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ADICIÓN No.03 Y PRÓRROGA No. 06 AL CONTRATO No. 5763 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y LM INSTRUMENTS S.A. 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.269.492 de Bogotá, 

actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado mediante Decreto 

No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 

2020, y quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9 y de conformidad con lo establecido en el 

numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la 

SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte 

y de otra SARA PATRICIA PÉREZ CRISTIANO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 52.162.445 de Bogotá, actuando en 

calidad de Representante Legal de LM INSTRUMENTS S.A., con NIT 800.077.635 – 1 y quien para los efectos del presente contrato 

se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga previa a las siguientes 

consideraciones: 1. Que el día Cinco (05) de Mayo de 2023, se suscribió el Contrato No.  5763 de 2023, con inicio a partir del 

Veintitrés (23) de Mayo de 2023, por valor de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL 

NOVECIENTOS SEIS PESOS ($188.320.906) MCTE, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS 

MEDICOQUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS 

ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecución de DOS (02) 

MESES. 2. Que el contrato No.  5763 de 2023, surgió de la Invitación a cotizar No 043 de 2023, adelantada a través de la plataforma 

SECOP II. 3. Que el día Trece (13) de Julio de 2023, se suscribió Prórroga No. 01, ampliando el plazo de ejecución del presente 

contrato a partir del Veintitrés (23) de Julio de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2023. 4. Que el día Diecisiete (17) de 

Agosto de 2023 se suscribió Prórroga No. 02 y Otrosí Modificatorio No. 01, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a 

partir del Primero (01) de Septiembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Septiembre (30) de 2023 y se modificó parcialmente la cláusula 

sexta del contrato, en el sentido de excluir 2 ítems del mismo. 5. Que el día Trece (13) de Septiembre de 2023 se suscribió Prórroga 

No. 03, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) 

de Octubre de 2023. 6. Que el día Veinticuatro (24) de Octubre se suscribió Prórroga No. 04, ampliando el plazo de ejecución del 

presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. 7 Que el día Veintisiete 

(27) de Octubre de 2023, se suscribió Adición No. 01, adicionando al valor del contrato la suma de ($60.000.000), para un valor total 

del contrato de ($248.320.906). 8. Que el día Veintitrés (23) de Noviembre de 2023, se suscribió Adición No. 02 y Prórroga No. 05, 

adicionando al valor del contrato la suma de ($60.000.000), para un valor total del contrato de ($308.320.906) y ampliando el plazo de 

ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023. 9. Que 

mediante solicitud del mes de Noviembre de 2023, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: “Se solicita 

adicionar y prorrogar el contrato  5763-2023 con el proveedor LM INSTRUMENTS S.A., esto con el fin de garantizar el normal 

funcionamiento en la prestación del servicio y así abastecer la disponibilidad de los insumos en las diferentes unidades de servicios 

de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, hasta el 31 de Enero de 2024, siempre y cuando no aumenten los 

consumos. Es importante recalcar que el contratista ha cumplido a cabalidad con la ejecución del mismo.  A la fecha el contrato se 

encuentra en un porcentaje de ejecución de 93.89%, y el saldo actual es de $18.839.727”. 10. Que el contrato No. 5763 de 2023, se 

suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por el cual se adopta el manual de contratación de la 

Subred y el Acuerdo 135 de 2021 que entró en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. 11. Que en concordancia 

con el artículo 18 del acuerdo 135 de 2021, el presente contrato se podrá adicionar hasta tres veces el valor inicial. 12. Que la 

presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 del 23 de 

Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO- CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 

135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS, articulo 19. DE LAS PRORROGAS A LOS 

CONTRATOS. 12. Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: 

PRIMERA. – ADICIONAR: Al valor del contrato la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE, con 

cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 3901 de fecha Treinta (30) de Noviembre de 2023, del rubro “MATERIAL MÉDICO-

QUIRURGICOS” con Código Rubro No. 4245010401, para un valor total del contrato de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($343.320.906) M/CTE. SEGUNDA. –  PRORROGAR: El 

plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Enero de 2024. 
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TERCERA.- AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente Adición y Prórroga, el contratista deberá aumentar el valor 

asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. CUARTA. – 

VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente 

Adición y Prórroga permanecen vigentes. QUINTA: La presente Adición y Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de 

la misma por las partes. 

 

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica,  


