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ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 04 AL CONTRATO No. 6817 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y FARMAPOS LTDA. 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 de Bogotá, 
actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrado mediante 
Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y posesionado mediante Acta de fecha 01 
de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará 
la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 - 9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 
de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de 
hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, FREDY GERARDO 
ORTEGA TRASLAVIÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.797.724 de Bogotá, actuando en calidad de 
Representante Legal de FARMAPOS LTDA., con NIT 830.134.902 - 5 y quien para los efectos del presente contrato se 
denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Adición y Prórroga previa a las siguientes 
consideraciones: 1. Que el día Nueve (09) de Agosto de 2023, se suscribió el Contrato No. 6817 de 2023, con inicio a partir del 
Dieciséis (16) de Agosto de 2023, por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS  ($45.049.421) MCTE, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO 
POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecución de UN (01) MES. 2. Que el contrato No. 6817 de 2023, surgió de 
la Invitación a cotizar No 101 de 2023, adelantada a través de la plataforma SECOP II. 3. Que el día Once (11) de Septiembre 
de 2023, se suscribió Adición y Prórroga No. 01, aumentando el valor del contrato en la suma de ($26.110.000) para un valor 
total de ($71.159.421) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Dieciséis (16) de Septiembre de 2023 hasta el 
Treinta y Uno (31) de Octubre de 2023 4. Que el día Seis (06) de Octubre de 2023, se suscribió Adición y Prórroga No.02, 
adicionando al valor del contrato la suma de ($70.000.000), para un valor total del contrato de ($141.159.421) y ampliando el plazo 
de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. 5. 
Que el día Nueve (09) de Noviembre de 2023, se suscribió Adición No. 03, adicionando al valor del contrato la suma de 
($30.000.000), para un valor total del contrato ($171.159.421). 6. Que el día Veintisiete (27) de Noviembre de 2023, se suscribió 
Prórroga No. 03, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2023 hasta el Quince 
(15) de Diciembre de 2023. 7. Que mediante solicitud del mes de Noviembre de 2023, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico 
del contrato manifiestan que: “La Subred Integrada de Salud Sur E.S.E cuenta con varias unidades prestadoras de servicios de 
salud en las que se encuentran 25 farmacias entre hospitalarias y ambulatorias dispensándole a varios servicios como Urgencias, 
hospitalización, UCI Adulto, UCI Pediátrica, UCI Neonatal, Ginecobstetricia, Pediátrica, Cirugía, servicios ambulatorios entre otros, 
Por lo cual es indispensable contar con los medicamentos relacionados en el contrato en mención. Teniendo en cuenta que los 
recursos con que cuenta el contrato no son suficientes para cubrir las necesidades de las unidades de servicios y el plazo de 
ejecución es hasta el 15 de diciembre de 2023, y siendo aprobado por junta mediante el acuerdo 084 del 24 de noviembre de 
2023, se solicita realizar adición y prórroga hasta el 31 de enero de 2024 que nos garantice el normal funcionamiento en la 
prestación del servicio Farmacéutico y así dar cubrimiento a las necesidades del servicio asistencial”. 8. Que el contrato No. 6817 
de 2023, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No. 702 del 23 de Junio de 2022, por el cual se adopta el manual de 
contratación de la Subred y el Acuerdo 135 de 2021 que entró en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. 9. 
Que de conformidad con el párrafo primero del artículo 18 del Acuerdo 135 de 2021, la presente Adición fue autorizada por la 
Junta Directiva a través del Acuerdo No. 084 del 24 de Noviembre de 2023 por la suma de $45.049.421. Sin embargo se encuentra 
pendiente de ejecutar la suma de $9.038.263 para cubrir el 300% del valor del contrato sin autorización de Junta Directiva.  10. 
Que la presente Adición y Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la Resolución No.702 
del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de 
Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS, articulo 19. 
PRORROGA A LOS CONTRATOS.  11. Que de acuerdo a lo anterior, la presente Adición y Prórroga se regirá por las siguientes 
CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR: Al valor del contrato la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) 
M/CTE, con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. 3894 de fecha Treinta (30) de Noviembre de 2023 del rubro 
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"MEDICAMENTOS" con Código Rubro No. 4245010301, para un valor total del contrato de DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS ($221.159.421) M/CTE. SEGUNDA. PRORROGAR: 
El plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciseis (16) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y Uno  (31) de 
Enero de 2024. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá 
aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente 
documento. CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no 
modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. QUINTA: La presente Adicion y Prórroga se considera 
perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes. 
 
Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica. 

 


