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PRÓRROGA No. 07 AL CONTRATO No. 4096 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y FARMAPOS LTDA. 

 
Entre los suscritos a saber: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.269.492 
de Bogotá, actuando en representación legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., 
nombrado mediante Decreto No. 099 del 30 de Marzo de 2020, proferido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá y 
posesionado mediante Acta de fecha 01 de abril de 2020, proferida por el Secretario de Despacho de la Secretaria de 
Salud de Bogotá, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564-9 y de conformidad con lo 
establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas 
reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 
de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra FREDY GERARDO ORTEGA TRASLAVIÑA, identificado (a) 
con cedula de ciudadanía No. 79.797.724 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de FARMAPOS 
LTDA., con NIT 830.134.902 - 5 y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, 
hemos acordado suscribir la presente Prórroga, previa a las siguientes consideraciones: 1. Que el día Veintisiete (27) 
de Marzo de 2023, se suscribió el contrato No. 4096 de 2023, con inicio a partir del Dieciocho (18) de Abril de 2023, 
por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS ($278.235.232) M/CTE., cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO 
POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” y un plazo de ejecución de DOS (02) MESES. 2. Que el contrato No. 4096 
de 2023, surgió de la Invitación a Cotizar No. 022-2023, que se adelantó a través de la plataforma SECOP II. 3. Que 
el Veintitrés (23) de Mayo de 2023 se suscribió Prórroga No. 01, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir 
del Dieciocho (18) de Junio de 2023 hasta el Treinta (30) de Junio de 2023. 4. Que el Veintinueve (29) de Junio de 
2023 se suscribió Prórroga No. 02, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (1) de Julio de 
2023 hasta el Treinta Y Uno (31) de Julio de 2023. 5. Que el Dieciocho (18) de Julio de 2023 se suscribió Prórroga 
No. 03, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (1) de Agosto de 2023 hasta el Treinta (30) 
de Septiembre de 2023. 6. Que el Primero (01) de Septiembre de 2023 se suscribió la  Prórroga No. 04, ampliando el 
plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Octubre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 
2023. 7. Que el Cinco (05) de Octubre de 2023 se suscribió Prórroga No. 05, ampliando el plazo de ejecución del 
contrato a partir del Primero (1) de Noviembre de 2023 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2023. 8. Que el Nueve 
(09) de Noviembre de 2023 se suscribió Prórroga No. 06, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del 
Primero (1) de Diciembre de 2023 hasta el Treinta y uno (31) de Diciembre de 2023. 9. Que mediante solicitud recibida 
en el mes de Noviembre de 2023, el Supervisor junto con el apoyo técnico del Contrato manifiestan que: “La Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, cuenta con varias unidades prestadoras de servicios de salud, en las que 
se encuentran 25 farmacias entre hospitalarias y ambulatorias dispensándole a varios servicios como Urgencias, 
Hospitalización, UCI adulto, UCI pediátrica, UCI neonatal, Ginecobstetricia, Pediatría, Cirugía, servicios Ambulatorios 
entre otros. Por lo cual es indispensable contar con los medicamentos relacionados en el contrato en mención. 
Teniendo en cuenta que el contrato cuenta con recurso por ejecutar y el plazo de ejecución está hasta el 31 de 
diciembre de 2023, se solicita realizar prorroga hasta el 31 de enero 2024, que nos garantice el normal funcionamiento 
en la prestación del servicio y ejecución del contrato, considerando la necesidad para abastecimiento del servicio 
Farmacéutico y así dar cubrimiento a las necesidades del servicio asistencial”. 10. Que el contrato No.4096 de 2023, 
se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No.702 del 23 de junio de 2022, por medio de la cual se adopta el Manual 
de Contratación CO-CBS-MA-01 V3 y el Acuerdo 135 de 2021, el cual entro en vigencia a partir del 26 de noviembre 
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de 2021. 11. Que la presente Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados de conformidad con la 
Resolución No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación CO-CBS-MA-01-V3 y 
conforme al Estatuto de Contratación, Acuerdo 135 del 26 de Noviembre de 2021, artículo 19. PRORROGA A LOS 
CONTRATOS. 12. Que de acuerdo a lo anterior, la presente Prórroga se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: 
PRIMERA. – PRORROGAR: El plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 
hasta el Treinta y uno (31) de Enero de 2024. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA: Para los efectos de la 
presente Prórroga el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en 
cuenta el presente documento. TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y las 
estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Prórroga permanecen vigentes. CUARTA: La presente 
Prórroga se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.  

 

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica. 


