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En mi calidad de supervisor del Contrato de suministro No. CDAV-C-147-2023, me 
permito a continuación presentar informe parcial de supervisión a la ejecución contractual 
durante el periodo comprendido al 10 de diciembre de 2023. 
 

 

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales  

El contratista en cumplimiento del contrato, durante el periodo que es objeto de cobro 
desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente cumpliendo 
con lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO No.  CDAV-C-147-2023 

CONTRATISTA FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S  

OBJETO 

Suministro de elementos de ferretería e 
insumos varios, para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones 
del CDAV Ltda., y la Secretaría de 
Movilidad de Santiago de Cali. 

VALOR $ 49.051.999 

FECHA DE SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO   

03 de octubre de 2023 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

20230493 del 05 de octubre de 2023 

AFILIACION A ARL (En caso de que sea 
una prestación de servicios de apoyo a la 
gestión o profesionales con una duración 
superior a un mes). 

NO APLICA  

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO  09 de octubre de 2023 

FECHA DE TERMINACION  11 de diciembre de 2023 

SUPERVISOR/ INTERVENTOR Kely Yomaly Salas  

PRÓRROGA      SI:  ______                NO: ___X____ 

ADICIONES SI:  ______                NO: ___X____ 

PERIODO OBJETO DE 
SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

Al 10 diciembre de 2023 
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ITEM OBLIGACION  SOPORTE 

1 

Entregar los elementos 
conforme el componente 
técnico requerido, contenido 
en los estudios previos y 
pliego de condiciones. 

Cumple, en este periodo se reciben elementos 
correspondientes de ambas entidades CDAV y SM 
nuevo pedido solicitado con valores disponibles de 
la Bolsa de manera parcial se evidencia en la 
remisión del proveedor. 
 

 
Se anexan en el presente informe 
 

2 
 

Garantizar el cumplimiento a 
cabalidad las 
especificaciones técnicas 
mínimas solicitadas en cada 
una de las fichas técnicas, 
las cuales hacen parte 
integral del contrato.  

Cumple se verifica en las fichas técnicas de los 
elementos que lo requieren entregados a ambas 
entidades. 

 
Se anexan en el presente informe. 

3 

Brindar capacitación en el 
manejo de la maquinaria y 
herramienta en caso de que 
la entidad lo requiera. 

No se presentó en este periodo 

4 

Responder por los posibles 
defectos de fabricación o 
daños ocasionados durante 
el transporte. 

No se presentó en este periodo 

5 Suministrar los elementos Se verifican los elementos entregados por el 
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en las cantidades que 
solicite la entidad de 
acuerdo con sus 
necesidades 

proveedor junto con la remisión y que corresponda 
a la oferta económica del proceso. 

 
Se anexa en el presente informe 

6 

Realizar la entrega de los 
bienes descritos dentro del 
plazo, en las calidades, 
cantidades y condiciones 
exigidas, en el almacén de 
la Secretaría de Movilidad 
ubicada en la Carrera 3 No. 
56-90 en Cali, para CDAV 
Ltda., en la calle 70 Norte 
3B-81 la Flora en la ciudad 
de Cali, previa coordinación 
con el supervisor del 
contrato. 

Se recibieron los elementos en el sitio relacionado 
en el contrato 
 

 
 
Se anexa en el presente informe 

7 

Aceptar los procedimientos 
administrativos que se 
determine por las entidades, 
para la ejecución del 
contrato, previa 
coordinación con el 
supervisor del contrato. 

Cumple, no se ha presentado novedad con el 
proveedor en cuanto a la aceptación de los trámites 
administrativos de contrato. 

8 

Entregar al responsable de 
almacén que recibe el 
pedido y constatando que 
los elementos remisionados 
son los que efectivamente 
se reciben, para lo anterior, 
el encargado deberá firmar 
la remisión/factura en señal 
de aceptación. 

Se tiene la remisión emitida por el proveedor, se 
verifican los elementos que llegaron y los 
pendientes conforme a la oferta económica y se 
pone en conocimiento para dar cumplimiento de 
entrega. 
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Se anexan comunicaciones con el proveedor en el 
presente informe 

9 

Si alguno de los elementos 
que forman parte de la 
entrega, incumple con 
algunas de las 
características de calidad, 
cantidad y especificación 
será devuelto para su 
respectivo cambio en el 
momento de la entrega. 

No se presentó en este periodo 

10 

Si el responsable de recibir 
los suministros de ferretería 
no se encuentra en el sitio 
de la entrega, el contratista 
deberá hacer entrega y 
verificación de cantidad, 
marca, y/o especificación a 
la persona que designe el 
supervisor del contrato. 

No se presentó en este periodo 

11 

Garantizar la calidad de los 
bienes, comprometiéndose 
al cambio, sin costo 
adicional para la entidad, 
aquellos elementos que 
resulten defectuosos por 
fabricación. El cambio 
deberá realizarse dentro de 
los tres días siguientes a la 
solicitud realizada por parte 
del supervisor del contrato. 

No se presentó en este periodo 

12 

Mantener los precios 
ofrecidos en la oferta, 
durante el término de 
duración del contrato. 

No se ha presentado facturación de los elementos 
que esta fecha llegaron. 
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13 

Dar atención a la respuesta 
de la solicitud de pedido de 
los insumos en un término 
no mayor a veinticuatro (24) 
horas, e igual que la 
validación y aprobación de 
la información será de 24 
horas. 

Cumple, se tuvo comunicación con el proveedor 
mediante llamadas, mensajes y correo electrónico. 

 
 

14 

Garantizar el cambio o la 
reposición de aquellos que 
por culpa del fabricante o 
del proponente se 
encuentren averiados, 
vencidos o próximos a 
vencerse, en estado 
inservible o cualquier otro 
que no permita el uso para 
el cual fue adquirido. 

No se presentó en este periodo 

15 

El transporte de los 
elementos para la entrega 
de estos correrá por cuenta 
exclusiva del contratista. 

Cumple 

16 

Cumplir con el objeto del 
contrato, en los términos y 
condiciones establecidos, de 
conformidad con lo 
estipulado en los estudios 
previos, pliego de 
condiciones, la oferta 
presentada y los demás 
documentos del proceso de 
selección que hacen parte 
integral del contrato. 

Cumple 

17 

Informar oportunamente al 
supervisor del contrato, 
cualquier situación que 
pueda afectar la correcta 
ejecución de este. 

No se presentó en este periodo 

18 

Garantizar que los 
empaques y embalajes 
secundarios sean hechos 
con materiales reciclables 
y/o biodegradables 
(almidones, cereales, fibras 
de caña de azúcar, salvados 

Cumple 
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de trigo, cáñamo, entre 
otros.). 

 
 
Evidencias fotográficas anexas en el presente 
informe. 

19 

Garantizar reducción del 
volumen de empaques y 
embalajes secundarios. 

Cumple, evidencias fotográficas anexas en el 
presente informe. 

20 

Entregar fichas técnicas y 
hojas de seguridad 
actualizadas de los 
elementos que así lo 
requieran. 

Cumple se verifica en las fichas técnicas, manuales 
de uso de los elementos que lo requieren 
entregados por el proveedor. 

21 

Evidenciar mediante fichas 
técnicas de los productos, el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
exigidas por la legislación 
colombiana y normas 
internacionales. 

Cumple se verifica en las fichas técnicas de los 
elementos que lo requieren entregados por el 
proveedor. 
 
 

 
 
Se anexan al presente informe 

22 
Entregar los documentos y 
manuales e información 

Cumple fueron entregados por el proveedor de los 
elementos que lo requerían. 
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requerida para su uso de los 
elementos de acuerdo con 
la ficha técnica. 

 

23 

Certificar que los elementos 
e insumos solicitados se 
entregaran en óptimas 
condiciones y perfecto 
funcionamiento. 

Se reciben los elementos en las condiciones 
solicitadas al proveedor. 

24 

Entregar los productos 
requeridos en perfectas 
condiciones de 
presentación, empaque y 
consumo, al líder, de bienes 
y servicios. 

Los productos fueron entregados en las condiciones 
solicitadas 

25 

Las fechas de vencimiento 
de los bienes que aplique, 
deben cubrir al menos 10 
meses adicionales, al plazo 
de ejecución del contrato. 

No aplican para los elementos entregados 

26 

Para la entrega de los 
elementos es indispensable 
la apertura de las cajas y el 

Cumple, se realizó bajo la supervisión del contrato. 
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conteo de los elementos 
entre la persona designada 
por el contratista y el líder 
de Bienes y Servicios en la 
SM y en el CDAV Ltda., por 
la Supervisión del contrato. 

27 

Prestar en forma 
permanente, durante la 
ejecución del contrato, como 
mínimo los siguientes 
servicios a la SM y al CDAV 
Ltda.: a) Atención 
personalizada b) Atención 
vía telefónica, fax e internet 
para el intercambio de 
información. 

Cumple, se tuvo comunicación continua con el 
proveedor. 

28 

Garantizar el cambio o la 
reposición de aquellos que 
por culpa del fabricante o 
del contratista se 
encuentren averiados, 
vencidos o próximos a 
vencerse, en estado 
inservible o cualquier otro 
que no permita el uso para 
el cual fue adquirido. 

No se presentó en este periodo. 

29 

El contratista debe 
comprometerse hacer los 
cambios necesarios por 
eventuales problemas que 
pudiese presentar el bien, 
según las características 
exigidas. en un término de 
tres (3) días calendario, 
hacer la reposición de los 
bienes que requieran lo 
anteriormente señalado en 
esta garantía. 

No se presentó en este periodo 

30 

Garantía mínima y 
disponibilidad de piezas de 
recambio durante al menos 
2 años cuando aplique. 

Se cuenta con la póliza de cumplimiento emitida por 
el proveedor durante el proceso contractual., no se 
presen 
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31 

Cumplir con las normas 
sobre seguridad social 
integral (salud, pensiones, 
riesgos profesionales), así 
como, parafiscales (ICBF, 
SENA, Cajas de 
Compensación), respecto 
del personal utilizado en el 
cumplimiento del objeto 
contractual. 

 
 
 

 
Se anexa en el presente informe 

32 

Pagar los impuestos, tasas, 
contribuciones, nacionales, 
departamentales o 
municipales a los que haya 
lugar en virtud de la 
legalización y ejecución del 
contrato. Todos los otros 
gastos que demanden la 
ejecución de los trabajos a 
que se refiere el objeto del 
contrato correrán por cuenta 
de EL CONTRATISTA. 

Cumple por parte del proveedor 
 

33 

Cumplir las normas, 
reglamentos e instrucciones 
del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST 

Cumple 

34 

Reportar de manera 
inmediata al supervisor del 
contrato designado por la 
entidad, cualquier novedad 
o anomalía que pueda 
afectar la ejecución 
contractual. 

El 06 de diciembre de 2023 el contratista remite 
correo electrónico solicitando prorroga del contrato 
dado que algunos elementos no alcanzan a llegar 
asi: 
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Se remite la solicitud al área de contratación del 
CDAV para su gestión. 
 

35 

Realizar y verificar el control 
del presupuesto a efectos 
de tomar las medidas que 
correspondan, previo al 
agotamiento de este y se 
requiera continuar con el 
contrato. 

Se realiza mediante el seguimiento financiero. 
(Excel) y con el apoyo del área de presupuesto se 
verifica la disponibilidad. 

 

36 

El contratista será 
responsable ante las 
autoridades de los actos u 
omisiones en el ejercicio de 
las actividades que 
desarrolle en virtud del 
contrato, cuando con ellos 
cause perjuicio a la entidad 
o a terceros. 

Cumple 

37 

Realizar el control del 
presupuesto a efectos de 
tomar las medidas a que 
haya lugar, previo 
agotamiento del mismo y se 
requiera continuar con el 
servicio. 

Se realiza mediante el seguimiento financiero. 
(Excel) y con el apoyo del área de presupuesto se 
verifica la disponibilidad. 

 
 

38 

Presentar Certificación 
suscrita por el representante 
legal o revisor fiscal, que 
acredite el cumplimiento del 

No se ha solicitado a la fecha 
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pago de aportes al sistema 
de seguridad social integral, 
de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 o aquella que lo 
modifique, adicione o 
sustituya 

39 

Las demás relacionadas con 
la esencia y naturaleza del 
contrato o que resulten 
necesarias para el 
cumplimiento de su objeto 

No se aplicaron más obligaciones 

 
Todo lo anterior, según todo lo anterior, según las remisiones presentadas por el 
contratista que hace parte integral del contrato y reposa en el expediente contractual. 
 
 

1.2. Garantías y seguros  
 
Como obligación del contratista se encontraba la de realizar aporte de una póliza de 
cumplimiento con las siguientes características:  
 

1. Cumplimiento No. 560 – 47 - 994000169386 

Cobertura del amparo 

Amparo Monto Desde Hasta 

Cumplimiento  $ 9.810.399.80 03/10/2023 18/06/2024 

Calidad del bien $ 9.810.399.80 03/10/2023 18/06/2024 

 
  
La póliza anterior fue(ron) aprobada(s) por la Dirección Jurídica y actualmente se 
encuentran vigentes. 
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1.3. Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y 

riesgos laborales 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 789 de 2002 y en el Decreto 1273 de 2018, se 
ha verificado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales del personal que dispuso para la 
ejecución del contrato de lo cual da cuenta el certificado de aportes suscrito por el 
representante legal NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO identificada con CC: 
36.160.851. 
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1.4. Seguimiento a la matriz de riesgos 
 

Según lo dispuesto en la matriz de riesgos asociada al contrato, durante la etapa de 
ejecución contractual del periodo objeto de cobro, se realizó seguimiento a los riesgos y al 
cumplimiento de sus tratamientos, de la siguiente manera:    
 

” 
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2. SEGUIMIENTO TÉCNICO 
 
Durante el periodo que es objeto de pago, el contratista realizó entrega de los elementos 
objeto de adquisición/suministro, cumpliendo lo requerido técnicamente y en cumplimiento 
de las disposiciones normativas correspondientes. 
 

Entrega de la Secretaria de Movilidad: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL INSUMO DE FERRETERIA USO UNIDAD 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

1 

Pinza voltiamperimetrica: Especificaciones generales Corriente 
CA por medio de mordaza Rango :600,0 A Resolución: 0,1 A 
Exactitud: 2 % ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) 2,5 % ± 5 dígitos (100 a 
500 Hz) Factor de cresta (50/60 Hz): 2,5 a 600 A Agregar un 2 % 
para C.F. >2   Corriente CA por medio de sonda flexible de 
corriente Rango: 2.500 A  Resolución: 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 
A) Exactitud: 3 % ± 5 dígitos (5 - 500 Hz) Factor de cresta 
(50/60Hz):    2,5 a 1.400 A 1,42 a 2.500 A Agregar un 2 %  ara C.F. > 
2   Corriente CC   Rango: 600,0 A  Resolución: 0,1 A Exactitud:2% 
±5 dígitos   Tensión CA Rango:1000 V  Resolución: 0,1 V (≤600,0 V) 
1 V (≤1000 V) Precisión: 1,5% ±5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) Tensión 
CC Rango: 1000 V Resolución: 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) 
Precisión 1 % ±5 dígitos mV CC Rango: 500,0 mV Resolución: 0,1 
mV Precisión: 1 % ±5 dígitos Resistencia Rango: 6000 Ω 
Resolución: 0,1 Ω (≤600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) Precisión 1 % ±5 dígitos 
Capacidad Rango: 1.000 μF Resolución: 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 
1000 μF) Precisión: 1 % ±4 dígitos Especificaciones mecánicas 
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra: 1000 V 
Baterías:2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 Temperatura de 
funcionamiento: -10 a: +50 °C Temperatura de almacenamiento: -
40 °C a +60 °C Humedad de funcionamiento: - Sin condensación 
(<10 °C) ≤90 % HR (a una temperatura de 10 °C hasta 30 °C) ≤75 % 
HR (a una temperatura de 30 °C hasta 40 °C) ≤45 % HR (a una 
temperatura de 40 °C hasta 50 °C) Altitud de trabajo: 3.000 m 
Altitud de almacenamiento: 12.000 m Tamaño: (long. x anch. x alt.)        
249 x 85 x 45 mm Peso:  395 g Apertura de la mordaza: 34 mm 
Diámetro de la sonda de corriente flexible: 7,5 mm Largo del cable 
de la sonda flexible de corriente (Cabezal a conector electrónico) 
1,8 m Seguridad IEC 61010-1, grado de contaminación 2  IEC 
61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033:CAT III 
1000 V / CAT IV 600 V Clasificación IP: IEC 60529: IP30, en reposo 
Certificación de radio frecuencia FCC ID : T68-FBLE IC:6627A-
FBLE  

FERRETERIA UNIDAD 1 

2 

TOMA CORRIENTE DOBLE: Clasificación eléctrica Amperaje: 15 A 
Voltaje: 125 V Especificaciones medioambientales Inflamabilidad: 
Clasificado V-2 por UL94 Temperatura de funcionamiento: -40 ºC a 60 
ºC Especificaciones del material Clips de conexión a tierra: Recubierto 
de latón Color: Blanco Material de la correa:  acero Material del cuerpo: 
Termoplástico Tornillo de conexión a tierra: Acero 8-32 Tornillos de 
terminal: Latón material de la superficie: Termoplástico  
Especificaciones mecánicas Conexión a tierra: Conexión a tierra ID del 
terminal: Latón-caliente, verde-tierra y blanco-neutro Terminal de 
centro: 14-12 AWG  
Características del producto Amperaje: 15 A  

FERRETERIA UNIDAD 10 

3 
INTERRUPTOR DOBLE  : Amperaje: 15 A Característica: 
Unipolar/unipolar Clasificación de CV: 1/2 CV-120 V 2 CV-240 V-277 V 
Color: Blanco Conexión a tierra: Conexión a tierra Finalización: Lateral 

FERRETERIA UNIDAD 10 

4 

NTERRUPTOR: Amperaje: 15 A Característica: Unipolar/unipolar 
Clasificación de CV: 1/2 CV-120 V 2 CV-240 V-277 V Color: Blanco 
Conexión a tierra: Conexión a tierra Finalización: Lateral 

FERRETERIA UNIDAD 5 
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5 

BATERÍAS AA RECARGABLES CON CARGADOR : Capacidad carga: 
3000mah 
Litio  

FERRETERIA UNIDAD 5 

7 

SOLDADOR INVERSOR MINI 180AMP 110/220V MMA/TIG: Potencia:  
180 Peso: 3 kg Tipo de trabajo. Trabajo liviano Largo del cable: 1 m 
Amperaje: 180 A  
Características: Puede soldar hasta 1/8 en electrodos revestidos a 
220V y 3/32 a 110V; Tipos de Electrodos: 7018 / 6013 Proceso 
soldadura: MMA y TIG Alimentación: AC/DC Voltaje: 110 Ciclo de 
trabajo: 40% Frecuencia: 60 Hz Incluye: Pinza porta electrodo y masa 

FERRETERIA UNIDAD 1 

8 
CABLE DUPLEX 2×12: Características Cable Diámetro Exterior Aprox. 
Peso Total Aprox. Temperatura Máxima de Operación Resistencia 
Eléctrica DC a 20°C    

FERRETERIA METROS 100 

 
NOTA: El siguiente producto que se relaciona está pendiente por entregar a la SM 
corresponde a la oferta económica: 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO DE FERRETERIA SM UNIDAD 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

LIJAS. 3000 x 50 unidades 
PAQUETE x 50 

pliegos 
1 

 
 

REMISIONES SM: 

 
Nota: Los elementos a la fecha del presente informe están pendientes de verificación y 
confirmación por parte del encargado de recibir en SM: 
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ENTREGAS CDAV LTDA: 
 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL VALLE LTDA.    

ITE
M 

DESCRIPCIÓN DEL INSUMO DE 
DEMARCACION 

UNID
AD 

CANTIDA
D 

SOLICITA
DA 

RECIBI
DO 

OBSERVACIO
NES 

PENDIE
NTE 

1 

Pintura amarilla trafico epoxica, decorativa 
caracterizada por reflejos y texturas, con 
versatilidad y belleza 
que da un efecto agradable a los espacios 
elegidos.Alta resistencia en concreto 

galon
es 

4 4   0 

2 

Pintura negra trafico, acrilica decorativa 
caracterizada por reflejos y texturas, con 
versatilidad y belleza 
que da un efecto agradable a los espacios 
elegidos.Alta resistencia en concreto 

galon
es 

2 0   2 

3 

Pintura blanca trafico, epoxica decorativa 
caracterizada por reflejos y texturas, con 
versatilidad y belleza 
que da un efecto agradable a los espacios 
elegidos.Alta resistencia en concreto 

galon
es 

4 0   4 
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4 

Pintura azul trafico epoxica decorativa 
caracterizada por reflejos y texturas, con 
versatilidad y belleza que da un efecto 
agradable a los espacios elegidos.Alta 
resistencia en concreto 

galon
es 

5 0   5 

5 Disolvente Xilol 
galon

es 
2 0   2 

SUBTOTAL INSUMOS DE FERRETERIA 
DEMARCACION CDAV LTDA. 

   

ITE
M 

DESCRICIÓN DEL INSUMO DE 
SEÑALIZACION 

UNID
AD 

CANTIDA
D 

SOLICITA
DA 

   

1 

Pintura azul trafico epoxica decorativa 
caracterizada por reflejos y texturas, con 
versatilidad y belleza que da un efecto 
agradable a los espacios elegidos.Alta 
resistencia en concreto 

galon
es 

2 0   2 

SUBTOTAL INSUMOS DE FERRETERIA 
SEÑALIZACION CDAV LTDA. 

   

 
 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL VALLE LTDA. 

   

ITE
M 

DESCRICIÓN DEL 
INSUMO DE 

FERRETERIA 
UNIDAD 

CANTIDAD 
SOLICITAD

A 

RECIBIDO

S 

PENDIENTE

S 

OBSERVACIONE

S 

1 

CEMENTO GRIS POR 
BULTO x 50 kilos, Para 
construcción en general. 
Ideal para la elaboración 

de morteros de pega, 
pañete y acabados.  Sirve 

para la elaboración de 
concretos de 

comportamiento normal en 
fraguados y resistencias.  
Excelente manejabilidad 
por su alta retención de 

agua.  Estabilidad en sus 
propiedades de resistencia 

y fraguado. 

BULTO 1 1 0  

2 
LLAVE DE LAVADERO 
ROSCA EXTERNA llave 

de metal cromado 
UNIDAD 1 1 0  

3 

CUÑETE DE PINTURA 
BLANCA 

INTERIOR.CONTENIDO 
DECOMPUESTOS 

ORGANICOS VOLÁTILES 
“VOC” IGUAL A CERO 

g/L. D 
1 R1 % Remoción de 

manchas ,Lavabilidad ≥ 
83% 1 R2 Resistencia a la 
abrasión en húmedo con 
cuña y medio abrasivo 

estándar – ciclos ≥ 650, 1 2 

CUÑETE 1 1 0  
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R3 Poder cubriente, 
relación de contraste 

≥ 96%,Viscosidad, Ku > 
110 pH 8.5 - 9.5,Densidad 
1.36 ± 0.1,4 VOC, g/l < 5 1 

Finura Hegman > 
5.01 Sólidos por Volumen 

> 35% 

4 
CUÑETE ESTUCO 

PLASTICO INTERIOR X 
28KG 

CUÑETE 1 1 0  

5 

DISCO DE CORTE DE 
METAL PARA  PULIDORA 

DE 4": Tipo  Discos 
abrasivos, Diametro Disco  
4 1/2 pulgadas, Medidas  4 

1/2 x 3/32 pulgada, 
Características  Disco 

abrasivo, accesorio 
para pulidora de alto 

rendimiento. 

UNIDAD 2 2 0  

6 
TORNILLOS PARA 
LAMINA DE 1 1/2 

UNIDAD 50 50 0  

7 
TORNILLOS DRAY 

DE 1 1/2 
UNIDAD 50 50 0  

8 

RODILLOS. HIERRO 
REDONDO DE CALIBRE 
5.5 mm (ZINCADO),CON 
UN MANGO PLASTICO 

INYECTADO EN 
POLIETILENO DE ALTA.: 
ESTRUSION DE TUBO 

PLASTICO EN 
POLIETILENO DE ALTA, 
DE 10 PULGADAS X 22 

CM. 

UNIDAD 6 6 0  

9 

BROCAS DIFERENTES 
CALIBRE, DE 1/2, 1/4, 

3/8, 5/16, ,para 
muros,madera,metal, 

dureza Acero,resistencia a 
la abrasión y al calor.Alma 

de gran resistencia 
para mayor fuerza y 

durabilidad 

ESTUCH
E 

1 1 0  

10 
BOMBA/BOYA DE 
REPUESTO PARA 

TANQUE DE SANITARIO 
UNIDAD 3 3 0  

11 
BROCHA DE 4 

PULGADAS  
UNIDAD 2 2 0  

12 THINER  GALON 1 1 0  

13 

ALICATE    bordes de 
corte endurecidos, punta 
plana dentada y sujetador 
para tuberías;fabricado en 

acero forjado mangos 
anatómicos. presentan  

topes de seguridad, 
capacidad de aislamiento 

de hasta 1000 voltios. 

UNIDAD 1 1 0  

14 
PUNTAS DE STRIA PARA 

TALADRO 
UNIDAD 3 3 0  
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15 

CODOS, UNIONES, 
ACOPLES DE 1/2 P.V.C 

Diámetro 1/2" 10 
UNIDADES X CADA UNO 

de las 
refewrencias.  Capacidad 

Presión de Trabajo a 
23oC: Material PVC 

fabricados bajo las normas 
NTC 382, Tubos de 

Policloruro de Vinilo (PVC) 
clasificados según la 

Presión (serie RDE), NTC 
1339 Accesorios de (Poli 
Cloruro de Vinilo) (PVC) 
Schedule 40 y NTC 576 
para la soldadura. Color 

Blanco. 

JUEGO 
DE 

CODOS 
MACHO 

Y 
HEMBRA 

2 2 0 
20 x cada uno total 

80 

16 

HOJA DE SEGUETA. 
bimetálica, flexible, con 

dientes de aleación 
templada .bordes de los 

dientes están soldados de 
forma continua a partes 

posteriores de acero 
flexibles para una mayor 

durabilidad. 

UNIDAD 3 3 0  

17 

CORTAFRIO DIAGONAL 
A 228-8. Alicates de unión 

sólida, Ubicación de 
remache de alto 

apalancamiento para una 
mejora del 26 por ciento 

en corte y agarre  
Construido de acero 

forjado 
de alto contenido de 
carbono 5 pulgadas 

UNIDAD 1 1 0  

18 

PEGANTE PARA  P.V.C, 
DE 1/4Tipo Griferia 
Ensamble Tanque, 

Características Cemento 
de 

calidad de consistencia 
regular,con aplicado. 

UNIDAD 1 1 0  

19 

REFLECTOR LED DE 150 
WATIOS LUZ BLANCA  
150 VOLTIOS: Potencia  

150 W, Ángulo de 
Iluminación  120° x 90°, 

Lumens  26.400 Lm 
Eficiencia  120 Lm/W, CRI  
>80, Conexión  Cable AC, 

Color de Luz  
3000K/4000K/5000K/5700
K, Vida Útil  50.000 Horas, 

Dimerizable  Si 
Voltaje  100-277 VAC 
50/60HZ, Factor de 

Potencia  >0.9, 
Temperatura de Operación  

-20°~ 55°C, Método de 
Instalación  Brazo 
Direccionable en U 
Material  Aluminio y 

Difusor de Policarbonato, 

UNIDAD 1 1 0  
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Ambiente  Húmedo 
Exterior, IP  65, IK  09 

Files: Imagen - Reflector 
LED DXPRO 220W 

Reflector LED DXPRO 
150W. 

20 
SILICONA TUBO  
TRANSPARENTE 

UNIDAD 1 1 0  

21 

CINTA TEFLON 3/4 pulg x 
10 MTRS Tipo 

Cintas;Medidas 10 metros 
de largo x 1 pulgada (2,54 

cm) de ancho, 
aproximadamente; 

UNIDAD 2 2 0  

22 

CINTA AISLANTE 
ELECTRICA NEGRA, 

material aislante 
conformable de cloruro de 
polivinilo, de 7 milésimas 
de pulgada de espesor y 
para uso general. Está 

diseñada para trabajar a 
una temperatura constante 
de 80 °C. Resistente a la 

abrasión, humedad, 
álcalis, ácidos, corrosión 

del cobre. 

UNIDAD 1 1 0  

23 

DESGARRETADORA 
MEDIA LUNA 

HERTRAMIENTA 
AGRICOLA, sirve para 

cortar ramas y 
frutos de los arboles, 
material en acero al 

carbono especial de alta 
calidad. 

UNIDAD 1 1 0  

24 

BATERIAS SANITARIAS 
Material plasticos Alto 16,2 
cm; Uso Repuesto válvula 
de entrada de tanque para 
sanitarios línea novara het 

y sensación, Angulo 33 
cm, Ancho 13,4 cm, Color 

Neutro, Tipo Grifería 
Ensamble Tanque, 

Características Repuesto 
grifería válvula de entrada 

ahorradora. : 

UNIDAD 2 2 0  

25 
Candado Intemperie 
Encauchetado 71mm 

UNIDAD 1 1 0  

26 rodillo felpa # 9 UNIDAD 3 3 0  

27 
cinta de enmascarar de 1 

pulgada 
UNIDAD 0 0 0  

28 

CHAZOS DE 5/6 Y 
NORMALES.chazos de 

expansión  por 2 1/2 
pulgadas.unidades-
100.Bolsa de 100 

unidades tornillo y chaso 
plásticos de ¼ “ de 

diámetro por 1 ½” de 
longitud. Tornillo de 1 

UNIDAD 50 25 25   
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“para chazo de 
1/4”.Tornillo din auto 

taladrante cabeza grande 
planao din 7504-p 

cabeza,Avella. Chazo 
expandible. 

29 

ALAMBRE (CABLE) 

# 14 (NEGRO)ROLLO 

100METROS 

METROS 100 100 0  

 
 

REMISIONES CDAV: 
 
 

 
 

Nota: en las talas anteriores se detallan los elementos pendientes por entregar por parte 
del proveedor 

 
 
 
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 
($49.051.999) M/CTE. IVA incluido y demás impuestos a que hubiera lugar, distribuidos 
de la siguiente manera:  
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a) Para el CDAV Ltda.: la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL 
CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($ 11.526.116).  
 
b) para la secretaría de movilidad la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. 
($ 37.525.883). 
 
Pagaderos parcialmente, acorde con la cantidad de elementos efectivamente entregados, 
por los valores ofertados. 
 
En consideración a lo anterior, no se realiza pago durante el periodo objeto de cobro, ya  
que este no se genera facturación correspondiente por parte de contratista 
 
 
 

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO 

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo 
las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de 
acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato. 
 
Para finalizar, se advierte que las remisiones presentadas por el contratista, hace parte 
integral del expediente contractual y podrá ser consultado por quien lo solicite.     
 
 
En constancia de lo anterior se firma a los diez (10) días del mes de diciembre (12) de 
2023. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 

EL SUPERVISOR 
 

 
 

       ________________________________ 
     Firma 

Kely Yomaly Salas M. 
Profesional Universitario CDAV Ltda. 
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