
UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

VALOR ADICIONAL: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-

CLAUSULA PENAL.
Hasta:

BUEN MANEJO Y 

CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO.

Hasta:

PAGO DE SALARIOS-

PRESTACIONES 

SOCIALES-

INDEMNIZACIONES  

LABORALES.

Hasta:

CALIDAD DEL SERVICIO.

Proyecto.: Maria Alejandra Lozano

Revisó.: Henry Andrés Leal Rojas

Aprobó: Adriana Díaz Izquierdo Subdirector GCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

REVISIONES Y APROBACIONES

RESTREPO Y URIBE S.A.S

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO. Valor:  $           1.179.977.638,20 

31/12/2024

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL 

CONTRATO: 
20/08/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 

 N/A No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

 $                      3.933.258.794,00 

N/A

OBSERVACIONES: MEDIANTE RELACIÓN  DE PAGOS DEL 20/12/2023 SUMINISTRADO POR LA UNIDAD EJECUTORA INDICA QUE EL VALOR DESEMBOLSADO 

POR CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDE A LA SUMA DE $600.000.000 PESOS.

 $              786.651.758,80 

Desde: 17/06/2022 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $              393.325.879,40 

Desde: 17/06/2022 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $              600.000.000,00 

Desde: 17/06/2022 20/08/2028 Valor:

ENDOSO No. 7 del 

28/11/2023

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: 

SUSPENSION NO. 1 DEL 24 DE MARZO DE 2023, AMPLIACION NO. 1 DE LA SUSPENSION NO. 1 DEL 11 DE 

ABRIL DE 2023, AMPLIACION NO. 2 DE LA SUSPENSION NO. 1 DEL 24 DE MARZO DE 2023, AMPLIACION NO. 3 

DE LA SUSPENSION NO. 1 DEL 11 DE  JUNIO DE 2023, AMPLIACION NO. 4 DE LA SUSPENSION NO. 1 DEL 11 

DE AGOSTO DE 2023, AMPLIACION NO. 5 DE LA SUSPENSION NO. 1 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 

ACLARACION NO. 1 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.

ANEXO O MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)
140406 ASEGURADORA: SEGUROEXPO DE COLOMBIA S. A

OBJETO DEL CONTRATO: 

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

1 1

1027 DE 2022

860.009.250-6

CONTRATO No.  

“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON OBRAS 

DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA" VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

Y LA REACTIVACIÓN 2.0” LOTE 3

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

CÓDIGO

VERSIÓN

17/06/2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

https://www.invias.gov.co/
https://www.invias.gov.co/

