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JUSTIFICACIÓN DE OTROSI No. 1 AL CONTRATO CAO-022-2022 
 

CONTRATO CAO-022-2022 

PROVEEDOR  SISTEM DIRECT S.A.S  

VALOR INICIAL: $ 2.996.400 

PLAZO DE EJECUCIÓN Del 10/01/2023 a 09/01/2023 

SUPERVISOR:  
JEYCE LILINANA MARIA PARRA SIERRA 
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa  

 
En mi calidad de supervisora del contrato CAO-022-2023, de manera atenta solicito adelantar el 
OTROSI 1 del contrato antes citado, en el sentido de realizar la ADICIÓN, PRÓRROGA y 
modificación de la obligación No. 8 del comunicado de la aceptación y anexo No. 1 compromiso de 
condiciones técnica en el ítem No. 8, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

I. FUNDAMENTOS FÁCTICOS 

1. Que el 29 de diciembre de 2022 se firmó el contrato CAO-022-2022 en plataforma del 
SECOP II, cuyo objeto es. “CONTRATAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A TELEVISIÓN 
SATELITAL CON EL FIN DE MONITOREAR LAS NOTICIAS DEL SECTOR MINERO 
ENERGÉTICO EN LOS DISTINTOS CANALES NACIONALES E INTERNACIONALES”.  
 

2. Que el plazo de ejecución inicial del contrato se pactó por doce (12) meses, contados a partir 
del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  

 
3. Que el día diez (10) de enero de 2023 se suscribió entre el contratista y el Ministerio de 

Minas y Energía, la correspondiente acta de Inicio, estableciendo que la fecha de terminación 
del mismo sería 09 de enero de 2024.  

 
4. Que, , el valor del contrato inicialmente se pactó por la suma DOS MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($2.996.400) 
incluido IVA Y todos los impuestos de Ley.  

 
5. Que, como se estableció en los estudios previos y demás documentos pre-contractuales, la 

forma de pago quedo establecida de la siguiente manera:  
 
“El valor del contrato se efectuará de la siguiente manera: UN PAGO ÚNICO TOTAL contra 
la instalación de equipos e inicio de la prestación del servicio de televisión, verificado por 
parte del supervisor del contrato en los plazos establecidos en las obligaciones específicas 
del contratista”. 

 

Que, conforme a las condiciones técnicas establecidas dentro del proceso de Mínima 
Cuantía, que dio origen al contrato CAO-022-2022, se determinó adelantar el objeto del 
contrato para contratar el servicio de suscripción a televisión satelital con el fin de monitorear 
las noticias del sector minero energético en los distintos canales nacionales e 
internacionales.  

6. Que en virtud a lo anterior el Grupo de Gestión Administrativa, procede a realizar el resumen 
del contrato, el cual se proyecta según los salarios mínimos mensuales legales, y se puede 
determinar puede ser adicionado en máximo 1,4982 salarios mínimos legales mensuales, 
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valor el cual no supera el l 50% del valor del contrato, de conformidad con lo establecido en 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 «Los contratos no podrán adicionarse en más 
del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 
mensuales». 

II. FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

Que a continuación se presentan los siguientes fundamentos técnicos:  

1. Que el Ministerio de Minas y Energía cuenta con una sede principal en Calle 43 # 57 -31, Can, el 
cual consta de 5 pisos, con diferentes oficina y grupos de trabajos que desarrollan actividades en 
pro de la misionalidad de la Entidad, por lo cual se suscribió el contrato CAO-0222-2022 para adquirir 
la suscripción de televisión satelital en  03 puntos ubicados así: 

1. DESPACHO DEL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA  
2. SALA DE PRENSA  
3. SALA DE CONDUCTORES  

2.Que adicionalmente a lo anterior se requiere garantizar el continuo y permanente servicio de la 
televisión satelital en los cuatros (4) descriptos para mantener informados de las noticias más 
relevantes de nivel nacional e internacional del sector, a todos los funcionarios, colaboradores y 
visitantes, en virtud a que la televisión digital permite la orientación, canalización y movilización de 
la opinión pública, así mismo, ofrece información, y culturalización, por medio de este medio de 
comunicación se podrá garantizar la divulgación de la información que se produce en el Ministerio 
de Minas y Energía y así mismo, tener conocimiento de las que se expiden en las entidades oficiales 
del sector, razón por la cual se evidencia que la necesidad del servicio persiste y que es preciso 
garantizar el servicio por un tiempo adicional al inicialmente previsto  

 

3. Que el día 23 de noviembre, el Grupo de Gestión Administrativa recibió correo electrónico por 
parte  del Grupo de Asunto legislativos así “Desde el Grupo de Asuntos Legislativos, se permite 
solicitar al Grupo de Gestión Administrativa la necesidad de adquirir un punto de televisióndigital, 
con el fin de monitorear las noticias relevantes del sector, así como el seguimiento al periodo 
legislativo 2023-2024 del canal congreso, yaque a través de este, se divulgan y transmiten actividad 
legislativa del Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como las sesionesde las 
plenarias y las comisiones de las dos entidades, en las cuales ocasionalmente podría ser partícipe 
el Ministerio de Minas y Energía”, donde solicitan un (1) punto adicional para garantizar el 
seguimiento al Canal del congreso del periodo legislativo 2023-2024, que su efecto es hasta el 20 
de junio de 2024, por lo que en sus sesiones de plenaria en ese periodo puede estar como invitado 
el Ministerio de Minas y Energía,: dicha solicitud que fue analizada por Grupo de Gestión 
Administrativa y que resulta necesaria y pertinente toda vez que es importante mantener enterado a 
todos los funcionarios y contratista de las noticias por medio de la televisión digital considerado como 
un medio de tecnología que permite la transmisión de las noticias en tiempo real y actual, de acuerdo 
a lo indicado con el fin de garantizar este servicio es necesario contar con un punto adicional al 
Grupo de Asuntos Legislativo que para este Grupo es importante mantener informados a los 
funcionarios y contratista de las noticias emitidas por el Canal Congreso, donde pueda estar 
participando el Ministerio.. 
 

4. Que la presente solicitud, se encuentra enmarcada en la competencias designadas en el Manual 
de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, así como en lo indicado “Supervisor Designado” 
del contrato CAO-022 de 2022 la cual señala que: (…)El supervisor no podrá adoptar decisiones que 
impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales 
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únicamente podrán ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripción 
de las correspondientes modificaciones al contrato (…), y “3. Solicitar oportunamente cualquier 
modificación del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la justifica”  

 

5. Que la televisión digital permite la orientación, canalización y movilización de la opinión pública, 
así mismo, ofrece información, y culturalización, por medio de este medio de comunicación se podrá 
garantizar la divulgación de la información que se produce en el Ministerio de Minas y Energía y así 
mismo, tener conocimiento de las que se expiden en las entidades oficiales del sector, razón por la 
cual se evidencia que la necesidad del servicio persiste. 
 
6. Que, teniendo en cuenta que la suscripción del servicio se acordó por el termino de 12 meses y 
esta finaliza  el 09 enero de 2024, se adelantaron reuniones con el contratista con el fin de establecer 
la posibilidad de llevar a cabo una adición, prórroga e instalación de un punto adicional al contrato 
de televisión satelital, con el fin de garantizar este servicio por cuatro (4) meses más,  es decir hasta 
el 09 de mayo de 2024, para contar con el servicios todas vez que las dependencias donde se 
encuentran los cuatros (4) deben estar informadas de las noticias más relevantes del sector Minero  
y del Canal del Congreso donde se realizan las sesiones de plenarias el cual puede estar como 
invitado el Ministerio de Minas y Energía, el proveedor envió cotización del servicio la cual se adjunta 
presente documento así:  

 

7. Que el contratista mediante comunicación del día 26 de octubre de 2023 aceptó modificación del 
contrato la cual se adjunta a la presente modificación.   

A. ADICIÓN, PRÓRROGA Y INSTALACIÓN DE UN (1) PUNTO ADICIÓNAL: 

1. Que conforme a lo anteriormente expuesto, la supervisión del contrato solicita adicionar al mismo 

en la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 

1.496.000) incluido IVA con el fin de cubrir el costo del servicio de televisión satelital en los 

diferentes puntos de la entidad. 
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2. Que la presente adición está amparada con el CDP No. 101923 del 24 de octubre de 2023, del 

rubro A-02-02-02-008-004 “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN” del presupuesto de Funcionamiento, con un saldo por 

comprometer de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 

1.496.000) incluido IVA el cual se encuentra dentro del Plan de Abastecimiento estratégico con 

el PLC 2023-1919. 

3. Que el Grupo de Gestión Administrativa realizó la verificación de los recursos adicionar en el 

Otrosí 1, concluyendo que la misma no supera el 50% del contrato, tal y como se detalla en el 

Balance del contrato, así:  

Balance del Contrato: 
 

CAO-022-2022 

Objeto: "Contratar el servicio de suscripción a televisión satelital con el fin de 
monitorear las noticias del sector minero energético en los distintos canales 

nacionales e internacionales.". 

SISTEM DIRECT S.A.S  

Nit 900.853.009 

Fecha Suscripción Contrato 29/12/2022 

Fecha Vencimiento 9/01/2024 

Valor Contrato Inicial  $                        2.996.400,00  

Salario Mínimo 2022  $                        1.000.000,00  

Valor del contrato Expresado en SLMMLV 2022 3,00 

Porcentaje Máximo Para Adicionar 50% 

Valor máximo para adicionar en SLMMLV  1,50 

Adición 

Valor Solicitado  $                        1.496.000,00  

Salario Mínimo 2023  $                        1.160.000,00  

Valor solicitado en SMMLV  $                                        1,29  

Porcentaje de Adición 43% 

Disponible en SMMLV Para Adicionar 0,21 

Nuevo Valor del Contrato incluida la adición  $                        4.492.400,00  
 

 
1. Que en línea con lo anterior, el nuevo valor del contrato asciende a la suma de CUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
($4.492.400), incluido IVA.  
 

2. Que, con la presente adición el Ministerio de Minas y Energía garantizará el servicio de 
televisión satelital con el fin de monitorear las noticias del sector minero energético en los 
distintos canales nacionales e internacionales de los siguientes cuatro (4) puntos ubicados 
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en DESPACHO DEL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA, SALA DE PRENSA, SALA DE 
CONDUCTORES y el nuevo punto en GRUPO ASUNTOS LEGISLATIVOS, asistiendo la 
necesidad de cada unos de los puntos antes señalados, de mantener a sus funcionarios y 
colaboradores informados respecto de la información antes señalada, con el fin de continuar 
con el servicios para estar actualizados de las noticias más relevantes del sector Minero y 
del Canal del congreso al periodo 2023-2024, que su efecto es hasta el 20 de junio de 2024, 
por lo que en sus sesiones de plenaria en ese periodo puede estar como invitado el Ministerio 
de Minas y Energía, por estas razón es importante que dichas dependencias cuenten con 
estos puntos hasta por el plazo de la prórroga indicada. 
 

3. Que, se requiere la prórroga del contrato por un término de cuatro meses (4), contados a 
partir del vencimiento inicial, esto es a partir del 10 de enero de 2024 hasta el 09 de mayo 
de 2024, para contar con la prestación del servicio de televisión satelital. 

 
4. Que, se requiere instalar      un (1) punto adicional en la sede principal del Ministerio de 

Minas de Energía con el fin de mantener informado a los visitantes, funcionarios y 
colaboradores de las noticias más relevante e importantes del sector. Por lo cual se 
modificará la obligación No. 8 del contrato la cual quedará así:  Instalar cuatro (4) 
decodificadores de alta definición o higt definition (HD), en las instalaciones y en los puntos 
definidos por el Ministerio de Minas, solicitud realizada a través del supervisor del contrato 
una vez se de inicio al mismo, los cuales serán de propiedad del prestador del servicio y 
estarán en calidad de préstamos en el Ministerio, hasta que finalice la prestación en los 
puntos antes definidos y el numeral 8 y el anexo No. 1 compromiso de condiciones técnica 
en el ítem No. 8. 

 
Así mismo, dichas solicitudes de modificación se fundamentan en las consideraciones realizas por el 
contratista en la documentación aportada, la cual hace parte integral de la presente solicitud. 
 

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS 

1. Ante la necesidad de modificar el contrato CAO-022-2022 respecto al plazo de ejecución del 
mismo, se señala como antecedente, que durante la ejecución de este contrato se ha cumplido a 
cabalidad con las obligaciones contractuales por parte del contratista en cuanto a la prestación del 
servicio de televisión satelital, como se puede evidenciar en los informes presentados por la 
supervisión los cuales reposan en la carpeta del contrato, es importante manifestar que el Ministerio 
este servicio es adquirido es prestado mediante una persona natural o jurídica externa a la Entidad.  

2. Que, el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, señala: “.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 
que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  
 
3. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran 
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”  
 
4. Que así mismo, la Ley 80 de 1993, artículo 14, numeral primero, determina que “Artículo 14º.- De 
los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. 
Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 
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1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 
del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación 
grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los 
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, 
terminar unilateralmente el contrato celebrado.”  
 
5. Aunado a lo anterior, la normatividad permite realizar las modificaciones pretendidas así: “Al 
presente contrato le serán aplicables las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e 
interpretación unilateral por parte de EL MINISTERIO, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993”.  
 

SOLICITUD DE MODIFICACION 
 
6. Conforme a los fundamentos fácticos, técnicos, financieros y jurídicos anteriormente expuestos, 
la supervisión solicita se requiere la siguiente modificación:  
 

1. Prorrogar el contrato CAO-022-2022 por el termino de 4 meses contados a partir del 
vencimiento del plazo actual, esto es, a partir del 10 de enero de 2024 al 09 de mayo de 
2024. 

2. Adicionar el valor del contrato en la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 1.496.000) IVA Incluido, por las consideraciones expuestas.3- 
Modificar 

3. Modificar comunicado de la aceptación obligación especifica No. 8 y anexo No. 1 
compromiso de condiciones técnica ítem No. 8 del contrato CAO-022-2022, en el sentido de 
adicionar un (1) codificador de alta definición o High Definition (HD), quedando un total de 
cuatro (4) codificadores.  

4. El pago de la adición se realizará de la siguiente manera:  
 

“UN PAGO ÚNICO TOTAL, contra la instalación de un (1) codificador de alta definición o High 
Definition (HD), en el punto indicado y aprobado por el supervisor” 
 
9. Que el contratista deberá modificar las garantías de conformidad con el otrosí. 
 
10. Que la presente modificación no afectará las demás cláusulas del contrato original que no 
hubieren sido expresamente alteradas, por ende, conservaran su eficacia y vigencia y conforme a lo 
establecido en la ficha técnica de negociación.  
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
JEYCE LILIANA MARIA PARRA SIERRA 
Coordinadora Grupo de Gestión Administrativa  

Elaboró: Alfonso Esnery Rodríguez – Profesional Financiero Contratista GGA  
Elaboró: Keila Orozco – Abogada contratista GGA 
Revisó y Aprobó: Jeyce Liliana Parra Sierra – Coordinadora GGA 
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Fecha: 30/10/2023  


