Al contestar por favor cite estos datos:
2023119000387283
12 de Diciembre de 2023

COMUNICACION INTERNA
FECHA: 2023-12-12

DE: ASESORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Dra. Martha Elena Cadena Duran

PARA: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Arg. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Jefe de Despacho

REFERENCIA: Prorroga No. 01 del Contrato No. 3335 de 2023.

ASUNTO: CONCEPTO JURIDICO PRORROGA No. 01 del Contrato No. 3335 de 2023,
CON OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION,
RECUPERACION Y CONSTRUCCION PARCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL CANAL QUEBRADA LA CANADA, BARRIO
PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA"

Cordial saludo;

Me permito rendir concepto juridico sobre la viabilidad de PRORROGA No. 01 del Contrato No. 3335
de 2023, realizado con SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S, identificada con NIT.
900562491-9, representada legalmente por ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA, identificado con
ndmero de cedula 88.226.824 de Clcuta, con correo de notificaciones
solucionescivilesdelnorte@gmail.com, en los siguientes términos:

GENERALIDADES

La totalidad de los Documentos del contrato suscrito previamente, pueden ser verificados en el
Sistema Electrénico para la Contratacién Publica.

VERIFICACION TECNICA

Segun consta en los documentos allegados por el contratista, este cumple con los criterios de
capacidad técnica, conforme a lo manifestado por los profesionales de la secretaria de
Infraestructura- Subsecretaria de Medio Ambiente, encargados de realizar la respectiva verificacion
técnica.
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La Subsecretaria de Medio Ambiente encargados de realizar la correspondiente verificacion técnica,
mediante Concepto del Supervisor “CONCEPTO FAVORABLE, al tramite de la PRORROGA No. 01,
del Contrato No. 3335 de 2023, con radicado No. 2023119200385943 de fecha 11 de diciembre de
2023, sobre la solicitud de PRORROGA No. 01 del Contrato No. 3335 de 2023.

MINUTA DE LA PRORROGA.

Revisado el clausulado de la minuta, se evidencia que se establecieron las obligaciones de las partes, entre otros,
por lo que es posible concluir que sus estipulaciones se encuentran acorde a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015 y demés normas aplicables en la materia.

Por lo expuesto anteriormente, me permito precisar que el presente concepto es netamente juridico y
corresponde a la verificacion de requisitos técnicos realizado por la Subsecretaria de Medio Ambiente
necesarios para la suscripcion de esta clase de contratos.

Asi las cosas, me permito manifestarle que es VIABLE JURIDICAMENTE la suscripcion de la PRORROGA
No. 01 del Contrato No. 3335 de 2023, celebrado con SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S,
identificada con NIT. 900562491-9, representada legalmente por ALVARO ALFONSO RAMIREZ
MORA, identificado con numero de cedula 88.226.824 de Clcuta.

Atentamente;
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MARTHA ELENA CADENA DURAN
Asesora Juridica de Despacho
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexos NO
Copia NO
Requiere respuesta: Si__No_X_

Proyecto: Leidy Paola Albarracin Morantes - contratista SIM
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