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DEBOGOTARL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

INFORME FINAL DE OBRA

CONTRATO No 410 DE 2022

CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE AJUSTE LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA NUEVA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA
LOCALIDAD DE FONTIBON"

CONTRATISTA:

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
SIINCO SAS

246 DE ENERO AL 25 DE MAYO DE 2023

]
Contrato de obrg No. 410 DE 2022 +
SIINCO SAS Nit 900.264.026
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INTRODUCCION

De acuerdo a los requisitos del contrato y para un correcto seguimiento de las diferentes
funciones del servicio de mantenimiento en las instalaciones de la Nueva Biblioteca de
Fontibon, se efectla este informe final de obra comprendido entre el 26 de ENERO al 25 de
MAYO de 2023. Durante las actividades diarias se destacan lo concerniente a los
cronogramas de mantenimiento en cuanto a estucos de muros, instalacion de pisos vy
paredes cerdmicas, instalaciones eléctricas, aparatos sanitarios y demds trabajos de obra

civil. ‘

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Datos Generales:

CONTRATO No. | 410 de 2022
CONTRATISTA SIINCO SAS

NIT: 900.269.026
Egg;ELSENTANTE JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS
OBJETO DEL SIN FORMULA DE AJUSTE LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE
CONTRATO LA NUEVA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE
FONTIBON" ‘
VALOR DEL
CONTRATO $ 261.688.574

FECHA DE INICIO | 25 DE ENERO DE 2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS
REPARACIONES LOCATIVAS DE LA NUEVA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE
FONTIBON"
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'RESUMEN Y COSTOS CONTRATO 1410 DE 2022

RESUMEN DEL PRESUPUESTOS COSTO DIRECTO AlU TIOTAL
CORTE 1 $ 19.229.598 | $ 5.807.339 | $ 25.036.937
CORTE 2 3 49.628.076 | $ 14.987.680 | $ 64.615.756
‘ CORTE 3 $ 32.473.158 | $ 9.806.894 | $ 42.280.053
CORTE 4 $ 78.462.545 | $ 23.695.688 | $ 102.158.233
CORTE FINAL $ 21.196.169 | $ 6.401.242 | $ 27.597.412

' SALDO POR FACTURAR

S a3

2. PERSONAL QUE LABORAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

CARGO NOMBRE CEDULA
DIRECTOR DE OBRA ING JOSE LUIS RAMIREZ RODRIGUEZ 80.757.035
RESIDENTE DE OBRA ARQ EDWIN VARGAS ARIZA 80.895.683

JESUS ANDRES MANCILLA 80.745.881
KEVIN CAMILO VERANO MEDRANO 1.001.20.087
HUMBERTO LOPEZ CUERVO 17.387.966
TECNICOS.DEAPOYQ JAIME HERNANDEZ RODRIGUEZ 80.422.577
JUAN CARLOS ORTIZ NINO 80.771.701
JASON HUMBERTO LOPEZ ORTIZ 1.023.023.656
BELARMINO MENDOZA GORDILLO 19.373.548
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejecucion de este periodo del contrato se realizaron las siguientes actividades:

e Demolicion de enchapes de muros en banos.

e Desmonte de aparatos sanitarios.

¢ Desmonte de divisiones de banos

e Desmonte de ldmparas.

e Desmote de cubierta asbesto cemento.

e Demolicion de acabado y alistado de pisos.

e Reftiro de instalaciones hidrosanitarias.

e Instalaciones de redes hidrdulicas y sanitarias.
e Fabricacion de caja de inspeccion.

o Nivelacion de pisos con recebo compactado.
¢ Instalacion perfileria metdlica para refuerzo de cubierta.
e Pintura de estructura metdlica para cubierta.
¢ Retiro de escombros.

e Demolicidon de acabado y alistado de pisos.

e Demolicidon de panetes.

e Desmonte de cubiertas.

e Desmonte de cielorrasos.

e Panetes sobre muros.

e Alistado de pisos en mortero.

e Pintura sobre fachadas.

e Manfenimiento de cubiertas de fiborocemento incluye limpieza de canales.

¢ Desmonte de manto asfaltico. |

e Fundida de mediacanas.
e

Contrato de obra No. 410 DE 2022 v
SINCO SAS Nit 900.264.026
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Instalacion de tejas de fibrocemento, traslucidas y teja cartabdn.

Instalacién de puntos hidrdulicos y sanitarios.

Fundida de mesones en concreto con acabados en granito pulido.

Rampa en concreto.

Panete de muros con estuco.

Instalaciones hidraulicas y sanitarias.

Instalacion de cerdmica para pisos y muros.
Instalaciéon de manto asfaltico con foil de aluminio.
Puntos de iluminacion en el segundo piso.
Acometidas y parciales eléctricas.

Instalacion de tableros eléctricos.

Instalacion de cielorrasos en pvc.

Instalacion de ldmparas tipo panel led 60x60 — 1.20x30 cm
Instalacion de cerdmica de pisos.

Pintura general de muros y techos en vinilo.
Instalacion de aparatos sanitarios.

Mantenimiento general de fachada principal.

Instalacion de vidrios en fachada y espejos para banos.

Contrato de obra No. 410 DE 2022 )
SIINCO SAS Nit 900.264.026
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Rampa en concreto
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Panete y estuco de muros

Estuco de muros y techos

Contrato de obra No. 41Q DE 2022 ;
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Instalacion de manto asfaltico.
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Instalacion de cerdmica para muros y pisos.
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Demolicion de acabado y alistado de pisos

Demolicidén de panetes

Contrato de obra No. 410 DE 2022 ;
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Demolicion de enchapes

Desmonte de cubiertas
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Panete de muros

Alistado de pisos
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Desmonte de manto asfaltico

Limpieza de canales
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Instalacion de cubiertas translucidas y fibrocemento

Instalacién de cubiertas cartabén
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Instalacion de puntos hidraulicos y sanitarios

Demolicion de enchape de muros
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Instalaciones sanitarias
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Instalaciones hidraulicas

Nivelacion de piso en recebo compactado

m
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Demolicion de panetes de muros

Desmonte de Cielo-rasos.
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Alistado de pisos
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Instalacion de tableros eléctricos.
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Instalacion cielorrasos en pvc.
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Puntos de iluminacion e instalaciéon de lamparas tipo panel led.
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Instalacién cerdmica para pisos.
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Pintura de puertas en madera y metdlicas.
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Instalacion de vidrios y espejos.
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Ficha técnica

Peso 1.4kz

Tipo Teias de Barro

Medidas 37cm larzo aproximadam: x 16cm ancho aproximadamente
Caracteristicas nte v de muy 3lza durabilidad, evita
Observaciones

Material

Uso Para cubierias de todo tipo de adif

Ancho léem

Largo 37om

Color Broncs

M
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Referencia: Madera Marques Blanca
Tipo: Piso

Tamarto Nominal: 60x60cm

Acabado: Mate
Uso: CM - Comercial Moderado
Tipologfa: Madera parquet
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3. Sala 9. Coworking 5. Coleccion

General Sala

Capacitacién
6. Hemeroteca

2. Depésito

SIINCO.

SERVICIOS[;gTEGRALES

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

900.264.026-9

11. Salén de
capacitacion

Seguridad

PROYECTO.

BIBLIOTECA PUBLICA
LOCALIDAD DE FONTIBON

LOCALIZACION

LOCALIDAD DE FONTIBON
Calle 18 # 99-38

4. Sala
Infantil

7. Sonotecay
audiovisual

PRIMER PISO

Sala de Lectura

PROPIETARIO:

Vo Ba Propietrio,

Vo. Bo. ARQUITECTO:

900.264.026-9

ESTUDIOS TECNICOS.
Vo. Bo. Calculo Estructural

MATRICULA No.

Cubierlo en leja

ondulada de

fior o
Sala de Lectura o gcemento

ITTTT
L1

END. 17
Sala de Lectura Cubwovri’: m"rbnru

ondulada de

fitrocemento

CONVENCIONES.

Indicador del nerte

Indicador de corte

a
@ Indicador du dotatl
&
a

Indicador d atzado
Interior

Indicador de fachada

|| Sala de Lectura

Bafio

SEGUNDO PISO

OBSERVACIONES

Plano Distribucion

TEoo

ESCALA
INDICADA | 03 08 23

ARCHIVO: [

.
SIINCO.

T TR

A-001 =




Seguridad

\J

6. Hemeroteca

Sala
Capacitadion

5. Coleccion
Local
5.60 m*

2. Depdsito

9. Coworking

10.94 m? 729

11. Salon de
capacitacion

7. Sonoteca
y audiovisual
5.46 m?

10. Camerino
6.97 m?

8. Sala de juegos
11.51 m?

Cubiertc en tejo
ondulado de
fiorocemenlto

PEND. 7%

0. 17%
Cublerlo en teja
ondulada de
fibrocemento

ILUMINACION SEGUNDOQ PISO

SIINCO.

SERVlClOSDIléTEGRN.ES

Y CONSTRUCCION

900.264.026.9

PROYECTO.

BIBLIOTECA PUBLICA
LOCALIDAD DE FONTIBON

LOCALIZACION

LOCALIDAD DE FONTIBON|
Cafle 18.#99-38

PROPIETARIO:

Vo. Bo. Propretrio.

Vo. Bo. ARQUITECTO.

900.264.026-9

ESTUDIOS TECNICOS.
Vo. 8o, Cakulo Estructural

MATRICULA No.

CONVENCIONES.

Indicador del norte

Indicador da corte

s
@ Inticador d dotake
&
a

Indicador de alzado
intoror

Indicador de fachada

OBSERVACIONES:

Plano Redes
lluminacion piso 1-2

G

ESCALA
INDICADA | 03 08 23
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3. Sala
General

6. Hemeroteca

1. Sala

Capacitacion

Local

5. Coleccion

2. Deposito
A

Seguridad

11. Salén de
capacitacion

4. Sala
Infantil

RED INSTALACIONES SANITARIAS
PISO 1

7. Sonoteca y
audiovisual

8. Sala de juegos

10. Camerino

=
SIINCO.

SERVICIUSDIV&IT[GRI\LES

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

900.264.026-9

PROYECTO.

BIBLIOTECA PUBLICA
LOCALIDAD DE FONTIBON

LOCALIZACION:

LOCALIDAD DE FONTIBON|
Callo 18€99-38 #

PROPIETARIO:

Vo. Bo. Propietrio,

Vo. Bo. ARQUITECTO:
-

900.264.026-9

ESTUDIOS TECNICOS.
Vo. 8o, Calcuk Estructural

MATRICULA No

CONVENCIONES.

Indicador de corte

a
@ Indicador do dotabo
&
i

Indicador do akzado
nlerior

Indicador de fachada

OBSERVACIONES

Plano Redes
Sanitarias piso 1

GITy

ESCALA
INDICADA | 03 08 23

ARCHIVO: |




Seguridad

3. Sala
General

6. Hemeroteca

Rack

Sala de Lectura

Sala de Lectura

Sala de Lectura

1. Sala
Capacitacion

9. Coworking

5. Qoleccion

Loc}al

2. Depdsito

11. Salén de
capacitacion

4. Sala l-

Infantil

7. Sonoteca y
audiovisual

RED INSTALACIONES HIDRAULICAS

PISO 1

8. Sala de juegos

10. Camerino

LI11

Cubierta en leja

=00V _

L)
SIINCO.

SERVICIOS INTEGRALES

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

900.264.026.9

PROYECTO,

BIBLIOTECA PUBLICA
LOCALIDAD DE FONTIBON

LOCALIZACION:

LOCALIDAD DE FONTIBON|
Cafle 18#99-38

PROPIETARIO

Vo. Bo. Propletrio.

Vo. Bo. ARQUITECTO:

-

900.264.026-9

ESTUDIOS TECNICOS.
Vo. 80, Cateulo Estructural

MATRICULA No.

CONVENCIONES.

Indicador del norte

Indicador de corte

s
@ Incicador do dtote
&
i

Indicador do atzado
intarior

Indicador de fachada

Sala de Lectura

Bafo

RED INSTALACIONES HIDRAULICAS
PISO 2

OBSERVACIONES:

Plano Redes
Hidraulicas piso 1-2

e

ESCALA "
INDICADA | 03 €3 23
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