
Alcaldia Local de San Cr'jtobalBogota, noviembre 3 de 2023 R No. 2023-5 41-011^64-2
2023-11-03 09:57 - rolios: 1 Ane:cos: 0 
Destino: Area de jestion de Desar 
Rem/D: RODRIGO AL1 Cl bILLOS VEFSenores:

ALCALDIA LOCAL SAN CRISTOBAL
Ciudad.

i'll

ASUNTO: Solicitud de modificacibn y Adicion presupuestal al CPS 740-2023.

REF: CONTRATO FDLSC-CPS-740-2023. CONTRATAR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE MATERIALES 
PARA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO Y OFERTA CULTURAL EN EL AUDITORIO DE 
LA ALCALDlA LOCAL SAN CRISTOBAL

For medio de la presente solicito una modificacion en las cantidades de obra del 
contrato en referencia, ya que analizadas las caracteristicas arquitectonicas, 
estructurales y electricas del proyecto se hace necesario:

• Adecuar dos baterias sanitarias, dando cumplimiento a la NTC1500 
instalaciones mininas sanitarias.

• Construir una nueva acometida electrica para separar el circuito electrico 
del auditorio y el area de cultura de la red actual, con el fin de evitar una 
sobre carga de energia la cual puede causar danos a los equipos, a las 
instalaciones y a la comunidad.

• Demoler la tarima existente para dar acceso a las baterias de banos 
proyectadas, ademas de ampliar el area util del auditorio.

• Construir rampa en concrete para acceso de personas con discapacidad al 
auditorio, de acuerdo a lo contemplado en la NTC4959, NTC 5017 y demas 
normas concordantes.

• Realizar el mantenimiento carpinteria metalica (puerta y ventanas), las 
cuales presenta un alto grado de deterioro, que pueden presenter un riesgo 
eminente la para integridad de la comunidad.

• Realizar la redistribucion de las instalaciones electricas del auditorio 
(unificacion de circuitos), para evitar danos en los equipos.



MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA 
CONTRATO CPS-740-2023

CONSIDERACIONES:

1. En la actualidad se esta desarrollando actividades de adecuacion del 
auditorio de la Alcaldia Local de San Cristobal.

2. El proyecto de adecuacion y mejoramiento de los espacios para el 
fortalecimiento y oferta cultural en el auditorio de la Alcaldia Local de San 
Cristobal, es prioritario para fortalecer la oferta cultural y artistica para el 
disfrute, esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad 
y las familias de la Localidad.

3. Es deber la Alcaldia velar que las obras se ajusten a los requerimientos 
previstos en las normas vigentes y a los programas de interes social.

4. Se hace necesario la adecuacion y habilitacion de las baterias sanitarias del 
auditorio.

5. Se esta presentado una sobrecarga de la red electrica la cual puede causar 
danos a las instalaciones y equipos, ademas de atentar contra la integridad 
de los funcionarios y a la comunidad.

For lo anteriormente expuesto, comedidamente solicit© la modificacion de 
cantidades de obra y adicion presupuestal, ya que es oportuno la ejecucion de 
actas actividades para la optimizacion de los espacios e instalaciones, lo anterior 
de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993.

Con la presente modificacion de cantidades de obra no afecta el Objeto, ni el plazo 
de ejecucion y se liquidaran en el sitio las cantidades reales de Obra ejecutada.

Anexo cuadro de cantidades de obras a proyectada.

Atentamente,

RODRIGO ALI CUBILLOS VERGARA
Contratista 
c.c. 79464348 
3125695056
Carrera 24B N°. 39-20 sur

nr\CLyJ . to vr?.


