
1 

GCCON-F-069 V.01 

 

 

 

ETAPA CONTRACTUAL 

FORMATO ANEXO OTROSÍ 

No. 1 AL CONTRATO No.CO1.PCCNTR. 5536876 DE 2023 

 

Mediante este documento se modifica el contrato CO1.PCCNTR. 5536876 del 14/11/2023, así: 

 

1. ADICIONAR: al valor inicial del contrato la suma de: VEINTI TRES MILLONES SETESIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE., ($23.791.053), con lo cual la cuantía del 
contrato electrónico quedara así: CIENTO TRECE MILLONES PESOS M/CTE., ($113.000.000). 

 
2. MODIFÍQUESE: la cláusula Cuantía del Contrato suscrito entre las partes, donde el nuevo 

valor es la suma de:  CIENTO TRECE MILLONES PESOS M/CTE., ($113.000.000). 
 

1.Que las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo 
objeto es: “CONTRATAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA (DEL 
AMBIENTE O LUGAR) DEL CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS DE LA REGIONAL 
DISTRITO CAPITAL - SENA.” 2. Que, de conformidad con el  Decreto 1072 de 2015 
ARTÍCULO 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. “El empleador está obligado a la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la 
normatividad vigente” Y en el numeral 6 establece que el empleador debe dar “Gestión de 
los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas 
de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de 
controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los 
equipos e instalaciones”. Adicionalmente a esto el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
se compromete en su política de Seguridad y Salud en el Trabajo a “Prevenir y preservar la 
salud de todos los servidores públicos y contratistas”. En el reglamento del aprendiz 
ACUERDO 7 DE 2012 CAPÍTULO II Derechos del Aprendiz SENA. ARTÍCULO 7 establece 
en numeral 3 “Disponer en el Centro de Formación de los recursos físicos, didácticos, 
técnicos, tecnológicos y bibliográficos requeridos para su proceso de formación, utilizar las 
instalaciones y la dotación del centro de formación o de otros ambientes educativos donde 
la entidad desarrolle acciones de formación, de acuerdo con la reglamentación respectiva. 
Para programas de formación con modalidad virtual el Sena dispondrá a través del 
ambiente los recursos requeridos para el desarrollo de la formación”. Por tal razón el Centro 
de Materiales y Ensayos está en la necesidad  de contratar el mantenimiento y limpieza de 
la cubierta y ventanas del área de alturas, carpintería en aluminio y soldadura del Centro de 
Materiales y Ensayos), ya que esta área tiene bastante antigüedad de construida, y no se le 
han realizado mantenimientos pertinentes, lo que ha provocado proliferación de palomas y 
filtraciones de agua cuando se presentan lluvias en el sector, afectando el espacio y el 
desarrollo libre de la formación profesional integral. 3. Que, según lo estipulado en el 
contrato electrónico, el valor total del mismo asciende a la suma de: OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE., ($89.208.947) 4. Que el instructor VICTOR GUILLERMO BARRIENTOS  SOSSA, 
supervisor del contrato, mediante justificación del 05 de Diciembre del 2023, recomienda 
adicionar el contrato en la suma de: VEINTI TRES MILLONES SETESIENTOS NOVENTA Y 
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UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE., ($23.791.053), indicando lo siguiente: “El 
Centro de Materiales y Ensayos  de la Regional Distrito Capital del SENA, teniendo en 
cuenta que es de su responsabilidad el invertir en la modernización, adecuación, seguridad, 
salubridad y comodidad de sus instalaciones y ambientes de formación, para que los 
aprendices, instructores, funcionarios y demás personal  que hagan uso de la 
infraestructura, con el objeto del buen desempeño de las actividades que competen al 
centro y en especial el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere “11_9215_220 
Contratar la adecuación y mantenimiento de la cubierta (del ambiente o lugar) del Centro de 
Materiales y Ensayos de la Regional Distrito Capital – Sena”. Esto con el fin de dar 
cumplimento al Decreto 1072 de 2015 ARTÍCULO 2.2.4.6.8. Obligaciones de los 
empleadores. “El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente” Y en el numeral 6 
establece que el empleador debe dar “Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar 
disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños 
en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e instalaciones”. 
Adicionalmente a esto el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete en su 
política de Seguridad y Salud en el Trabajo a “Prevenir y preservar la salud de todos los 
servidores públicos y contratistas”. En el reglamento del aprendiz ACUERDO 7 DE 2012 
CAPÍTULO II Derechos del Aprendiz SENA. ARTÍCULO 7 establece en numeral 3 “Disponer 
en el Centro de Formación de los recursos físicos, didácticos, técnicos, tecnológicos y 
bibliográficos requeridos para su proceso de formación, utilizar las instalaciones y la 
dotación del centro de formación o de otros ambientes educativos donde la entidad 
desarrolle acciones de formación, de acuerdo con la reglamentación respectiva. Para 
programas de formación con modalidad virtual el Sena dispondrá a través del ambiente los 
recursos requeridos para el desarrollo de la formación”. Por tal razón el Centro de 
Materiales y Ensayos está en la necesidad  de contratar el mantenimiento y limpieza del 
espacio en mención (cubierta y ventanas del área de alturas, carpintería en aluminio y 
soldadura del Centro de Materiales y Ensayos), ya que esta área tiene antigüedad de 
construida, lo cual, no se le han realizado los mantenimientos pertinentes y esto ha 
provocado proliferación de palomas y filtraciones de agua cuando se presentan lluvias en el 
sector afectando el espacio y el desarrollo libre de la formación profesional integral. Por lo 
anterior el Centro de Materiales y Ensayos Regional Distrito Capital (CME) del SENA, en 
búsqueda del cumplimiento a lo anterior, sumada a las necesidades de formación 
profesional integral de los aprendices de los  programas de Operario en Bisutería Artesanal, 
Operario de Laminación Manual Fibra de Vidrio,  Técnico Alistamiento de Laboratorios de 
Análisis y Ensayos para la Industria, Técnico Carpintería de Aluminio, Técnico Carpintería 
Metálica Técnico Fabricación de Productos con Fibra de Vidrio y Materiales Compuestos 
Técnico Inspección y Ensayos con Procesos no Destructivos Técnico Joyería Armada 
Técnico Producción con Poliéster Reforzado Técnico Programación de Software Técnico 
Sistemas Técnico Soldadura de Productos Metálicos Técnico Talla de Gemas para Joyería 
Tecnólogo:  Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información Tecnólogo Distribución Física 
Internacional Tecnólogo Gestión de Mercados Tecnólogo Gestión Logística Tecnólogo 
Negociación Internacional Tecnólogo Producción de Multimedia Tecnólogo Supervisión de 
la Fabricación de Productos Metálicos Soldados,  que aprovechan este espacio en mención 
para el desarrollo de sus programas formativos y esparcimiento mental; requiere con esta 
labor garantizar un espacio optimo, adecuado y saludable a los aprendices, instructores y 
demás personal que transite esta área. Dentro del desarrollo de la actividad de 
mantenimiento el contratista NEG INGENIERÍA S.A.S., BIC presentó informe al supervisor, 
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en cual se identificó lo siguiente: PRELIMINARES (No previstos – Mayores Cantidades) “El 
presente informe tiene como objetivo fundamentar la necesidad de solicitar la instalación de 
15 puntos de anclaje en la cubierta del Centro de Materiales y Ensayos del SENA en 
Bogotá. Esta solicitud busca garantizar la seguridad de los colaboradores encargados de 
realizar labores en la cubierta, de acuerdo con las actividades contractuales establecidas en 
el contrato número CO1.PCCNTR.5536876. Además, se propone un ajuste en las 
cantidades contractuales originalmente estipuladas debido a hallazgos derivados de una 
inspección detallada. JUSTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE (No previstos) “La 
ausencia de puntos de anclaje certificados en la cubierta representa una vulnerabilidad 
crítica para la seguridad de los trabajadores. Conforme a normativas vigentes, como la 
Resolución 4272 de 2021, expedida por el Ministerio de Trabajo de Colombia, es imperativo 
contar con sistemas de anclaje que cumplan con estándares de resistencia y seguridad. La 
instalación de estos puntos no solo se alinea con las disposiciones legales, sino que 
también mitiga significativamente los riesgos asociados a labores en altura, proporcionando 
un entorno de trabajo seguro y conforme a las mejores prácticas. JUSTIFICACIÓN DEL 
AJUSTE EN CANTIDADES CONTRACTUALES (Mayores Cantidades) “La inspección 
detallada realizada reveló la necesidad de un mayor número de cambios de tejas, flanche, y 
estructura para malla eslabonada de la estimada inicialmente en el pliego original. Esta 
discrepancia se origina en la complejidad de la estructura y en las limitaciones para 
inspeccionar visualmente el área en altura. La imposibilidad de un análisis exhaustivo 
durante la etapa inicial condujo a la entidad a un subestimado de las cantidades necesarias. 
La modificación contractual propuesta busca adecuar el contrato a la realidad detectada en 
la inspección detallada. Y a las necesidades reales de la cubierta. Quedando los ítems así: 
ITEM 1: Desmonte de teja afectada, suministro e instalación de teja Eternit teja Perfil 7 #6 
183x92cm, Hidrófugas, 17.66 k/unidad. 10.54 k/m2 material: (Cemento, Carbonato de 
Calcio, Fibras Minerales, Celulosa. Confort térmico y acústico, Resistencia a la humedad, 
no se oxidan, Incombustibles, Inertes a la acción de termitas). De acuerdo con inspección 
realizada se evidenció la necesidad de aumentar el número de teja en 44 unidades.                    
ITEM 4: Suministro e Instalación de teja Perfil 7 (Número 6 183x92cm 0.7mm Policarbonato 
fabricadas con resinas 100% ) 12 Metros de altura De acuerdo con inspección realizada se 
evidenció la necesidad de aumentar el número de teja en 103 unidades. ITEM 8: Limpieza 
y desinfección de cubierta interna, estructura y fachada interna con amonio cuaternario (5ta 
Generación 3.5%. Para uso industrial PT- 0528 PH Solución (8mL por 1 Litro): 6.00 ± 1.00 
Densidad a 20ºC: 1.015 ± 0.01 g/mol Solubilidad en Agua: Totalmente soluble.) De acuerdo 
con inspección realizada se evidenció la necesidad de aumentar el área de limpieza y 
desinfección de cubierta en 5 (M2) metros cuadrados. PROPUESTA PUNTOS DE 
ANCLAJE CERTIFICADOS (No previstos) “A continuación, presentamos la propuesta 
económica para la implementación de los puntos de anclaje certificados, en la cubierta del 
Centro de Materiales y Ensayos del SENA en Bogotá. La instalación de estos puntos, en 
cumplimiento con las normativas de seguridad y con el objetivo de salvaguardar la 
integridad de nuestro equipo de trabajo, se ha estructurado considerando criterios de 
eficiencia, calidad y costos. A través de un análisis detallado, hemos diseñado una 
propuesta económica que garantiza la implementación exitosa de los sistemas de anclaje, 
contribuyendo a un entorno laboral seguro y al cumplimiento de los más altos estándares 
normativos. 
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PROPUESTA PARA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN (Mayores 
Cantidades) “A continuación, se detalla, las modificaciones contractuales propuestas con el 
objetivo de optimizar la ejecución del proyecto de mantenimiento de la cubierta en el Centro 
de Materiales y Ensayos del SENA en Bogotá. Tras una exhaustiva revisión y análisis de la 
obra, se han identificado aspectos cruciales que requieren ajustes para garantizar el 
cumplimiento normativo, la seguridad del personal y la calidad integral de la intervención. 
Este cambio consiste básicamente en el cambio de tejas en fibrocemento y en acrílico”. 
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 5.Que teniendo en cuenta las situaciones contextualizadas en el numeral 4 del presente 
documento y en aras de garantizar la ejecución, estabilidad y calidad del mantenimiento y 
adecuación de la cubierta del Centro de Materiales y Ensayos, enmarcado en la seguridad 
de los aprendices, funcionarios, contratistas y el personal que ejecutará las labores según 
lo establecido en las especificaciones técnicas, es necesario adicionar el contrato bajo 
dichas condiciones 6. Que el Centro de Materiales y Ensayos de la Regional Distrito Capital 
– SENA, cuenta con los recursos presupuestales bajo el rubro C-3699-1300-14-0-3699011-
02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
DEL SENA A NIVEL NACIONAL, amparado en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 8823 del 24 de julio del 2023. expedido por el Grupo de Apoyo 
Administrativo Intercentros Complejo Sur. 7. Que el subdirector del Centro de Materiales y 
Ensayos considera viable y en consecuencia avala la presente adición. 8. Que en virtud de 
lo consagrado en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40º de la Ley 80 de 1993, los 
contratos que celebren las Entidades Estatales no pueden adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. 9. Que el valor de la presente adición no 
supera el porcentaje establecido por la ley, señalado en el numeral anterior. 10. Con 
fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido adicionar el valor 
del Contrato de Servicio CO1.PCCNTR. 5536876, que se regirá por la Ley 80 de 1993, sus 
disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones 
contenidas en las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: Las partes convienen 
adicionar el valor del Contrato de Servicio 5536876 del 2023, en la suma de: VEINTI TRES 
MILLONES SETESIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE., 
($23.791.053). CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la cuantía del contrato electrónico, el cual 
quedara así: CIENTO TRECE MILLONES PESOS M/CTE., ($113.000.000). CLAUSULA 
TERCERA: El valor de Ia Adición del Contrato se hará con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No 8823 del 24 de julio del 2023, expedido por Grupo de 
Apoyo Administrativo intercentros Complejo Sur. CLAUSULA CUARTA: EL (LA) 
CONTRATISTA deberá modificar a su costa y a favor del SENA, la Garantía Única No. 14-
44-101197838 y 14-40-101060540 expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A., que 
amparan el contrato de conformidad con las condiciones de este documento, por el valor 
adicionado, la cual deberá presentar al SENA Centro de Materiales y Ensayos de la 
Regional Distrito Capital y cargar en SECOP II, con el correspondiente comprobante de 
pago para su aprobación. CLAUSULA QUINTA: Los soportes documentales 
correspondientes a la presente acta de adición se encuentran electrónicamente y pueden 
ser consultados en el aplicativo de gestión contractual SECOP II, como: Certificado del 
Registro Presupuestal, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, garantía contractual 
aprobada. Adicionalmente se adjunta a este documento: El documento de justificación y el 
estado de cuenta del contrato expedido por el Grupo de Apoyo Administrativo intercentros 
Complejo Sur. CLAUSULA SEXTA: Remítase la presente acta de adición al Grupo de 
Apoyo Administrativo intercentros Complejo Sur para lo de su competencia. CLAUSULA 
SEPTIMA: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 
de 2015, el presente documento se publica en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II. CLAUSULA NOVENA: Las demás cláusulas del Contrato objeto de la 
presente adición conservan plena vigencia. CLAUSULA OCTAVA: La presente adición se 
perfecciona con la aprobación en la plataforma transaccional SECOP II, por las partes y su 
ejecución se realiza de acuerdo con el plazo inicialmente establecido, previa aprobación de 
la garantía y el registro presupuestal. 
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DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los 

efectos parte integrante de la modificación No. 1 realizada al contrato y en consecuencia producen 

sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) Solicitud de modificación. b) Informe 

De Supervisión Para Modificación, Suspensión O Terminación Anticipada De Contratos De Bienes 

O Servicios c) Cotizaciones d) Informe detallada presentado por el contratista y los demás 

documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del proceso para la modificación. 

RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles 

pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le sean 

aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 

Reglamentario 1082 de 2015. 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con la 

firma de las partes contratantes. 

OTROSÍ No. 1: Las demás condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato 

electrónico y en el presente anexo, continúan vigentes. 

 
 

Elaboró: Andres Camilo Paez Gomez – Profesional Contratista CME 

Revisó: Aurora Daza Borrego – Abogado GAAICS. 


