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Entre, JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO, identificado con cédula de ciudadania nimero
13.540.524, expedida en Bucaramanga, quien actia en nombre y representacién del Departamento
de Santander en calidad de Secretario de Infraestructura, nombrado por el Sefior Gobernador del
Departamento de Santander mediante Decreto No. 0008 del 01 de enero de 2020, posesionado
mediante acta No. 008 de 01 de enero de 2020, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso
de las facultades delegadas por el Gobernador del Departamento mediante decreto departamental
No. 621 de 16 de Noviembre de 2021, actuando en nombre y representacién del DEPARTAMENTO
DE SANTANDER con NIT 890.201.235-6, quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL DEPARTAMENTO, por una parte; y, por la otra CONSORCIO CARMEN-YARIMA
RIO 2023 con NIT 901.771.184-2 representado legalmente por el sefior RAUL FERNANDO
TAVERA CALDERON identificado con la cédula de ciudadania No. 91.498.128 de Barbosa -
Santander, integrado por RAM PROYECTOS DE INGENIERA S.A.S con NIT 901349611 8, con una
participacién del 10% y MP CONSTRUCCIONES LATINOAMERICANA S.A.S, con NIT 901350875-
7, con una participacién del 90% (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el
Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

. En Banco de Programas y Proyectos de Inversién del Departamento, se encuentra inscrito
y viabilizado los Proyectos, para los cuales la Secretaria de Planeacion Departamental
expidié la Certificacién No. 375 del 10 de abril de 2023, con numero SSEPI NA, y cédigo
BPIN 2023004680027, para el Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN -
YARIMA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Linea Estratégica: competitividad,
emprendimiento y empleo, Programa: infraestructura red vial regional, lo cual se encuentra
acorde con el Plan de Desarrollo Departamental “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y
PARA EL MUNDO 2020-2023".

II.  Que mediante Resolucion No. 20049 de 04 de octubre de 2023, la Entidad abrié el Proceso de
Contratacién numero IT-SA-23-03

Ill.  Que mediante Resolucion No. 22052 de 03 de noviembre de 2023, la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es: LOTE1 MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN - YARIMA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. IT-SA-23-
03, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, magquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de Ocho (8) Meses, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecuciéon y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE
($29.989.074.896,00) Valor que incluye IVA y demas impuestos a que haya lugar. equivalentes a
25,852, SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2023, suma que se discrimina en el ANEXO
1 DENOMINADO PROPUESTA ECONOMICA.

LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON:

a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Electrificacion.

b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS.

c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Hospitales.

d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Adulto Mayor

e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Cultura.

f) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Desarrollo.

g) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Deporte.

h) Ademas, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas — Ordenanza 012 / 1.4%

i) El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato Fondo de Seguridad Ciudadana — Contribucion
especial de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de
2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.

j) Los demas gravamenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar.

OTROS PAGOS

a) Sujeto pasivo CREE.

b) Retencion Contratos de Obra Publica el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

¢) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las polizas y demas erogaciones a que haya lugar.
El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetar4d a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificada Valor certificado de
disponibilidad presupuestal | disponibilidad disponibilidad

CDP presupuestal. presupuestal
23R00238 14 de abril de 2023 $31.183.424.045

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No.CDP | FECHA | VALOR | UNIDAD/SUBUNIDAD EJECUTORA
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14 de abril de
2023

02-68000 DEPARTAMENTO DE

15423 SANTANDER

$ 31.183.424.045

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
La cancelacion del valor del contrato se hara de la siguiente forma:

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara contra liquidacion del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion
del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demas
documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

NOTA 3: Los pagos a los cuales esta obligado el DEPARTAMENTO, se realizaran previa radicacion,
de la orden de pago, en la Tesoreria General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los
pagos estan sujetos a la disponibilidad de los recursos del DEPARTAMENTO.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

a) Acreditar estar al dia en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y
cumplir con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de
2003, Decreto 510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

b) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos de
Condiciones.

c) Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion.

d) Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga.

e) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
Técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.

f) Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

g) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato.

h) Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de

Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del
Contrato, segun corresponda.

i) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.

j) Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que sean
requeridos por la entidad y el Interventor y demas pruebas que se soliciten para verificar la calidad
de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

k) Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral
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del personal con DEPARTAMENTO.

l) Presentar para aprobacion del Interventor y del Supervisor, actas parciales y final de obra.
m) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.

n) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacién y ejecucion
del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

o) Otorgar las polizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD.

p) Allegar los documentos requeridos para la legalizacién e iniciacion del contrato, dentro del término
establecido por la entidad.

q) Presentar la documentaciéon requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de
condiciones, para la revision y aprobacion de la interventoria y de la supervisién de la ENTIDAD
como requisito de ejecucion del contrato.

r) Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la misma un
profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el
DEPARTAMENTO.

s) Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revision, comprobacion y confirmacion de los
disefios en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingenieria entre los cuales se encuentran,
licencias, permisos, planos, calculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes
de materiales, materiales de construccion y demas aspectos que se requieran para la construccion
del proyecto segun el grado de complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista,
la revision, comprobacién y confirmacién de los disefios requeridos para la ejecucion de la obra,
presentara el respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revisién, confirmacion y
comprobacion de los disefios se requiera realizar cambios o ajustes a los disefios inicialmente
suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el Interventor y Supervisor
del Departamento, debiendo el jefe de la oficina gestora, decidir sobre su aceptacién o no, es decir,
en ningun caso el hecho de realizar la revision, comprobacion y confirmacién de los disefios le
impone a la entidad la obligacion de aceptar lo recomendado. Como consecuencia de la Revision,
comprobacién y confirmacién de los disefios, el contratista adquiere plena responsabilidad por la
calidad de las obligaciones ejecutadas y recibidas a satisfaccion por el Interventor.

t) Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programacion de obra y/o cronograma de actividades,
revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del DEPARTAMENTO.

u) Reparar los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia
de la ejecucioén de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado
de limpieza.

v) Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la
ejecucion del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista.

w) Garantizar las normas de seguridad industrial, aplicando los protocolos de bioseguridad para el
personal de obra en el marco de la pandemia suscitada por el COVID-18, y que debe contemplar
como minimo los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal de la obra, 2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse
a las normas vigentes.

x) Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de
las normas adoptadas.

y) Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de
ubicacién del sitio de la obra (GPS).

z) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato.
aa) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas, industriales, de seguridad
y de sefalizacion preventiva, necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes,
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision.

bb) Aceptar el control y acatar las ordenes e instrucciones del Interventor y del Supervisor del
contrato.

cc) El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el
Interventor, el departamento y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas
en cualquier momento durante la ejecucién del contrato, sin costo adicional para El Contratante.
dd) Instalar la valla informativa del contrato, segun modelo del DEPARTAMENTO, el cual
suministrara el Supervisor.

ee) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas

ff) Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones
planificadas para la ejecucion en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato
es el documento que refleja la aplicacion de criterios de calidad al proyecto especifico.

gg) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion del DEPARTAMENTO y de los
entes de control.

hh) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento.

ii) Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos
y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de Interventoria, los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la
Interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados del DEPARTAMENTO.
ji) Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Interventoria y contener,
para

cada uno de los frentes de trabajo:
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a) Avance de cada una de las actividades programadas.

b) Cantidades de obra ejecutadas.

c) Registros fotograficos.

d) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

e) Fotocopia de |a bitacora o libro de obra.

f) Resumen de las actividades realizadas en el mes.

g) Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

h) Informe de seguridad industrial.

i) Informe de manejo ambiental.

j) Actualizacion del programa de ejecucién de obra.

k) Acreditacién, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de
1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacién familiar, cuando corresponda.

kk) Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Interventoria y contener como minimo:
a) Resumen de actividades y desarrollo de |a obra.

b) Documentacion técnica, entre ella:

[ Bitacora de obra.

[1 Planos récord de obra, aprobados por la Interventoria.

¢) Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento.

d) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de
1993 ,adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

e) Poliza de estabilidad de la obra y actualizacién de las demas pélizas que lo requieran.

f) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

g) Actualizacion final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.

h) Registro fotografico definitivo.

Il) Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la ejecucién de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

mm) Socializar el proyecto con la comunidad, y contar de manera permanente con una Oficina o
Punto de Atencién a la Comunidad, concebido como el espacio donde los ciudadanos pueden
interactuar con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se encargara de la socializacion
del proyecto y alli se encontrard informacion sobre los avances constructivos, gestion social y
ambiental, generacion de empleo, desvios y mucho mas, a fin de garantizar el control social sobre
el proyecto.

nn) Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas
en el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a. Las obras dando cumplimiento a la programacién de obra y/o cronograma de actividades,
revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del DEPARTAMENTO.

b. Reparar los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucién de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la
obra en perfecto estado de limpieza.

c. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en
la ejecucion del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista.

d. Realizar la sefializacion de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos
de las normas adoptadas.

e. Realizar la entrega de las obras georreferenciadas indicando las coordenadas y posiciones
de ubicacion del sitio de la obra (GPS).

f. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del
contrato.

g. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas, industriales, de
seguridad y de sefalizacion preventiva, necesarias para no poner en peligro las personas ni
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisién.

h. Aceptar el control y acatar las 6rdenes e instrucciones del Interventor y del Supervisor del
contrato.

i. El Contratista proveera las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que
el Interventor, el departamento y los entes de control puedan inspeccionar las actividades
ejecutadas en cualquier momento durante la ejecucién del contrato, sin costo adicional para
El Contratante.

i Instalar la valla informativa del contrato, segun modelo del DEPARTAMENTO, el cual
suministrara el Supervisor.

k. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

|.  Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar
acciones planificadas para la ejecucién en debida forma del proyecto. El plan de calidad para
el fin del contrato es el documento que refleja la aplicacion de criterios de calidad al proyecto
especifico.

m. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposicion del DEPARTAMENTO y de

n. los entes de control.
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0. Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento.

p. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
Interventoria, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando
asi lo requieran, los delegados del DEPARTAMENTO.

g. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Interventoria y
contener, para cada uno de los frentes de trabajo:

a) Avance de cada una de las actividades programadas.

b) Cantidades de obra ejecutadas.

c) Registros fotograficos.

d) Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

e) Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

f) Resumen de las actividades realizadas en el mes.

g) Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

h)  Informe de seguridad industrial.

i) Informe de manejo ambiental.

J)  Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

k) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80
de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

a) Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la Interventoria y contener como
minimo:

b) Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

¢) Documentacion técnica, entre ella:

v’ Bitacora de obra.
v" Planos récord de obra, aprobados por la Interventoria.

d) Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto
funcionamiento.

e) Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80
de 1993, adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

f) Pdliza de estabilidad de |la obra y actualizacién de las demas pdlizas que lo requieran.

g) Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

h) Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones.

i) Registro fotografico definitivo.

) Realizar semanalmente el registro fotografico del avance de la ejecucion de la obra, procurando

mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

k) Socializar el proyecto con la comunidad, y contar de manera permanente con una Oficina o Punto
de Atencién a la Comunidad, concebido como el espacio donde los ciudadanos pueden
interactuar con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se encargara de la
socializacion del proyecto y alli se encontrara informacion sobre los avances constructivos,
gestion social y ambiental, generacion de empleo, desvios y mucho mas, a fin de garantizar el

control social sobre el proyecto.

Las demas inherentes al contrato para su ejecucién en debida forma, asi como las contenidas en el
Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1.

Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.
2,

3.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

Son obligaciones del DEPARTAMENTO, ademas de las consagradas en el articulo 4 de la ley
80 de 1.993, las propias del contrato tales como las siguientes:
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a) Entregar al contratista, el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas.

b) Ejercer la supervisién general del contrato.

c) Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista de obra.

d) Solicitar al contratista informes sobre el desarrollo del contrato.

e) Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades
y especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor.

f) Suministrar los disefios y especificaciones técnicas para ejecutar el objeto del contrato, que
estén a su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la obligacién
sefialada en los estudios previos (Revision, comprobacién y confirmacion de los disefios).

g) Atender oportunamente las dudas e inquietudes del contratista en relacion con el objeto del
presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasion de la violacién o el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga
a mantener indemne al DEPARTAMENTO de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendra indemne al
DEPARTAMENTO por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacion de incluir minimamente el diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por
la entidad que no supere el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la regiéon
durante la ejecucién del contrato, de conformidad con la obligacién 1 de las “obligaciones generales
del contratista”, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su
parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculaciéon de mujeres durante la ejecucién del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1%del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta
conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Porincumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
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7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 salarios minimos mensuales
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

10. Si el Contratista no cumple con las obligaciones especificas contratadas previo requerimiento de

la entidad o del interventor, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato. Estas

multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion de la Entidad.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salarioc Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como
clausula penal no es débice para reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia unica de cumplimiento.

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 10% del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia tnica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.
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CLAUSULA 18. GARANTIAS
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica |Condicion

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria

IAsegurados/ 1. DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificada con NIT 890.201.235-6
beneficiarios

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato
y el pago de las multas y la clausulalHasta la liquidacion10% del valor del
penal pecuniaria que se le impongandel contrato contrato

Pago de salarios, prestaciones|

isociales legales e
indemnizaciones laborales delPlazo del contrato y20% del valor del
Amparps, personal que el contratista haya defres (3) afios mas contrato
vigencia utilizar en el territorio nacional para
y valores| ||a ejecucion del contrato
asegurados
Estabilidad y calidad de las obras|Cinco (5) anos
lejecutadas entregadas afcontados a partir de la
lsatisfaccién echa de suscripcion
el acta de recibof30% del wvalor del
efinitivo alcontrato
atisfaccion de las

bras por parte de la
ntidad

s Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

s« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

[Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

¢ Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su

identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
os otorgantes de la misma.

Informacion e« Numero y afio del contrato
necesaria dentro| «  Objeto del contrato
de la poliza « Firma del representante legal del contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de
las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o
prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados
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en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO ANOS contados a partir de de la fecha del
Acta de recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos
que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra
exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

18.2, GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una poliza

Asegurados 1. DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificada con NIT 890.201.235-6

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no soélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una union

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

« Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los|
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor 5 % del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y el DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificada con

NIT 890.201.235-6

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
lactuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos lautorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener|
icomo minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

¢ Numero y afio del contrato
Informacion * Objeto del contrato
necesaria dentro de| «  Firma del representante legal del Contratista
la poliza « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor|
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos

mensuales legales vigentes.
Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término

establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.
El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil

extracontractual.
CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante,
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
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compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones gue generen obligaciones
a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre
el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista
debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya
lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a
cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando,
a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento
previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La
cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasién de
la firma, ejecucién, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes para buscar un arreglo
directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando una
o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione
con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composicién que se surtira ante
[organizacion que tramitara la amigable composicién], previa solicitud de arreglo directo. El amigable
componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los
aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomara una decisién final en equidad,
utilizando principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda
arreglarse de manera directa [0 no pueda existir una amigable composicién] debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria delegada ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el
término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se entendera a partir
de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria delegada, las Partes no llegan a
un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la Jurisdiccién Contencioso Administrativa o un
Tribunal de Arbitramento]. [En caso de que se pacte una clausula compromisoria: El Tribunal de
Arbitramento funcionara en la ciudad de Bucaramanga y estara sujeto al reglamento de la Camara de
Comercio de Bucaramanga. El Tribunal de Arbitramento estara integrado por [uno o tres] arbitro[s], quien
[es] sera[n] abogado[s] colombiano[s] y decidira[n] en derecho. [El/Los] arbitro[s] sera[n] designados de
comun acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombraran el [nombre del centro de arbitraje]. La
falta de acuerdo sobre el nombramiento defl] [los] arbitros se presumira si a los diez (10) dias habiles
contados a partir de la solicitud de la instalacién del Tribunal de Arbitramento no esta[n] [el/los] [tres] [(3)]
arbitro[s] nombrado[s]. Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento seran cubiertos por las Partes
de conformidad con las normas aplicables sobre la materia. La aplicacion y los efectos de la clausula de
caducidad, terminacion unilateral, interpretacién y modificacion unilaterales no seran sometidas a
arbitramento. El acuerdo al que se liegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composicion, en la
conciliacion si hay lugar a ella y el laudo arbitral] es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n]
meérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso
ejecutivo.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.
El término para la liquidacién del contrato sera de SEIS MESES.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucidon motivada susceptible del recurso
de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el
cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar VIA EL CARMEN — YARIMA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en el Departamento de Santander; y el domicilio
contractual la ciudad de Bucaramanga.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

ohwh =

En constancia se firma el presente contrato en Bucaramanga,

Por la Entidad, por el contratista,

JAIME RENE
SECRETARIO
DEPARTAMEN

GUEZ CANCINO RA RNANDO TAVERA CALDERON

INFRAESTRUCTURA C. C. No. 91.498.128 de Barbosa

SANTANDER CONSORCIO CARMEN-YARIMA RIO 2023
NIT 901.771.184-2

LAURA MARIA GUERRA RINCONES
Abogada CPS - Secretaria de Infraestructura
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