
 

CONTRATO NÚMERO 2655 DE 2023 
PRORROGA NÚMERO UNO (1) DE 2023 

 

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 
LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 4.  
 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024 

 

CONTRATISTA:  PC INTERVENTORES S.A.S.   con NIT 901.492.520 -7 
 
 

Entre los suscritos, MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES, identificada con cédula de 
ciudadanía número  59.836.235 expedida en Pasto, en calidad de DIRECTORA TERRITORIAL 
NARIÑO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, nombrada mediante Resolución No.  1222 
del 28 de mayo de 2020 y posesionada mediante Acta No.000039 del 02 de junio de 2020, 
obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 
del 14 de octubre de 2021, debidamente facultada al respecto por la Resolución de Delegación 
de Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 
del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este 
documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra HADRA CONSTANZA 
CASTAÑEDA HORTA, identificada con cédula de ciudadanía número 52.489.943 expedida en 
Bogotá, obrando en nombre y representación legal de la sociedad PC INTERVENTORES 
S.A.S, en su calidad de Representante, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni 
ella, ni los integrantes  de la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna 
de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos del presente 
documento se llamará EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos el 
Contrato Principal No. 2655 de 2023, hemos convenido prorrogar el contrato previas las 
siguientes. 

                      CONSIDERACIONES 
 

1). Que mediante oficio AVL4PCI-2023-057 del 11 de diciembre de 2023 EL CONSULTOR 
solicita prorrogar el Contrato Número 2655 de 2023, por un mes hasta el 31 de enero de 2024. 

 
2). Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- IN-
12-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 11 de diciembre de 2023, suscrito 
por el Contratista, el Supervisor del Contrato de Administración Vial, la directora territorial, y la 
Abogada de la Territorial Nariño. 
 
3). Que las Pólizas que amparan las obligaciones derivadas del contrato Principal, fueron 
aprobadas por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II.  

 
Por lo anterior, las partes hemos pactado suscribir el presente documento el cual se regirá   por 
las disposiciones del Contrato Número 2655 de 2023 y las siguientes: 

 

 

                           CLÁUSULAS 
 

PRIMERA:  Prorrogar el plazo del contrato No. 2655 de 2023, desde el 01 de enero de 2024, 
hasta el 31 de enero de 2024.  PARAGRAFO: La presente prórroga se concede por solicitud 
del CONTRATISTA sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el 

incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. SEGUNDA: NUEVO 
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de 
sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a ceñirse a un nuevo Programa de Trabajo e 



 

Inversiones, que deberá plasmarse en acta de modificación la cual deberá ser presentada 
para aprobación del INSTITUTO. TERCERA:  GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se 
obliga prorrogar la garantía única de cumplimiento que tiene constituida, de conformidad 
con el plazo que se fija en la presente minuta. CUARTA: VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se 
hayan modificado por lo acordado en este documento. QUINTA: PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes 
a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere la 
aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula 
tercera del presente documento. 
 
 
 
Elaboró: Nora G. Marcillo Villota 
Reviso: Ing. Ana Isabel Jurado Santacruz 
             Lucy Karolid Escobar Ortega– Abogada Contratista.

 


