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u Reptiblica de Colombia Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial

FORMATO SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL'

Adicion Prérroga Otrosi | x
Contrato No. Contratista C.C.INIT
110 de 2023 FAMOC DEPANEL SAS 860.033.419-4

Arrendar el inmueble ubicado en la Cra. 7 No 27-18 de la ciudad de Bogota, para el

Objeto: funcionamiento de las Sedes de la Direccion Ejecutiva de Administraciéon Judicial,
: Direccién Seccional de Administracion Judicial de Cundinamarca — Amazonas y

Direccidn Seccional de Administracion Judicial de Bogota y despachos judiciales.

Informacion General del Contrato

Fecha de suscripcion 30 de septiembre de 2023
Fecha de inicio 02 de octubre de 2023
Plazo inicial 34 meses
Fecha de terminacion inicial 02 de agosto de 2026
Prorrogas N/A
Suspensiones N/A
Fecha de terminacion 02 de agosto de 2026

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO VALORES
\VVALOR INICIAL $40.932.747.042
VVALOR TOTAL DE ADICIONES $0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES $ 40.932.747.042
VVALOR EJECUTADO CON CORTE AL 11/11/2023 $1.086.527.700
VVALOR SIN EJECUTAR $39.846.219.342
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA 6%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA 3%

Descripcion de la necesidad de la modificacion

La forma de pago en el actual contrato 110 de 2023 estipula lo siguiente en la clausula 3 Forma de Pago:

“La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial, Direccién
Seccional de Administracién Judicial de Bogota y Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca — Amazonas pagaran el canon mensual, mes vencido, que corresponde a la suma de MIL
OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS ($1.086.527.700),
incluida administracion, IVA y todos los impuestos, o proporcional por fraccion de mes, hasta el 30 de abril

de 2024...”
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Hoja No.2 SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO 110 DE 2023

Por solicitud elevada por el contratista realizar el cambio en la forma de pago como lo describe lo siguiente:

Generalmente en los contratos de arrendamiento fruto de la costumbre mercantil es tipico y habitual que el
pago del canon de arrendamiento se realice de forma anticipada, y bajo la estructura econémica como
programacion de flujos para atender las diferentes obligaciones con nuestros proveedores, propietarios y la
banca con la cual se desarrollo el proyecto, hemos identificado que en el contrato de la referencia se
establecié como pago vencido, condicién que nos deseamos cambiar de comun acuerdo, con lo cual, de
manera muy respetuosa y gentil, solicitamos por favor se modifique y se realice el pago de forma
anticipada, para poder recibir los recursos dentro del mismo mes y no vencido

Asi las cosas, el contratista solicita se modifique la clausula 3. forma de pago del arrendamiento mes anticipado
como se venia manejando en el contrato 026 de 2023, la cual era el mismo objeto y contratista Famoc Depanel.

Solicitud — aceptacion del contratista / Propuesta economica

El contratista en solicitud enviada el dia 7 de diciembre de 2023 manifiesta lo siguiente:

“Generalmente en los contratos de arrendamiento fruto de la costumbre mercantil es tipico y habitual que
el pago del canon de arrendamiento se realice de forma anticipada, y bajo la estructura econémica como
programacion de flujos para atender las diferentes obligaciones con nuestros proveedores, propietarios y
la banca con la cual se desarrollé el proyecto, hemos identificado que en el contrato de la referencia se
establecié como pago vencido, condicion que nos deseamos cambiar de comun acuerdo, con lo cual, de
manera muy respetuosa y gentil, solicitamos por favor se modifique y se realice el pago de forma
anticipada, para poder recibir los recursos dentro del mismo mes y no vencido.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los compromisos adquiridos para la operacion del servicio de
arrendamiento se encuentran programados y con la modificacion sobre esta forma de pago, se podria ver
afectados, teniendo en cuenta la costumbre que se presenta en esta naturaleza contractual, y lo aqui
expresado”

Justificacion del Supervisor

La modificacion de la clausula 3 FORMA DE PAGO la cual cita lo siguiente:

“La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura - Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial, Direccién
Seccional de Administracién Judicial de Bogota y Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Cundinamarca — Amazonas pagaran el canon mensual, mes vencido, que corresponde a la suma de MIL
OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS ($1.086.527.700),
incluida administracion, IVA y todos los impuestos, o proporcional por fraccién de mes, hasta el 30 de abril
de 2024.....7

De acuerdo con la solicitud recibida por parte del contratista el dia 07 de diciembre de 2023 se solicita la modificacion
de la forma de pago del canon de arrendamiento a mes anticipado.

“Generalmente en los contratos de arrendamiento fruto de la costumbre mercantil es tipico y habitual que
el pago del canon de arrendamiento se realice de forma anticipada, y bajo la estructura econémica como
programacion de flujos para atender las diferentes obligaciones con nuestros proveedores, propietarios y la
banca con la cual se desarrollo el proyecto, hemos identificado que en el contrato de la referencia se
establecié como pago vencido, condicién que nos deseamos cambiar de comun acuerdo, con lo cual, de
manera muy respetuosa y gentil, solicitamos por favor se modifique y se realice el pago de forma anticipada,
para poder recibir los recursos dentro del mismo mes y no vencido.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los compromisos adquiridos para la operacion del servicio de
arrendamiento se encuentran programados y con la modificacién sobre esta forma de pago, se podria ver
afectados, teniendo en cuenta la costumbre que se presenta en esta naturaleza contractual, y lo aqui
expresado”
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Hoja No.3 SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO 110 DE 2023

Asi las cosas, financieramente es viable la modificacion, ya que los registros presupuestales para el afio 2023, cuenta
con los recursos suficientes para el pago anticipado del canon de arrendamiento, como lo estipula el contrato en su

imputacion presupuestal.

Rubro(s)
cbP (Posicion catalogo Valor CDP Registro Presupuestal
Unidad Ejecutora del gasto)
No. Fecha No. Valor
A-02-02-02-007-
02 - CONSEJO SUPERIOR $
33423 | 28/07/2023 | 002 SERVICIOS | $1.467.217.395 281623
DE LA JUDICATURA INMOBILIARIOS 1.466.812.395,00
A-02-02-02-007-
02 - CONSEJO SUPERIOR $
5223 |01/08/2023 | 002 SERVICIOS | $586.724.958 11823
DE LA JUDICATURA INMOBILIARIOS 586.724.958,00
A-02-02-02-007-
02 - CONSEJO SUPERIOR $
923 27/07/2023 | 002 SERVICIOS | $325.958.310 6623
DE LA JUDICATURA INMOBILIARIOS 325.958.310,00
A-02-02-02-007-
08~ RIBUNAESY | 23423 |01/08/2023 | 002 SERVICIOS | $880.087.437 141623 880 os7$ 437,00
INMOBILIARIOS e

Recursos Presupuestales

Para la modificacion requerida la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial cuenta con recursos de la vigencia
2023 segun la informacion relacionada en la siguiente tabla:

CDP Rul?ro(s) (Posicion Valor CDP
Unidad Ejecutora catalogo del gasto)
No. Fecha
A-02-02-02-007-002
02- CONSJEUJIS)ICSAJTPUEFE{)\OR DELA 33423 28/07/2023 SERVICIOS $1.467.217.395
INMOBILIARIOS
A-02-02-02-007-002
02- CONSJEUJIS)ICSAJTPUEFE{)\OR DELA 5223 01/08/2023 SERVICIOS $586.724.958
INMOBILIARIOS
A-02-02-02-007-002
02- CONSJEUJSICS:TPUEF?AOR DELA 923 27/07/2023 SERVICIOS $325.958.310
INMOBILIARIOS
A-02-02-02-007-002
08 - TRIBUNALES Y JUZGADOS 23423 01/08/2023 SERVICIOS $880.087.437
INMOBILIARIOS

Las vigencias futuras no requieren modificacién alguna en el presente contrato:

Unidad Ejecutora cop RUbrO(S)d(SOQS;(;g; i Valor COP
No. Fecha

O UnioATURA - | 423(2024) | 3010912023 | geUiciog INMOBILIARIOS | $6:269-691.544
O UBIGATURA | 223(2024) | 3010912023 | seicios RiOBILIARIOS | $2515876:620
O CnioATURA | 123(2024) | 3010912023 | eRUigiog INmOBILIARIOS | 31397709228
08 - TRIBUNALES Y JUZGADOS | 423(2024) | 30/09/2023 SER\A/\I-gI%OSZ-I%\;IOOOI?,?I-I?I&ZRIOS $3.773.814.930
02 CONSEID S P A | anes) 50092028 | gepipins iy | 5510465312
02 CONSE SUPETIOn 0% 1 | 2252029 | 3008202 | genipins oo | 264419032
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Hoja No.4 SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO 110 DE 2023

02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA A-02-02-02-007-002

JUDICATURA 123(2025) | 30/09/2023 | gepv/ici0S INMOBILIARIOS
A-02-02-02-007-002

SERVICIOS INMOBILIARIOS

$1.468.992.396

08 - TRIBUNALES Y JUZGADOS | 423(2025) | 30/09/2023 $3.966.279.491

02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA A-02-02-02-007-002

UDICATURA 423(2026) | 3010912023 | ooty Q20202007002 | $4.052.766.417
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA A-02-02-02-007-002

UDICATURA 223(2026) | 3010912023 | (o or0a 00200002 1 §1.621.106.568
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA A-02-02-02-007-002

JUDICATURA 123(2026) | 30/09/2023 | sepyicios INVIOBILIARIOS | $900614.757

A-02-02-02-007-002

SERVICIOS INMOBILIARIOS | $2431.659.851

08 - TRIBUNALES Y JUZGADOS | 423(2026) | 30/09/2023

No se modifican los valores del canon mensual, asi como los recursos adjudicados al presente contrato.

Resumen de la solicitud

Solicito respetuosamente Modificar la clausula 3 FORMA DE PAGO de el canon mensual a pago anticipado de
acuerdo a la solicitud elevada por parte del contratista el dia 7 de noviembre de 2023. Es de aclarar que no se
requiere adicionar recursos, las demas clausulas quedan sin modificacién alguna.

Recomendacion

El supervisor Carlos Augusto Lopez Valderrama con el aval del director de la Division de Supervision de Contratos
Victor Ramsés Mosquera Pinto, encuentra oportuno, pertinente y razonable recomendar a la ordenadora del gasto
modificar la forma de pago del contrato 110 de 2023, a pago mes anticipado, de conformidad con lo expuesto
anteriormente.

Es necesario precisar que las demas condiciones del contrato se mantienen igual

Cordialmente

% “\;\\
e ———
VICTOR RAMSES MQSQUERA PINTO CARLOS AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA
Director Division de Supervision de contratos Supervisor Cto 092 de 2023

Anexos .
- Solicitud de solicitud elevada por el contratista.
- Certificado de Existencia y Representacion Legal actualizado.

Proyectd: Carlos Augusto Lopez Valderrama
Revisé: Victor Ramsés Mosquera Pinto
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