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ADICIÓN X PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

 

      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE 
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARIA DE 
CULTURA 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

CONTRATO No. 4148.010.27.1.048-2023 

CONTRATISTA CORPORACIÓN PI3NSA 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT 900673217 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA GENERAR 
ACCIONES QUE PROMUEVAN LA APROPIACIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL MODELO DE GOBERNANZA DE PARQUE 
PACIFICO, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ENCUENTROS Y 
CONTENIDOS CREATIVOS, CULTURALES Y PEDAGÓGICOS, 
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS 
COCINAS, BEBIDAS TRADICIONALES Y ARTESANÍAS| DEL 
PACÍFICO "PARQUE PACIFICO" DE SANTIAGO DE CALI" 
FICHA BP - 26002976 VIGENCIA 2023 

VALOR INICIAL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($461.410.057,00) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 25/08/2023 
FECHA DE INICIO 08/09/2023 
FECHA DE TERMINACIÓN 30/11/2023 

ADICIONES  
NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE 
($93.000.000) 

VALOR TOTAL A LA FECHA 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($554.410.057) 

PRORROGAS QUINCE DIAS 
FECHA DE TERMINACIÓN 
A LA FECHA 

15/12/2023 

ACLARACIÓN  N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
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REANUDACIÓN N/A 

CESIÓN 

Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 
 
 

 
Que el día 25 de agosto del 2023, se suscribió el Convenio electrónico de Asociación No. 
4148.010.27.1.048-2023, entre la Secretaría de Cultura y CORPORACIÓN PI3NSA. 
 
Que el contrato al que se hace referencia tiene como fecha de inicio del 08 de septiembre del 
2023 y tenía fecha de terminación el 30 de noviembre del 2023. 
 
Que el Objeto del Convenio electrónico de Asociación es: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, 
administrativos y financieros para generar acciones que promuevan la apropiación y 
promoción del modelo de gobernanza de Parque Pacifico, a través del desarrollo de 
encuentros y contenidos creativos, culturales y pedagógicos, en el marco del proyecto de 
inversión denominado: “CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LAS COCINAS, BEBIDAS 
TRADICIONALES Y ARTESANÍAS DEL PACÍFICO “PARQUE PACIFICO” DE SANTIAGO DE 
CALI” FICHA BP - 26002976 vigencia 2023. 
 
Que la cláusula QUINTA. VALOR DEL CONVENIO. Que cita: “El valor del Convenio es por la 
suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/cte ($461.410.057,00), discriminados de la siguiente 
manera: 
 
A) Aporte de la Secretaría de Cultura por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE 
($354.930.813), valor que incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra el 
ASOCIADO para la ejecución del objeto del convenio. 
 
B) Aporte de la ESAL CORPORACIÓN PI3NSA, por valor de CIENTO SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($106.479.244) en DINERO.” 
 
Que en otro si de modificación N°1 de fecha 30 de noviembre de 2023 se acuerda y cita: 
 
“En cláusula TERCERA: ADICIONAR al Convenio de Asociación No. 4148.010.27.1.048 - 
2023, la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($93.000.000), valor que 
incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra el ASOCIADO para la ejecución 
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del objeto del convenio. CUARTA: MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL 
CONVENIO. El valor del Convenio será por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/cte 
($554.410.057,00), discriminados de la siguiente manera: A) Aporte de la Secretaría de 
Cultura por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE ($447.930.813), valor que incluye 
todos los costos directos e indirectos en que incurra el ASOCIADO para la ejecución del objeto 
del convenio. B) Aporte de la ESAL CORPORACIÓN PI3NSA, por valor de CIENTO SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M/cte ($106.479.244) en DINERO. QUINTA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL: La presente adición se imputará a la Apropiación Presupuestal No. 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/51020010001/BP260029761010119 según certificado de 
disponibilidad presupuestal (CDP) No. 3500207327 del treinta (30) de noviembre del 2023”. 
 
Que la cláusula SEXTA: DESEMBOLSO DE LOS APORTES. Cita: “El Distrito de Santiago 
de Cali - Secretaría de Cultura realizará el desembolso de los aportes de la siguiente 
manera: 
 

A. UN PRIMER DESEMBOLSO: correspondiente al 40% del valor de los aportes del 
Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, una vez se cumplan todos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio, previa presentación de un 
informe de compromisos, plan de trabajo y cronograma de actividades aprobados por 
la supervisión o interventoría y Certificación de cumplimiento del pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, aprobado por el supervisor y/o interventor. 

 
B. UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al 50% del valor de los aportes del 

Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, previa presentación de un informe 
técnico, administrativo y financiero de las actividades ejecutadas a la presentación de 
este informe y que de cuentas de los pagos correspondientes al primer desembolso del 
40%, certificación de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales, aprobado por el supervisor y/o interventor. 
 

C. UN TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO correspondiente al 10% de los aportes de la 
Secretaría de Cultura, previa presentación de un informe técnico, administrativo y 
financiero de las actividades contratadas y que de cuentas de los pagos 
correspondientes al segundo desembolso del 40%, Certificación de cumplimiento del 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, aprobado por el 
supervisor y/o interventor”. 
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Que la cláusula SÉPTIMA. - LUGAR Y PLAZO DEL CONVENIO: cita: “La ejecución del 
presente contrato se llevará a cabo en el Distrito de Santiago de Cali. El plazo del CONVENIO 
será hasta el treinta (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), término contado a partir 
del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme a lo establecido 
en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007”. 
 
En la cláusula SEGUNDA: MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA. - LUGAR Y PLAZO DEL 
CONVENIO la cual quedará así: “La ejecución del presente convenio se llevará a cabo en el 
Distrito de Santiago de Cali. El plazo del CONVENIO será hasta el quince (15) de diciembre 
de dos mil veintitrés (2023), término contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución conforme a lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 
y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007”. 
 
 
CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN Y ADICIÓN: 

 
Que con el fin de asegurar 100% la ejecución del Objeto del Convenio Electrónico Asociativo 
además de dar cumplimiento a todo lo requerido para garantizar el éxito del objeto de este 
convenio y que mediante comité operativo N° 4148.010.27.1.048-6 del 13 de diciembre de 
2023 donde expone lo siguiente: 
 
“Dado los encuentros adelantados con los diferentes grupos de interés adscritos al proyecto 
movilizador se identificó la necesidad de adelantar una actividad que convoque estos actores 
para dar un cierre de actividades de gobernanza de la presente vigencia, al tiempo que se 
adelante un ejercicio que brinde apropiación por la instalación del buque ARC Jaime 
Cárdenas.  
Es así como, desde la Secretaría de Cultura se informa la posibilidad de incorporar al convenio 
vigente recursos para atender estas actividades, así: 

 

.1.4 

Ejecutar actividades de apropiación 
del espacio por parte de la 
comunidad así como las actividades 
de comunicación para difundir la 
agenda de las actividades de 
apropiación 

Ceremonia de instalación 
Parque Pacífico 

Unidad 1 
$ 

41.172.669 
$ 

41.172.669 

1.2.1 

Realizar la producción de los 
encuentros que propician la 
participación del sector y la 
ciudadanía 

Encuentros de apropiación de la 
Patrullera Jaime Eduardo 
Cárdenas Gómez en Parque 
Pacifico 

Unidad 2 
$ 

15.000.000 
$ 

30.000.000 
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En virtud de lo anterior, y dado que, el 27 de diciembre en el marco de la Feria de Cali se 
adelantará el día del Pacífico en el predio de la Licorera el cual está contiguo al Parque 
Pacífico, el ASOCIADO propone, adelantar esta actividad 26 y 27 de diciembre de 2023, así: 

A través de una ceremonia protocolaria, el 26 de diciembre, los caleños y visitantes conocerán 
de cerca la apuesta cultural y pedagógica de Parque Pacífico, uno de los cinco Parques para 
la Vida. Este espacio de transformación social se entregará con el 70% de avance en la fase 
I de su proceso constructivo y una fase 2, ambas completamente financiadas para su ejecución 
futura. 

El desarrollo de este evento público permitirá mostrar el impacto y alcance que tiene este 
proyecto movilizador, que reconocerá, integrará y expandirá todas las expresiones culturales 
del Pacífico, desde los diferentes oficios artesanales que se desarrollan en el territorio, 
pasando por sus bebidas autóctonas hasta la riqueza natural y cultural de sus cocinas 
tradicionales del mar, río y sierra. Al tiempo que, permitirá vincular los grupos de interés del 
proyecto.  

Así mismo, el 26 y 27 de diciembre se adelantarían los encuentros relacionados con la ARC 
Jaime Cárdenas, donado por la Armada Nacional ya en proceso de ensamble en Parque 
Pacífico y listo para sorprender a las personas que no han tenido la posibilidad de ver una 
embarcación de este tipo, que lleva consigo un gran valor histórico y una relación importante 
con el Pacífico, al ser un elemento representativo del océano.  

Por lo tanto, reitera el ASOCIADO adelantaría estas dos actividades así: 

● Ceremonia 26 de diciembre de 2023  
● Encuentros de apropiación 26 y 27 de diciembre de 2023 

Dado que, el convenio N°4148.010.27.1.048-2023 actualmente tiene fecha de finalización el 
15 de diciembre del 2023, tiempo en el que el ASOCIADO debe cumplir con las obligaciones 
contractuales, y en atención al comité realizado el 13 de diciembre del 2023, es necesario 
adicionar en tiempo y en recursos al convenio hasta el 29 de diciembre del 2023. Por lo cual, 
se solicita al generador del gasto se pueda realizar la ampliación del tiempo para atender a 
esta solicitud. 

Por otro lado, el ASOCIADO menciona en el comité que, si bien han adelantado las gestiones 
necesarias para dar cumplimiento de la actividad de producción de murales y han cumplido 
con un alto porcentaje de los requerimientos, la SISO presente en la zona de murales solicitó 
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un coordinador de alturas y elementos de seguridad adicionales para los artistas, que han 
ocasionado demora en el inicio de actividades.  

En virtud de lo anterior, el ASOCIADO solicita al comité técnico adición por $71.172.669 para 
adelantar las actividades de apropiación con grupos de interés y ampliación de plazo hasta el 
29 de diciembre de 2023, por las situaciones presentadas previamente.  

Ante esto, la supervisión de concepto de  viabilidad para dar trámite.  

1. Cláusula de Pago  

El ASOCIADO manifiesta la necesidad de radicar su Informe 03, motivo por el cual, solicita se 
aclare la forma de pago, que de conformidad a la CLÁUSULA SEXTA. 

Por lo anterior, dado que, a la fecha el ASOCIADO ha cumplido la entrega de informes de 
conformidad a la forma de pago, pero el convenio tuvo una primera adición propone el 
ASOCIADO se MODIFIQUE esta cláusula así: 

CLÁUSULA SEXTA: DESEMBOLSO DE LOS APORTES. El Distrito de Santiago de Cali - 
Secretaría de Cultura realizará el desembolso de los aportes de la siguiente manera: 

 
A. UN PRIMER DESEMBOLSO: correspondiente al 40% del valor de los aportes 

del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, una vez se cumplan todos 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio, previa 
presentación de un informe de compromisos, plan de trabajo y cronograma de 
actividades aprobados por la supervisión o interventoría y Certificación de 
cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales, aprobado por el supervisor y/o interventor. 
 

B. UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al 50% del valor de los aportes 
del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, previa presentación de 
un informe técnico, administrativo y financiero de las actividades ejecutadas a la 
presentación de este informe y que de cuentas de los pagos correspondientes 
al primer desembolso del 40%, certificación de cumplimiento del pago de los 
aportes 

 
C. UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al 10% de los aportes iniciales del 

convenio de la Secretaría de Cultura y 100% de recursos de adición 01, previa 
presentación de un informe técnico, administrativo y financiero de las actividades 
contratadas y que de cuentas de los pagos correspondientes al segundo 
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desembolso del 50%, Certificación de cumplimiento del pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, aprobado por el supervisor y/o 
interventor: 

 
D. UN CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO, correspondiente al 100% de recursos 

de adición 02, previa presentación de un informe técnico, administrativo y 
financiero de las actividades contratadas y que de cuentas de los pagos 
correspondientes al tercer desembolso Certificación de cumplimiento del pago 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, aprobado por el 
supervisor y/o interventor. 

 
Por lo anterior, se hace necesario adicionar tiempo y recursos que permitan materializar estas 
nuevas  actividades que serán elementos claves para la apropiación y gobernanza del espacio 
público.  
 
En virtud de lo anterior, la aprobación de los ajustes propuestos y teniendo en cuenta que hay 
normalidad en la ejecución del convenio, se requiere dar cumplimiento con el objeto 
contractual y con el 100% de los indicadores del proyecto, se hace necesario realizar la 
modificación al contrato No. 4148.010.27.1.048-2023 con adición de SETENTA Y UN MILLÓN 
CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE. 
($71.172.669) y en tiempo hasta el 29 de diciembre de 2023, dejando la claridad que, con la 
realización de esta modificación, no causa desequilibrio económico ni erogaciones adicionales 
al Distrito y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 
 
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

 

Con base a lo anterior, LEONIDAS TASCON GONZALEZ– Supervisor del Convenio 
electrónico de asociación  objeto de la presente modificación, solicita al Ordenador del Gasto 
la siguiente modificación: 
 
1. Realizar los ajustes presupuestales y de plazo, aprobados por el Comité Técnico 
Operativo N° 4148.010.27.1.048-6 del 13 de diciembre de 2023, del Convenio N° 
4148.010.27.1.048-2023, toda vez que se da cumplimiento con el objeto contractual y 
potencializan el desarrollo de la construcción del parque de las cocinas, bebidas tradicionales 
y artesanías del pacífico Parque Pacifico, que como evento de ciudad se procura garantizar 
el impacto positivo tanto del público como de la cadena de valor. 
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____________________________ 
LEONIDAS TASCON GONZALEZ 

CARGO: SUPERVISOR 

CIUDAD Y FECHA: SANTIAGO DE CALI, 14 DE DICIEMBRE DE 2023 

 


