
 

 
Página 1 de 3 

 

 

Hospital Militar Central 

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador: (+57) 601 348 6868          

                      

                                                                                                                                                     

CA-CORE-PR-01-FT-01 V5 

www.hospitalmilitar.gov.co 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL 

SECTOR DEFENSA 

 

MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA)  - AL CONTRATO DE OBRA No. 

374-2023 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

ORDENADOR DEL 

GASTO 

Señor  

Ingeniero José Miguel Cortes García  

C.C. No. 80.095.389 

Subdirector del Sector Defensa (E) 

Subdirección Administrativa Hospital Militar Central 

CONTRATISTA CONSORCIO AGUA POTABLE HMC 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

“ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y 

IV” 

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO 

CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 

PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE 

($183.968.972,70) 

FECHA DE INICIO 26/10/2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL 
15/12/2023 

 

Entre los suscritos a saber: Ingeniero José Miguel Cortes García, mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía número 80.095.389, en su calidad de 

Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector 

Defensa Hospital Militar Central mediante Resolución N°1166 del 23 de agosto del 

2023, Resolución Número 1204 De 02-09-2023, delegando al Subdirector 

Administrativo la función relacionada con la ordenación del gasto a los procesos 

contractuales de Medicamentos, Insumos Y/O Dispositivos Médico-Quirúrgicos, y así 

mismo se de cualquier otro proceso en la Menor Cuantía establecida por el literal b) 

del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 o en la norma que lo sustituya, 

modifique y/o regule y Resolución Número 1415 de 25-10-223 delegando al 
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Subdirector Administrativo Del Hospital Militar Central a funciones específicas, y en 

uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 

80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se 

denominará EL CONTRATANTE, identificado con NIT. No. 830.040.256-0; y, por 

otro lado, CONSORCIO AGUA POTABLE HMC., quien en adelante se denominará 

EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la PRORROGA No.01 

el Contrato No. 374-2023, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el día 

26 de octubre de 2023, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y CONSORCIO AGUA 

POTABLE HMC., se suscribió el contrato No. 374-2023, cuyo objeto corresponde 

“ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL NIVEL III Y IV”. 2). Que el plazo de ejecución se estableció hasta el día 15 

de diciembre  de 2023. 3). Que el valor del proceso es por CIENTO OCHENTA Y 

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($183.968.972,70). 

4) Qué, el representante legal del CONSORCIO AGUA POTABLE HMC señor DANIEL 

FELIPE RODRIGUEZ RAMIREZ, mediante oficio, con fecha 13 de diciembre de 2023, 

solicita la aceptación de la prorroga No. 01 hasta el día 27 de diciembre de 2023. 5). 

Que se recibe aceptación y solicitud de prórroga por parte de las supervisora del 

contrato PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO mediante oficio I-00003-

202331162-HMC 6). Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, 

Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, 

conjuntamente se justificó económicamente, de manera amplia y suficiente, se emite 

concepto de viabilidad a fin de realizar la PRORROGA N°01 del Contrato N° 374-2023, 

indicando que la necesidad presentada se suple con la presente prorroga, en la 

vigencia 2023. 7). Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica 

“(…) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al 

celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el 

control y vigilancia de la ejecución del contrato (…)”. 8). Que el artículo 40 de la ley 

80 de 1993 indica “(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 

permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 

estatales. En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 

consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 

Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a 

los de la buena administración (…)”  9). Que para la presente adición existe acuerdo 

de voluntades entre las partes (CONTRATANTE y CONTRATISTA). 10). Que quienes 

suscriben el presente contrato modificatorio se encuentran debidamente facultados 

para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, 

todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente 

contrato modificatorio. 11). Que con la presente modificación se garantiza el principio 
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de economía descrito en el artículo 25 de la ley 80 de 1993, el cual tiene no solo 

aplicabilidad tanto en la etapa precontractual sino que también en la etapa contractual 

y está orientado por los principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en 

los procedimientos, encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que 

debe entenderse que éste no sólo hace alusión a la economía de los recursos 

financieros sino también, a la economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y 

términos que se exigen en cada uno de los procedimientos que hacen parte en la 

actividad contractual. 12). Que igualmente se garantiza el principio de eficacia 

contenido en la función Administrativa, el cual hace referencia a que el contrato es 

eficaz cuando el mismo cumple propósitos públicos, es decir, que su objetivo apunta 

a garantizar el suministro de bienes y servicios que realmente requiera o necesite el 

Estado en este caso el Hospital para la prestación de los servicios en salud. 13). Que 

el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: “(…) las entidades buscan 

el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”  

 
En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula cuarta – plazo de ejecución, la cual 

quedara así:  

 
“CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será 

de hasta el día 27 de diciembre de 2023 una vez se cumplan todos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la 

ley 80 de 1993 y demás decretos reglamentarios y complementarios.” 
 
 

CLAUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
DE LA PRESENTE MODIFICATORIO No. 02 (inclusión de áreas), Para el 

perfeccionamiento y ejecución de la presente modificación se requiere la suscripción 
del presente acuerdo por las partes la acreditación de que el contratista se encuentra 
al día en pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, en los términos del ordenamiento jurídico vigente. 
 

CLAUSULA TERCERA: Todas las demás clausulas, parágrafos, términos y 
condiciones establecidas en el contrato No. 374-2023 que no hayan sido modificados 

o adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento. 
 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los cinco (15) días del mes de diciembre 
(12) del año 2023. 


