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Bogotá D.C, 13 de diciembre 2023 

                                                                             OF -131223-01 

      

Señores                   

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

Ing. Tatiana Marcela Ramos Perdomo 

Supervisora 

Bogotá D.C 

 

Referencia:  ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV” 

 

 

ASUNTO:   Solicitud de prorroga 

 

Cordial Saludo, 

 

 

Con relación al asunto de referencia, el Consorcio Agua Potable HMC, actuando como contratista se 

permite hacer ante ustedes la solicitud formal de prorroga al contrato Nº 374-2023, teniendo en cuenta 

los imprevistos que se sustentan a continuación: 

 

1. Debido a que el inicio del contrato se dio durante la temporada lluvias y que este es un factor 

determinante para la ejecución de labores en campo, el desarrollo de las actividades se vio 

afectado; Causando un retraso en las mismas (siete días). 

 

2. Durante las actividades de excavación y localización de la red, se evidencio por la edad de la 

red existente se presentan variaciones en los diámetros del mismo material en la actualidad; 

por lo cual hubo la necesidad de adquirir nuevos accesorios que fueran compatibles con el 

diámetro existente y el actual, lo que genero a su vez retrasos en la normal ejecución del 

proyecto (dos días). 

 
 

3. Al realizar una revisión exhaustiva del sistema de impulsión y suministro de agua potable del 

hospital, se determina, es indispensable implementar un sistema de prevención contra el 

fenómeno de golpe de ariete, con el fin de proteger el sistema de impulsión y abastecimiento 

contra daños relacionados a este fenómeno. Actividad que contempla la adquisición de 
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Cordialmente, 

 

DANIEL FELIPE RODRÍGUEZ RAMIREZ 
R/L CONSOSRCIO AGUA POTABLE  HMC 

 

instrumentación especializada que fue importada y tomo algunos días dicho proceso, lo que 

nos genera estar al límite del tiempo para su implementación, por la cual se requiere una 

modificación a la fecha de finalización del contrato. 

 

Agradecemos la atención prestada,
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Ciudad,

Ingeniero
JOSÉ MIGUEL CORTES GARCÍA
Subdirector Administrativo (E)

Asunto: Prorroga Contrato 374-2023

De manera atenta me dirijo al Ingeniero José Miguel Cortes García, Subdirector 
Administrativo (E), Como supervisor  del contrato N° 374-2023 , cuyo objeto es el 
“ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL NIVEL III Y IV”, se solicita al Subdirector Administrativo (E) Ingeniero JOSE 
MIGUEL CORTES GARCIA, autorizar la Prórroga del contrato en mención hasta el 27 
de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que, tal como lo estipula el contratista en 
su solicitud anexa a la presente, …”  Al realizar una revisión exhaustiva del sistema 
de impulsión y suministro de agua potable del hospital, se determina, es indispensable 
implementar un sistema de prevención contra el fenómeno de golpe de ariete, con el 
fin de proteger el sistema de impulsión y abastecimiento contra daños relacionados a 
este fenómeno. Actividad que contempla la adquisición de instrumentación 
especializada que fue importada y tomo algunos días dicho proceso, lo que nos genera 
estar al límite del tiempo para su implementación, por la cual se requiere una 
modificación a la fecha de finalización del contrato.

Atentamente,

PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO
Supervisor  Contrato 114-2023

Unidad de Apoyo Logístico
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Fecha:  13/12/2023  
Radicado 
No.:____________________________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No. 374-2023 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA CONSORCIO AGUA POTABLE HMC 

OBJETO 
ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV 

SUPERVISOR (E) PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO 

VALOR INICIAL 

Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato es hasta por la 

suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS 

M/CTE ($183.968.972,70), para la vigencia 2023, el valor del presupuesto se encuentra 

incluido Impuestos, Tasas y Gravámenes (Retefuente, Rete ICA, Rete IVA, Estampilla 

Prounal) 

PLAZO INICIAL 

El plazo de ejecución será de cuarenta y cinco (45) días calendario una vez se cumplan 

todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 

80 de 1993 y demás decretos reglamentarios y complementarios 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  

(SECOP II)  
26 Octubre de 2023 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS  DE 
EJECUCIÓN 

30 Octubre de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

15 Diciembre 2023 

 

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique) 

ADICIÓN NO APLICA 

PRÓRROGA N° 1 NO APLICA 

SUSPENSION  NO APLICA 

VALOR TOTAL NO APLICA 

PLAZO FINAL  NO APLICA 

OTRAS MODIFICACIONES NO APLICA 

INFORMACION DE LA SOLICITUD 
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TIPO DE MODIFICACIÓN PRORROGA   

VALOR A ADICIONAR  NO APLICA. 

PRÓRROGA  Hasta el 27 de Diciembre de 2023 

SUSPENSIÓN  NO APLICA 

LIBERACIÓN NO APLICA. 

OTRA MODIFICACIÓN NO APLICA 

 

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, 

LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION 

 

Como supervisor ( E) del contrato N° 374-2023 , cuyo objeto es el “ADECUACION, MANTENIMINETO, 

REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV”, se solicita al Subdirector Administrativo 

(E) Ingeniero JOSE MIGUEL CORTES GARCIA, autorizar la Prórroga del contrato en mención hasta el 

27 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta que, tal como lo estipula el contratista en su solicitud 

anexa a la presente, …”  Al realizar una revisión exhaustiva del sistema de impulsión y suministro de 

agua potable del hospital, se determina, es indispensable implementar un sistema de prevención contra 

el fenómeno de golpe de ariete, con el fin de proteger el sistema de impulsión y abastecimiento contra 

daños relacionados a este fenómeno. Actividad que contempla la adquisición de instrumentación 

especializada que fue importada y tomo algunos días dicho proceso, lo que nos genera estar al límite 

del tiempo para su implementación, por la cual se requiere una modificación a la fecha de finalización 

del contrato. 

 

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado contractualmente  

 

 

Firma del Supervisor del 

contrato 

 

Nombre Completo 
PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO 

Supervisor (E) contrato N° 108-2023 
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Fecha: 15-12-2023  Radicado: I-00003-202331162 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO No. 374-2023 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA CONSORCIO AGUA POTABLE HMC 

OBJETO 
ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV 

SUPERVISOR  
 

PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO 

VALOR INICIAL 
 

Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato es hasta por 
la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE 
($183.968.972,70), para la vigencia 2023, el valor del presupuesto se encuentra incluido 
Impuestos, Tasas y Gravámenes (Retefuente, Rete ICA, Rete IVA, Estampilla Prounal) 

PLAZO INICIAL 
 

El plazo de ejecución será de cuarenta y cinco (45) días calendario una vez se cumplan 
todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 
80 de 1993 y demás decretos reglamentarios y complementarios 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  
(SECOP II)  

26 Octubre de 2023 

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN 

30 Octubre de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL. 

15 Diciembre 2023 

 

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique) 

ADICIÓN N° 1  
 

NO APLICA. 

ADICIÓN N° 2 
 

NO APLICA 

PRÓRROGA N° 1 
 

NO APLICA. 

SUSPENSION  
 

NO APLICA. 

VALOR TOTAL 
 

NO APLICA. 

PLAZO FINAL  NO APLICA. 
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OTRAS MODIFICACIONES  
REDUCIONES  VALOR TOTAL 
 

NO APLICA. 

INFORMACION DE LA SOLICITUD 

TIPO DE MODIFICACIÓN 
 

PRORROGA 

VALOR A ADICIONAR  
 

NO APLICA 

PRÓRROGA  
 

HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 

SUSPENSIÓN  
 

NO APLICA. 

LIBERACIÓN 
 

NO APLICA. 

OTRA MODIFICACIÓN 
 

NO APLICA. 

 

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE 
PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION 

 
CONCEPTO ECONOMICO 
 
Se realiza la revisión del contrato N°374-2023 cuyo objeto es el “ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV” en donde el comité económico de acuerdo al estudio realizado y a la 
verificación concerniente a los documentos concluye: 

 
1. El supervisor del contrato mediante oficio solicita al contratista PRORROGAR hasta el día 27 de DICIEMBRE de 2023 

en el contrato N°374-2023 
 
Documentos que fueron enviados para aprobación por el supervisor del contrato al Ordenador del Gasto mediante 

oficio Id: 295716 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE con el fin de PRORROGAR el contrato N°374-2023., PRORROGAR 

hasta el día 27 de Diciembre de 2023. 
 

2. El contratista mediante oficio acepta la PRORROGA en los términos manifestados por el supervisor  
 

3. De acuerdo a la solicitud realizada por el supervisor del contrato y previamente acordada con el contratista se realizó el 
estudio y la verificación concerniente a los documentos contractuales, y se evidencia que, para garantizar la ejecución 
del contrato se hace necesario la prórroga del mismo. 
 

4. Este contrato tiene un saldo por ejecutar del 37% y aproximadamente, por situaciones coyunturales expresadas por el 
contratista, no es posible el cumplimiento del contrato al 15 de diciembre de 2023, por lo que se hace necesario prorrogar 
hasta el 27 de diciembre de 2023. 
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JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE 
PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION 

 
De acuerdo a lo indicado por el supervisor de contrato N. N°374-2023, este es el valor por ejecutar aproximadamente: 
 
 

VALOR CONTRATO 
VALOR 

EJECUTADO 
SALDO 

CONTRATO 

 $            183.968.972   $            116.000.000   $           67.968.972  

 
 

El comité económico determina Viable Económicamente   la prórroga la que se requiere puesto que según lo manifestado por 
el supervisor debido a que el contrato finaliza el 15 de Diciembre de 2023 se hace necesario no dejar presupuesto sin ejecutar 
por lo que se hace necesaria la presente PRORROGA.  
 
NOTA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la presente prorroga ante su compañía de seguros dentro de los 
siguientes 5 días a la suscripción de la presente modificación y deberá allegar al Hospital Militar Central la constancia de la 
comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de 
Comercio.  

 
Lo anterior con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad contenido en el artículo 1602 del código civil, y el 
artículo 40 de la ley 80 de 1993, al establecer que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, 
siempre que no sea contrario a la ley.  
 
Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: “(…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”.  
 
Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica “(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y 
finalidades de esta ley y a los de la buena administración (…)”  
 
Que un principio fundamental de las obligaciones es la autonomía de la voluntad que se desarrolla en el Código Civil 
Colombiano cuando en su artículo 1602, establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.  
 
Que, respecto de la modificación de los contratos estatales, la jurisprudencia Nacional coincide en que se trata de una 
prerrogativa otorgada por la Ley a la Administración, como herramienta para garantizar la eficiente prestación de los 
servicios públicos a su cargo que en ciertas circunstancias pueda verse alterada por eventos contingentes que amenacen 
la paralización del contrato, o la afectación de tales servicios. A este respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado en 
los siguientes términos:  
 
“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras 
de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la 
ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, 
para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación”, entre otros. 
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JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE 
PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION 

 
Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 
del 13 de agosto de 2009:  
 
“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta 
que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato 
sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 
administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea 
necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.  

 

 
CONTADOR PUBLICO  
SANDRA VIVIANA DIAZ 
Asesor Económico  
Área Gestión Contratos. 
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Fecha: DICIEMBRE 2023  
Radicado I-00003-202327748-HMC 

Id: 289190 Fecha: 2023-11-08 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
CONTRATO No. 374-2023 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA CONSORCIO AGUA POTABLE HMC 

OBJETO “ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV 

SUPERVISOR  PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO 

VALOR INICIAL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA 

CENTAVOS M/CTE ($183.968.972,70) 

FECHA DE INICIO DE 

CONTRATO 
26/10/2023 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN (SECOP 

II)  

30/10/2023 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS  DE 

EJECUCIÓN 

30/10/2023 

FECHA DE 

TERMINACIÓN INICIAL 
15/12/2023 

  MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique) 

ADICIÓN NO APLICA 

PRÓRROGA NO APLICA 

REDUCCIÓN NO APLICA 

SUSPENSION NO APLICA 

VALOR TOTAL NO APLICA 

PLAZO FINAL NO APLICA 

OTRAS 

MODIFICACIONES 
NO APLICA 

INFORMACION DE LA SOLICITUD 

TIPO DE MODIFICACIÓN NO APLICA 

VALOR A ADICIONAR  NO APLICA 

PRÓRROGA  NO APLICA 

SUSPENSIÓN  NO APLICA. 

LIBERACIÓN NO APLICA. 

OTRA MODIFICACIÓN NO APLICA. 

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, 

SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION 
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CONCEPTO JURIDICO: 

 
Se realiza la respectiva revisión al Contrato No. 374-2023, suscrito entre el HOSPITAL 

MILITAR CENTRAL con el Contratista CONSORCIO AGUA POTABLE HMC, en donde 
el comité juridico de acuerdo al estudio realizado y a la verificación concerniente a los 

documentos concluye las siguientes consideraciones:  
 

El CONSORCIO AGUA POTABLE HMC, solicita a la entidad HOSPITAL MILITAR CENTRAL, 
por medio de oficio, aprobación para realizar la prorroga No. 01, hasta el día  27 de 

diciembre de 2023, así mismo la supervisora del contrato 374-2023 PD TATIANA 
MARCELA RAMOS PERDOMO solicita al subdirector administrativo (E) Ingeniero JOSE 

MIGUEL CORTES GARCIA mediante oficio I-00003-202331162-HMC aceptación de la 

solicitud de prorroga hasta el día 27 de diciembre de 203 según lo manifestado por el 
contratista CONSORCIO AGUA PORTABLE HMC.  

 
 El Articulo 107 de la ley 42 de 1993, señala que:  

 
“Artículo 107. Los órganos de control fiscal verificarán que los bienes del Estado estén 

debidamente amparados por una póliza de seguros o un fondo especial creado para tal 
fin, pudiendo establecer responsabilidad fiscal a los tomadores cuando las 

circunstancias lo ameriten. (…)” 
 

 La ley 734 del 5 de febrero de 2002, en su capítulo I, articulo 48, numeral 63 
dispone como fallas gravísimas:  

 
“No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones 

presupuestas pertinentes (…)” 

 
 Así mismo, la Contraloría General de la Republica expidió la Resolución No. 5554 

de marzo de 2004, por la cual se modifica el procedimiento administrativo 
sancionatorio en la Contraloria General de la Republica y se fijan sus 

competencias , en su artículo 4° señala:  
 

“Artículo 4°,- Sanciones. De conformidad con los artículos 100,101 y 102 de la Ley 42 
de 1993, los funcionarios competentes, de acuerdo con lo dispuesto en la presente 

resolución, impondrán las siguientes sanciones:  
 

“(…) 2. Multa (…)”. 
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“(…) g) Teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes, no lo 

hicieren oportunamente o en la cuantía requerida. (…)” 
 

 Que el artículo 40° de la Ley 80 de 1993 que señala: 
 

 “Artículo 40°: “Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los 
contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas 

en esta Ley, corresponden a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 

cumplimiento de los fines estatales.  
 

Los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 

condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 

orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena 
administración".  

 
Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el 

pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato”. 

 
 Que, el fundamento esencial de la Institución, es actuar de acuerdo al ámbito 

contractual de la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3° inciso 1, prescribe: 
 

“Artículo   3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán 
en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 

entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”. 

 
 Que con observancia en la misma Ley, su artículo 26° dispone: 

 
“Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 

 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 

contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 

por la ejecución del contrato (…)”. 
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 Que el contrato suscrito es bilateral y sinalagmático, en términos generales, es 

un acuerdo de voluntades, mediante el cual, las partes contratantes se obliga 
recíprocamente y manifiestan su consentimiento, por ende, es susceptible de ser 

aclarado, modificado, adicionado y/o prorrogado por las mismas partes que lo 
suscriban.  

 
 Que en cumplimiento a lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el 

Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y la Ley 1474 de 2011, es obligación 
de las entidades motivar debidamente cualquier modificación al contrato y en ese 

mismo sentido, hacer un empleo eficiente de los recursos destinados para la 
ejecución de sus actividades misionales y el cumplimiento de los fines Estatales.  

 

 Que por regla general, “los contratos estatales pueden ser modificados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización 

de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.” Así lo prevén por ejemplo 
los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes 

a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar 
la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar 

la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. (Sentencia C-932 
de 2007. M.P Marco Gerardo Monroy Cabra). 

 
 Que la Honorable Corte Constitucional en el mismo sentido señalo que las 

prórrogas de los contratos – como especie de modificación- pueden ser un 
instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. 

Sentencia C-949 de 2001 M.P CLARA INES VARGAS HERNANDEZ. 
 

 Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 

13 de agosto de 2009 señalo: “La contratación estatal responde de multiples 
maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la 

posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer 
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por 

mutabilidad del contrato estatal se define el derecho que tiene la administración 
de variar dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 

particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 
esenciales del Estado” 

 
Que el precio es un elemento accidental del contrato y por ello puede ser materia de 

modificaciones. Por lo anterior y no siendo el precio un elemento esencial del contrato 
sino simplemente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues estas 

lo establecen en el respectivo contrato.  
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 Que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto 
de 2005,  afirmo:  

 
“Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que 

el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 
1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues 

no es una de… aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera 
en otro contrato diferente. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto 

es el que no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una 
clausula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El 

plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos 

del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a este, y se le agrega por 
medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto 

ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un 
elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por 

acuerdo de las partes, pues estas lo establecen en el respectivo contrato.” 
 

  Que “El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una 
consecuencia impuesta por finalidades del interés público, dado que con 

ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la “justicia 
distributiva (…) las modificaciones en el contrato pueden traducirse 

tanto en aumento (adicionales) como en una disminución (reducciones) 
de las prestaciones” 

 
El comité jurídico determina Viable la prorroga No. 01 al contrato No. 374-2023 por 

hasta el dia 27 DE DICIEMBRE DE 2023, toda vez que como manifiesta la supervisora 

del contrato “al realizar una revisión exhaustiva del sistema de impulsión y suministro 
de agua potable del hospital, se determina, es indispensable implementar un sistema 

de prevención contra el fenómeno de golpe de ariete, con el fin de proteger el sistema 
de impulsión y abastecimiento de instrumentación especializada que fue importada y 

tomo algunos días dicho proceso” (sic. Lo anterior, ajustándose a lo expresado en el 
Parágrafo, Artículo 40 Ley 80/93 que expresa:  

 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 

condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 

orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena 
administración” 
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“El contratista se compromete a realizar la notificación de la presente 

modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes 3 días a la 
suscripción de la presente modificación y deberá allegar al Hospital Militar 

Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de 

Comercio”. 
 

Cordialmente,    
 

 
 

 

 
 

 
Camilo Nicolás Diaz Mesa 

Abogado Especialista 
Área Gestión Contratos.                                 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL 

SECTOR DEFENSA 

 

MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA)  - AL CONTRATO DE OBRA No. 

374-2023 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

ORDENADOR DEL 

GASTO 

Señor  

Ingeniero José Miguel Cortes García  

C.C. No. 80.095.389 

Subdirector del Sector Defensa (E) 

Subdirección Administrativa Hospital Militar Central 

CONTRATISTA CONSORCIO AGUA POTABLE HMC 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

“ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE 

AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y 

IV” 

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO 

CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 

PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE 

($183.968.972,70) 

FECHA DE INICIO 26/10/2023 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INICIAL 
15/12/2023 

 

Entre los suscritos a saber: Ingeniero José Miguel Cortes García, mayor de edad, 

identificado con cédula de ciudadanía número 80.095.389, en su calidad de 

Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector 

Defensa Hospital Militar Central mediante Resolución N°1166 del 23 de agosto del 

2023, Resolución Número 1204 De 02-09-2023, delegando al Subdirector 

Administrativo la función relacionada con la ordenación del gasto a los procesos 

contractuales de Medicamentos, Insumos Y/O Dispositivos Médico-Quirúrgicos, y así 

mismo se de cualquier otro proceso en la Menor Cuantía establecida por el literal b) 

del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 o en la norma que lo sustituya, 

modifique y/o regule y Resolución Número 1415 de 25-10-223 delegando al 
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Subdirector Administrativo Del Hospital Militar Central a funciones específicas, y en 

uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 

80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se 

denominará EL CONTRATANTE, identificado con NIT. No. 830.040.256-0; y, por 

otro lado, CONSORCIO AGUA POTABLE HMC., quien en adelante se denominará 

EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la PRORROGA No.01 

el Contrato No. 374-2023, previas las siguientes consideraciones: 1). Que el día 

26 de octubre de 2023, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y CONSORCIO AGUA 

POTABLE HMC., se suscribió el contrato No. 374-2023, cuyo objeto corresponde 

“ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL NIVEL III Y IV”. 2). Que el plazo de ejecución se estableció hasta el día 15 

de diciembre  de 2023. 3). Que el valor del proceso es por CIENTO OCHENTA Y 

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($183.968.972,70). 

4) Qué, el representante legal del CONSORCIO AGUA POTABLE HMC señor DANIEL 

FELIPE RODRIGUEZ RAMIREZ, mediante oficio, con fecha 13 de diciembre de 2023, 

solicita la aceptación de la prorroga No. 01 hasta el día 27 de diciembre de 2023. 5). 

Que se recibe aceptación y solicitud de prórroga por parte de las supervisora del 

contrato PD TATIANA MARCELA RAMOS PERDOMO mediante oficio I-00003-

202331162-HMC 6). Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, 

Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, 

conjuntamente se justificó económicamente, de manera amplia y suficiente, se emite 

concepto de viabilidad a fin de realizar la PRORROGA N°01 del Contrato N° 374-2023, 

indicando que la necesidad presentada se suple con la presente prorroga, en la 

vigencia 2023. 7). Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica 

“(…) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al 

celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el 

control y vigilancia de la ejecución del contrato (…)”. 8). Que el artículo 40 de la ley 

80 de 1993 indica “(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 

permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 

estatales. En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 

consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 

Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a 

los de la buena administración (…)”  9). Que para la presente adición existe acuerdo 

de voluntades entre las partes (CONTRATANTE y CONTRATISTA). 10). Que quienes 

suscriben el presente contrato modificatorio se encuentran debidamente facultados 

para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, 

todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente 

contrato modificatorio. 11). Que con la presente modificación se garantiza el principio 
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de economía descrito en el artículo 25 de la ley 80 de 1993, el cual tiene no solo 

aplicabilidad tanto en la etapa precontractual sino que también en la etapa contractual 

y está orientado por los principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en 

los procedimientos, encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que 

debe entenderse que éste no sólo hace alusión a la economía de los recursos 

financieros sino también, a la economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y 

términos que se exigen en cada uno de los procedimientos que hacen parte en la 

actividad contractual. 12). Que igualmente se garantiza el principio de eficacia 

contenido en la función Administrativa, el cual hace referencia a que el contrato es 

eficaz cuando el mismo cumple propósitos públicos, es decir, que su objetivo apunta 

a garantizar el suministro de bienes y servicios que realmente requiera o necesite el 

Estado en este caso el Hospital para la prestación de los servicios en salud. 13). Que 

el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: “(…) las entidades buscan 

el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”  

 
En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula cuarta – plazo de ejecución, la cual 

quedara así:  

 
“CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será 

de hasta el día 27 de diciembre de 2023 una vez se cumplan todos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la 

ley 80 de 1993 y demás decretos reglamentarios y complementarios.” 
 
 

CLAUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
DE LA PRESENTE MODIFICATORIO No. 02 (inclusión de áreas), Para el 

perfeccionamiento y ejecución de la presente modificación se requiere la suscripción 
del presente acuerdo por las partes la acreditación de que el contratista se encuentra 
al día en pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, en los términos del ordenamiento jurídico vigente. 
 

CLAUSULA TERCERA: Todas las demás clausulas, parágrafos, términos y 
condiciones establecidas en el contrato No. 374-2023 que no hayan sido modificados 

o adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento. 
 

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los cinco (15) días del mes de diciembre 
(12) del año 2023. 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        ESCONING S.A.S.                                  
Nit:                 844004552 4                                      
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         03404373 
Fecha de matrícula:   26 de julio de 2021
Último año renovado:  2023
Fecha de renovación:  29 de marzo de 2023





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:   Cl 150 A 95 40 To 2 Of 601  
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 esconingingenieria@gmail.com  
Teléfono comercial 1:               3017360166 
Teléfono comercial 2:               No reportó. 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:    Cl 150 A 95 40 To 2 Of 601 
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     esconingingenieria@gmail.com 
Teléfono para notificación 1:           3017360166 
Teléfono para notificación 2:           No reportó. 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN


Por  Escritura Pública No. 2219 del 23 de octubre de 2003 de Notaría 1
de  Yopal  (Casanare),  inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 26 de
julio  de  2021,  con  el  No. 02727297 del Libro IX, se constituyó la
sociedad de naturaleza Comercial denominada ESCONING LIMITADA.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta No. 9 del 16 de junio de 2021 de la Asamblea de Accionistas,
inscrita  inicialmente  en  la  Cámara  de  Comercio de Yopal, el 7 de
julio  de  2021  y posteriormente inscrita en esta Cámara de Comercio,
el  26  de  Julio  de  2021  ,  con  el  No. 02727297 del Libro IX, la
sociedad trasladó su domicilio de Yopal (Casanare) a Bogotá D.C.




Por  Acta No. 005 del 10 de enero de 2014 de Junta de Socios, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de 2021, con el No. 02727297
del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su denominación o razón social de
ESCONING LIMITADA a ESCONING S.A.S..




Por  Acta  No.  005  del  10  de  enero de 2014 de la Junta de Socios,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 26 de Julio de 2021 , con el
No.  02727297  del  Libro  IX,  la  sociedad se transformó de sociedad
Limitada  a  sociedad  por  acciones  simplificada  bajo el nombre de:
ESCONING S.A.S.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  sociedad  tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
Construcción   de:  Obras  civiles  hidráulicas,  obras  sanitarias  y
ambientales,   sistemas   de  comunicación  y  obras  complementarias.
Edificaciones  y obras de urbanismo, montajes electromecánicos y obras
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complementarias,  sistemas  y  servicios  industriales,  obras para la
minería   e   hidrocarburos,  obras  de  trasporte  complementarios  y
servicios   generales;   estudios  y  consultorías  en  agricultura  y
desarrollo    rural,    industria,    energía,    social,   ambiental,
telecomunicaciones,  transporte, desarrollo urbano, suministro de agua
y  saneamiento  y  otros.  Proveedores  de  productos  de la industria
química   o   de   las   industrias   conexas,  materias  plásticas  y
manufacturas de esas materias.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $28.000.000,00
No. de acciones    : 10,00
Valor nominal      : $2.800.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $28.000.000,00
No. de acciones    : 10,00
Valor nominal      : $2.800.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $28.000.000,00
No. de acciones    : 10,00
Valor nominal      : $2.800.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  y  dirección  administrativa de la sociedad
estará   a   cargo  del  Gerente,  quien  tendrá  un  suplente,  quien
reemplazará al Gerente en sus faltas absolutas.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El  Gerente o suplente además de las funciones y atribuciones legales,
podrá  celebrar  o  ejecutar  todos los actos y contratos comprendidos
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para  la  ejecución  del  objeto social o las actividades directamente
relacionadas  con  la  existencia y funcionamiento de la sociedad, que
no  hayan  sido  atribuidas  expresamente  a  otro  órgano  social. El
representante  legal  ejercerá  todas  las  funciones  propias  de  la
naturaleza  de  su  cargo,  y  podrá  ejecutar  o celebrar todo acto o
contrato  comprendido en el desarrollo del objeto social y a nombre de
la  compañía  sin  limitación  alguna. Son funciones del representante
legal  en  especial  las siguientes: 1) Representar a la sociedad ante
los  accionistas,  ante  terceros y ante toda clase de autoridades del
orden  administrativo  y jurisdiccional. 2) Ejecutar todos los actos a
operaciones  correspondientes  al objeto social, de conformidad con lo
previsto  en las leyes y en estos estatutos. 3) Autorizar con su firma
todos  los  documentos  públicos  o  privados  que  deban otorgarse en
desarrollo  de  las  actividades sociales o en interés de la sociedad.
4)  Presentar  a  la Asamblea General de Accionistas, en sus reuniones
ordinarias,  un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con
un  informe  escrito  sobré la situación de la sociedad; igualmente un
detalle  completo  de la cuenta de pérdidas y ganancias, y un proyecto
de  distribución  de  utilidades  obtenidas.  5)  Con excepción de los
cargos  cuya  creación  corresponda  a  la  Junta Directiva, crear los
demás  empleos  que  se  requieran  para  el buen funcionamiento de la
sociedad,  informando  a  la junta directiva. 6) Nombrar y remover los
empleados  de la sociedad cuyo nombramiento y remoción no correspondan
a  la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva. 7) Tomar
todas  las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales,
y   vigilar   la   actividad   de  los  empleados  administrativos,  e
impartirles  las  ordenes e instrucciones que exija la buena marcha de
la  empresa.  8)  Convocar  a  la  Asamblea  General  de Accionistas a
reuniones  extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario, y
hacer  las  convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la
Junta   Directiva,   el   revisor   fiscal   de   la   sociedad  o  el
Superintendente  de  Sociedades. 9) Convocar la Junta Directiva cuando
lo  considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso
de  los negocios sociales. 10) Cumplir las órdenes e instrucciones que
le  impartan  la  Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva
y,  en  particular,  solicitar  autorizaciones  para  los negocios que
deban  aprobar  previamente  la  Asamblea  General de Accionistas o la
Junta  Directiva,  según  lo  disponen  las normas correspondientes de
este  estatuto. 11) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos
los   requisitos  o  exigencias  legales  que  se  relacionen  con  el
funcionamiento  y actividades de la sociedad. 12) Otorgar, a nombre de
la  sociedad,  las  fianzas  o  ganancias  que exijan las entidades de
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impuestos  de  cualquier  orden,  o las que exijan las autoridades del
ministerio  de  relaciones  exteriores  para  que  los extranjeros que
laboren  con  la  sociedad  puedan  ingresar  o salir de Colombia. 13)
Cualesquiera  otras  indispensables  para  el  correcto  empleo de los
bienes  sociales  y  el  normal  funcionamiento  y  desarrollo  de  la
sociedad.  14)  Prohíbase  a quien lleve la representación legal de la
sociedad,  constituirla  en  fiadora  y/o codeudora de obligaciones de
los  socios o de terceros. Parágrafo: El suplente del gerente no podrá
ejecutar  actos  de disposición respecto de los bienes de la sociedad,
para  ello  deberá  contar  con la aprobación del 100% de las acciones
suscritas de la sociedad.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta  No. 7 del 5 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de 2021 con el No.
02727297 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Gerente           Daniel           Felipe   C.C. No. 000001049618902  
                  Rodriguez Ramirez                                   


Por  Acta  No.  8  del  4 de mayo de 2020, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de 2021 con el No.
02727297 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Suplente    Del   Derly  Yohana Rodriguez   C.C. No. 000001118566731  
Gerente           Bocanegra                                           





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P. No. 1287 del 22 de agosto de    02727297  del  26  de  julio de
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2006  de  la  Notaría  1  de  Yopal    2021 del Libro IX              
(Casanare)                         
E.  P. No. 1618 del 6 de septiembre    02727297  del  26  de  julio de
de  2007  de  la Notaría 1 de Yopal    2021 del Libro IX              
(Casanare)                         
Acta  No.  005  del  10 de enero de    02727297  del  26  de  julio de
2014 de la Junta de Socios             2021 del Libro IX              
Acta  No.  09  del  16  de junio de    02727297  del  26  de  julio de
2021 de la Asamblea de Accionistas     2021 del Libro IX





CERTIFICAS ESPECIALES


Los  actos  certificados  y que fueron inscritos con fecha anterior al
26  de  Julio  de  2021, fueron inscritos previamente por la Cámara de
Comercio  de:  Yopal.  Lo  anterior de acuerdo a lo establecido por el
numeral   2.1.5.1.  del  Título  VIII  de  la  Circular  Única  de  la
Superintendencia de Industria y Comercio.





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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Actividad principal Código CIIU:     7020
Actividad secundaria Código CIIU:    4290
Otras actividades Código CIIU:       7112, 4220 





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 451.565.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7020





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los  siguientes  datos  sobre  Planeación  son  informativos: Fecha de
envío  de  información  a Planeación : 2 de junio de 2023. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
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**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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NOS PERMITIMOS INFORMARLE QUE AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTEN PETICIONES EN TRÁMITE,
LO QUE PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL MISMO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: XPAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

SIGLA: XPAR S.A.S.

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 900529971-3

ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO

DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 73752

FECHA DE MATRÍCULA : JUNIO 12 DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2023

ACTIVO TOTAL : 1,504,610,280.00

GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CL 24 F NRO 2 C 35 APTO 03 URB CIUDAD SATELITE

MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2723959

TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3017710586

TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : xparconstrucciones.sas@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 24 F NRO 2 C 35 APTO 03 URB CIUDAD SATELITE

MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO

TELÉFONO 1 : 2723959

TELÉFONO 2 : 3017710586

CORREO ELECTRÓNICO : xparconstrucciones.sas@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico
de notificación : xparconstrucciones.sas@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

OTRAS ACTIVIDADES : N7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 30 DE MAYO DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA

DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 15909 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE JUNIO DE 2012, SE INSCRIBE : LA
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CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA XPAR CONSTRUCCIONES S.A.S..

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA DOCUMENTO INSCRIPCION FECHA

AC-8-2015 20150713 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  SINCELEJO RM09-20094 20150715

AC- 20150814 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  SINCELEJO RM09-20185 20150819

AC-32 20230516 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS

 SINCELEJO RM09-34696 20230519

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 30 DE MAYO DE 2062

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCLAL:  LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO LA REALIZACION DE OBRAS  DE  INGENIERIA CIVIL CUALQUIER

ACTIVIDAD CIVIL O COMERCIAL LICITA   TANTO   EN   COLOMBIA  COMO  EN  EL  EXTERIOR PORTERMINO INDEFINIDO  DE

 DURACION  EN  DESARROLLO  DE  SU  OBJETO PODRA LA EMPRESA   DENTRO   DEL   MARCO   DE  SUS  LIMITACIONES 

LEGALES Y ESTATUTARIAS   CELEBRAR   CONTRATOSY  SUBCONTRATOS  CON ENTIDADES PUBLICAS   Y   PRIVADAS  

NEGOCIAR   EMPRESTITOS  ADQUIRIR BIENES MUEBLESE  INMUEBLES  ENAJENARLOS  DARLO  EN PRENDAS PIGNORARLOS Y

USUFRUCTUARIOS  PODRA  ESTABLECER  ADQUIRIR O TOMAR EN ARRIENDO O BAJO   CUALQUIER  TITULOESTABLECIMIENTO 

DE  COMERCIO  Y REALIZAR RESPECTO  DE  ELLOS  TODAS  LAS  OPERACIONES  QUE LA LEY AUTORICE TOMAR   Y  DAR 

EN  ARRIENDO  INMUEBLES  VEHICULOS  MAQUINARIAS O EQUIPOS  PODRA  PRESTAR  SERVICIOS  DE  INTERVENTORIA

RELACIONADA DIREÇTA  O  INDIRECTAMENTE  CON EL OBJETO SOCIAL LA EMPRESA PODRA IMPORTAR  BIENES  ASI  MISMO 

PODRA ARRENDARLOS PODRA LA SOCIEDAD REPRESENTAR  FIRMAS NACIONALES Y EXTRANJERAS RELACIONADAS DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL PODRA FUSIONARSE CON OTRAS PERSONAS   JURIDICAS   O   NATURALES   Y  

TRANSFORMARSE CELEBRAR CONTRATOS  CON  SOCIEDAD  APORTAR  EN  OTRAS  EXISTENTES ADQUIRIR ACCIONES  CONFORMAR

 CONSORCIOS  Y  UNIONES TEMPORALES LA EMPRESA PODRA  ADQUIRIR  EN EL PAIS O FUERA DE EL TODOS LOS ELEMENTOS

QUE SE  CONSIDEREN  INDISPENSABLES  PARA  CUMPLIR SU OBJETO ASI MISMO PODRA   IMPORTAR   TALES  ELEMENTOS 

PODRA  CELEBRAR  CONVENIOS Y CONCORDATOS   SUS   ACREEDORES   PODRA   GIRAR  ENDOSAR DESCARTAR PROTESTAR 

ACEPTAR  CEDER  OBRAR  ANULAR LIMITAR CANCELAR RECIBIR PAGAR  ETC  VALORES Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE

DE CONTRATOS DE  ACTOS  CIVILES COMERCIALES FINANCIEROS  QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES   AL  LOGRO  DE 

LOS  FINES  QUE  ESTEN DIRECTAMENTE RELACIONADOS  CON  EL  OBJETO  SOCIAL  Y  PARA PROPICIAR SU CABAL

DESARROLLO  LA  SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO EN GENERAL TODAS LAS OPERACIONES    DE    CUALQUIER   

NATURALEZA   QUE   ELLAS FUEREN RELACIONADAS   CON  EL  OBJETO  MENCIONADO  ASI  COMO ACTIVIDADES SIMILARES 

CONEXAS  O  COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA

SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL VALOR ACCIONES VALOR NOMINAL

CAPITAL AUTORIZADO 200.000.000,00 2.000,00 100.000,00

CAPITAL SUSCRITO 50.000.000,00 500,00 100.000,00

CAPITAL PAGADO 20.000.000,00 200,00 100.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 19 DEL 18 DE MARZO DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

BAJO EL NÚMERO 27071 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ABRIL DE 2019, FUERON NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL ANGULO HERNANDEZ ROBERTO MARTIN CC 9,113,511

POR ACTA NÚMERO 21 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE

COMERCIO BAJO EL NÚMERO 28126 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, FUERON

NOMBRADOS : 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
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REPRESENTANTE LEGAL RAMIREZ ROMERO MARIA ANGELICA CC 1,102,823,855

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACION:   LA  SOCIEDAD  TENDRÁ  UN  ÓRGANO  DE DIRECCIÓN, DENOMINADO  ASAMBLEA  GENERAL  DE 

ACCIONISTAS Y  UN  ORGANO  DE REPRESENTACION LEGAL DENOMINADO GERENTE, REPRESENTACIÓN   LEGAL LA

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES  SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE  DOS  (2 )  PERSONAS 

NATURALES  O  JURÍDICAS, ACCIONISTAS O NO, QUIENES PODRÁN REPRESENTAR A  LA  SOCIEDAD  EN FORMA CONJUNTA O

SEPARADA, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O POR EL SOCIO QUE TENGA MININO EL SETENTA  Y 

CINCO POR CIENTO (75%) DEL TOTAL DE LAS  ACCIONES,  LAS  FUNCIONES  DE REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN

CASO DE DIMISIÓN O  REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O  DE INCAPACIDAD

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL  SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O

JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE  LEGAL  SEA  UNA  PERSONA  JURÍDICA,  LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL

REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA,  NO  DA  LUGAR  A  NINGUNA  INDEMNIZACIÓN  DE   CUALQUIER

NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO, LA

REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR  MOTIVADA  Y PODRÁ REALIZARSE

EN CUALQUIER TIEMPO, EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA  UNA  PERSONA  JURÍDICA,  LAS 

FUNCIONES QUEDARÁN  A  CARGO  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE   ÉSTA,   TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE

DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE  LA SOCIEDAD,  DEBERÁ  SER  APROBADA  POR  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE

ACCIONISTAS, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA   Y  

REPRESENTADA   LEGALMENTE    ANTE TERCEROS  POR EL REPRESENTANTE  LEGAL  O GERENTE, QUIEN NO TENDRÁ

RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN   POR  RAZÓN  DE  LA    NATURALEZA DE  LOS  ACTOS QUE CELEBRE,  SIN  EMBARGO  

CON  RESPECTO  A  LA CUANTÍA, SUS  FACULTADES  QUEDAN   SOMETIDAS   A   NEGOCIOS    O TRANSACCIONES  NO

SUPERIORES A CINCO  MIL   (5. 000 )   SALARIOS MÍNIMOS LEGALES  MENSUALES  VIGENTES,  PARA   LAS   

OPERACIONES SUPERIORES  A  ESTE MONTO SE REQUERIRÁ DE AUTORIZACIÓN  DE    LA ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS, POR

LO TANTO, SE ENTENDERÁ  QUE    EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS  LOS  ACTOS Y

CONTRATOS COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO   SOCIAL   O   QUE     SE RELACIONEN    DIRECTAMENTE    CON     LA   

EXISTENCIA    Y   EL FUNCIONAMIENTO  DE  LA  SOCIEDAD  POR UN MONTO IGUAL O INFERIOR A CINCO  MIL  (5.000) 

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, EL  REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS

AMPLIOS PODERES  PARA  ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD,  CON  EXCEPCIÓN  DE

AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON  LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS, EN LAS

RELACIONES  FRENTE  A  TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS  ACTOS  Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL

REPRESENTANTE LEGAL, LE ESTÁ   PROHIBIDO   AL   REPRESENTANTE   LEGAL   Y   A   LOS DEMÁS ADMINISTRADORES  

DE   LA  SOCIEDAD,  POR  SÍ  O  POR INTERPUESTA PERSONA,   OBTENER  BAJO  CUALQUIER  FORMA  O  MODALIDAD

JURÍDICA PRÉSTAMOS  POR  PARTE  DE  LA  SOCIEDAD  U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD  AVAL,  FIANZA  O

CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES   PERSONALES   SALVO   AUTORIZACIÓN  DE  LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS. 

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE

COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : XPAR CONSTRUCCIONES S.A.S

MATRICULA : 73755

FECHA DE MATRICULA : 20120612

FECHA DE RENOVACION : 20200702

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020

DIRECCION : CL 24 F NRO 2C - 35 APTO 03 URB CIUDAD SATELITE

MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO

TELEFONO 1 : 2723959

TELEFONO 2 : 3017740586

CORREO ELECTRONICO : xparconstrucciones.sas@gmail.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

OTRAS ACTIVIDADES : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

OTRAS ACTIVIDADES : N7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 3,500,000

EMBARGOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES

** LIBRO : RM08, INSCRIPCION: 3954, FECHA: 20200130, ORIGEN: JUZGADO SEGUNDO CIVIL ORAL MUNICIPAL,

NOTICIA: EMBARGOS
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CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
XPAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

Fecha expedición: 2023/10/03 - 07:58:07 **** Recibo No. S000565513 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20231003-0006

CODIGO DE VERIFICACIÓN z2JgMAxP7N

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de

2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2,059,199,120

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR

EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS

QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN

OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $7,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el
contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de
verificación z2JgMAxP7N 

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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