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Tunja, 15  de diciembre de  2023 
 
Ingeniero  
YEISON VELOZA  VALCÁRCEL 
Contratista 
Contrato de Interventoría No. 1796 de 2022 
Ciudad 
 
Asunto: AMPLIACION HORIZONTE AL PROYECTO  
 
REF: “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, 
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO CAMPO DEPORTIVO 
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JOSE RONDÓN SOATÁ DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ” 
 
Cordial saludo, 
 
De conformidad al contrato de interventoría No. 1796 de 2022, me permito indicar que 
el contratista de interventoría está obligado al cumplimiento del Sistema Integrado de 
Gestión  de Calidad de la entidad dentro del cual se incorporó el Manual de Funciones 
de Interventoría y supervisiones por lo tanto usted debe cumplir con cada una de las 
obligaciones adquiridas de  INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, de los cuales se desprenden,, 
las funciones de elaborar actas, informes técnicos, elaborar las modificaciones al 
proyecto  que se desprendan de la ejecución de obra con soportes técnicos para 
solicitar  modificatorios a los contratos, el buen manejo de los recursos, velar el 
cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, control ambiental e igualmente el 
jurídico como son el cumplimiento de las garantías del contrato de obra. 
 
Igualmente por lo anterior y de acuerdo al requerimiento de la Secretaria de 
contratación, me permito solicitar a usted informar a la entidad los motivos por los 
cuales firmo el acta de inicio sin el cumplimiento de los requisitos como son las 
garantías y pólizas que no fueron aprobadas en su momento, generando alto riesgo de 
siniestro a la entidad y a los contratos que se desprenden del proyecto y por lo tanto 
cometiendo una falta gravísima dentro de sus funciones. 
 
También quiero nuevamente recordarle que si la ejecución de obra pasa a la vigencia 
2024 sin la Ampliación Del Horizonte, los recursos y actividades que se ejecuten 
perderán vigencia y no se podrán cancelar y por lo tanto es su responsabilidad  estar 
atento a las disposiciones legales de la entidad en los tramites que le corresponden 
dentro del contrato de interventoría  
 
Le recuerdo que la presente contratación, está regida  por las disposiciones de la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la Subsección 5 del 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias aplicables 
de conformidad con el Estatuto General de Contratación de la República de Colombia. 
 
 
 
ARQ. HENRY ARTURO JIMÉNEZ ZORRO 
Supervisor contrato de Interventoría No. 1796 de 2022 
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