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MODIFICATORIO No. 01
A LA ACEPTACION DE LA OFERTA No. 23000628 C H3 de 2023

CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
NIT 899.999.059-3

CONTRATISTA CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S.
NIT. 830.103.479-8

OBJETO PRESTAR SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE
LA REGIONAL CENTRO SUR

VALOR $115.935.174

PLAZO INICIAL SIN EXCEDER EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

REFERENCIA PRORROGA

Entre los suscritos, a saber, YOLANDA VEGA ALBINO, mayor de edad, vecina de Bogota D.C., identificada con la cédula
de ciudadania nimero 63.294.431, obrando en su condicion de Directora Aeronautica de la Regional Centro Sur (E) DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — AEROCIVIL, mediante Resolucién de Encargo No.
01372 del 11 de julio de 2023 prorrogada a través de Resolucion No 02075 del 11 de octubre de 2023, debidamente facultada
para la celebracion del presente modificatorio, conforme a la delegacion conferida bajo el marco juridico establecido por los
articulos 209y 211 de la Constitucion Politica, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017),
el articulo 49 de la Ley 446 de 1998, articulo 12 de la Ley 80 de 1993, articulo 21 de la Ley 1150 de 2007, Resolucion 01363
del 11 de julio de 2023, y por la otra CLAUDIA PATRICIA TELLEZ JIMENEZ identificada con cedula de ciudadania No.
51.974.999 de Bogota en calidad de representante legal de CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S. con NIT. 830.103.479-
8, quien para todos los efectos se denominard EL CONTRATISTA, por la otra parte; hemos convenido en celebrar el presente
acto contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:
1. Que el 15 de noviembre de 2023, la Ordenadora del Gasto acepto la oferta de la sociedad CONTROLAR SALUD

INTEGRAL S.A.S inherente al proceso de Minima Cuantia No. 23000628 C H3 2023, cuyo objeto contractual
consiste en PRESTAR SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA
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REGIONAL CENTRO SUR por la suma de CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS ($115.935.174,00) EXCLUIDO DE IVA y un plazo de ejecucion de SIN
EXCEDEREL 10 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO OCURRA,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Que, mediante oficio del 05 de diciembre de 2023, el contratista solicitd lo siguiente: “(...) El(los) suscrito(s) CLAUDIA
TELLEZ, portador (a) del documento de identidad No. 51.974.999, actuando en mi calidad de representante legal, de la sociedad
CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS Nit 830103479-8, en la direccion Carrera 45 A No 94 -91, Matricula Mercantil No.
01185603 de Bogota y de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos del Proceso de Seleccién, presento
Oferta para el Proceso de Contratacion de la referencia y hago las siguientes manifestaciones, orgullosos de nuestra condicion
de colombianos y de ciudadanas y ciudadanos bogotanos, de nuestras familias e hijos, de nuestras realizaciones y logros
personales, familiares y profesionales, y de nuestra capacidad profesional y laboral. Orgullosos asi mismo, de formar parte de
empresas cuyo recurso humano ha realizado serios aportes al progreso y desarrollo de la ciudad y el pais, y consciente de que
se han adelantado en el pais y en especial en la ciudad de Bogota D.C.,

Debido a las condiciones contractuales, se solicita respetuosamente prorroga del contrato en cuestion, derivadas de los tiempos
estipulados inicialmente (diciembre 10 de 2023), por la magnitud del contrato y sus caracteristicas. El término por el cual se
solicita prorrogar el contrato es hasta diciembre 20 del afio en curso

Manifiesto que para la ejecucion del contrato 23000628 C H3 2023, durante el término de la prérroga solicitada no se requiere
adicion de recursos, toda vez que la prérroga no genera reconocimiento econémico alguno a favor del contratista (...)".

Que, de acuerdo con lo anterior, el supervisor del contrato en el formato No. 69 - Solicitud Modificacién consigno las
razones juridicas, financieras y técnicas para la prdrroga del contrato No. 23000628 C H3 2023, de la siguiente
manera: “(..) Atentamente nos permitimos solicitar la aprobacién de la prérroga del contrato 23000628 C H3 2023 PRESTAR
SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES A LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL CENTRO SUR, con la empresa
CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S., teniendo en cuenta que las fechas establecidas en el contrato inicial es el 24 de
noviembre de 2023, el acta de inicio se firmé el 24 de noviembre de 2023, por lo cual el contrato cuenta con 17 dias calendario
para ejecucion; dentro de las cuales se encuentran las valoraciones médicas ocupacionales para el personal de mantenimiento
de la regional centro sur, quienes laboran por turnos, por lo cual se implementaron estrategias para que puedan asistir los
servidores, a las instalaciones del contratista por el tipo de examenes (laboratorios, visiometrias, audiometria, evaluacion
psicoldgica y valoracion médica general) que iniciaron el 25 de noviembre, ademéas se deben ejecutar 190 horas de médico
especialista en salud ocupacional en Bogota, en Neiva 25 horas, Ibagué 30 horas, Leticia 16 horas, Guaymaral 16, Florencia 8,
Mariquita 8 Puerto Asis 8 y Flandes 8, ademas de los examenes pruebas diagnésticas para trabajo en alturas Bogoté 59, Ibagué
4, Neiva 3, Florencia 3 Leticia 3, Puerto Asis 2 , examenes psicosensométricos para conductores Bogota 12, Ibagué 3, Neiva
2, Florencia 2, Leticia 1;

Por lo anterior y teniendo en cuenta la cantidad de valoraciones médicas y la poblacion objeto del contrato (controladores,
personal de mantenimiento, bomberos, administrativos) quienes requieren cuadrar sus tiempos para asistir a las valoraciones
médicas, por tanto es necesaria la prérroga que permitira cubrir una mayor cantidad de personal (...)".
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4. Que una vez analizada la justificacion del contratista y del supervisor del contrato se encuentra que la misma es
procedente, teniendo en cuenta que las razones expuestas no configuran un posible incumplimiento y que, por el
contrario, el contratista ha adelantado todas las gestiones correspondientes y cumplido a cabalidad con las
obligaciones contractuales a la fecha de la presente modificacion, ademas porque el tiempo establecido en el contrato
para la ejecucion es suficiente para | realizacion de los exdmenes a los funcionarios en los diversos aeropuertos
contemplados en la Aceptacion de Oferta.

5. Que, mediante reunion celebrada el 09 de diciembre del presente afio, la Ordenadora del Gasto autorizé prorrogar
la Aceptacion de Oferta No. 23000628 _C H3 de 2023, por un término de diez (10) dias calendario, quedando como
fecha de terminacion del plazo de ejecucion el 20 de diciembre de 2023.

6. Que la prorroga del contrato en mencion cumple con las condiciones de procedibilidad establecidas en la Ley y en
el Manual de Contratacion, por tanto, se estimé procedente por parte de la Ordenadora del Gasto.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las
siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. — MODIFICAR la CLAUSULA PLAZO DE EJECUCION En el sentido de establecer como nueva fecha de
finalizacion el 20 de diciembre de 2023.

SEGUNDA. - JUSTIFICACION. El presente modificatorio esta plenamente justificado y su viabilidad se enmarca dentro el
ambito legal, técnico y econdmico de la Aceptacion de Oferta No. 23000628 _C_H3 de 2023. Asi mismo, los aspectos del
precitado contrato no contemplados en el presente modificatorio contindian vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes; a su vez, debera
ser objeto de publicacion en la plataforma SECOP Il, conforme lo determinan las normas vigentes.

CUARTA. - GARANTIAS. EI CONTRATISTA debera presentar dentro de los dos (02) dias siguientes a la fecha de suscripcion
del presente acto contractual, los certificados de modificacion de las garantias exigidas en la Aceptacion de Oferta No.
23000628_C_H3 de 2023, de conformidad con el presente modificatorio.

QUINTA. — NOVACION: El presente acto contractual no da lugar a novacién ni a modificaciones de los derechos y
obligaciones que se pactaron dentro de la Aceptacion de Oferta No. 23000628 C H3 de 2023, diferentes a los aqui
consignados.
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SEXTA. - DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del
presente, asi como los demas que tengan incidencia en el mismo y los demés que se suscriban durante su ejecucion.

En constancia, se firma el presente acto contractual en la ciudad de Bogoté D.C., 10 de diciembre de 2023.

Por LA AEROCIVIL, Por EL CONTRATISTA,
YOLANDA VEGA ALBINO CLAUDIA PATRICIA TELLEZ JIMENEZ
DIRECTORA REGIONAL CENTRO SUR (E) R.L. CONTROLAR SALUD INTEGRAL S.A.S.

Proyectd: Tatiana Paola Collante Trigos - Contratista Direccién Regional Centro Sur 7@7idu COoLLATET
Aprobé: Esther Josefina Vanegas Garcia — Coordinadora Grupo Administrativo y Financiero DARCS <= sy
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