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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

MC-PS-046-2023 
 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023681470059 DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL  
                                                      DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO” 
   

1. Competencia jurídica y fundamentos normativos 

 
El director ejecutivo de la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, competente para elaborar 
los estudios previos de los procesos de selección impulsados por esta entidad pública y de 
conformidad con los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a 
elaborar el análisis del sector y los estudios y documentos previos para contratar la 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023681470059 DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO” 
 

2. Análisis del Sector. 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades estatales 
de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública que debe constar en los documentos 
del proceso. 
 
La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– creada a través del Decreto-ley 4170 de 2011, tiene dentro de sus funciones la de difundir 
las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para las compras y la 
contratación pública. 
 
En desarrollo de sus funciones legales, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente– expidió la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02)1 la cual 
respecto de los procedimientos de contratación directa expresa lo siguiente: 

                                                
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 
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En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser 
proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo 
de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar 
la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos 
casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación 
similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega 
con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, 
verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 
siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, 
eficacia y economía y buscando promover la competencia.  
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar 
es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad 
misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan 
comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de 
sector debe ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los 
potenciales proveedores y el sector. 

 
Con sustento en lo anterior, se justifica en este documento que el análisis del sector no sea realizado 
en un documento independiente en razón a la modalidad de selección y a la orientación impartida por 
la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– 
 
2.1. Perspectiva legal. 
 
La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida por el régimen 
de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 el cual compiló la normatividad correspondiente al sector administrativo de planeación nacional, 
en especial, el Decreto 1510 de 2013. 
 
De esta manera, es claro que, para la Nombre de la Entidad, el régimen legal aplicable corresponde 
al establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, situación jurídica 
que se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista de la Región de Planeación y Gestión 
del Bajo Cauca (RPC-BC), deberá acreditar las condiciones jurídicas de capacidad para contratar a 
que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no estar incursos en causales de inhabilidad 
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o incompatibilidad para participar en procesos de selección de contratistas, así como para celebrar 
contratos estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad. 
 
Si el contratista tiene la condición de comerciante a que hace referencia el artículo 10 del Código de 
Comercio, para poder suscribir el contrato derivado del mismo deberá acreditar que no se encuentra 
inhabilitado para ejercer la actividad de comercio según lo determina el artículo 14 ídem. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 
 
2.2. Perspectiva Comercial. 
 
El personal de apoyo de Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, consultó en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Estatal (Secop II), en el mercado local y regional el comportamiento 
de contrataciones similares a la que se impulsa a partir del presente estudio previo. 
 
Entre ellas se destaca los siguientes procedimientos contractuales: 
 

Constancia SECOP II OBJETO CONTRACTUAL 

NÚMERO 

DEL 

PROCESO  

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 

"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 

SECTORES DE LOS ALTICOS, EL MESTIZO Y ALTO 

COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO" BPIN 

020056560054 

MC-013-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN 

VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUÍA; 

ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 

DE LAS MISMAS". 

MC-006-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE 

ADMINISTRACION DELEGADA PARA "LA 

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL 

CORREGIMIENTO MINDALA Y LA VEREDA BADEAS EN 

EL MUNICIPIO SUÁREZ" BPIN2022197800003 

MC-006-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 47 KILÓMETROS DE 

VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA – 

ANTIOQUIA 

MC-005-

2022 
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CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN 

CONCRETO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE 

1008-

CONV-027-

2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MEDIANTE 

REPARCHEO, CONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS, 

SUMIDEROS, ANDENES E INSTALACIÓN DE REJILLAS, 

NECESARIOS PARA DAR SOLUCIÓN A 

PROBLEMATICAS ENCONTRADAS EN EL MUNICIPIO 

DE GUATAPÉ 

INTER012-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 

BPIN 2022003050026 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

TERCIARIA COCORNÁ-LA PIÑUELA DEL MUNICIPIO DE 

COCORNÁ – ANTIOQUIA 

MC-038-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA MEJORAMIENTO DE 

VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 

CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN 

CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022003050053 

MC-012-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E 

INTERVENTORÍA DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

1080-06-09-

020-2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 

PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL CONQUISTADORES 

ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL BPIN 

2022003050033 

MC-009-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 

BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA 

HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN 

FRANCISCO – ANTIOQUIA 

MC-012-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO CSA-291-2021 

"PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA LA VARIANTE 

MC-011-

2022 
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CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO N 4600011514 

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO 

DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE 

SAN CARLOS 

Adicional a lo expuesto, en lo que concierne a contratación de administración delegada para la 
ejecución de interventoría técnica, fueron identificados los siguientes trámites administrativos: 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-053-2023 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2023053150003 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO Y PLACA HUELLA DE CORREDORES 
RURALES Y URBANOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE – ANTIOQUIA.  
 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PINTADA 
CD-CI-009-2023 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
RÍGIDO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA. 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-053-2023 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2023053150003 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO Y PLACA HUELLA DE CORREDORES 
RURALES Y URBANOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE – ANTIOQUIA. 
 
ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA MUSA – 
SONSÓN 
MC-016-2023 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN 
LOS BARRIOS EL PROGRESO, ROSADELA Y MINUTO DE DIOS DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 
 
2.3. Perspectiva financiera. 
 
Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los términos que 
establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 
1860 de 2021, determina lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

 
En ese orden de ideas, la entidad, luego de hacer una valoración de los procesos de selección de 
contratista que comporten obligaciones de hacer, concluye lo siguiente al respecto: 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice 

de 

liquidez 

Índice de 

Endeudamiento 

Razón de 

Cobertura 

de 

intereses 

Rentabilidad 

del 

Patrimonio 

Rentabilidad 

del Activo 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-1-224327 

10 0,20% 10 0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=19-15-9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-15-13109837  

7,0 0,3 20 0,14 0,12 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-15-13069617  

10,51 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-15-12995829  

3,54 0,40 4.23 0,16 0,10 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-12501598  

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=19-15-9889029  

1,09 0,64 3,68 0,18 0,16 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13109837
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12995829
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12995829
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12995829
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
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https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 4,28 0,48 6,00 0,09 0,07 

 
Analizada la anterior información de conformidad con el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación del Colombia Compra Eficiente, se hace 
necesario aplicar la metodología del tallo y la hoja 
 
En ese orden de ideas, los indicadores que miden la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional para participar del presente proceso de selección serán los siguientes: 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice 

de 

liquidez 

Índice de 

Endeudamiento 

Razón de 

Cobertura 

de 

intereses 

Rentabilidad 

del Patrimonio 

Rentabilidad 

del Activo 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=22-1-

224327 

      0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=21-15-

12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=19-15-

9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=22-15-

13109837  

 0,3       

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=22-15-

13069617  

 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=22-15-

12995829  

3,54 0,40 4.23     

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9814166
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9814166
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9814166
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9814166
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13109837
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13109837
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13109837
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13109837
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12995829
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12995829
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12995829
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12995829
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https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=21-15-

12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=21-15-

12501598  

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=19-15-

9889029  

1,09 0,64 3,68     

https://www.contratos.gov.co/

consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=21-15-

1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 2.19 0,54 3,43 0,062 0,05 

 
 
2.4. Perspectiva organizacional. 
 
De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015., se exigirá 
capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones 
y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, de conformidad con la matriz expuesta 
con anterioridad. 
 
2.5. Perspectiva técnica. 
 
La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe tener dar cumplimiento 
a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad jurídica. 
 
El proponente debe tener la capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, tal 
como fue anunciado en el numeral 2.1. de este estudio previo. No obstante, lo anterior, tratándose de 
persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad comercial la 
administración delegada de recursos para proyectos de ingeniería civil y/o gerencia de proyectos en 
ingeniería civil y/o construcción de obras civiles. 
 
Tratándose de persona natural, la misma debe acreditar que su profesión, arte u oficio le permite la 
ejecución de actividades de administración delegada de recursos para proyectos de ingeniería civil 
y/o gerencia de proyectos en ingeniería civil y/o construcción de obras civiles. 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
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Para este propósito la entidad pública que impulsa este procedimiento de selección, podrá utilizar 
como referente la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente página de internet: 
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
 
B. Formación académica. 
 
El proponente persona natural deberá acreditar formación académica en ingeniería civil con una 
experiencia mínima de diez (10) años luego de obtener el título académico y una experiencia 
específica como administrador delegado de obras civiles y/o director de proyectos civiles y/o 
coordinador de proyectos civiles de cinco (5) años. 
 
Tratándose de persona jurídica, este debe acreditar que cuenta dentro de su equipo de trabajo con 
un profesional que tenga formación académica en ingeniería civil con una experiencia mínima de diez 
(10) años luego de obtener el título académico y una experiencia específica como administrador 
delegado de obras civiles y/o director de proyectos civiles y/o coordinador de proyectos civiles de 
cinco (5) años. 
 
C. Experiencia requerida 
 
Experiencia general. 
 
El proponente debe acreditar a través de mínimo cinco (5) certificaciones de ejecución contractual y/o 
acta de liquidación de contrato proveniente de entidades públicas o privadas haber ejecutado las 
actividades de administración delegada de recursos y/o gerencia de proyectos de ingeniería civil y/o 
construcción de proyectos civiles por un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes respecto del cual se realizará la 
administración delegada, cuyo objeto o alcance contractual corresponda a la construcción y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de infraestructura no residencial. 
 
Experiencia específica. 
 
El proponente debe acreditar a través de mínimo cinco (5) certificaciones de ejecución contractual y/o 
acta de liquidación de contrato proveniente de entidades públicas o privadas haber ejecutado las 
actividades de administración delegada de recursos y/o gerencia de proyectos de ingeniería civil y/o 
construcción de proyectos civiles por un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes respecto del cual se realizará la 
administración delegada, cuyo objeto o alcance contractual corresponda a la construcción y/o 
mejoramiento y/o mantenimiento y/o adecuación de infraestructura vial.  
 
Al menos uno (1) de los contratos debe acreditar que fue ejecutado sobre un proyecto cuyo valor final 
fue igual o superior al 80% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes respecto del cual se realizará la administración delegada. 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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Al menos uno (1) de los contratos debe acreditar que fue ejecutado sobre un proyecto el cual 
contempló el suministro e instalación de 250 M3 de concreto de 3.000, 3.500 o 4.000 PSI. 
   

3. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con la 
Contratación. 

 
Capitanejo, se encuentra localizado en el extremo sur de la provincia de García Rovira, al oriente del 
departamento de Santander. Limita al norte con los municipios de San José de Miranda y Enciso, al 
oriente con San Miguel y Macaravita, al sur con el río nevado y al occidente con el departamento de 
Boyacá con los municipios de Covarachía y Tipacoque después del río Chicamocha.  
 
El área del municipio es de 80.23 Km2, o sea 8023 Ha según el Sistema de Información geográfica 
GENAMAP 7.1 y 7.2, pero para la unificación de los estudios recolectados por las entidades 
evaluadoras como la Corporación Autónoma Regional de Santander C.A.S. y la Secretaría de 
Planeación Departamental se tomó el área que determina el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que 
es de 81 Km2, o sea 8100 Ha, las cuales se encuentran divididas en 19 áreas geográficas identificadas 
como veredas. El municipio tiene una altura sobre el nivel del mar que varía de 1.000 m.s.n.m. en el 
extremo sur sobre las riveras del Río Servitá y Río Chicamocha a 2.200 m.s.n.m. en el extremo 
nordeste de las veredas Sebaruta, La Chorrera y Gorguta. Posee los pisos térmicos cálido y templado.  
Tiene una temperatura que oscila entre 12 y 25 grados centígrados, y la precipitación promedio es de 
950 milímetros anuales.  
 
La cabecera municipal de este municipio se localiza a los 6° 32' de latitud norte y a los 72° 42' de 
longitud al oeste del meridiano de Greenwich y una altitud de 1120 m.s.n.m. El municipio posee una 
topografía desde plano a casi plano hasta muy escarpado. Dentro de los principales accidentes 
geográficos cabe citar el Morro de Sebaruta, La Chorrera y La Mesa, sitios donde nacen las principales 
microcuencas del municipio. En cuanto a la población en el municipio de Capitanejo está distribuido 
así: el 54.83% o sea 4.174 habitantes están ubicados en el área rural y el 45.17% o sea 3.438 están 
ubicados en la cabecera municipal. 
 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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Fuente: Alcaldía Municipal de Capitanejo (Santander) 

 
Fuente: Alcaldia Municipal de Capitanejo (Santander) 

 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co


 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 12 de 25 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

 
La pavimentación con placa huella es un elemento estructural utilizado como mejoramiento de las 
vías, con el fin de brindar una solución de mejora a la superficie de tránsito vehicular en terrenos que 
presentan mal estado de transitabilidad y requiere ofrecer permanentemente condiciones de 
circulación satisfactorias durante un periodo de servicio a mediano plazo. 
 
Que teniendo en cuenta las necesidades de circulación y movilidad no solo de los habitantes sino 
también de los bienes y suministros del Municipio de Capitanejo (Santander), el ente territorial 
proyecto la construcción de 500mL de placa huella en 3 tramos de Placa Huellas en los diferentes 
sectores así: sector CASA BLANCA MOLINOS 200m, sector RODEO OVEJERAS 140m y sector 
AGUA CHICA 160m.  
 
Cada placa huella tiene un ancho total de 5.0 m compuesto de dos huellas en concreto de 90 cm de 
ancho cada una, un centro en concreto ciclópeo de 90 cm, dos sobre anchos de 45 cm de ancho cada 
uno, y berma-cuneta en ambos extremos de 80 c m de ancho, la estructura presenta espesores en 
todos los materiales de 15 cm y reforzamiento con acero de 60000 PSI para huellas y berma-cunetas.  
 

 
De conformidad con lo anterior, en el año 2023 la administración Municipal de Capitanejo (Santander) 
designó como ejecutor a La Región de Planeación y Gestión del bajo Cauca (RPG-BC) para la 
ejecución del proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías, el cual tiene por 
finalidad lograr la construcción de placa huellas en el área rural del municipio de Capitanejo 
(Santander). 
 
El correcto y eficiente desarrollo del proyecto descrito anteriormente, aunado a la necesidad de la 
población beneficiada con la ejecución del mismo, motivaron al Municipio de Capitanejo (Santander) 
a priorizar y aprobar el proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE 
LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO”” BPIN 2023681470059 con recursos del SGR en el marco de la Ley 2056 de 2020, el 
Decreto 1821 de 2020 y el Acuerdo 007 de 2022, como consecuencia mediante decreto N° 054 del 
17 de noviembre de 2023, el Municipio de Capitanejo (Santander) designó a la Región de Planeación 
y Gestión del Bajo Cauca (RPG-BC) con NIT 901.500.213-6, como entidad ejecutora del proyecto de 
inversión mencionado. 
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De conformidad con lo anterior, y una vez identificada la necesidad, se considera que la misma se 
puede satisfacer a través de un proceso de selección de mínima cuantía para la selección de un 
administrador delegado quien gerencie los recursos incorporados a esta contratación a fin de lograr 
la satisfacción de la necesidad expuesta en estos estudios previos. 
 
Para ello, un sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 17.253, a 
través de la cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de administración delegada: 
 

“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en el 
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del Decreto 150 de 
1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es entendido 
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se 
encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista 
actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto 
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que serán de 
cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato, 
así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendrá la obligación de pagar 
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin representación 
por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las 
normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; 
Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 

4. El objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios. 

 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2023681470059 DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE 
VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO” 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 

Código 

Segmento 
Segmento 

Código 

Familia 
Familia 

Código 

Clase 
Clase Producto 

Nombre 

Producto 
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80 

Servicios de 

Gestión, 

Servicios 

Profesionales de 

Empresa y 

Servicios 

Administrativos 

8010 

Servicios de 

asesoría de 

gestión 

801016 

Gerencia 

de 

proyectos 

80101604 

Planificación o 

administración 

de proyectos 

 

5. Condiciones técnicas exigidas 

 
Las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proponentes para la 
presentación de la propuesta económica, la cual será parámetro para la expedición de la 
comunicación de aceptación y la ejecución del contrato, son las siguientes: 
 
5.1. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en 
la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, 
el contratista se obliga a:  
 
a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
d. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
e. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
f. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  
g. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
h. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
i. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
j. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
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jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  
k. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
l. Informar a más tardar al segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
contratista. 
 
5.2.  Específicas. 
 
a. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las actuaciones  
contractuales necesarias para la ejecución del proyecto de “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
CAPITANEJO”. 
b. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades inherentes a la administración 
delegada, con el objeto de conseguir la correcta ejecución del objeto contractual conforme con los 
planos, las especificaciones y demás exigencias de la Entidad, la cual suministrará los respectivos 
documentos e información técnica, aclarando que el contratista se encargará de la ejecución del objeto 
convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.  
c. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del 
tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la 
construcción, personal técnico y demás necesarios para la ejecución de las actividades que hacen 
parte del proyecto de inversión, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y/o el 
interventor.  
d. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten con 
los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra 
pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  
e. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las 
acciones que del hecho se puedan predicar.  
f. Presentar informes parciales de avances de ejecución de las actividades del contrato a la 
supervisión designada por parte de entidad contratante y al Interventor del proyecto de inversión, cada 
vez que se requiera.  
g. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboración que se requiera para la 
ejecución de las actividades que estructuran el proyecto de inversión.  
h. Realizar un informe mensual durante la vigencia del contrato y entregarlo al supervisor 
delegado por la entidad contratante, en el cual deberá de contener el avance de las actividades 
ejecutadas como administrador delegado, dicho informe deberá contener la siguiente información 
mínima: 
 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co


 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 16 de 25 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

 El avance físico y financiero del proyecto  
 Contratos realizados en virtud de la administración delegada  
 Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más representativas   
            realizadas.  
 Programación de obra  
 Proyección de la obra  
 Actividades más representativas  
 Notas, sugerencias.  
 Oficios enviados al contratista (si se han enviado)  
 Planilla de pagos a la seguridad social  
 Acta de pago al contratista.  
 Memorias de cálculo de las cantidades de obra.  
i. Administrar la ejecución de las actividades que conforman el proyecto de inversión denominado  
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS 
EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO”. 
j. Registrar en su contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada la 
información contable que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, de forma que 
permita a la entidad contratante y a las entidades que ejercen vigilancia y control a la actividad 
administrativa y contractual del Estado verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos 
administrados en este contrato. 
k. Garantizar la ejecución de la administración delegada de recursos, de conformidad con el 
siguiente componente técnico y financiero: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNIT.  VR. TOTAL  

      

CAP.1 PRELIMINARES  $14.801.103,00  

1.1 Localización y Replanteo M2 2398,00  $6.172,27   $14.801.103,00  

CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  $64.043.801,00  

2,1 
Excavación mecánica en material común a nivel de 
subrasante (incluye retiro de sobrantes, transporte 
hasta escombrera y derecho de botadero) 

M3 1066,24  $22.661,62   $24.162.650,00  

2,2 Conformación de la subrasante  M3 196,39  $48.575,90   $9.539.933,00  

2,3 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO 
DE LAS EXCAVACIONES INCLUYE 
TRANSPORTE 

M3 869,84  $34.881,38   $30.341.218,00  

CAP.3 COMPONENTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA (500 M) Y OBRAS HIDRAULICAS  $639.837.664,00  

3,1 
MATERIAL TIPO SUB-BASE, INCLUYE 
TRANSPORTE. 

M3 460,93  $184.060,46   $84.838.988,00  

3,2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 
DE 3.000 PSI  

M3 318,99  $862.949,84   $275.272.369,00  
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3,3 ACERO DE REFUERZO DE 4200 MPA KG 20919,93  $10.001,46   $209.229.895,00  

3,4 
CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI. 
PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y 
DE CONCRETO 60% 

M3 77,02  $504.377,08   $38.847.122,00  

3,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 
DE 2.000 PSI  

M3 2,58  $690.744,61   $1.782.121,00  

3,6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN 
CONCRETO, DIAMETRO DE 36" 

ML 15,60  $846.618,77   $13.207.253,00  

3,7 
CONSTRUCCIÓN DE CANAL ESCALONADO DE 
ENTREGA EN CONCRETO REFORZADO, 
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO 

M3 12,45  $1.202.495,13   $14.971.064,00  

3,8 
CONSTRUCCIÓN DE ENTREGA MEDIANTE 
ENROCADO, INCLUYE EXCAVACION Y 
RELLENO 

M3 2,19  $771.165,13   $1.688.852,00  

COSTO TOTAL DIRECTO  $718.682.568,00  

ADMINISTRACCION 29,0%  $208.453.476,00  

IMPREVISTOS 1,0%  $7.186.826,00  

UTILIDAD 5,0%  $35.934.128,00  

COSTO TOTAL INDIRECTO (A.I.U.)  $251.574.430,00  

      

COSTO TOTAL OBRA  $970.256.998,00  

      

PRESUPUESTO  
PLAN DE MANEJO DE TRANSTO (P.M.T.) 

 $40.231.800,00  

PRESUPUESTO PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A.)  $8.730.000,00  

CARACTERIZACION VIAL CASABLANCA - MOLINOS, RODEO - 
OVEJERAS, AGUACHICA 

14,31  $977.750,03   $13.991.603,00  

 
VALOT TOTAL FINAL OBRA  
 

$1.033.210.401,00 

l. Comunicar al supervisor y/o interventor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo el 
correcto desarrollo de la gestión contractual a cargo de la entidad contratante. 

m. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, en 
caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante. 

n. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de una 
relación de subordinación. 

o. Realizar la entrega eficiente y oportuna de la documentación solicitada por la entidad, para lo cual 
deberá mantener actualizado y ordenado la documentación de la personas naturales o jurídicas 
que contrate para la ejecución del mandato. 

p. En caso de incumplimiento por parte de la de la personas naturales o jurídicas que contrate para 
la ejecución del mandato, el administrador delegado deberá adelantar el Proceso   Administrativo               
Sancionatorio (PAS), de conformidad con el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
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6. Valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  

 
El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($4.350.000), valor que fue determinado teniendo en 
cuenta procesos de selección de contratista de administración delegada, suscritos por entidades 
públicas. 
 
El Valor de los Honorarios de la Administración Delegada será asumido con recursos de la Región de 
Planeación y Gestión del Bajo Cauca, los cuales son el resultante de los ingresos percibidos por la 
ejecución y/o gerencia del proyecto de inversión, en el marco de lo establecido en la normatividad del 
SGR. 
 

7. Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 
La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 361 del 05 de diciembre de 2023 según el detalle que 
se resume a continuación: 
 

Fondo Código Nombre Valor reservado 

50 2.3.2.01.01.001.03.02.08 MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PLACA HUELLAS EN EL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

$1.033.210.401.00 

 

8. Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica 

 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 
de 2021, determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., las reglas jurídicas que deber ser 
tenidas en cuenta para impulsar los procedimientos de selección a través de la modalidad de mínima 
cuantía. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor cuantía 
establecido para esta entidad territorial en la vigencia fiscal que se promueve este proceso de 
selección. 
El objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de selección no está 
reservado a una modalidad especial de contratación, como ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos fiduciarios 
 
Así mismo, esta entidad sigue lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, en el “Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía” Versión 
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2 (M-MSMC-02) a través del cual fueron dadas las reglas de interpretación cuando concurren varias 
modalidades de selección. 
 
sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 17.253, a través de la 
cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de administración delegada: 
 

“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en el 
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del Decreto 150 de 
1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es entendido 
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se 
encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista 
actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto 
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que serán de 
cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato, 
así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendrá la obligación de pagar 
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin representación 
por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las 
normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; 
Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 

9. Forma de pago 

 
La entidad pública contratante pagará al (la) Administrador Delegado el valor del contrato mediante 
pagos proporcionales de acuerdo al porcentaje de avance físico de las actividades que hacen parte 
de la administración delegada. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Administrador Delegado cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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El Administrador Delegado deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Es potestativo del administrador delegado la entrega de anticipo a las personas naturales o jurídicas 
que contrate para la ejecución del mandato, en todo caso este no podrá ser superior al cincuenta por 
ciento (50%), para mantener una adecuada administración de los recursos entregados inicialmente 
para la ejecución del contrato de administración delegada, deberá presentar un plan de inversión que 
permita hacer un correcto y eficiente seguimiento a la ejecución de los recursos entregados 
inicialmente y que se les da la connotación de anticipo. 
 
El Administrador Delegado y el Contratista Privado (Tercero) para efectos del pago del anticipo deberá 
constituir una cuenta exclusiva para en el manejo de los recursos en un banco nacional, debidamente 
reconocido por la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda. Los recursos del presente 
contrato de administración delegada no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido 
en este contrato y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el administrador Delegado 
en la forma acordada por el mismo, so pena de iniciarse las acciones legales a que haya lugar. Los 
rendimientos financieros generados por los recursos aportados por LA RPG-BC deben ser 
consignados a la cuenta que está mediante oficio determine. 
 
El administrador delegado debe establecer en el contrato que celebre con personas naturales o 
jurídicas que contrate para la ejecución del mandato que la última acta de pago no será inferior al 
CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista le entregue 
a) Una relación completa de los trabajadores discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado 
por concepto de los servicios prestados. b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que 
manifieste que el Contratista le cancelo sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz 
y salvo por todo concepto con él. c) El recibo a satisfacción por parte del interventor de los trabajos 
realizados. 
 

10. Plazo de ejecución del contrato 

 
El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser 
ejecutadas en el término de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

11. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por el Decreto 1860 de 2021, el cual determina en el numeral 7° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 
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7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor 
o interventor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes quienes presenten una 
propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial, con el propósito de contar con un 
parámetro objetivo para evidenciar una propuesta económica con precios artificialmente bajos. 
 
Para determinar la configuración de una propuesta económica con precios artificialmente bajos, esta 
entidad pública aplicará los lineamientos establecidos en la “Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01” la cual puede ser consultada en el 
siguiente enlace de internet: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias  
 

12. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

 
De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 
1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del 
contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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13. Las garantías que el contratista debe constituir para amparar los riesgos derivados del 
contrato 

 
De conformidad con el análisis de riesgo que se acaba de enunciar se hace necesario la exigencia de 
las garantías que se describen a continuación: 
 

13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Los errores o imprecisiones en el texto de la garantía presentada son susceptibles de subsanación o 
aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de 
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca (RPG-BC) 
Nit. 901.500.213-6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del valor del recurso entregado en administración delegada. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 
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Característica Condición 

 Para los proponentes plurales: la garantía debe otorgarse por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar claramente a 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente debe ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que 
el proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la entidad puede hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 

13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 
 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
Nit. 901.500.213-6 
Municipio de Capitanejo (Santander) 
Nit. 890.205.119-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Durante la vigencia 
de ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses adicionales 

Diez (10%) por ciento 
del valor del contrato. 

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
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Característica Condición 

consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

EI ADMINISTRADOR DELEGADO deberá exigir en todos los contratos que celebre para la ejecución 
de los recursos derivados del Contrato administración delegada, las garantías necesarias con lo 
dispuesto en la Ley, estableciendo como beneficiario y/o asegurado la Región de Planeación y Gestión 
del Bajo Cauca y en general tipificará, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías 
que sean necesarias para que se cumpla con el objeto contractual y se aminoren los riesgos 
específicos del objeto contractual exigiendo mínimo las siguientes garantías y coberturas: 1. 
Cumplimiento: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Capitanejo 
(Santander) y al administrador delegado por el incumplimiento contractual del tercero contratado por 
este, por un valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y por un término igual a la vigencia 
de ejecución del contrato y seis (6) meses adicionales. 2. Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Capitanejo 
(Santander) y al administrador delegado, por el incumplimiento contractual del tercero contratado por 
este por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título 
de anticipo, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 
3. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Cubre a la 
Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio Capitanejo (Santander) y al 
administrador delegado por el incumplimiento contractual del tercero contratado por este, por una 
cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y por un término igual a la 
vigencia de ejecución del contrato y tres (3) años adicionales; 4. Estabilidad de la obra: Cubre a la 
Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Capitanejo (Santander) y al 
administrador delegado por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor final del contrato 
con una duración de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo 
Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad. 5. Responsabilidad civil 
extracontractual: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de 
Capitanejo (Santander) y al administrador delegado por los riesgos informados en el Decreto 1082 de 
2015. El valor asegurado será de doscientos (200) S.M.M.L.V. y La vigencia de esta garantía deberá 
ser igual al periodo de ejecución del contrato.  
 
Es potestativo del administrador delegado la entrega de anticipo a las personas naturales o jurídicas 
que contrate para la ejecución del mandato, en todo caso para mantener una adecuada administración 
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ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

de los recursos entregados inicialmente para la ejecución del contrato de administración delegada, 
deberá presentar un plan de inversión que permita hacer un correcto y eficiente seguimiento a la 
ejecución de los recursos entregados inicialmente y que se les da la connotación de anticipo. 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 

14. Anexos 

 
El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos: 
 

A. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 361 del 05 de diciembre de 2023. 
B. Presupuesto respecto del cual se desarrollará la Administración Delegada. 

 
El presente documento es elaborado en el Municipio de Caucasia -Antioquia- a los dieciocho (18) días 
del mes de diciembre de 2023. 
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