
 

 

La Secretaría Distrital de Gestión Social por medio de la presente solicitud, requiere la 
modificación al contrato No. CD-08-2023-1628 suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla y la FUNDACION AMIRA DE LA ROSA, consistente en la reducción 
de valor del contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 
  

I. CONSIDERACIONES: 

1. Entre el ICBF Regional Atlántico y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, se celebró el Convenio Interadministrativo No. 198 de 2023, cuyo objeto es 
“Aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de 
acciones de implementación de la política de estado para el desarrollo integral de la 
primera infancia de cero a siempre, en el marco de la gestión intersectorial, para la 
promoción del desarrollo integral de la primera infancia, en el distrito especial, industrial y 
portuario de barranquilla”. 

2. En cumplimiento de sus obligaciones, para brindar la atención a los beneficiarios a través 
de la contratación de operadores derivados, el Distrito de Barranquilla suscribió contrato 
de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-08-2023-1628 con la 
FUNDACION AMIRA DE LA ROSA, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA 
INFANCIA EN EL MARCO DE LA “POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE”.  

3. En el desarrollo del contrato en mención, el supervisor identificó inejecuciones1 por 
concepto de inicio tardío, baja cobertura, Talento Humano no contratado, Raciones no 
entregadas, entre otros conceptos derivados de la ejecución del contrato. 

_________________________ 

1Inejecución: corresponde a todos los recursos asociados a raciones no entregadas, talento humano no dispuesto para la 
prestación del servicio y demás costos variables que no se ejecutan al 100 % por bajas coberturas, inasistencias, inicio 
tardío de la ejecución del contrato / convenio y UA cerradas o trasladadas sin autorización del comité técnico operativo. 
Manual Operativo Modalidad Institucional y Familiar V7 – ICBF. 

 

 

QUILLA-23-235147 
 
Barranquilla, 28 de noviembre de 2023 
 
Doctora: 
MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS 
Secretaria General del Distrito  
Alcaldía Distrital de Barranquilla Calle 34 - No 43-31  
Barranquilla 
 
ASUNTO: Solicitud de modificación No. 3 (reducción valor contrato y liberación) al contrato No.
 CD-08-2023-1628 suscrito entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la
 FUNDACION AMIRA DE LA ROSA. 
 
Respetada doctora. 



 

 

4. Que a través de oficio radicado No. 202316000000294801 de asunto “Solicitud de 
reintegro de recursos no ejecutados por inicio tardío en convenio interadministrativo 
08001982023” el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de su Directora 
Nacional de Primera Infancia ha solicitado la liberación y reintegro de recursos no 
ejecutados. 

5. Mediante Comité Directivo No. 5 se declararon inejecuciones en el marco del Convenio 
Interadministrativo No. 198 de 2023 y se acordó proceder a la liberación de estos 
recursos. 

6. Que, conforme a lo anterior, se hace necesario la liberación de los recursos identificados 
como inejecuciones, equivalentes a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 
PESOS ($357.644.407,00) M/Cte.  

7. Que, para llevar a cabo las acciones mencionadas, se hace necesario modificar la 
CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO. 

 

II. SOLICITUD: 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, se solicita la elaboración de un otrosí 
modificatorio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión referenciado en el 
asunto, como a continuación se indica. 

 

1. CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: 

 

• La cláusula tercera quedará así: 

CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor corresponde al establecido en el 
Contrato Electrónico por la suma de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L 
($3.550.421.798,00) M/L, incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, discriminados de la siguiente manera: TRES 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($3.547.085.430) M/L, por concepto de prestación de 
servicios, y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS ($3.336.368) M/L, por concepto de Impuesto al Valor Agregado – 
IVA, La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el estudio de mercado. 
PARAGRAFO 1: Los valores señalados en esta cláusula incluyen IVA, el cual será discriminado 
por EL CONTRATISTA en su factura o equivalente, sobre los valores que lo generen, de 
acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. Sobre el total del valor del contrato se establece 
un porcentaje del cero coma cinco por ciento (0.5%) por concepto de utilidad, la cual está 
gravada sobre el diecinueve por ciento (19%) por concepto de IVA, según lo establecido en el 
Estatuto Tributario. PARÁGRAFO 2: El valor total del contrato, incluye todos los costos directos 
e indirectos, que EL CONTRATISTA tenga que sufragar para el cumplimiento del objeto del 
contrato, la utilidad prevista y la valoración de los imprevistos propios de la ejecución de estos 



 

 

contratos, por lo cual no habrá lugar a pago de ninguna suma adicional, y EL CONTRATISTA 
renuncia a la reclamación de ella. EL CONTRATISTA asume todos los riesgos derivados de la 
ejecución del contrato. 

Una vez modificado el contrato, la Secretarita Distrital de Gestión Social solicitará a la Secretaria 
de Hacienda del Distrito – Oficina de Presupuesto, efectuar la respectiva liberación de los 
recursos no ejecutados, para lo cual se requiere que la Secretaría General remita copia del 
OTROSI modificatorio a dicha oficina. 
 
Atentamente, 
 
 
 
SANTIAGO VÁSQUEZ VALDERRAMA            GIOVANNI ECHEVERRY NICOLELLA                               
Secretario Distrital de Gestión Social                  Supervisor del contrato    

 
 
Proyectó: J. Ibañez/D. Vergara. 
Revisó: W. Reina/A. González. 
Aprobó: J. Verbel.  

 
 
 


