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*20232200018549*
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20232200018549 
Pública Pública Reservada Pública  

Clasificada 
Bogotá D.C, 12-12-2023 

El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATO: 

ORDEN DE SERVICIO 

CONTRATISTA: CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS 

CONTRATO No.: 2230219 

OBJETO: 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINAN-
CIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, 
VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁ-
SICO 

PLAZO: SIETE (7) MESES Y MEDIO 

FECHA DE 
INICIO: 

24 DE AGOSTO DE 2023 

PRÓRROGA: N/A 
SUSPENSIONES N/A 
FECHA DE 
TERMINACIÓN:

08 DE ABRIL DE 2024 

VALOR INICIAL 
DEL CONTRATO: 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUA-
RENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 
TRECE CENTAVOS ($ 396.843,968,13)  

ADICIONES / 
REDUCCIONES: 

N/A 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO: 

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUA-
RENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 
TRECE CENTAVOS ($ 396.843,968,13)  



NOVEDADES EN EL 
CONTRATO 

CÓDIGO: F-PR-07
VERSIÓN: 05 
VIGENCIA: 2023-06-13 

GESTIÓN DE PROVEEDORES CLASIFICACIÓN: IP 

Página 2 de 6 

PÓLIZA 

Póliza 21-45-101415928 
CUMPLIMIENTO  24/08/2023-12/12/2024 
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES  24/08/2023-11/04/2027 
CALIDAD DEL SERVICIO  11/04/2024-11/04/2027 

Póliza 21-40-101214825 
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 24/08/2023-11/04/2024 
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 24/08/2023-11/04/2024 
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS 24/08/2023-11/04/2024 

SUPERVISOR- 
ENTerritorio:  

MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA 

INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA 
VENCIMIENTO 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO 

28/12/2022 24/01/2023 24/04/2024 

CONVENIO 222006 

SUBGERENCIA GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1 

GERENTE DE UNIDAD DIEGO FERNANDO ALZA ALZA 

GERENTE DEL CONVENIO CARLOS ANDRES BRAVO 

SUPERVISOR MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA 

INTERVENTOR N/A 

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE) 

ADICIÓN      REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA             SUSPENSIÓN          
TERMINACIÓN ANTICIPADA             CESIÓN             REINICIO              ACLARACIÓN 

ANTECEDENTES 

1. Que, en cumplimiento de sus funciones legales, el 20 de diciembre del 2022 ENTerritorio suscribió con el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el contrato interadministrativo No.222006.

X 
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2. El 24 de enero de 2023 se suscribió entre las partes el Acta de Inicio del Contrato 
Interadministrativo 222006, el cual tiene un plazo inicial de ejecución de 15 meses.

3. En cumplimiento del contrato Interadministrativo 222006, el 10 de julio de 2023 ENTerritorio suscribió 
con la empresa CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS identificado con el NIT. 
901260795-1 la orden de servicio de interventoría No.2230219, cuyo objeto es el "INTERVENTORIA TÉC-
NICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIEN-
TAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRA-
BAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SA-
NEAMIENTO BÁSICO ". con un plazo contractual de siete (7) meses y medio contados a partir de la firma 
del Acta de Inicio, y desarrollado en el departamento de Choco.

4. El 24 de agosto de 2023 se suscribió el Acta de Inicio de la orden de servicio de interventoría No. 
2230219, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, razón por 
la cual, la fecha de terminación inicial corresponde a 08 de abril de 2024.

5. Mediante el oficio CAEE- RI-2023-173 con radicado N°20234300419152 del 07 de diciembre del 
2023, el contratista de interventoría manifestó que:
“(...)
Por medio de la presente, y en atención a las consideraciones señaladas a través del comunicado No. CAEE-
RI-2023-174 mediante el cual se recomienda la suspensión de la orden de trabajo No. 2230223, nos permiti-
mos solicitar amablemente a la Supervisión Designada por ENTerritorio, en los mismos términos, SUSPEN-
DER la Orden de Servicio No 2220219 de forma Inmediata por plazo de 20 días calendario.
(...)”.
6. En razón a lo anterior, La supervisión y la gerencia general en comité realizado el 06 de diciembre de 2023 
considera viable la suspensión por un mes a pesar que la solicitud inicial se realizó por 20 días, esto debido a 
todas las consecuencias que conlleva reiniciar un proyecto a inicios de enero.

JUSTIFICACIÓN 

1) Mediante el oficio CAEE- RI-2023-173 con radicado N°20234300419152 del 07 de diciembre del 2023,
el contratista de interventoría manifestó que:
“(...)
Por medio de la presente, y en atención a las consideraciones señaladas a través del comunicado No. CAEE-
RI-2023-174 mediante el cual se recomienda la suspensión de la orden de trabajo No. 2230223, nos permiti-
mos solicitar amablemente a la Supervisión Designada por ENTerritorio, en los mismos términos, SUSPEN-
DER la Orden de Servicio No 2220219 de forma Inmediata por plazo de 20 días calendario.
(...)”.
2) En razón a lo anterior, La supervisión y la gerencia general en comité realizado el 06 de diciembre de 2023
considera viable la suspensión por un mes a pesar que la solicitud inicial se realizó por 20 días, esto debido a
todas las consecuencias que conlleva reiniciar un proyecto a inicios de enero.
CONCEPTO DE LA SUPERVISION
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De acuerdo con el oficio CAEE- RI-2023-173 con radicado N°20234300419152 del 07 de diciembre del 2023 
del contratista de interventoría CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS, , la solicitud de 
suspensión de la orden de servicio 2230219 de interventoría, la supervisión considera lo siguiente:  

RESPECTO A LA SUSPENSION DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 2230219: 

Desde esta supervisión, se concluye que, debido a problemas de orden público, no es viable continuar con la 
ejecución del proyecto. Por lo tanto, se determina que es necesario suspender el proyecto hasta que las con-
diciones mejoren y permitan un desarrollo seguro y efectivo. Esta decisión se toma con el propósito de sal-
vaguardar la integridad y seguridad de los contratistas de interventoría y obra, quienes estarían en riesgo si 
se prosigue con la ejecución en las actuales condiciones de orden público. 

Desde la supervisión, conforme a las comunicaciones y los soportes enviados y con el fin de mitigar las 
posibles afectaciones y atrasos que se pueden generar en obra, específicamente por el inicio de la actividad 
N°3 (obra), producto de la situación de orden público se presenta en el departamento de Choco, este escenario 
se ha podido evidenciar por los medios de comunicación nacional como se evidencia a continuación: 
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Por consiguiente, desde la supervisión de ENTerritorio, se ve viable suspender el proyecto considerando lo 
siguiente: 

• Con las condiciones actuales es imposible dar inicio a la ejecución de las obras por seguridad de los
equipos de los contratistas expuestos a las amenazas recibidas el 28 de noviembre de 2023.

SOLICITUD 
De conformidad a los antecedentes y justificación expuesta, se solicita la modificación No. 1 de la orden de 
servicio No. 2230219 así:  

1. Suspender la orden de servicio No. 2230219, por el término de 1 mes, contado a partir del 18 de diciembre
del 2023 y hasta el 18 de enero de 2024, o antes si se superan las condiciones que dieron origen a la
suspensión. La nueva fecha de terminación será el 08/05/2024.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente novedad no generará gastos adicionales por permanencia en 
interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio, ni reclamación 
alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad. 

EL CONTRATISTA se obliga a modificar la póliza que ampara el CONTRATO No. 2230219, de acuerdo 
con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción 
de este. 

VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación de la novedad 
propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. 
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PERFECCIONAMIENTO: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes. 

Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o dependencias 
solicitantes, agregue más filas para firma. 

Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez en 
la casilla número 2. 

Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben estar 
vigentes. 

Anotación 4: El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos 
derivados. 
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Ingeniero 
DIEGO FERNANDO ALZA ALZA 
Gerente de Unidad 
Grupo Desarrollo de Proyectos I 
dalza@enterritorio.gov.co 
Calle 26 No 13-19. Piso 26  
Bogotá 
 
ASUNTO:  Viabilidad técnica para la suspensión No.1 de la orden de trabajo de obra No.2230219 
cuyo objeto es " INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 
PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO” 
 
Estimado Ingeniero  
 
Mediante el presente documento, se hace entrega del concepto de viabilidad técnica para la 
suspensión de la orden de servicio-interventoría 2230219 por parte de la supervisión. 
 

PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
Contrato Interadministrativo 1083 de 2023 (Numeración ENTerritorio 222006) 

 
Proyecto: Programa de Conexiones de agua potable y saneamiento básico en el 
Departamento de Choco. 
 
CONCEPTO DE SUPERVISION PARA LA SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO DE 
INTERVENTORIA No. 2230219 
 
DATOS CONTRATO DE OBRA 
 

Contrato No. 2230219 
 
 
Objeto 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE 
CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 
PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Contratista CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS 
Plazo inicial SIETE (7) MESES Y MEDIO 
Valor inicial $ 396.843,968,13 
Fecha de Inicio 24 de agosto de 2023. 
Fecha de Terminación actual 24 de marzo de 2024. 

mailto:dalza@enterritorio.gov.co
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En virtud del Contrato Interadministrativo 222006, suscrito el 28 de diciembre del 2022, se adjudicó 
a través del proceso de selección ICM-009-2023, la Orden de servicio No. 2230219 a la firma CIVIL 
AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS el día 29 de junio de 2023. Formalizada a través 
de la suscripción el 14 de julio de 2023.  
 
Dado lo anterior el día 24 de agosto de 2023 se suscribió acta de inicio el acta de inicio de la orden 
de servicio 2230219 y en el marco de su ejecución el día 07 de diciembre de 2023 la firma CIVIL 
AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS remitió a ENTerritorio mediante oficio con radicado 
N°20234300419152 la SOLICITUD DE SUSPENSION DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 2230219  
 
En razón a lo anterior, La supervisión y la gerencia general en comité realizado el 06 de diciembre 
de 2023 considera viable la suspensión por un mes a pesar que la solicitud inicial se realizó por 20 
días, esto debido a todas las consecuencias que conlleva reiniciar un proyecto a inicios de enero. 

De igual manera, la supervisión de ENTerritorio revisó los insumos presentados por el contratista de 
interventoría, requeridos para la suspensión expuesta para la orden de servicio de interventoría No. 
2230219 encontrando que éstos son consistentes; razón por la cual, se considera viable y pertinente 
tramitar la novedad contractual de suspensión de la orden de servicio de interventoria a fin de lograr 
la ejecución satisfactoria del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el departamento de 
Choco, en el marco del Contrato Interadministrativo 222006 suscrito con el Minvivienda. A 
continuación, se presenta de manera detallada los antecedentes, justificación y solicitud de la 
modificación No.1 para la orden de servicio antes mencionada: 
 
ANTECEDENTES 
 
 

1. Que, en cumplimiento de sus funciones legales, el 20 de diciembre del 2022 ENTerritorio 
suscribió con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el contrato interadministrativo 
No.222006. 
 

2. El 24 de enero de 2023 se suscribió entre las partes el Acta de Inicio del Contrato 
Interadministrativo 222006, el cual tiene un plazo inicial de ejecución de 15 meses. 
 

3. En cumplimiento del contrato Interadministrativo 222006, el 10 de julio de 2023 ENTerritorio 
suscribió con la empresa CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS identificado 
con el NIT. 901260795-1 la orden de servicio de interventoría No.2230219, cuyo objeto es el 
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, 
PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE 
PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ". 
con un plazo contractual de siete (7) meses y medio contados a partir de la firma del Acta de 
Inicio, y desarrollado en el departamento de Choco. 
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4. El 24 de agosto de 2023 se suscribió el Acta de Inicio de la orden de servicio de interventoria 
No. 2230219, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato, razón por la cual, la fecha de terminación inicial corresponde a 24 de marzo de 
2024. 
 

5. Mediante el oficio CAEE- RI-2023-173 con radicado N°20234300419152 del 07 de diciem-
bre del 2023, el contratista de interventoría manifestó que: 

              “(...)  
 Por medio de la presente, y en atención a las consideraciones señaladas a través 
del comunicado No. CAEE-RI-2023-174 mediante el cual se recomienda la 
suspensión de la orden de trabajo No. 2230223, nos permitimos solicitar 
amablemente a la Supervisión Designada por ENTerritorio, en los mismos 
términos, SUSPENDER la Orden de Servicio No 2220219 de forma Inmediata por 
plazo de 20 días calendario. 
(...)”. 

 
6. En razón a lo anterior, La supervisión y la gerencia general en comité realizado el 06 de 

diciembre de 2023 considera viable la suspensión por un mes a pesar que la solicitud 
inicial se realizó por 20 días, esto debido a todas las consecuencias que conlleva reiniciar 
un proyecto a inicios de enero. 

 

JUSTIFICACION: 

1) Mediante el oficio CAEE- RI-2023-173 con radicado N°20234300419152 del 07 de diciem-
bre del 2023, el contratista de interventoría manifestó que: 

              “(...)  
 Por medio de la presente, y en atención a las consideraciones señaladas a través 
del comunicado No. CAEE-RI-2023-174 mediante el cual se recomienda la 
suspensión de la orden de trabajo No. 2230223, nos permitimos solicitar 
amablemente a la Supervisión Designada por ENTerritorio, en los mismos 
términos, SUSPENDER la Orden de Servicio No 2220219 de forma Inmediata por 
plazo de 20 días calendario. 
(...)”. 

 
 
2) En razón a lo anterior, La supervisión y la gerencia general en comité realizado el 06 de 

diciembre de 2023 considera viable la suspensión por un mes a pesar que la solicitud 
inicial se realizó por 20 días, esto debido a todas las consecuencias que conlleva reiniciar 
un proyecto a inicios de enero. 

 

CONCEPTO DE LA SUPERVISION 
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De acuerdo con la solicitud de suspensión del contratista de la orden de servicio 2230219 presentada 
por, CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS, la supervisión considera lo siguiente: 
 
RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO DE INTERVENTORIA No. 
2230219: 
 
 
Una vez ENTerritorio revisó los insumos presentados por el contratista de interventoría y la 
, requeridos para la suspensión de la orden de servicio de interventoría No. 2230219 
encontrando que éstos son consistentes; razón por la cual, se considera viable y pertinente tramitar 
las novedad contractual de suspensión de la orden de servicio de interventoria a fin de dar 
continuidad a la ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en el departamento de 
Choco, en el marco del Contrato Interadministrativo 222006 suscrito con el Minvivienda. 
 
Es importante resaltar que la supervisión parte del principio de la buena fe al realizar la revisión de 
los documentos aportados por el contratista de obra y la interventoría como soportes de la novedad 
No 1. 
 
SOLICITUD: 
 
 
De conformidad a los antecedentes y justificación expuesta, se solicita la suspensión No.1 de la 
orden de servicio de interventoría 2230219 así: 
 

1) En el marco de la orden de servicio 2230219 para la ejecución del Proyecto de Conexiones 
Intradomiciliarias en el departamento de CHOCO, nos permitimos solicitar amablemente la 
revisión y trámite de la novedad contractual correspondiente a la suspensión de la firma CIVIL 
AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS por el plazo de un (1) mes, considerando el 
oficio con radicado N°CAEE- RI-2023-173 con radicado N°20234300419152 del 07 de 
diciembre del 2023, allegado por la Interventoría, por medio del cual manifiesta la solicitud 
de suspensión de la orden de servicio 2230219. 
 
  

Atentamente, 
 
 
 
 
 
MAYKOLL QUEVEDO CADENA 
Contratista      
 



 

Bogotá D.C, 06 de diciembre de 2023 
 

CAEE- RI-2023-173 
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO 

 

Ingeniero 
MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA 
Supervisor Técnico 
ENTerritorio 
Email: mquevedo@enterritorio.gov.co 
Calle 26 # 13-19  
Bogotá, D.C. – Colombia 
 
 REFERENCIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL 

FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, 
VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA 
ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE 
SERVICIO No. 2230219 

 
ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 2230219 
 
 
Respetado Ingeniero, 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, y en atención a las consideraciones señaladas a través del 
comunicado No. CAEE-RI-2023-174 mediante el cual se recomienda la suspensión de la 
orden de trabajo No. 2230223, nos permitimos solicitar amablemente a la Supervisión 
Designada por ENTerritorio, en los mismos términos, SUSPENDER la Orden de Servicio 
No 2220219 de forma Inmediata por plazo de 20 días calendario.  
 
NOTA: Se aclara a la Supervisión designada que, la presente novedad de suspensión no 
generará gastos adicionales a la Entidad Contratante 
 
Sin otro Particular, 
 
Atentamente, 
 
 
Oscar Mauricio Almario Fernández 
Representante Legal 
C&E Engineering SAS 
Elaboró: Jorge Hernández 
Revisó: Ing. Cristian Galvis 
Aprobó: Ing. Oscar Almario 

Firmado digitalmente 
por OSCAR M. 
ALMARIO FERNANDEZ

mailto:mquevedo@enterritorio.gov.co
lpachon
Sello



 

Bogotá D.C, 06 de diciembre de 2023 
 
 

CAEE- RI-2023-172 
AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTE RADICADO 

 
 

Ingeniero 
MAYKOLL ALEXANDER QUEVEDO CADENA 
Supervisor Técnico 
ENTerritorio 
Email: mquevedo@enterritorio.gov.co 
Calle 26 # 13-19  
Bogotá, D.C. – Colombia 
 
 
 REFERENCIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL 

FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, 
VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, 
INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA 
ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – ORDEN DE 
SERVICIO No. 2230219 

 
 
ASUNTO: RECOMENDACIÓN SUSOENSIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 2230223 
 
 
Respetado Ingeniero, 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
Por medio de la presente, y en atención a la obligación que le asiste a esta interventoría, 
nos permitimos remitir a usted la RECOMENDACIÓN de suspensión de la orden de 
trabajo No. 2230223 de forma inmediata  toda vez que a la fecha se vienen presentando 
situaciones de orden público y amenazas en la zona las cuales conllevan a poner en 
riesgo la integridad y seguridad del personal que hace parte del proyecto y a su vez 
impiden el correcto desarrollo del mismo. Como ya se ha puesto en conocimiento a la 
Entidad Contratante a través de los comunicados CAEE-RI-2023-162 (Rad.   
20234300403132) y CAEE-RI-2023-166 (Rad.  20234300411292), esta problemática 
ha ocasionado un cese de actividades a fin de garantizar la tranquilidad de los 
trabajadores, aspecto que afecta el rendimiento y ejecución de las actividades 
programadas a la fecha.  En tal sentido, se requiere de un tiempo de 20 días calendario 
para que se adelante el acercamiento con la fuerza Pública con el fin de que se garantice 
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un acompañamiento durante la ejecución del proyecto de acuerdo a las situaciones que 
se han venido presentando en la zona.  
 
Cabe señalar que a través del comunicado No. CAEE-RI-2023-165 (Rad. 
202343004118529), esta interventoría señaló al contratista lo siguiente: 
 
“Es importante señalar al contratista la importancia de adelantar la solicitud de acompañamiento de la 
fuerza pública de acuerdo a las situaciones que se vienen presentando; así mismo, se aclara al contratista 
de obra que es su obligación y responsabilidad responder por el bienestar y seguridad de sus trabajadores y 
personal en general; por tal motivo, es importante que el contratista tome las acciones correctivas y 
necesarias para evitar exponer a su personal a posibles situaciones que afecten la integridad de las personas. 
 
Ahora bien, esta interventoría se permite recordar al contratista de obra (Proponente adjudicatario) que, 
es su obligación atender y acatar a los requisitos y obligaciones establecidas en los documentos que hacen 
parte del proceso licitatorio, y orden de trabajo suscrita con la Entidad Contratante, pues este tipo de 
situaciones fueron previsibles desde la apertura del proceso licitatorio, y con la suscripción de la orden de 
trabajo.  
Cabe señalar que de acuerdo a la revisión adelantada por la interventoría se pudo establecer que, en los 
documentos que hacen parte del proceso licitatorio y/u orden de trabajo se establece lo siguiente: 
 
 

“VISITA DE CAMPO 
 
Si el oferente no conoce el lugar de ejecución del Proyecto y sus condiciones, deberá realizar una visita de 
campo previo a la presentación de la oferta, con el fin de verificar previamente las condiciones de 
los barrios priorizados por el Minvivienda, vías de acceso, ubicación de canteras autorizadas y otros. 
Cualquier discrepancia con la información de la etapa precontractual deberá ser aclarada 
oportunamente antes de la presentación de la oferta, toda vez que, de presentarse alguna diferencia 
en la ejecución, ésta no podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores.”  (Subrayado y en 
negrilla fuera de texto original) 
 
NOTA ACLARATORIA: Cabe señalar que una vez validado el proceso de selección No. ICM-005-2023 el cual 
conllevó a la Orden de trabajo No. 2230223, se pudo establecer que en el mismo no se efectuaron 
observaciones dentro del termino establecido para tal fin, referente a este tipo de situaciones (Orden publico 
y/o grupos armados en la zona); por tal motivo, desde el proceso licitatorio no se requirió aclaración alguna 
a la Entidad Contratante y por ende esta no puede ser tomada como base para reclamaciones o 
requerimientos por parte del contratista de obra. 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en el Documento de caracterización y/u orden de trabajo se establece 
lo siguiente: 
 
“13.2.9. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
(…) 
7. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en 
donde se ejecute la obra.” (Subrayado fuera de texto original) 
 
Por último una vez validad la Matriz de riesgos aportada por parte de la Entidad Contratante desde el 
proceso licitatorio, se establece lo siguiente: 
 
MATRIZ DE RIESGOS 
 
“Contexto demográfico y social  
 



 

Este contexto contempla características del entorno relacionadas con el orden público, afectaciones por el 
terrorismo y actos mal intencionado de terceros. Entre los diferentes entes especializados en el monitoreo 
del orden público, el Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y el DIH constituye una fuente 
de gran utilidad para informarse del estado del orden público y de las medidas adecuadas a ser adoptadas 
por el contratista en la ejecución de sus actividades derivadas del contrato. 
 

 
 

 
 
Las condiciones demográficas sociales en la zona de injerencia de los contratos son algo relevantes, el valor 
agregado del municipio es superior a $100 mil millones e inferior a $1 billón, la característica especial de la 
actividad económica que caracterizan la zona para tener en cuenta en la ejecución del contrato es la 
agrícola y ganadera.  
 
Con respecto a presencia de grupos al margen de la ley existen registros de casos aislados, no se evidencian 
restricciones de acceso, ni restricciones de carácter religioso o cultural. 
 



 

 
 

 
 
Por lo anterior, es claro que desde el proceso licitatorio este tipo de situaciones fueron previsibles para todos 
los proponentes interesado y para el actual contratista de obra, por tal motivo, es importante que el 
contratista de obra adelante las medidas necesarias para garantizar la integridad de las personas y a su 
vez solicite el acompañamiento a la Fuerza Pública y administración Municipal a fin de poder contar con 
las garantias que permitan la correcta ejecución y terminación del proyecto y orden de trabajo a la cual se 
comprometió el contratista de obra al presentar su propuesta licitatoria y por ende con la suscripción de la 
orden de trabajo.” 

 
Sin perjuicio de lo anterior, es importante para esta interventoría garantizar la 
tranquilidad, seguridad e integridad de las personas por las situaciones que a hoy se 
vienen presentando en el Departamento de Choco y específicamente en el Municipio de 
Rio Iró, conllevan a generar una solicitud de suspensión del contrato por fuerza mayor 
a fin de garantizar el correcto desarrollo del proyecto y evitar agotar los tiempos 
contractuales. 
 
De acuerdo a lo anterior, se RECOMIENDA a la Supervisión Técnica designada por 
ENTerritorio, adelantar la Suspensión de la Orden de Trabajo No. 2230223 de forma 
Inmediata por un término de 20 días calendario, esperando que durante este tiempo se 



 

cuenten con las garantias y respectivas, acompañamiento por parte de la Fuerza Pública 
para poder continuar con el correcto desarrollo del proyecto. 
 
Para finalizar, es importante precisar que, sobre la solicitud realizada por la firma 
interventora (C&E ENGINEERING SAS), en relación con el presunto incumplimiento de 
LA ORDEN DE TRABAJO No. 2230223, remitida a través del comunicado No. CAEE-RI-
2023-133 (Rad. 20234300384742 y notificaciones de presunto incumplimiento 
radicadas a través de comunicados No. CAEE-RI-2023-157 (Rad.   20234300401872)y  
CAEE-RI-2023-164, (Rad. 20234300411542), es importante que la Entidad contratante 
efectúe el debido proceso con la Compañía aseguradora a fin de dar aviso de ocurrencia 
de siniestro y se evalúe por parte de la Entidad la pertinencia de iniciar dicho trámite 
administrativo. Cabe señalar que en caso de que se valide y ratifique tal situación 
presentada con el desarrollo del proyecto “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO” y dada la 
manifestación realizada por la firma CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS 
en relación con lograr el cumplimiento del objeto de su contrato y así llevarlo a feliz 
término de ejecución por tal motivo, se advierte que, sin perjuicio de lo anterior, y sí 
luego de la revisión técnica y jurídica, se determina por parte de la Entidad Contratante 
la procedencia de iniciar el procedimiento de aplicación de cláusulas contractuales, 
relacionadas con “Presuntos Incumplimientos” por parte del contratista de obra 
(CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL), la presente novedad contractual no purga la(s) 
situación(es) presentada(s) con la orden de trabajo No. 2230223, en el periodo 
comprendido entre el 24 de marzo de 2023 y hasta la fecha real en la cual se efectúe la 
suspensión del contrato. Por lo anterior, la presente novedad contractual no exime, ni 
libera de toda responsabilidad al contratista de obra por los atrasos y/o 
incumplimientos contractuales presentados hasta la fecha en la que se adelante la 
suspensión de la orden de trabajo. 
 
NOTA: De acuerdo a lo señalado por el contratista de obra, la novedad de suspensión 
no generará gastos adicionales o mayores a la entidad ocntrtaante. 
 
Sin otro Particular, 
 
Atentamente, 
 
 
 
Oscar Mauricio Almario Fernández 
Representante Legal 
C&E Engineering SAS 
 
Elaboró: Jorge Hernández 
Revisó: Ing. Cristian Galvis 
Aprobó: Ing. Oscar Almario 
Copias:    ARCHIVO  

Firmado 
digitalmente por 
OSCAR M. ALMARIO 
FERNANDEZ



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de noviembre de 2023 Hora: 11:00:40
Recibo No. AB23993521

Valor: $ 7,200



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2399352156C4F



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------



CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social:        CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.       
Sigla:               C&E ENGINEERING S.A.S.                           
Nit:                 901260795  1 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota                           
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         03076048 
Fecha de matrícula:   1 de marzo de 2019
Último año renovado:  2023
Fecha de renovación:  29 de marzo de 2023
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cr 16 No. 183 43 Ap 203 In 3 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 comercial.caee@gmail.com  
Teléfono comercial 1:               3028271612 
Teléfono comercial 2:               7062982 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cr 16 No. 183 43 Ap 203 In 3
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     comercial.caee@gmail.com 
Teléfono para notificación 1:           3028271612 
Teléfono para notificación 2:           7062982 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
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Administrativo.





CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado  No.  sin  num  del  28  de febrero de 2019 de
Asamblea  de  Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 1 de
marzo  de  2019,  con  el  No. 02430258 del Libro IX, se constituyó la
sociedad  de  naturaleza  Comercial denominada CIVIL AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING S.A.S..





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  sociedad  tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
2.1  El  estudio, cálculo, planeación, diseño, prestación de servicios
técnicos  de  ingeniería,  arquitectura  y urbanismo tanto en Colombia
como   en   el   extranjero;   2.2.   La  consultoría,  interventoría,
construcción,  gerencia  de  obra  y  de  proyectos en las áreas de la
ingeniería,  la  arquitectura y el urbanismo tanto en Colombia como en
el  extranjero;  2.3.  La  ejecución  y  construcción de toda clase de
obras  civiles  en  concreto,  metalmecánicas  y  demás, tales como la
construcción  de  edificios,  parques,  alamedas,  vías, calles, obras
urbanas  y  eléctricas,  puentes  vehiculares  y peatonales, túneles y
demás  obras  de  infraestructura  vial,  así  como la construcción de
escenarios  deportivos y demás obras civiles; 2.4. Gerencia, promoción
y  venta  de  proyectos relacionados con la construcción de inmuebles,
su  urbanización  y  posterior  venta,  así  como  de  lotes, unidades
habitacionales,  locales  comerciales o industriales y en general toda
clase  de  edificaciones;  adquisición de inmuebles para el desarrollo
de  construcciones,  parcelaciones,  urbanizaciones  y demás para sí o
para  terceros  bien  sea  para  planes  de  vivienda,  comerciales  o
industriales;   para   cumplir  con  lo  anterior  la  sociedad  podrá
constituir  o conformar empresas o sociedades que tengan por objeto la
construcción  de  obras  y  en  general  las  actividades  comerciales
relacionadas  con  la  finca  raíz  para  lo  cual  podrá  invertir en
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propiedades  inmuebles  para  enajenar,  arrendar, usufructuar, dar en
anticresis,   fideicomiso,   administrarlos,   constituir  régimen  de
propiedad  horizontal y en general cualquier actividad relacionada con
la   finca  raíz;  2.5.  Construcción  de  canalizaciones  externas  y
subterráneas   para  extensión  y  distribución  de  redes  locales  y
pluviales  de  acueducto  y  alcantarillado; suministro, instalación y
puesta  en  operación  de  estaciones  hidrometereológicas;  obras  de
estabilización   de   taludes;  adecuación  hidráulica;  construcción,
adecuación,  mejoramiento,  rehabilitación  y  mantenimiento  de redes
locales  y  pluviales  de.  acueducto,  alcantarillado local; obras de
seguridad  para  estructura  de  plantas  de  tratamiento y en general
todas   las   actividades   relacionadas  con  obras  de  acueducto  y
alcantarillado;  2.6. La construcción de canalizaciones y distribución
de  redes  de  gas,  energía  y  en  general  todo  lo relacionado con
servicios    públicos;    2.7.    La    construcción,   mantenimiento,
mejoramiento,  rehabilitación,  adecuación,  refuerzos  estructurales,
reformas,  restauración  y reparaciones de edificios, casas, oficinas,
conjuntos   residenciales,   carreteras,  calles,  puentes,  alamedas,
acueductos,  alcantarillados, etc.; 2.8. Los montajes electromecánicos
de  centrales  de  generación  de energía hidráulica, térmica, eólica,
solar,  a  gas,  etc.; montaje de tubería de presión para centrales de
generación  y/o  estaciones  de bombeo; montajes electromecánicos para
plantas    o    instalaciones    industriales,    comerciales   o   de
infraestructura;  2.9.  La  construcción  y  mantenimiento  de obras e
infraestructura  de  oleoductos,  poliductos,  gasoductos, plataformas
para  pozos, estaciones de bombeo y en general todo lo relacionado con
el   sector  de  hidrocarburos;  2.10.  La  adquisición,  importación,
exportación,  enajenación  y  en general comercialización de equipos y
maquinaria    para    la   construcción,   reparación,   mejoramiento,
rehabilitación,   ampliación,   mantenimiento,   adecuación  de  obras
civiles  o  para  cualquier  obra  de  ingeniería,  arquitectura o del
proceso  industrial;  2.11.  La producción, transporte y optimación de
mezclas  asfálticas y de concreto; adelantar proyectos de exploración,
explotación,  beneficio, transformación, transporte y comercialización
de  toda  clase  de minerales y agregados pétreos; adelantar todas las
actividades  relacionadas  con  la  industria  de  la  minería y demás
recursos  naturales  renovables  y  no  renovables,  referidos  con el
aprovechamiento  integral de tales recursos en cualquiera de sus fases
de   explotación   definitiva,  exploración,  transporte,  refinación,
manufacturación,  beneficio,  transformación, comercialización interna
y   exportación,  distribución,  etc.;  2.12.  Actuar  en  calidad  de
proveedores,  producir,  adquirir, enajenar, transportar materiales de
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construcción,  prefabricados,  etc.,  y  elementos  o productos afines
utilizados  en  la construcción; 2.13. Mezclar y transformar en nuevos
materiales  de  construcción  elementos  y  productos  usados  en  las
edificaciones   en   sus   diferentes  variedades;  2.14.  Establecer,
construir,  poseer,  adquirir  y  administrar  las  plantas talleres y
almacenes  de  depósito,  como  también  edificios, bodegas, medios de
movilización   para   venta,  distribución,  almacenamiento,  venta  a
comisión  de  los artículos que la sociedad produzca y respecto de los
cuales  la  sociedad  negocie;  2.15.  Estudio,  cálculo,  planeación,
diseño,   prestación   de  servicios  de  consultoría,  interventoría,
gerencia  de  obra y de proyectos en las áreas de ingeniería ambiental
y  demás  áreas  relacionadas y/o afines; 2.16. Celebración, ejecución
de  toda  clase  de contratos de concesión para prestación, operación,
explotación,  organización  o gestión, total o parcial, de un servicio
público,  o  de  la  construcción,  explotación o conservación total o
parcial,  de  una  obra o bien, destinados al servicio o uso público y
en  general  todo lo relacionado con los contratos de concesión; 2.17.
Representación  exclusiva  de  sociedades  extranjeras  o  nacionales,
dentro  y  fuera  del  territorio  nacional  y  en  general, todas las
actividades  relacionadas  con las áreas de ingeniería y arquitectura;
2.18.  Además,  llevará a cabo el diseño, construcción e interventoría
de  todo  tipo  de  obras  Civiles,  Ambientales y Arquitectónicas. En
desarrollo  de  este objeto: 1) la sociedad, a través de la aplicación
de  conocimientos  de  cálculo,  mecánica  e  hidráulica,  entre otras
disciplinas,  tendrá  la  capacidad de diseñar, construir, supervisar,
operar  y  adelantar  el  mantenimiento  o  construcción  de  sistemas
sanitarios   de   abastecimiento   de   agua  potable,  en  todos  sus
componentes,   destinados   a  la  captación,  del  agua  desde  ríos,
quebradas  o lagos, pasando por su almacenamiento y tratamiento, hasta
la  distribución  de  agua  potable  a  cada  usuario  final; también,
sistemas   de   alcantarillado  sanitario  y  pluvial,  y  plantas  de
tratamiento   de   aguas   residuales,   incluyendo   las  estructuras
destinadas  a la devolución del agua ya tratada adecuadamente al medio
ambiente;  y,  Sistemas de gestión integral de residuos sólidos. 2) El
diseño,   construcción,  supervisión,  operación  y  mantenimiento  de
grandes    obras   de   infraestructura,   tales   como,   carreteras,
ferrocarriles,  puentes;  además  de  canales,  puertos,  aeropuertos,
diques  y  cualquier  otro  tipo  de  construcción  relacionada con la
ingeniería  civil.  3)  Ejecutará  toda  clase  de  obras civiles, por
cuenta  propia o por contratos de sociedad y colaboración empresarial,
dentro  de las cuales se incluyen consorcios y/o uniones temporales, o
cualquier   otra  figura  corporativa,  con  el  Gobierno  Nacional  o
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cualquier  Entidad Pública, del sector central o descentralizado o con
Entidades  o personas de derecho privado, la exploración y Explotación
directamente,   por   concesión  o  por  contrato  de  toda  clase  de
minerales.  4) En general, desarrollar cualquier actividad relacionada
con  la  Ingeniería  Civil. 5) La explotación de todas las ramas de la
ingeniería,   civil,   mecánica,   eléctrica,  hidráulica,  sanitaria,
ambiental,  de  petróleos,  de minas, geología, etc. Estas disciplinas
serán  explotadas  en  estudios,  diseños,  cálculos,  construcción  y
consultoría.  6)  El  desarrollo  de proyectos de servicios públicos o
actividades  en los diversos sectores de la economía en especial en el
sector  eléctrico,  minero,  turístico,  habitacional,  empresarial  y
comercial,  así  como  el  desarrollo  y  explotación  de los recursos
hídricos,  térmicos  e  hidrocarburos  u  otros  tales  como: A) Obras
civiles,  arquitectónicas y urbanísticas. B) Proyectos de, producción,
refinación  exploración  y  desarrollo  de  la  industria  petrolera y
petroquímica.  C)  Líneas de transmisión de energía eléctrica, plantas
de   transmisión,  subestaciones  o  plantas  de  generación  térmica,
Hidroeléctricas   u   otras   fuentes   energéticas.   D)  Refinerías,
oleoductos,  poliductos,  gasoductos,  o cualquier línea de transporte
de  materias  primas  o  elementos  líquidos  o  gaseosos por ductos o
conductos  similares a los antes descritos. E) Puertos secos marítimos
o  fluviales.  F) Zonas francas, construcción y adecuación de bodegas,
infraestructura  de  servicios  públicos y de transporte. G) Proyectos
turísticos,  construcción  y  adecuación  de  zonas  habitacionales  y
recreativas,  así  como  su infraestructura de servicios públicos y de
transporte.   H)   Obras  de  proyectos  de  cualquier  naturaleza  en
concesión  o  administración  delegada  por  particulares  Gobierno  o
Entidades  Públicas  Nacionales  o descentralizadas, y extranjeras. I)
Obras  públicas  de  construcción,  ampliación,  reacondicionamiento o
pavimentación,  adoquinamiento,  enrielado, similares. J) Adquisición,
mantenimiento,     dotación,     administración     de     maquinaria,
comercialización   y   producción  de  maquinaria.  K)  Transporte  en
general,   transporte  de  materias  primas  insumos  materiales  para
construcción  de  todo  tipo  de  actividad  de la sociedad. L) Diseño
importación  o  exportación,  producción,  fabricación,  financiación,
comercialización,   ensamble  o  similares  a  escala  industrial,  de
elementos   o  implementos  necesarios  para  la  adecuación,  montaje
ejecución  o  construcción  de  los  diversos  proyectos anteriormente
señalados  en los capítulos anteriores. Para lograr cabal cumplimiento
de  su  objeto  social,  la  Compañía podrá también formar organizar o
financiar  sociedades,  consorcios  y/o  asociaciones  o  empresas  en
Colombia  o  en  el extranjero que tengan fines iguales o semejantes a
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los  de la Sociedad. 6) Control de calidad en procesos. 7) Explotación
subterránea  por  túneles o por disoluciones in situ de cualquier tipo
de  mm era 1. 2.19. Negociación, adquisición y disposición de tierras,
trámite   y   obtención  de  licencias  urbanísticas,  ambientales,  y
cualquier  tipo  de  licencias  y  permisos que sean requeridos. 2.20.
Elaboración  y  seguimiento  de plan (es) de manejo ambiental, sistema
(s)  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  (SG-SST), sistema(s) de
calidad,  plan (es) estratégicos de seguridad vial (PESV), y cualquier
otro  plan  o sistema que sea requerido por cualquier tipo de negocio,
empresa   o   entidad   a   nivel   nacional  e  internacional.  2.21.
Fabricación,  administración, compra, distribución, venta, importación
y  exportación  de suministros de accesorios o partes que se requieran
para  dar  cumplimiento a las actividades mencionadas en los numerales
del  2.1  al  2.20 del presente artículo, tales como vidrio, aceros en
general,    madera,    papel,    entre   otros.   2.22.   Fabricación,
administración,    compra,    distribución,   venta,   importación   y
exportación  de  suministros de papelería, aseo y cafetería, insumos y
accesorios  para  equipos,  impresoras y equipos, ferretería, muebles,
outsourcing   de   archivo  y  servicios  logísticos;  compra,  venta,
importación,  exportación  y comercialización de toda clase de insumos
y  consumibles  para  equipos de oficina, de cómputo y en general para
equipos  de  informática,  y  en  general todo lo que tenga que ver en
forma  directa  o indirecta con dicho comercio; prestar el servicio de
outsourcing,  de  insumos  y  consumibles  para  equipos  de oficina e
informática,  útiles  de papelería, elementos de aseo y cafetería y en
general  para  todos  los  productos  que  guarden  relación directa o
indirecta  con  el  objeto  social.  Así  como  también el servicio de
impresión,  fotocopiado  o escaner, con equipos propios o de terceros.
2.23.  Suministro  y  distribución  de elementos y útiles de oficina y
papelería,  insumos  para  equipos  de sistemas y de fax, elementos de
aseo  y  cafetería  bajo  el  sistema  de  proveeduría  integral,  con
entregas  en  los centros. 2.24. Prestación de servicios de poda, tala
de  árboles  y  suministro  e instalación de todo tipo de jardinería e
insumos  para  la  plantación.  Servicios de limpieza manual, desmonte
(corte  de  césped  y malezas), embellecimiento y poda, recolección de
poda  y  desechos  sólidos, limpieza, barrido de canales, calle canal,
rejillas  y  box coulvert recolección de escombros arrojadas de manera
clandestina  sobre  áreas públicas y así coma apoyo en las actividades
de  lavado de parques y/o áreas públicas, y demás obligaciones legales
adquiridas.   2.25.   Suministro  e  instalación,  o  mantenimiento  o
construcción  o mejoramiento o adecuación de cerramientos de cualquier
tipo  o  material  para  obras  civiles  en  general.  2.26.  Para  el
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cumplimiento  de  su objeto, la sociedad podrá: r) Celebrar toda clase
de   contratos   relacionados  con  su  objeto  social;  s)  Adquirir,
enajenar,  administrar,  construir,  conservar, mejorar, gravar, dar o
tomar  en  arrendamiento  o  a  cualquier  título toda clase de bienes
muebles  o inmuebles necesarios o convenientes para el cumplimiento de
sus  fines;  t)  Aceptar,  otorgar,  endosar, ceder, negociar, cobrar,
descontar,  y dar en prenda o garantía toda clase de títulos valores y
demás  efectos  civiles  y  comerciales; u) Comprar y vender acciones,
bonos  documentos  de  deuda pública emitidos por empresas o entidades
de  cualquier  naturaleza mediante operaciones que deberán hacerse sin
ánimo  especulativo,  celebrar  con compañías aseguradoras operaciones
relacionadas  con  la  protección de bienes propios o de aquellos cuya
tenencia  detente  a cualquier título; y) Transigir, desistir y acudir
a  la  decisión de árbitros, amigables componedores o expertos, en los
asuntos   en   que   tenga   interés   frente   a   terceros,  socios,
administradores  y  demás  funcionarios o trabajadores de la sociedad;
w)  Contratar servicios de personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras  para  labores  relacionadas  con  el  giro  normal de sus
negocios;  x)  Tomar dinero en mutuo de garantía si es el caso; y) Con
autorización  de  la asamblea de accionistas, la sociedad podrá formar
parte  de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada o de
cualquier  índole  siempre  y  cuando  que el giro de sus negocios sea
similar,  afín  o  complementario  o que tenga relación directa con el
objeto  de  la  sociedad  o  fuere  útil  para el mejor desarrollo del
mismo;  z)  Garantizar  por  medio  de  fianzas,  prendas, hipotecas o
depósitos,  sus  propias  obligaciones;  aceptar,  negociar,  ceder  o
endosar  títulos  de  obligaciones  privadas,  así  como  celebrar  el
contrato  de  cuenta  de  ahorros  y  corriente  y  realizar todas las
operaciones  propias  del  giro  bancario;  aa)  Actuar  Como agente o
representante   de   personas  naturales  o  jurídicas,  nacionales  o
extranjeras,  que  se ocupen de actividades relacionadas con el objeto
social  de  la  compañía;  bb) Adquirir patentes, nombres comerciales,
marcas  y  demás  derecho de propiedad industrial y adquirir u otorgar
concesiones  para  su  explotación;  cc) Asociarse en desarrollo de su
objeto   social   con  personas  nacionales  o  extranjeras  o  formar
consorcios,  uniones  temporales  o  alianzas estratégicas con ellas y
participar  en  licitaciones  y  contrataciones públicas y privadas el
orden  nacional  e  internacional sin límite de cuantía; dd) Adquirir,
constituir;  participar  y/o  fusionarse  con  sociedades  que  tengan
objetos  similares  o  complementarios;  ee)  Representación  de casas
nacionales  y/o  extranjeras,  adquisición,  importación, exportación,
enajenación  de equipos y maquinaria para la construcción, reparación,
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mantenimiento,  adecuación  de  obras  civiles  o de cualquier obra de
ingeniería  y/o  arquitectura;  ff)  Suscribir contratos con entidades
financieras  para  la  realización de operaciones en moneda extranjera
sin  límite de cuantía, ni restricciones adicionales por intermedio de
su   representante  legal  o  su  representante  legal  suplente;  gg)
Constituir  y aperturar sucursales nacionales y/o extranjeras para dar
cumplimiento  a  su objeto social y; hh) En general ejecutar todos los
actos  y  contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social.
Parágrafo:  La  sociedad  podrá  llevar  a cabo, en general, todas las
operaciones,  de  cualquier  naturaleza que ellas fueren, relacionadas
con   el   objeto   mencionado,   así  como  cualesquiera  actividades
similares,  conexas  o  complementarias  o  que  permitan  facilitar o
desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $500.000.000,00
No. de acciones    : 250.000,00
Valor nominal      : $2.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $100.000.000,00
No. de acciones    : 50.000,00
Valor nominal      : $2.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $100.000.000,00
No. de acciones    : 50.000,00
Valor nominal      : $2.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  de  la  Sociedad por Acciones Simplificadas
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien tendrá un suplente.
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FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL



La  sociedad  será  administrada  y  representada  en forma legal ante
terceros  por  el  representante  legal,  con  un  representante legal
suplente  que  reemplazará  al  principal, en sus faltas accidentales,
temporales  o  absolutas.  Parágrafo  primero:  Tanto el representante
legal  principal,  como  el suplente. Quienes no tendrán restricciones
de  contratación  por  razón de la naturaleza ni de la cuantía de los,
actos  que  celebre.  Por  lo tanto, se entenderá que el representante
legal   podrá   celebrar  o  ejecutar  todos  los  actos  y  contratos
comprendidos  en el objeto social o que se relacionen directamente con
la  existencia  y  el funcionamiento de la sociedad. Parágrafo segundo
el  representante  legal  se  entenderá  investido  de los más amplios
poderes  para  actuar  en  todas  las  circunstancias  en nombre de la
sociedad,  con  excepción  de  aquellas facultades que, de acuerdo con
los   estatutos,   se   hubieren  reservado  los  accionistas  en  las
relaciones  frente  a  terceros,  la sociedad quedara obligada por los
actos  y  contratos  celebrados  por el representante legal. Parágrafo
tercero  le  está  prohibido  al  representante  legal  y  a los demás
administradores  de  la  sociedad,  por  si o por interpuesta persona,
obtener  bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte
de  la  sociedad  u  obtener  de  parte  de la sociedad aval, fianza o
cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Mediante  Documento  Privado No. sin num del 28 de febrero de 2019, de
Asamblea  de  Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de
marzo de 2019 con el No. 02430258 del Libro IX, se designó a:


CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN


Representante      Almario     Fernandez    C.C. No. 000001077862072  
Legal              Oscar Mauricio                                     


Suplente           Galvis          Najar    C.C. No. 000001049630656  
                   Cristian David                                     
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REFORMAS DE ESTATUTOS



Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No. 2 del 18 de marzo de 2020    02566372  del  20  de  marzo de
de la Asamblea de Accionistas          2020 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4290
Actividad secundaria Código CIIU:    4390
Otras actividades Código CIIU:       4220, 7112 





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 
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Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 658.010.222
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de inscripción : 1 de marzo de 2019. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  8  de  mayo  de  2023.  \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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18/12/23, 13:46 Correo: Maykoll Alexander Quevedo Cadena - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADliMzI5ZDQ3LTQwOGEtNGIyYy05NWNmLTllNmQxZjBjZDVjMgAQAM7ESj0Bekp9qoZ9gDDh0uA%3D 2/2

Angelica Romero Fuentes <yromero1@enterritorio.gov.co>
Asunto: Aprobaciones- Novedades contractuales comité - 06 diciembre 2023
 
Buenos días, Dra. Lina
 
De manera atenta, comparto matriz de novedades contractuales presentadas el 06 de diciembre 2023,
por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos y Estructuración de Proyectos.
 
Quedo atenta a comentarios.           
 
Cordialmente, 

Contratista
Adriana Lizeth Rodriguez Feria
Subgerencia de Desarrollo de Proyectos
arodrig12@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 30, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co

 

   

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o
privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso,
revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por
otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento

de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como
titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene
alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico

quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.
 
 

mailto:ebechara@enterritorio.gov.co
http://www.enterritorio.gov.co/
http://www.enterritorio.gov.co/
mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co


Íte
m

GERENCIA DE UNIDAD GERENTE DE CONVENIO NO. CONVENIO CLIENTE CONTRATO DERIVADO NOMBRE CONTRATISTA NOMBRE DEL PROYECTO CIUDAD / MUNICIPIO OBJETO TIPO DE CONTRATO NOVEDAD A SUSCRIBIR VALOR DE LA ADICIÓN (SI APLICA) TIEMPO DE PRÓRROGA (SI APLICA) JUSTIFICACIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO DEL 

CONVENIO MARCO
FECHA DE VENCIMIENTO 

DEL CONTRATO DERIVADO
FECHA DE COMITÉ DE NOVEDADES 

CONTRACTUALES
APROBADA POR LA GERENCIA 

GENERAL SI/NO
OBSERVACIONES 

(Comité)

OBSERVACIONES 
(radicacion de 

Novedad) 

1 DESARROLLO DE PROYECTOS 1 CARLOS ANDRES BRAVO 222006
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO
2230223 CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL

CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO

RÍO IRÓ-CHOCO

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y 
DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN 
Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ORDEN DE TRABAJO SUSPENSIÓN  N/A 1 MES 

Se presenta la novedad de suspensión por cuestiones de 
orden publico que obligan a salir al contratista de la zona 
donde se esta ejecutando el proyecto y por seguridad de 

todo el equipo en campo 

24/04/2024 24/03/2024 6/12/2023 SI 

2 DESARROLLO DE PROYECTOS 1 CARLOS ANDRES BRAVO 222006
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO
2230219 CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S

CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO

RÍO IRÓ-CHOCO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE 
CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL 
Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN 

DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN 
SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA 

ORDEN DE SERVICIO SUSPENSIÓN  N/A 1 MES 

Se presenta la novedad de suspensión por cuestiones de 
orden publico que obligan a salir al contratista de la zona 
donde se esta ejecutando el proyecto y por seguridad de 

todo el equipo en campo 

24/04/2024 8/04/2024 6/12/2023 SI 







 Bogotá DC, 18 de diciembre del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1077862072:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 237177024

PIB

23:33:30

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 18 de

diciembre de 2023, a las 23:32:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1077862072
Código de Verificación 1077862072231218233236

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 18 de

diciembre de 2023, a las 23:31:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9012607951
Código de Verificación 9012607951231218233151

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 18 de diciembre del 2023

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.    identificado(a) con NIT número 9012607951:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 237176971

PIB

23:31:02

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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