
OBJETO:   SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR64+0539 
(PUENTE Q. LA ROCHA) - PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA 
INCLUÍDO), LOTE 2. 
 

PLAZO 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
  
VALOR SOLICITADO:   $ 12.562.950,00 (incluido IVA) 
 
CONTRATISTA:                         COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PUERTA DEL LLANO 
  
 
NIT.     844.000.065-0 

 
 
CONTRATO NÚMERO 2760 DE 2023, ADICIONAL NÚMERO UNO (1) Y MODIFICACIÓN NÚMERO 
DOS (2) AL CONTRATO No. 2760 DE 2023. Entre los suscritos JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.094.2673.575  expedida en Pamplona-Norte de 
Santander, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en 
su calidad de Director Territorial Casanare (e), establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito 
al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y 
modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 2013 y  Decreto No  1292  d e  2021 y 
facultado al respecto por la Resolución No. 08121 del 31 de diciembre de 2018 y resolución No. 
00359 de enero del año 2019, expedidas  por el INVIAS, quien para los efectos de este documento, 
se llamará el INSTITUTO, por una parte, y por la otra HENRY CALIXTO CHAPARRO CARDENAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.193.863 expedida en Pajarito – Boyacá, obrando en 
nombre y representación de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PUERTA DEL LLANO, con 
NIT No. 844.000.065-0, manifestando bajo la gravedad del juramento que no se encuentran incursos 
en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para 
efectos del presente documento, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente 
celebramos el contrato principal número 2760 de 2023, Otrosí Modificatorio 1 del 10 de octubre de 
2023, hemos convenido adicionar y modificar el contrato previas las siguientes consideraciones: 1) 
Que mediante oficio de fecha  16 de diciembre de 2023 el contratista solicitó a la interventoría la 
adición y modificación  del contrato. 2) Que mediante oficio de CC2642AMV1-114 de fecha 16 de 
diciembre de 2023 la Interventoría solicita que se adicione el contrato en valor para dar continuidad 
al servicio de mantenimiento de este tramo de la vía 6211 El Crucero - Aguazul. 3) Que el soporte 
técnico con que se fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y su 
anexo de fecha 16 DICIEMBRE DE 2023, suscrito por el Contratista, Interventoría, el Supervisor del 
Contrato y el director territorial. 4) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por la Dirección 
territorial Casanare, quien aprobó la adición y modificación. 5) En virtud de las anteriores 
consideraciones se hace necesario realizar la adición y modificación y suscribir el presente 
documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 2760 de 2023 y las siguientes 
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la cláusula QUINTA del contrato la cual quedará así: 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO. – El plazo para la ejecución del presente contrato será HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2023, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el jefe de la Unidad Ejecutora del 
INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y 
demás requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con sujeción 
a lo previsto en el Pliego de Condiciones. CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar y modificar su valor en la 



 

 

 

 

 

 

suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  PESOS ($ 
12.562.950,00) M/CTE., incluido IVA, para un valor total acumulado de DOSCIENTOS VEINTISIETE 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  PESOS ($ 
227.562.756,00) MCTE., incluido IVA. PARÁGRAFO: La presente adición se concede sin perjuicio de 
las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra 
EL CONTRATISTA. CLÁUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor básico del contrato de 
mantenimiento rutinario DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y OCHO  PESOS ($ 12.349.638,00), b) por concepto de IVA mantenimiento rutinario, la 
suma de DOSCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS DOCE  PESOS ($ 213.312,00) M/CTE. PARAGRAFO: 
Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 90123 del 04 de octubre de 2023, así:  Del recurso 21. Expedido por el Grupo 
Presupuesto e Ingresos de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. CLÁUSULA CUARTA: NUEVO 
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el 
cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. CLAUSULA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA. 
- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El 
CONTRATISTA se obliga a adicionar la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el 
valor que se fija en el mismo. CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento. CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. 
Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo 
Presupuesto e Ingresos de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías 
de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato. 
 

 
 
 
 
 

Proyectó: Manuel Francisco Ballesteros Salcedo  
 
 
 
Elaboró y Vo.Bo.: Jaime Iván González Solarte 
 
 
 
Elaboró y Actualizó en Sico: Marisol Avendaño Vargas 

 
 
 

 


