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3000.22.05   
 
San José de Cúcuta,  

 
Doctor 
GUSTAVO ADOLFO CARRION BARRERO 

Director de Odenameinto Ambiental territorial y Coordinaicón SINA 
Ministerio de Ambiente y Desaroolo Sostenible 
Calle 37 N° 8-40 Bogota. D. C 
 

 
Asunto: Solicitud Prorroga Convenio Interadministrativo CI-1036-2023, suscrito entre 
MADS-CORPONOR   

 
 
Cordial Saludo,  

 
En el marco del Convenio Interadministrativo N° CI-1036-2023, suscrito entre el MADS-
CORPONOR,  cuyo objeto es: “ Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional 

de la Frontera Nororiental - CORPONOR para la implementación del Plan de acción del 
Plan de Zonificación Ambiental, adoptado por la Resolución No. 1608 de 2021 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tiene como fin cumplir con el punto 1.1.10 del 

Acuerdo Final de Paz, mediante el desarrollo de alternativas productivas sostenibles 
implementadas con comunidades que habitan o que colindan con Áreas de Especial Interés 
Ambiental, para el desarrollo sostenible y la construcción de una paz estable y duradera”, 

me permito realizar las siguientes consideraciones: 
 
1. El día 28 de septiembre de 2023, EL MADS y CORPONOR suscribieron el acta de inicio 

del Convenio Interadministrativo N° CI-1036-2023, con un término de duración hasta el 

día treinta y uno (31) de diciembre de 2023. 
 

2. Que en el último trimestre del año 2023, en Norte de Santander en especial en la región 

del Catatumbo se ha presentado situaciones de alteración del orden público como se 
puede evidenciar en los diferentes artículos periodísticos, lo que dificulto la entrada de 
funcionarios a la zona para verificar las condiciones actuales de las áreas donde se 

pretende implementar el sistema agroforestal en las diferentes veredas del 
corregimiento de la gabarra y sus respectivos beneficiarios con los que se firmaran los 
acuerdos de conservación. 
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Imagen No.1 - https://www.laopinion.com.co/region/por-inseguridad-suspenden-obras-en-el-

catatumbo (Artículo del 13 de julio de 2023) 

 
 

 
Imagen No.2 - https://www.semana.com/nacion/cucuta/articulo/tibu-la-tierra-de-nadie-que-busca-la-

paz-donde-no-hay-gobernantes-ni-seguridad-pero-reinan-las-farc-asi-es-este-territorio-del-
catatumbo/202329/  (Artículo del 18 de octubre de 2023) 
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Imagen No.3 - https://caracol.com.co/2023/12/04/preocupacion-por-ola-de-inseguridad-en-cucuta-y-

region-del-catatumbo/ (Artículo del 04 de diciembre de 2023). 
 

 

3. Así mismo otro hecho que no permitió la realización de estas actividades de 
aprestamiento fue que para el mes de noviembre se presentaron fuertes lluvias, como 
se puede evidenciar en los diferentes informes técnicos diarios del IDEAM, en el que 
hace especial énfasis en la probabilidad de las crecientes súbitas en la cuenca baja del 

río Catatumbo, en especial atención a la altura del corregimiento de La Gabarra – Tibú 
(se anexan informe técnico diario del 01 de noviembre, 15 de noviembre y 30 de 
noviembre), dado a que algunos predios se encuentran ubicados rio abajo y rio arriba 

del centro poblado de la Gabarra y así mismo se afectó el estado de las vías terciarias 
de la región, afectando la correcta ejecución de las actividades planeadas. 
 

4. Aunado a lo anterior, la declaración oficial por parte del IDEAM del inicio del fenómeno 
del niño en Colombia (ver artículos periodísticos); así como, lo anunciado por la 
Procuraduría General de la Nación en el mes de octubre mediante la Circular No. 16  
del 13 de octubre del 2023,mediante la cual informo a diferentes entidades sobre la 

“alerta para la implementación de acciones de prevención, mitigación y atención del 
fenómeno del niño 2023 – 2024 y de los impactos previstos: desabastecimiento hídrico, 
disminución de los niveles de agua en los embalses de generación de energía 

hidroeléctrica e incendios forestales”, lo cual afectaría la supervivencia de las plántulas 
una vez establecido el sistema agroforestal propuesto. 
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Imagen No.4 - https://www.minambiente.gov.co/gobierno-nacional-declara-oficialmente-el-

fenomeno-de-el-nino-y-alerta-al-pais-a-continuar-preparandose/ (Artículo del 04 de noviembre 

septiembre de 2023) 

 

 
Imagen 5. https://caracol.com.co/2023/11/04/ideam-declaro-oficialmente-fenomeno-de-el-nino-en-

colombia/ (Artículo del 04 de noviembre septiembre de 2023) 
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5. En consecuencia, estas situaciones no permiten cumplir a cabalidad con el objeto del 
convenio y con el cronograma planteado, lo cual hace necesario prorrogar el tiempo de 
ejecución del convenio, y así mismo poder ejecutar los contratos derivados. 

 
6. En virtud de lo antes expuesto, y teniendo en cuenta que el Convenio Interadministrativo 

N° CI-1036-2023 celebrado entre CORPONOR y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, tiene un término de duración hasta el 31 de diciembre de 2023,   solicito  
respetuosamente se estudie la viabilidad jurídica de modificar el tiempo de duración del 
Convenio Interadministrativo CI-1036-2023, en el sentido de prorrogar el termino de 
ejecución del mismo por un término de cuatro (04) meses más, es decir hasta el 30 de 

abril de 2024, con el fin de llevar a cabo la correcta ejecución de la obra a contratar en 
el marco del convenio; y, en consecuencia, la interventoría de la misma.  
 

Atentamente, 

 
 

SANDRA MILENA GOMEZ PEÑARANDA 

Subdirector de Recursos Naturales  
 Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Elaboró y 
reviso: 

Nidia Peñaranda Torres Asesor Jurídico Externo     

Elaboró: Víctor Manuel López Quintero Profesional Universitario  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 
disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para 

la firma del Remitente. 

 
 


