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Bogota, 08 de noviembre de 2023

SENORES
UAEJPMP

ING. NIXON LOPEZ
SUPERVISOR

Ref.: Contrato de Obra No. 042-2023 cuyo objeto es “Adecuaciones de la infraestructura fisica para uso
de la justicia penal militar y policial en Chaparral”.

Asunto: Solicitud Adicion No. 01 al contrato

Teniendo en cuenta que una vez verificada en obra las cantidades reales de adecuacion necesarias para
garantizar el funcionamiento de cada uno de los espacios a intervenir, se encontro que las mismas eran
superiores, debido al deterioro presentado en las instalaciones desde la fecha de proyeccion del contrato
y la fecha real de ejecucion del mismo, por consiguiente, nos permitimos hacer la solicitud formal de la
adicion presupuestal de Trece Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Treinta Pesos ($13.872.030), lo
anterior con el fin de garantizar la adecuada culminacién de las adecuaciones y que las mismas sean
funcionales.

Concepto técnico:
e Se encuentra que la cubierta existente en los despachos judiciales no cuenta con la estructura

metalica minima para la fijacién de esta, por lo que se hace necesario incluir el NP01 que
contempla el suministro e instalacion de la estructura metalica faltante.
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e Enelareade despachos se encuentra problemas de humedades producidos por capilaridad del
terreno, lo que hace necesario incluir NPO2 que contempla la construccién de un anden en
concreto en grava comun

e Enel area de sala de audiencias se encontro un tramo de cubierta con teja Eternit y sobrantes
de teja termoacustica sin fijacion alguna, lo que hace necesario el cambio de este tramo| de
cubierta no contemplada contractualmente.
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o Dentro del &rea de salas de audiencias se evidencia que existe una puerta contigua al espacio
que se utilizara como cuarto de evidencias, por lo que por seguridad esta puerta debe ser
clausurada, generando modificacién a las cantidades contractuales.

e Enel area de despacho se evidencio que se requeria mayor cantidad de cielo raso en PVC, ya
que dos de las oficinas no contaban con este.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, solicitamos se realice la adicion escrita inicialmente

Sin otro particular

Firma 4,
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KIMB VA RUIZX
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