BIESAK

NIT. 901320986-8

CERTIFICACION DE PAGO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 8 CONTRATO DE OBRA
N°417 DE 2022

VLADIMIR POLO PAZ identificado con cedula de ciudadania No, 73.153.848 expedida en Cartagena,
Representante Legal de la sociedad JESAK SAS con Nit. 901.320.986-8 como interventor, me permito

certificar que he aprobado a entera satisfaccién, la totalidad de los documentos requeridos para el pago del
Acta de recibo parcial de obra No 8, del periodo comprendido entre el 10 de noviembre al 13 de diciembre
de 2023 del contrato 417 de 2022, seglin se describe a continuacién:

OBJETO:

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y
PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SANTANDER GRUPO 3

FECHA DEL CONTRATO:

27 DE DICIEMBRE DE 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$1.949.858.621

VALOR ADICIONAL

$1.047.506.063

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$2.997.454.684

VALOR DEL ANTICIPO:

$868.032.075,00

ANTICIPO AMORTIZADO HASTA ACTA
ANTERIOR:

$703.044.069,53

SALDO POR AMORTIZAR:

$164.988.005,462

CONTRATISTA: 7G7 SAS

INTERVENTOR: JESAK S.AS.

FECHA INICIO: 16/MARZ0O/2023

FECHA DE SUSPENSION 14/JULIC/2023

FECHA DE REINICIO 24/JULIO/2023

PLAZO INICIAL CUATRO (4) MESES

PRORROGA 1: CUATRO (4) MESES

PRORROGA No 2: VEINTICINCO (25) DIAS

PLAZO FINAL OCHO (8) MESES Y VEINTICINCO DIAS

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:

20 DE DICIEMBRE DE 2023

CERTIFADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

No. 1515 del 22/01/2023

CERTIFADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL ADICIONAL

No. 5946 del 14/07/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL

No. 1123 del 22/01/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL ADICIONAL

No. 8811 del 25/07/2023

Se aprueba el pago del Acta de recibo parcial de obra No 8 de acuerdo del Acta suscrita por [a interventaria

or un valor de:

Valor ejecutado acta No &:

$ 221.155.316,09

Menos amortizacién saldo de anticipo:

$ 164.988.005,462

Valor acumulado pago ajustes actas 1 a 7:

$ 77.190.371,07

Valor a pagar:

$ 133.357.701,698

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

UN PESOS CON 698/1000 M/CTE.

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bucaramanga el quince (15) de diciembre de 2023.

Representante Legal
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