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Con fundamento en las consideraciones expuestas en el ESET con radicado No. 20232110850173 Id: 
1544508, las partes de común acuerdo hemos convenido celebrar el otrosí No. 1 al Contrato de 
Prestación de Servicios No. 598 de 2023, el cual hace parte integral del mismo y se regirá por las 
siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA - PRÓRROGA: Ampliar el plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024, 
inclusive.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - MODIFICACIÓN: Modificar el plazo de ejecución establecido en la Cláusula 
Quinta del presente Contrato, prorrogando el mismo hasta el 29 de febrero de 2024, por lo anterior la 
Cláusula Quinta quedará de la siguiente manera: 
 
“CLAUSULA QUINTA. –PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato será por seis (6) 
meses y veinte (20) días, y en todo caso, sin exceder el 29 de febrero de 2024.”. 
 
CLÁUSULA TERCERA - GARANTÍA:  
 
El CONTRATISTA se obliga a modificar las coberturas de la garantía constituida, ampliando la vigencia 
de los amparos, acorde con lo establecido en el presente otrosí, la cual deberá cargar en el secop para 
la respectiva aprobación por parte de la ANH.  
 
CLÁUSULA CUARTA – REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente otrosí 
se perfecciona con la firma de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II y para su 
ejecución se requiere la presentación y aprobación de las garantías modificadas. 
 
CLÁUSULA QUINTA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Las demás estipulaciones del contrato, 
continúan sin modificación alguna y tienen plena vigencia. 
 
 
 


