
 

ADICIONAL Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO N° 2568 2023 
 

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5 

 
VALOR INICIAL:   $ 382.195.294 INCLUIDO EL IVA 
VALOR ADICIONAL 1:   $ 121.028.510 

VALOR TOTAL ACUMULADO:  $  503.223.804 
PLAZO INICIAL:    CUATRO (04) MESES 
 ORDEN DE INICIO:   22 DE AGOSTO DE 2023 
PLAZO PRORROGA 1:   HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
FECHA VENCIMIENTO:   31 DE DICIEMBRE DE 2023 

CONTRATISTA:         HR INGENIERÍA S.A.S. 
NIT:                                                 830.133.073 - 1 
REPRESENTANTE LEGAL:   YELMAN YOHANI HERNÁNDEZ ROJAS 
CÉDULA DE CIUDADANÍA:   No. 79.797.938 de Bogotá D.C. 

 
 
ADICIONAL y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO No. 2568 del 24 de julio de 2023. Entre los suscritos 
Ingeneiro MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía número 91.499.912 
expedida en Bucaramanga, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - 
INVIAS, en su calidad de Director Territorial Santander (E) , establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito 
al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su 
estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021 y facultado al respecto por la Resolución N° 
3358 del 25 de septiembre de 2023, expedida por Director General del INVIAS quien para los efectos de este 
documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra la sociedad HR INGENIERÍA S.A.S. con NIT 
830.133.073 - 1, representada legalmente por el señor YELMAN YOHANI HERNÁNDEZ ROJAS 
identificado con número de cédula de ciudadanía 79.797.938 de Bogotá D.C., quien manifiesta bajo la 
gravedad de juramento que ni él ni los integrantes de la sociedad que representa se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad , incompatibilidad ni de impedimento para contratar y quien, para 
efectos del presente contrato, se denominará el CONTRATISTA CONSULTOR, en razón a que anteriormente 
celebramos el contrato principal número 2568 del 24 de julio de 2023, hemos convenido adicionar y 
prorrogar el contrato 2568 del 2023 previas las siguientes consideraciones: 1) Que mediante oficio de 
fecha 18 de diciembre de 2023, dirigido a la Dirección Territorial Santander del INVIAS, el contratista 
efectúa solicitud tendiente a la pertinencia en que se adicione y prorrogue el plazo del contrato 2568 del 2023, 
en la medida que se cuenta con todo el personal, equipo y logística disponible necesaria para una posible 
prórroga del contrato que permita continuar desarrollando la respectiva gestión y administración de la 
carretera a cargo y las actividades propias de los Administradores Viales, que incluye las siguientes actividades 
y obligaciones: Presentación de informes, verificación y evaluación constante del estado de las vías y sus 
necesidades, atención de emergencias, además para ejercer la vigilancia, control y coordinación del desarrollo 
de las actividades de los contratos de mantenimiento rutinario que se tienen actualmente en ejecución en las 
vías administradas bajo el contrato No. 2568 de 2023, 2) Que a través de memorando individual de radicado 
No. 2023I-VBOG-037702 de fecha 15 de diciembre de 2023 de la SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE 
CARRETERAS, se remitieron Instrucciones sobre la adición y Prórroga de los Contratos de Mantenimiento y 
Administración Vial, 3) Que la Dirección Territorial Santander, considera viable dicha solicitud de adición y 
prórroga 4) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de 
Adición y Prórroga, suscrito por el Contratista, el Supervisor y el Director Territorial Santander. Por lo anterior, las 
partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 
2568 del 2023 y las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Adicionar el contrato 2568 de 
2023 en su valor por la suma de Ciento veintiún millones veintiocho mil quinientos diez pesos Mcte 
($121.028.510), incluido IVA, para un valor total acumulado de quinientos tres millones doscientos 
veintitrés mil ochocientos cuatro pesos ($503.223.804,00) M/Cte., incluido IVA. PARÁGRAFO: La presente 
adición y prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el 
incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. CLÁUSULA SEGUNDA: 
APROPIACION PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las 
siguientes sumas: a) Por valor básico, la suma de ciento un millones setecientos cuatro mil seiscientos treinta 
pesos ($ 101.704.630,00) M/Cte. b) Por concepto de IVA, la suma de diecinueve millones trescientos 
veintitrés mil ochocientos ochenta pesos ($ 19.323.880,00) M/Cte., PARAGRAFO: Para respaldar las 



 
obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 86223 del 
diez (10) de abril del 2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO. Dependencia 12-21 subdirección gestión integral de carreteras nacionales, posición catálogo del 
gasto: C-2401-0600-103-0-2401054-02 adquisición de bienes y servicios - servicio de administración vial en 
vías primarias - conservación de vías a través de mantenimiento rutinario y administración vial. Nacional, 
fuente Propios, recurso 21, CLAUSULA TERCERA: Prorrogar el plazo del contrato No. 2568 de 2023 desde el 
22 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. CLÁUSULA CUARTA: ACTA DE 
MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 
Y OTROS RECURSOS. Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONSULTOR se 
obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el 
nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes. CLAUSULA QUINTA: 
GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El 
CONTRATISTACONSULTOR se obliga a adicionar la garantía única que tiene constituida, de conformidad con 
el valor y el plazo que se fijan en el mismo. CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.  
Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento. CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se 
perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo 
registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la 
aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente 
del presente Contrato. 

 
Para constancia se firma en Floridablanca, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año dos mil 
veintitrés (2023). 

 

POR EL INSTITUTO: 
 
 
 

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E) 

 
 

POR EL CONTRATISTA CONSULTOR 
 
 
 

YELMAN YOHANI HERNÁNDEZ ROJAS 
REPRESENTANTE LEGAL HR INGENIERÍA 
S.A.S. 

 

Proyección: Sebastián Felipe Fuentes Suárez 

 

Revisión Jurídica: Claudia Patricia Olaya Galvis  

 

Revisión técnica: Silvia Beatriz Correa Jiménez 
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