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PEREIRA ACTA DE RECIBO DE OBRA
N&Y¥) Gobierno de la Ciudad

ek CAPITAL DEL EJE
Versién: 01 Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

CONTRATO N° 7305 de noviembre de 2022

Contrato de obra N° 7305 de noviembre 2022
Contratista CONSORCIO OBRING KIOSKO identificado con
NIT 901653089-5, REPRESENTADO

LEGALMENTE POR NELSON MORENO
ALVAREZ identificado con c.c 10.257.413 de
Manizales

Interventor CONSORCIO INTERVENTORIA KIOSKO 2022
identificado con NIT 901651520-1 representado
legalmente por JOSE HERMIDES CASILIMAS
BUENO identificado con cédula de ciudadania
14.882.178. de Buga, Valle

Objeto del Contrato “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL
KIOSCO PRINCIPAL DEL PARQUE
METROPOLITANO DEL CAFE ESCENARIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO
DE PEREIRA”

Valor Inicial del Contrato $1.113.264.215

MIL CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
QUINCE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA incluido.
Valor Adicion 1 $ 556.632.107

(QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO
SIETE PESOS M/CTE)

Valor Final Del Contrato $ 1.669.895.550

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE

Plazo Inicial CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Inicio 03/12/2022
Fecha de Terminacion Inicial | 31/12/2022
Prorroga 1 01/01/2023
Nueva fecha de Terminacion | 01/04/2023
Prorroga 2 28/04/2023
Nueva fecha de Terminacion | 27/06/2023
Suspension 31/03/2023
Fecha de Reinicio 26/04/2023
Prorroga 3 28/06/2023
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Nueva fecha de Terminacion 28/06/2023

Prorroga 4 16/07/2023
Nueva fecha de Terminacion 31/07/2023
Plazo de Ejecucion Final SIETE (07) MESES, CUATRO (04) DIAS.

Fecha de Terminacion Final 31/07/2023

OBSERVACIONES:

En consecuencia, el objeto del contrato N° 7305 de noviembre 2022, se recibe a
satisfaccion por parte de la interventoria y la entidad contratante; las cantidades
ejecutadas y valor final del contrato de obra seréan aclaradas en el acta de pago final.

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato de obra N° 7305
de noviembre de 2022, se identific6 que éstos se encuentran debidamente
terminados y ajustados, lo cual da cumplimiento a los requerimientos, normas y
especificaciones técnicas del mismo.

En la ciudad de Pereira, se reunieron José Hermides Casilimas Bueno, identificado
con cédula de ciudadania 14.882.178. de Buga - Valle, en calidad de Representante
Legal del CONSORCIO INTERVENTORIA KIOSKO 2022 (interventor) y Nelson
Moreno Alvarez identificado con cedula de ciudadania 10.257.413 de Manizales -
Caldas, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO OBRING KIOSKO
(contratista) con el fin de recibir a entera satisfaccion el contrato en mencion.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad
expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempefiadas por cada uno de los mismos; en Pereira, Risaralda a los doce (12)
dias del mes de septiembre del afio 2023.
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JOSE HERMIDES CASILIMAS BUENO NELSON MORENO ALVAREZ

R.L CONSORCIO INTERVENTORIA R.L CONSORCIO OBRING KIOSKO
KIOSKO 2022

Interventoria. Contratista
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