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MODIFICATORIO No. 2: AL CONTRATO DE OBRA
No. AMG-SA-021-2023

FECHA DEL MODIFICATORIO |22 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DEL CONTRATO 29 DE NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO DE GARAGOA

CONTRATANTE NIT: 800.025.608-8

FABIO AUGUSTO AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL
FERRERIA SAS Nit: 900825956-1 representada

CONTRATISTA legalmente por YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
identificado con C.C 12.227.758 expedida en Pitalito
OBJETO SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS Y

EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES
VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

OCHENTA Y CUATRO MILLONES VENTICINCO MIL

VALOR INICIAL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
($84.025.995,00)

PLAZO INICIAL UN ‘(01) mes, contados a partir de la firma del acta de
inicio.

LUGAR DE EJECUCION MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Entre los suscritos FABIO AUGUSTO AREVALO, mayor de edad, domiciliado en el Municipio
de Garagoa, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.335.748 expedida en Garagoa,
quien obra en representaciéon del Municipio de Garagoa, en calidad de Alcalde Municipal,
segin Acta de Posesién Protocolizada en la Escritura Pablica numero 1171 del 27 de
diciembre de 2019, otorgada en la Notaria Unica del Circulo de Garagoa; facultado para
celebrar este tipo de contratos por el articulo 315 de la Constitucién y la Ley 80 de 1993 y
quien para efectos del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO de una parte y de la
otra FERRERIA SAS Nit: 900825956-1 representada legalmente por YESID FRANCISCO
FERREIRA VILLEGAS identificado con C.C 12.227.758 expedida en Pitalito, quien en el
contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente
modificatorio, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el Municipio de Garagoa y
YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS como representante legal de FERRERIA SAS en
calidad de contratista, suscribieron el dia 27 de noviembre de 2023 el contrato de obra
No. AMG-SA-021-2023 mediante el cual se contrat6 SUMINISTRO E INSTALACION DE
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL PARA DIFERENTES VIAS DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, DEPARTAMENTO DE BOYACA; con un plazo de
ejecucion inicial de Un (1) mes, contados a partir del dia 29 de noviembre de 2023 fecha
en la que se suscribi6 acta de Inicio. 2) Que, de conformidad con la normatividad vigente,
las partes de mutuo acuerdo pueden introducir las modificaciones que estimen
pertinentes, siempre que estas busquen el cumplimiento de la necesidad planteada y el
objeto del contrato, la normatividad vigente, la moral y las buenas costumbres. 3) Que,
una vez revisado el expediente se evidencia, errores de digitacion en la Clausula primera,
del modificatorio No. 1, De Apropiacién Presupuestal, puesto que por error no se incluyo
el rubro presupuestal 2.3.24.2409.0600.2409004.0057.2.3.2.02.02.009.0057.028
SEGUMIENTO Y CONTROL A LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE - FUENTE.:
028-RB- MULTAS DE TRANSITO, de acuerdo al certificado de disponibilidad presupuestal
4) Que el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, dispone que: "En cualquier tiempo, de oficio o a peticion de
parte, se podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean
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aritméticos, de digitacion, de transcripcidén o de omision de palabras. En ningln caso la correccién dara
lugar a cambios en el sentido material de la decision, ni revivira los términos legales para demandar el
acto. Realizada la correccion, esta debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun
corresponda”. 5) Que la correcciéon del contrato citado cumple con las caracteristicas citadas
en el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011, y no genera modificaciones en el sentido material
del Decreto 147 de 2021. 6) Que el contrato de obra No. AMG-SA-021-2023 se encuentra
vigente por lo que es procedente realizar el presente modificatorio. 7) Que de conformidad
con el inciso segundo del Articulo 40 y su paragrafo de la Ley 80 de 1993 “Las entidades
podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y
requieren el cumplimiento de los fines estatales CLAUSULA PRIMERA: Modifiquese la
Clausula Séptima del contrato APROPIACION PRESUPUESTAL de la siguiente manera:

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-
2023000453 de fecha 8 de septiembre de 2023:

RUBRO DENOMINACION VALOR
2.3.24.2409.0600.2409004.005 | SEGUMIENTO Y CONTROL A LA $ 69.525.995,00
7.2.3.2.02.02.009.0057.068 OPERACION DE LOS SISTEMAS DE

TRANSPORTE - FUENTE: 068-RB-
MULTAS DE TRANSITO
2.3.24.2409.0600.2409004.005 | SEGUMIENTO Y CONTROL A LA $ 14.500.000,00
7.2.3.2.02.02.009.0057.028 OPERACION DE LOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE - FUENTE: 028-RB-
MULTAS DE TRANSITO

$ 84.025.995,00

Para el presente modificatorio no se requiere ampliar la vigencia de la garantia derivadas del
contrato constituidas para avalar el cumplimiento de las actividades. CLAUSULA SEGUNDA-
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas condiciones del contrato no sufren
modificacién alguna y por tanto conservan todo el valor juridico que la ley les otorga.
CLAUSULA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Adicional se
perfecciona con la firma de las partes que en el intervienen para su ejecucion. En constancia
se firma en Garagoa Boyaca, a los veintidos (22) dias del mes de diciembre de dos mil
veintitrés (2023)

FABIO AUGUSTO AREVALO FERRERIA SAS
Alcalde Municipal R/L YESID FRANCISCO FERREIRA
VILLEGAS
Contratista
Proyecto Aprobo
Johana Rodriguez Huertas Maria Teresa Contreras Caro
Profesional Especializado Secretaria de Despacho

Secretaria General y de Gobierno
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