
 

 

 

 

Oficio 099-006 

 

 

 

Señores  

INGEBLAR S.A.S  

R/L JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO  

Bogotá  

 

 

Asunto: Contrato de obra No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2023 

 

De acuerdo con el contrato N° 099-00-B-COFAC-BACOF-2023 y las especificaciones 

técnicas, Cuyo objeto Es "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO 

Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL 

CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE". 

Dándole respuesta al oficio INGEB-FAC-BACOF-010 al señor Jhon Bladimiro Romero 

Arredondo representante legal de la empresa INGEBLAR SAS lo siguiente:  

 

Que allegada su propuesta procedemos a enviar a supervisor de interventoría con el fin de 

aclarar estas dudas y que se den respuestas claras antes estas inquietudes presentadas 

en obras.  

 

 

 

 

CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA  

Representante legal  

 

 

 

 

 



Dirección domicilio principal: CLL 163 No 59a-10 APTO 1504 Bogotá correo: 

gerenciaingeblar@gmail.com cel.: 3105814909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coveñas, 04 de diciembre de 2023 

 
Señores 
R&M ARQUITECTURA Y ESTUDIO SAS 
Sra CINDY PAOLA MOSQUERA MOSQUERA 
Interventoría 

 

INGEB-FAC-BACOF-010 
 
 

REFERENCIA: Contrato de obra No. 099-00-B-COFAC-BACOF- 2023 

 
OBJETO: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE 
ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO 
CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE 
. 
ASUNTO. Ítems no previstos. 

 

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO identificado con cédula de ciudadanía No 
1.018.429.716, expedida en Bogotá, en representación legal de INGEBLAR S.A.S con 
NIT: 901087858-4, me permito indicar que de acuerdo al recorrido en obra que se hizo 
con el Electricista se concluye que, se debe hacer una revisión de los ítems contractuales 
ya que no se tuvieron en cuenta actividades eléctricas significativas  que permiten el 
buen funcionamiento y la atención a las necesidades básicas del proyecto, por lo anterior 
se solicita que de manera urgente se  de solución a esta situación, debido a que como 
es de conocimiento de todas las partes implicadas en el Contrato que el tiempo de 
ejecución que resta es mínimo ( 26 días). 

 

Muchas gracias. 

 

 Atentamente, 
 
 
 
 
 
JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO 
C.C.: 1.018.429.716 de Bogotá 
Representante legal 
INGEBLAR SAS 

mailto:gerenciaingeblar@gmail.com

