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1. TIPO DE INFORME 

INFORME PARCIAL                                        INFORME FINAL  
                                                                                                  

 
Informe Número: ___4___ 
 
Tipo de Convenio 
 
ASOCIACIÓN                   INTERADMINISTRATIVO            
 
OTRO                              ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN 
 

Convenio N.º: 4148.010.27.1.021-2023 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar 
procesos de formación artística y de apoyo a organizaciones para los habitantes de las 
Comunas 15, 16 y 21 del Distrito de Santiago de Cali, de conformidad con los proyectos de 
inversión denominados: “FORMACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES A 
LOS HABITANTES DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI” ficha BP 26003917; 
“FORMACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS A HABITANTES DE LA COMUNA 16 DE 
SANTIAGO DE CALI”, ficha BP26003799 y “FORMACION EN PRACTICAS ARTISTICAS Y 
CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 21” ficha BP-26003245 vigencia 2023. 

Asociado(s): SECRETARÍA DE CULTURA del Distrito Especial de Santiago de Cali y 
FUNDACIÓN MANOS QUE CREAN SUEÑOS 

VALOR TOTAL APORTES 

Asociado Económico En especie 

Santiago de Cali D. E. – Secretaría de Cultura 625.000.000 0 

Fundación Manos que Crean Sueños 187.500.000 0 

 X 

X  
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Santiago de Cali D. E. – Secretaría de Cultura 
(Adición N° 1) 75.000.000 0 

Fundación Manos que Crean Sueños (Adición N° 1) 7.500.000 0 

Total aportes del convenio 895.000.000 0 

Nombre del (los) supervisor (es): Jennifer Mesa Gómez, supervisora y Julián Andrés Zorrilla 
Prieto, apoyo a la supervisión. 

Organismo: Secretaría de Cultura N.º Teléfono: 316 580 
1187 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

23/may/2023 30/nov/2023 

Modificación del convenio: Modificación N° 1 por concepto de adición de recursos y prorroga, 
suscrita el 04 de septiembre de 2023 y aprobada el 02 de octubre de 2023. 

Suspensión: N/A. 

Reanudación: N/A. 

Cesión: N/A. 

Terminación anticipada: N/A. 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
Adición: Adición N°1: por valor de OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE 
PESOS ($82.500.000) de los cuales SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($75.000.000) corresponde a la Secretaría de Cultura, de conformidad con el CDP 
3500201972 del 5 de julio de 2.023 y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($7.500.000) a la FUNDACIÓN MANOS QUE CREAN SUEÑOS 

Prórroga: Prorroga N° 1: ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre de 2.023. 
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Asociado: SECRETARÍA DE CULTURA del Distrito Especial de Santiago de Cali y 
FUNDACIÓN MANOS QUE CREAN SUEÑOS. 
 
La supervisión verificó la convocatoria pública para entidades sin ánimo de lucro N° 
4148.010.32.1.545-2023, la oferta del asociado, Fundación Manos que Crean Sueños, en su 
anexo N° 4 “DISCRIMINACIÓN EN APORTES EN DINERO”, con fecha del 3 de abril, donde 
relaciona los siguientes aportes con fuente de financiación de recursos propios: 
 

N° Descripción Unidad de 
Medida Cantidad 

Valor 
Unitario 
(COP) 

Valor Total 
(COP) 

Participación 
del Aporte 

(%) 

1 Un (1) director de proyecto para las 
comunas 15,16 y 21 Meses 5 4.800.000 24.000.000 3.84 

2 Tres (3) Coordinadores Generales 
(uno para cada proyecto) Meses 5 12.000.000 60.000.000 9.60 

3 Un (1) Contador publico Meses 5 4.500.000 22.500.000 3.60 

4 Un (1) Apoyo Administrativo Meses 5 4.000.000 20.000.000 3.20 

5 Tres (3) Apoyos técnico logístico Meses 5 8.400.000 42.000.000 6.72 

6 

Fortalecimiento relacionado con la 
papelería requerida para el 
desarrollo del convenio (fotocopias 
de las fichas de inscripción, listados 
de asistencia, bolígrafos, lápiz, 
borrador y demás formatos 
requeridos durante la ejecución entre 
otros. 

Unidad 1 4.400.000 4.400.000 0.70 

7 

Refrigerios para los beneficiarios en 
el evento clausura de las comunas 
15,16 y 21 conforme a la población 
beneficiaria por cada ficha. 

Unidad 1450 8.000 11.600.000 1.86 

8 

Hidratación para los beneficiarios 
para el cierre de clausura (botella 
plástica 500 ml) para las comunas 
15,16 y 21 conforme a la población 
beneficiaria por cada ficha. 

Unidad 1450 2.000 3.000.000 0.48 
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TOTAL 187.500.000 30.00 

 
Una vez verificado, se revisó la modificación N° 1, la cual se realizó por concepto de 
adición en tiempo y recurso (véase informe jurídico y financiero del presente informe) 
suscrita el día cuatro (4) de septiembre de 2023 y se aprobó el día dos (2) de octubre del 
mismo año como aparece a continuación: 
 

 
 
Esta se encuentra debidamente soportada en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública – SECOP II, donde se evidencia Acta de Comité Técnico Operativo N° 
4148.010.27.1.021-03 del diecisiete (17) de agosto de 2023, donde se justifica que de 
acuerdo al Decreto 4112.010.20.0245 del doce (12) de mayo de 2023, se realiza adición 
presupuestal de la ficha EBI BP-26003245 por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS MCTE ($75.000.000), asignados bajo el certificado contable N° 
4131.4.6.10.033 del diecisiete (17) de agosto de 2023, a favor de fortalecer la formación 
en prácticas artísticas y culturales de la comuna 21; suscrita por Jairo Cruz Bolaños en 
representación de la Fundación Manos que Crean Sueños y Teodomira Luna Obregón, 
delegada del Comité; se observa oficio enviado por la Fundación, en aceptación de 
adicionarse recursos. 
 
Adicionalmente se observa el Acta N° 4148.010.27.1.021-2023-04 de Comité Técnico 
Operativo firmada suscrita por el señor Jairo Cruz Bolaños y Teodomira Luna Obregón, 
como representante de la Fundación Manos que Crean Sueños y la Secretaría de Cultura 
respectivamente, con fecha del primero (1) de septiembre de 2023, donde el asociado 
propone adición de sus aportes por valor de SIETE MILLONES QUINIENTO MIL PESOS 
MCTE. ($7.500.000), equivalente al 10% de la adición de Santiago de Cali Distrito 
Especial – Secretaría de Cultura, cuyo valor esta por SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS MCTE ($75.000.000), de la siguiente forma: 

 
Detalle Meses Valor a ejecutar 

Coordinador de proyecto Octubre 3.750.000 
Coordinador de proyecto Noviembre 3.750.000 
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Una vez leída el acta, se verificó carta enviada por parte del asociado, la Fundación 
Manos que Crean Sueños; donde se evidenció que autoriza la adición de recursos al 
convenio. 
 
Una vez realizada las verificaciones de las actas, se verificó que la interventoría viabilizó 
mediante el formato MAJA01.04.03.18.P03.F01, “JUSTIFICACIÓN PARA 
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS”, la adición en tiempo y en dinero al 
convenio de asociación N° 4148.010.27.1.021-2023, donde se evidenció que presentó el 
siguiente cuadro: 

 

N° Descripción Unidad de 
Medida Cantidad 

Valor 
Unitario 
(COP) 

Valor Total 
(COP) 

Tipo de 
Aporte 

1 Coordinador del proyecto 
(septiembre – octubre) Meses 2 3.750.000 7.500.000 ESPECIE 

TOTAL 7.500.000  

 
Por lo tanto, el total de los aportes del asociado se constituye en CIENTO NOVENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (195.000.000). La supervisión deja el siguiente 
balance: 
 

Aportes 
Santiago de Cali 

D. E. – Secretaría 
de Cultura 

Fundación Ma-
nos que Crean 

Sueños 

Porcentaje 
de aporte del 

asociado 

Valor total del 
convenio 

Convenio de asociación N° 
4148.010.27.1.021 

(Estado inicial) 
$625.000.000 $187.500.000 30,00% $812.500.000 

Modificación N° 1  
(Adición y prorroga) $75.000.000 $7.500.000 10,00% $82.500.000 

Valor total del aporte por 
asociado $700.000.000 $195.000.000 27,86% $895.000.000 

Nota aclaratoria: El porcentaje de aporte del asociado corresponde al valor contribuido por parte de la 
Fundación Manos que Crean Sueños (ESAL) sobre el aporte de la Secretaría de Cultura, su fórmula 
de cálculo es: 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑆𝐴𝐿 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑜 ∗ 100 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜⁄ . 
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En todo momento las partes deben ceñirse a lo indicado en la Convocatoria Pública para Entidades 
Sin Ánimo de Lucro N° 4148.010.32.1.545-2023, al convenio de asociación N° 4148.010.27.1.021-
2023 y demás documentos contractuales.  

 
Posteriormente, teniendo en cuenta los informes de supervisión previos a este, se 
evidenció que la Interventoría, Russell Bedford realizó la verificación del cumplimiento de 
estos perfiles, como aparece a continuación (se ajusta tabla): 

 

N° Descripción Persona presentada 
por el Asociado Perfil Contrato Idoneidad 

1 
Un (1) director de 
proyecto para las 
comunas 15,16 y 21 

Liliana Varela 
Muñoz 

Licenciada en Educación Preescolar, 
especialistas en Gerencia de Instituciones 

Educativas, y maestría en Educación y 
Desarrollo Humano 

 
Experiencia: 7 años en coordinación 

pedagógica, 5 años en docencia y 5 años en 
rectoría 

Contrato N° AP 
01-01-2023 Cumple 

2 
Tres (3) Coordinadores 
Generales (uno para 
cada proyecto) 

Freynner Ramírez 
Moreno 

Licenciado en Educación Básica, 
especialista en Instituciones Educativas 

 
Experiencia: 7 años en Docencia 

Contrato N° AP 
02-01-2023 Cumple 

Ángelo Cortes 
Angulo 

Normalista Superior, técnico en 
administración y Licenciado en Ciencia 

Sociales. 
 

Experiencia: 16 años en Docencia  

Contrato N° AP 
03-01-2023 Cumple 

Lizeth Mina Paz 

Técnica en Auxiliar de Enfermería, pregrado 
en Psicología y especialista en Psicología 

Social Comunitaria 
 

Experiencia: 12 años como auxiliar de 
enfermería y 2 meses en psicología 

Contrato N° AP 
04-01-2023 Cumple 

3 Un (1) Contador publico Diana Carolina 
Rojas Ortiz 

Técnica en contabilización de operaciones, 
técnico en Contac center, tecnología en 

contabilidad y finanzas, y profesional 
universitaria en contaduría pública. 

 
Experiencia: 4 años como asistente contable 

y 2 años de contadora 

Contrato N° AP 
05-01-2023 Cumple 
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4 Un (1) Apoyo 
Administrativo 

Cristian Alexander 
Cruz Pantoja 

Contador Público 
 

Experiencia: 2 años como contador público, 
y 4 años como auxiliar administrativo. 

Contrato N° AP 
06-01-2023 Cumple 

5 Tres (3) Apoyos técnico 
logístico 

Jhoneyder Cruz 
Mosquera 

Técnico en diseño gráfico y tecnólogo en 
instrumentación electrónica. 

 
Experiencia: 13 años en docencia artística 

Contrato N° AP 
07-01-2023 Cumple 

Allison Yurleit 
Ramos Palacios 

Técnico laboral en actuación teatral y 
licenciada en pedagogía infantil. 

 
Experiencia: 8 años en docencia de teatro y 

7 años en docencia de primera infancia 

Contrato N° AP 
08-01-2023 Cumple 

Claudia Patricia 
Ocampo Jaramillo 

Técnico en sensibilización de Aplicación de 
Metodología de Talento Humano por 

competencias 
 

Experiencia: 20 años como secretaria 

Contrato N° AP 
09-01-2023 Cumple 

6 

Fortalecimiento 
relacionado con la 
papelería requerida 
para el desarrollo del 
convenio (fotocopias de 
las fichas de inscripción, 
listados de asistencia, 
bolígrafos, lápiz, 
borrador y demás 
formatos requeridos 
durante la ejecución 
entre otros. 

N/A N/A N/A N/A 

7 

Refrigerios para los 
beneficiarios en el 
evento clausura de las 
comunas 15,16 y 21 
conforme a la población 
beneficiaria por cada 
ficha. 

N/A N/A N/A N/A 
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8 

Hidratación para los 
beneficiarios para el 
cierre de clausura 
(botella plástica 500 ml) 
para las comunas 15,16 
y 21 conforme a la 
población beneficiaria 
por cada ficha. 

N/A N/A N/A N/A 

9 
Coordinador del 
proyecto (septiembre – 
octubre) 

Ángelo Cortes 
Angulo 

Normalista Superior, técnico en 
administración y Licenciado en Ciencia 

Sociales. 
 

Experiencia: 16 años en Docencia  

Contrato N° AP 
03-01-2023 Cumple 

Nota aclaratoria: Para verificar los perfiles, puede revisar la evidencia en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Q59FI-7YVUuMf5QF4P-8GWy5Q711DTyL?usp=drive_link  
 
Se aclara, además, que la interventoría, por error involuntario registró como aporte los servicios de 
Christian Alexander Cruz Pantoja, como contador, sin embargo, dentro de la anterior carpeta estaba 
presentada, Diana Carolina Rojas Ortiz. Adicionalmente, relacionan a Maloris Márquez Cambindo como 
apoyo administrativo y se aportó a Christian Alexander Cruz Pantoja. 
 
Adicionalmente, en los mismos informes se registran aportes en especie, sin embargo, debido a lo 
revisado en la oferta del asociado, en el ANEXO N° 4, se evidenció que fue en dinero, por lo cual, se le 
requirió al asociado los soportes donde se evidencie dichos aportes en la modalidad del desembolso, 
los cuales fueron debidamente comprobados.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la supervisión informa el avance de cumplimiento en la 
siguiente tabla, donde se presenta la información consolidada del acumulado de aportes 
de todo el periodo del convenio a la fecha. 

 

Concepto Requisito de cumplimiento Porcentaje de 
ejecución Valor 

Desembolso en dinero 
Un (1) director de proyecto para las 
comunas 15,16 y 21, por cinco (5) 

meses 
100% 24.000.000 

Desembolso en dinero 
Tres (3) Coordinadores Generales 

(uno para cada proyecto), por cinco 
(5) meses 

100% 60.000.000 

Desembolso en dinero Un (1) Contador público, por cinco (5) 
meses 100% 22.500.000 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q59FI-7YVUuMf5QF4P-8GWy5Q711DTyL?usp=drive_link
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Desembolso en dinero Un (1) Apoyo Administrativo, por cinco 
(5) meses 100% 20.000.000 

Desembolso en dinero Tres (3) Apoyos técnico logístico, por 
cinco (5) meses 100% 42.000.000 

Desembolso en dinero 

Un (1) fortalecimiento relacionado con 
la papelería requerida para el 

desarrollo del convenio (fotocopias de 
las fichas de inscripción, listados de 

asistencia, bolígrafos, lápiz, borrador y 
demás formatos requeridos durante la 

ejecución entre otros. 

100% 4.400.000 

Desembolso en dinero 

Mil cuatrocientos cincuenta (1.450) 
refrigerios para los beneficiarios en el 
evento clausura de las comunas 15,16 

y 21 conforme a la población 
beneficiaria por cada ficha. 

100% 11.600.000 

Desembolso en dinero 

Mil cuatrocientos cincuenta (1.450) 
unidades de hidratación para los 

beneficiarios para el cierre de 
clausura (botella plástica 500 ml) para 
las comunas 15,16 y 21 conforme a la 
población beneficiaria por cada ficha. 

100% 3.000.000 

Desembolso en especie Coordinador del proyecto (septiembre 
– octubre) por dos (2) meses. 100% 7.500.000 

Total aportes en el periodo 195.000.000 

 
Con lo anterior, la supervisión informa, que los aportes han sido ejecutados y entregados en 
un 100%, recibiendo a satisfacción e indicando el cumplimiento de la CLÁUSULA CUARTA. - 
ACTIVIDADES A CARGO DEL ASOCIADO: numeral 1 “Entregar los aportes presentados en la 
propuesta - anexo 4-, equivalentes a la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/Cte. ($187.500.000)”, y, en la sección de, ACTIVIDADES GENERALES DEL 
ASOCIADO, numeral 3. 
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Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito 
Especial: 
 

Valor total del 
convenio Valor a cancelar Valor acumulado 

cancelado Saldo por cancelar 

$700.000.000 $75.000.000 $625.000.000 $0. 
 

Certificación de seguridad social y parafiscales: La Supervisión informa que le requirió el 
certificado de cumplimiento al pago de aportes del sistema integral de seguridad social. 
 
Por lo anterior, se verificó el documento certificado por el contador público, Jorge Eliecer 
Muñoz Muñoz, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 6.100.544, y que 
registra la tarjeta profesional número 168363-T bajo la resolución de inscripción 207 de la 
Universidad del Valle. Quien certifica, actuando en calidad de Revisor Fiscal, indica que, la 
Fundación Manos que Crean Sueños, identificada bajo el Número de Identificación Tributaria, 
NIT. 900.294.173-1, “Ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes de demás obligaciones 
legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social cuando a ella ha habido lugar, en cuanto 
a salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional de aprendizaje, instituto de bienestar familiar, cajas 
de compensación familiar y demás prestaciones social de ley con cada uno de los empleados hasta noviembre 
de 2023.”  
 
Se verificó fecha del cinco (5) de diciembre del año dos mil veintitrés (2.023), evidenciándose 
adjunto la fotocopia de la tarjeta profesional TP 168363-T de la Junta Central de Contadores 
que lo registra como contador público bajo resolución de inscripción N° 207 de la Universidad 
del Valle; adicionalmente se observa adjunta, la cédula de ciudadanía del señor, Jorge Eliecer 
Muñoz. 
 
La supervisión observó que el revisor fiscal, certificó bajo la gravedad de juramento el 
cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, indicando estar a paz y salvo con el pago 
de seguridad social (AFP – Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, EPS – 
Entidades Promotoras de Salud y ARL – Administradoras de Riesgos Laborales) y los aportes 
parafiscales (ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA – Servicio Nacional de 
Aprendizaje y Cajas de Compensación Familiar).  
 
Se puede verificar la evidencia del documento y sus soportes en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1IkVCz_OZTtE1B_alNxgUmnExfG9dW-VC?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1IkVCz_OZTtE1B_alNxgUmnExfG9dW-VC?usp=sharing


 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 11 de 105 

 
Este certificado se anexa en cumplimiento a la CLÁUSULA SEXTA: DESEMBOLSO DE LOS 
APORTES, “(…) Para la expedición de la certificación de cumplimiento por parte del supervisor/ interventor 
del convenio a suscribirse, el ASOCIADO deberá aportar el certificado expedido por el revisor fiscal o 
representante legal, según sea el caso, en el que se indique que se encuentra al día en los pagos de los aportes 
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de sus empleados. 
(…)”. 
 
Fecha de certificación: cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2.023) 
 
Observaciones al Informe contable y financiero: La supervisión verificó la CLÁUSULA 
QUINTA. VALOR TOTAL DEL CONVENIO, donde se establece que el convenio esta por la 
suma de OCHOCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE 
($812.500.000), discriminados de la siguiente manera: A) Aporte de la Secretaría de Cultura 
por valor de SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($625.000.000), 
valor que incluye todos los costos y gastos, directos e indirectos, en que incurra el ASOCIADO 
para la ejecución y cumplimiento del objeto contractual, suma respaldada con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 3500194111, del día diez (10) de marzo de dos mil 
veintitrés (2.023); y B) Aporte del asociado, la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte. ($187.500.000), equivalentes al 30% del 
presupuesto oficial, dicho valor incluye los costos de administración u operativos en que 
incurra el asociado para el cumplimiento del objeto contractual, los cuales no podrán superar 
el 15% del valor total del Convenio y deberán ser debidamente demostrados ante el 
Supervisor para su respectiva aprobación. 
 
Adicionalmente, la supervisión verificó la Modificación N° 1, donde se indica:  
 

“PRIMERA: ADICIONAR recursos al CONVENIO DE ASOCIACION No. 4148.010.27.1.021-
2023, de conformidad con los considerandos anteriores por valor de OCHENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($82.500.000) de los cuales SETENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($75.000.000) corresponde a la Secretaría de Cultura, de 
conformidad con el CDP 3500201972 del 5 de julio de 2.023 y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($7.500.000) a la FUNDACIÓN MANOS QUE CREAN SUEÑOS, en 
consecuencia el valor del convenio será por la suma OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MILLONES PESOS ($895.000.000) M/CTE (…)” 

 
Por lo cual, se evidenció que el convenio de asociación N° 4148.010.27.1.021-2023, quedó 
de la siguiente forma, como se establece en mencionado documento de modificación:  
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“El valor del convenio incluyendo la adición, será por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MILLONES PESOS ($895.000.000) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: A) 
Aporte de la Secretaría de Cultura por valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($700.000.000). Valor que incluye todos los costos y gastos, directos e indirectos, en que incurra 
el ASOCIADO para la ejecución del objeto contractual. B) Aporte de la FUNDACIÓN MANOS 
QUE CREAN SUEÑOS, por valor de CIENTO NOVENTOA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($195.000.000) 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, al principio de este informe se reportó lo correspondiente 
a los aportes del asociado, este punto abordará la verificación de la supervisión realizada para 
los aportes de Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de Cultura. 
 
Así mismo, la supervisión deja consignada la CLÁUSULA SEXTA: DESEMBOLSO DE LOS 
APORTES, donde se estipula:  
 

“El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura realizará el pago de conformidad con los 
siguientes desembolsos: 
 
a. Un primer desembolso equivalente al 30% del valor total de los aportes del Distrito, una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del convenio, suscripción del acta 
de inicio, cronograma, plan de trabajo, presentación de informe de compromisos adquiridos a 
corte de entrega del informe, presentación de la respectiva factura y certificación de pago de los 
aportes al sistema de salud y pensiones, debidamente aprobada por el supervisor designado.  
 
b. Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total de los aportes del Distrito, 
mediante actas parciales equivalente al porcentaje de ejecución, debidamente verificado por el 
supervisor(a), previa entrega del informe técnico de ejecución de las actividades, presentación 
de la respectiva factura, certificación de pago de los aportes al sistema de seguridad social y 
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor(a) del Convenio.  
 
c. El saldo equivalente al 20% del valor total de los aportes del Distrito, mediante actas parciales 
equivalente al porcentaje de ejecución, debidamente verificado por el supervisor(a), previa 
entrega del informe técnico de ejecución de las actividades, presentación de la respectiva 
factura, certificación de pago de los aportes al sistema de seguridad social y certificación de 
cumplimiento expedida por el supervisor(a) del Convenio. En todo caso, los desembolsos se 
harán de acuerdo con la disposición de giros de P.A.C por parte de la entidad. (…)” 

 
La supervisión evidenció lo siguiente: 
 

1. Un primer desembolso autorizado mediante informe suscrito con fecha del trece (13) 
de julio de dos mil veintitrés (2.023) por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($187.500.000) causación realizada por 
la presentación de la Factura Electrónica de Venta N° FE-95 a la Fundación Manos que 
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Crean Sueños autorizado por la Interventoría de acuerdo a lo mencionado en el literal 
a, de la CLÁUSULA SEXTA: DESEMBOLSO DE LOS APORTES, autorizando el 30% 
del valor aportado por parte de Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de 
Cultura. 
 

2. Un segundo desembolso, con informe suscrito con fecha del once (11) de octubre de 
dos mil veintitrés (2.023) por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($187.500.000), con la presentación de la Factura 
Electrónica de Venta N° FE-100 a la Fundación Manos que Crean Sueños autorizado 
por la Interventoría, teniendo en cuenta el cumplimiento del literal a, de la CLÁUSULA 
SEXTA: DESEMBOLSO DE LOS APORTES; sin embargo, debido a la distribución del 
Plan Mensualizado Anual de Caja (P. A. C.), y a lo evidenciado de la ejecución del 
convenio por parte de la interventoría en la fecha del informe, autorizó el treinta por 
ciento (30%).  
 

3. Un tercer desembolso, con informe suscrito con fecha del treinta (30) de noviembre de 
dos mil veintitrés (2.023) por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($250.000.000), con la presentación de la Factura Electrónica de Venta 
N° FE-111 a la Fundación Manos que Crean Sueños autorizado por la Interventoría, 
teniendo en cuenta el cumplimiento del literal a, de la CLÁUSULA SEXTA: 
DESEMBOLSO DE LOS APORTES, y que, en el segundo desembolso se pagó el 30%; 
la interventoría verificó la distribución del Plan Mensualizado Anual de Caja (P. A. C.), 
y de acuerdo a lo evidenciado de la ejecución del convenio con fecha de corte del treinta 
(30) de octubre de dos mil veintitrés (2.023) para el tercer informe, autorizó el treinta y 
cinco por ciento (35,71%) teniendo en cuenta que posterior al segundo informe se 
realizó la modificación N° 1 al Convenio de Asociación N° 4148.010.27.1.021-2023 por 
concepto de adición de recursos y de tiempo. 
 
Nota aclaratoria:  
 
i. Los porcentajes consignados en las observaciones del informe contable y 

financiero del informe de supervisión de la interventoría calculan el porcentaje 
teniendo en cuenta el convenio en su estado inicial, sin embargo, presentan el 
balance ajustado a la modificación N° 1 al convenio. 

ii. Por error involuntario, la interventoría en el tercer informe de supervisión, 
sección del informe contable y financiero, consigna en las observaciones del 
informe contable y financiero, indicando factura electrónica de venta N° 100 para 
el tercer desembolso, sin embargo, es la número 111. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se presenta el balance de lo anteriormente 
expuesto: 
 

N° Fecha del 
informe 

Factura 
Electrónica de 

Venta N° 
Valor 

Porcentaje del 
desembolso en el 
estado inicial del 

Convenio 
(%) 

Porcentaje de 
desembolso 
ajustado a la 

modificación N° 1 
(%) 

1 13/jul/2023 95 187.500.000 30,00 26,79 
2 11/oct/2023 100 187.500.000 30,00 26,79 
3 30/nov/2023 111 250.000.000 40,00 35,71 

Total 625.000.000 100,00 89.29 
 
Para verificar los informes puede revisar los siguientes enlaces: 
 

1. Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1zMUQwvdy7lPqqMgfGmw4B0vMF-
kXIz1H?usp=drive_link 

2. Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, sección de “Ejecución 
del contrato”:  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE  
 

Revisión de Cuenta Contable Independiente 
 
Una vez realizada la verificación de los valores, las condiciones de pago, los desembolsos 
realizados con su respectivo balance, la supervisión informa que realizó la comprobación de 
la CLÁUSULA CUARTA. - ACTIVIDADES A CARGO DEL ASOCIADO, subtitulo denominado 
“ACTIVIDADES GENERALES DEL ASOCIADO”, numeral 18: “Llevar una cuenta contable independiente para 
la ejecución del CONVENIO”, cuya revisión fue realizada por la interventoría en previos informes. 
 
Por lo cual, la supervisión comprobó que, la interventoría informó haber evidenciado la 
certificación de cuenta contable independiente, para la ejecución del presente Convenio, 
señalando que, “En dicho documento, el contador público Jorge Eliecer Muñoz Muñoz de la Fundación Manos 
que crean sueños, indica que para la ejecución del convenio interadministrativo: 4148.010.27.1.021-2023, en las 
comunas 15,16 y 21, se maneja la cuenta contable Cuenta corriente contable con 9 dígitos: 019-92100-6. En el 
banco de occidente”. 
 
Así mismo, para comprobar que se mantuviese la cuenta contable independiente, el asociado 
aporto certificación, en el cual, la supervisión observó que, el señor Jorge Eliecer Muñoz 

https://drive.google.com/drive/folders/1zMUQwvdy7lPqqMgfGmw4B0vMF-kXIz1H?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1zMUQwvdy7lPqqMgfGmw4B0vMF-kXIz1H?usp=drive_link
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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Muñoz, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.100.544 y tarjeta profesional de contador 
público N° 168363-T, quien actúa en calidad de revisor fiscal de la Fundación Manos que 
Crean Sueños, certifica que:  
 

“Que la: FUNDACION MANOS QUE CREAN SUEÑOS con NIT: 900.294.173-1: 
 
A través del convenio de asociación No.4148.010.1.27.021-2023 FORMACION DE PRACTIVAS 
ARTISTICAS Y CULTURALES DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE 
CALI BP: 26003917, COMUNA 16 BP:26003799 Y COMUNA 21 BP 26003245 TODO VIGENCIA 
2023. Se contabilizarán por la cuenta padre “416” denominada CONVENIOS 2023 COMUNAS”. 
 

 Lo anterior, con fecha del diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2.023) 
 

Certificación Bancaria 
 

El asociado ha aportado la certificación bancaria del banco BBVA Colombia, donde se indica 
que:  

 
“Que nuestro(a) cliente FUNDACION MANOS QUE CREAN SUEÑOS, identificado(a) 
con nit número 900.294.173 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la 
CUENTA CORRIENTE No. 0977002104 aperturada el 19 de enero del 2018, cuenta 
ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido 
contractualmente. 
 
Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 19 
de diciembre del 2023. 
 
Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las 
siguientes opciones de número de cuenta: 
 
Cuenta de 10 dígitos: 0977002104 
Cuenta de 16 dígitos: 0977000100002104 
Cuenta de 20 dígitos: 00130977000100002104 
 
Firma autorizada 
BBVA Colombia”. 

 
Revisión de las Garantías 

 
De acuerdo al manual de contratación de Santiago de Cali Distrito Especial, el capítulo de 
Vigilancia Contractual, se estima en la tabla 3, obligaciones en vigilancia jurídica: “Verificar 
que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías exigidas, en los 
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amparos, valores especificados y vigencias. En caso de modificaciones al contrato, verificar 
que las garantías se ajusten para cubrir dichas variaciones”; aunque en el manual se define 
como una obligación jurídica, impacta el aspecto financiero y contable, por lo cual, la 
supervisión realizó revisión de las garantías conforme a lo especificado en la CLÁUSULA 
SÉPTIMA. – GARANTÍAS, se evidencia lo siguiente: 
 
Estado inicial del convenio, valor total del convenio: 812.500.000 
 

Riesgo Descripción % 
Cobertura Vigencia Aseguradora Póliza N° Plazo Valor 

Cumplimiento 
(Artículo 

2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Ejecución cabal de 
las actividades 
inherentes al 

objeto contractual, 
por parte del 
contratista 

20% del 
valor del 
contrato 

Por la duración 
del Convenio y 
seis (6) meses 

más 

Seguros del 
Estado 

45-44-
101147701 

Desde 
16/05/23 

hasta 
30/04/24 

162.500.000 
(20%) 

Pago de Salarios y 
prestaciones 

sociales, (Artículo 
2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 
laborales. 

8% del 
valor del 
contrato 

Por la duración 
del Convenio y 
tres (3) años 

más 

Seguros del 
Estado 

45-44-
101147701 

Desde 
16/05/23 

hasta 
31/10/26 

65.000.000 
(8%) 

Garantía de 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 

(Artículo 
2.2.1.2.3.1.8. y 

Artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Este amparo 
deberá ser en 

salarios mínimos 
mensuales 
vigentes. 

200 
SMMLV 

Durante la 
ejecución del 

Convenio 

Seguros del 
Estado 

45-40-
101084044 

Desde 
16/05/23 

hasta 
31/10/23 

232.000.000 
(200 

SMMLV*) 

Calidad del 
servicio (numeral 

6 del artículo 
2.2.1.2.3.1.7, 

artículo 
2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Por los perjuicios 
derivados de la 

deficiente calidad 
del servicio 

prestado 

20% del 
valor del 
contrato 

Por la duración 
del Convenio y 
seis (6) meses 

más 

Seguros del 
Estado 

45-44-
101147701 

Desde 
16/05/23 

hasta 
30/04/24 

162.500.000 
(20%) 

Nota: El salario mínimo en Colombia para el 2023, es de UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS MCTE 
(1.160.000)   

 
Por lo anterior, se observó el documento de aprobación de pólizas, suscrito a los veintitrés 
(23) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2.023) por el ordenador del gasto, el cual, se 
evidencia que cumple.  
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 17 de 105 

Una vez aplicada la modificación N° 1, se observó lo siguiente, teniendo en cuenta que el valor 
total del convenio es de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE 
(895.000.000): 
 

Riesgo Descripción % 
Cobertura Vigencia Aseguradora Póliza N° Plazo Valor 

Cumplimiento 
(Artículo 

2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Ejecución cabal de 
las actividades 
inherentes al 

objeto contractual, 
por parte del 
contratista 

20% del 
valor del 
contrato 

Por la duración 
del Convenio y 
seis (6) meses 

más 

Seguros del 
Estado 

45-44-
101147701 

Desde 
16/05/23 

hasta 
31/05/24 

179.000.000 
(20%) 

Pago de Salarios y 
prestaciones 

sociales, (Artículo 
2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 
laborales. 

8% del 
valor del 
contrato 

Por la duración 
del Convenio y 
tres (3) años 

más 

Seguros del 
Estado 

45-44-
101147701 

Desde 
16/05/23 

hasta 
30/11/26 

71.600.000 
(8%) 

Garantía de 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 

(Artículo 
2.2.1.2.3.1.8. y 

Artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Este amparo 
deberá ser en 

salarios mínimos 
mensuales 
vigentes. 

200 
SMMLV 

Durante la 
ejecución del 

Convenio 

Seguros del 
Estado 

45-40-
101084044 

Desde 
16/05/23 

hasta 
30/11/23 

232.000.000 
(200 

SMMLV*) 

Calidad del 
servicio (numeral 

6 del artículo 
2.2.1.2.3.1.7, 

artículo 
2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Por los perjuicios 
derivados de la 

deficiente calidad 
del servicio 

prestado 

20% del 
valor del 
contrato 

Por la duración 
del Convenio y 
seis (6) meses 

más 

Seguros del 
Estado 

45-44-
101147701 

Desde 
16/05/23 

hasta 
31/05/24 

179.000.000 
(20%) 

Por lo anterior, se puede evidenciar cumplimiento de la obligación contractual, y las 
obligaciones de la supervisión relacionadas a las garantías. 
 
Una vez realizadas las verificaciones por parte de la supervisión, se procedió a dejar 
registrado el avance de ejecución presupuestal de conformidad con el documento de Registro 
Presupuestal de Compromiso (RPC) que le respaldan y el certificado de aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales, constituyendo entre la garantía, el registro presupuestal y 
el certificado de cumplimiento de los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales, el 
debido perfeccionamiento y ejecución de acuerdo a la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. 
 

Revisión de movimientos y cambios en el presupuesto 
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La supervisión realizó verificación en el proceso de empalme con la interventoría, y dentro de 
lo reportado por esta última, se indicó que, durante la ejecución del convenio, hasta el 
momento de la designación de la supervisión, no se realizó algún movimiento o ajuste 
presupuestal en las reuniones de Comité Técnico Operativo que se hayan registrado en las 
Actas. Adicionalmente, durante el tiempo de ejecución supervisado por quienes suscriben este 
informe, no se evidenció movimiento o cambio presupuestal por Comité Técnico, sólo se 
observa una adición de recursos soportado en la modificación N° 1 al presente convenio. 
 

Ejecución presupuestal 
 
De acuerdo al Registro Presupuestal de Compromiso – RPC N° 4500295408 y 4500307424 
con fechas de impresión del 18 de mayo de 2023 y 03 de octubre de 2023 respectivamente, 
por informe:  
 

Convenio de Asociación N° 4148.010.27.1.021-2023 
Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de Cultura 

 

A 

CDP Asociado N° 3500194111 
RPC N° 4500295408 

Beneficiario: Fundación Manos que Crean Sueños 
Valores en pesos colombianos 

Ítem Apropiación Valor total Ejecución 
Cuota N° 1 

Ejecución 
Cuota N° 2 

Ejecución 
Cuota N° 3 

Ejecución 
Cuota N° 4 Saldo 

1 

Elemento PEP: BP260039172010101 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.008  
Programación PAC 

JUN: 427.050; AGO: 498.225 
OCT: 498.225 

1.423.500 427.050 498.225 498.225 0 0 

2 

Elemento PEP: BP260039172010102 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.009 
Programación PAC 

MAY: 34.650.000; JUN: 40.425.000 
AGO: 40.425.000 

115.500.000 34.650.000 32.874.197 47.975.803 0 0 

3 

Elemento PEP: BP260039172010105 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.009 
Programación PAC 

JUN: 2.422.950; AGO: 2.826.775 
OCT: 2.826.775 

8.076.500 2.422.950 2.826.775 2.826.775 0 0 

4 

Elemento PEP: BP260037991010106 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.008  
Programación PAC 

JUN: 1.080.000; AGO: 1.260.000 

3.600.000 1.080.000 1.260.000 1.260.000 0 0 
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OCT: 1.260.000 

5 

Elemento PEP: BP260037991010107 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.009 
Programación PAC 

JUN: 106.920.000; AGO: 124.740.000 
OCT: 124.740.000 

356.400.000 106.920.000 101.040.803 148.439.197 0 0 

6 

Elemento PEP: BP260037991010108 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.008 
Programación PAC 

JUN: 12.000.000; AGO: 14.000.000 
OCT: 14.000.000 

40.000.000 12.000.000 14.000.000 14.000.000 0 0 

7 

Elemento PEP: BP260032451010116 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.009  
Programación PAC 

JUN: 18.031.500; AGO: 21.036.750 
OCT: 21.036.750 

60.105.000 18.031.500 21.036.750 21.036.750 0 0 

8 

Elemento PEP: BP260032451010117 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.009 
Programación PAC 

JUN: 1.271.700; AGO: 1.483.650 
OCT: 1.483.650 

4.239.000 1.271.700 1.483.650 1.483.650 0 0 

9 

Elemento PEP: BP260032451010118 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.009 
Programación PAC 

JUN: 10.696.800; AGO: 12.479.600 
OCT: 12.479.600 

35.656.000 10.696.800 12.479.600 12.479.600 0 0 

SUBTOTAL PARTE A, 
RPC N° 4500295408 625.000.000 187.500.000 187.500.000 250.000.000 0 0 

B 

CDP Asociado N° 3500201972 
RPC N° 4500307424 

Modificación N° 1 
Beneficiario: Fundación Manos que Crean Sueños 

Valores en pesos colombianos 

Ítem Apropiación Valor total Ejecución 
Cuota N° 1 

Ejecución 
Cuota N° 2 

Ejecución 
Cuota N° 3 

Ejecución 
Cuota N° 4 Saldo 

1 Elemento PEP: BP260032451010119 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.009 
Programación PAC 
OCT: 39.600.000 

39.600.000 N/A N/A 0 39.600.000 0 

2 Elemento PEP: BP260032451010120 
Fondo: 1.2.1.0.00 

POSPRE: 2.3.2.02.02.009 
Programación PAC 
OCT: 35.400.000 

35.400.000 N/A N/A 0 35.400.000 0 

SUBTOTAL PARTE B, 
RPC N° 4500307424 75.000.000 N/A N/A 0 75.000.000 0 

TOTAL (A + B) 700.000.000 187.500.000 187.500.000 250.000.000 75.000.000 0 
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Para este informe final, se presentó la ejecución financiera en la anterior tabla de acuerdo a 
los soportes contables y financieros que apoyan la realización de actividades del proyecto en 
la cuota final, los cuales fueron revisados por la supervisión, los informes previos a este 
evidencian la verificación de los soportes contables y financieros que acompañan su 
ejecución.  
 
Se recomienda al asociado que entregue los soportes completos de los subcontratos 
causados para la ejecución del presente convenio, y teniendo en cuenta que esta es la última 
cuota, deberá radicar en el área de Gestión Documental de la Secretaría de Cultura, todos los 
documentos de la cuota, los soportes y anexos de la misma y estar al día con los documentos 
de los anteriores informes, a más tardar en los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación 
del presente informe; en caso que no se acate la recomendación, la supervisión le elevará 
requerimientos para su cumplimiento al ordenador del gasto y al equipo jurídico de la 
Secretaría de Cultura. 
 
Adicionalmente, la supervisión verifica el informe financiero presentado por el asociado, y 
evidencia que los costos y gastos administrativos se encuentran implícitos en la ejecución de 
cada actividad del convenio para el logro del objeto contractual, y que teniendo en cuenta el 
Concepto C ‒ 844 de 2022 de Colombia Compra Eficiente con radicado N° 
RS20221228015508 del día veintiocho (28) de diciembre de dos mil veintidós (2.022), donde 
la entidad emite su concepto, y aclara que, “puede estipularse que un determinado porcentaje o monto 
del aporte se destine a los gastos administrativos en los que se incurra para ejecutar la actividad a realizar. 
Conforme lo expuesto en este concepto dichas estipulaciones no deben entenderse como una contraprestación 
para algunas de las partes o no pueden estar destinadas a remunerar a la ESAL o a la Entidad Pública que 
participe del convenio”, se verifica la CLÁUSULA SEXTA: DESEMBOLSO DE LOS APORTES: 
“En razón a que, para la ejecución de los respectivos proyectos, se incurre en gastos administrativos y operativos 
no establecidos en la ficha de inversión, la entidad se permite aclarar que para la ejecución de estos proyectos 
se incluyen dentro del aporte de la Secretaría de Cultura al convenio, dichos gastos, que no podrán ser superior 
al 20% incluido los costos de tasas, impuestos y contribuciones, establecidos en ley o reglamento, cuando a ello 
hubiere lugar”, los cuales pueden comprobarse como costos y gastos indirectos. 
 
En todo caso, el asociado deberá tener en cuenta en ese porcentaje las deducciones, 
retenciones, tasas, impuestos, contribuciones, y demás gastos y costos asociados en la 
ejecución de las actividades del convenio, para el cumplimiento del objeto contractual. Se 
comparte la tabla que resume la ficha técnica de impuestos y contabilidad en los cuales, el 
Departamento Administrativo de Hacienda, de acuerdo a la normativa vigente, determinó las 
deducciones y retenciones como aparece a continuación: 
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D/R Concepto Base No Si % 

D
ed

uc
ci

on
es

 

Pro-Bienestar del Adulto Mayor – EA 

700.000.000 

 X 2.0 

Pro-Deporte y Recreación – ED  X 2.0 

Pro-Universidad del valle – EV  X 2.0 

Pro-Hospital – EH  X 1.0 

Pro-Unipacífico – EU Todo Tipo de 
Contrato  X 0.5 

Enlace de evidencia: https://drive.google.com/file/d/1H0RqRWfjyqxHq6_eWatstAk55Wbyer6b/view?usp=sharing  
 
Por lo anterior, la supervisión informa que, en el informe financiero presentado por el asociado, 
se evidenció un porcentaje de costos y gastos administrativos asociados al convenio 
equivalen al 16,67%, siendo este inferior al tope máximo estimado del 20% (aplicación del 
porcentaje “mark up”). 
 
Una vez realizada la verificación de lo anterior, la supervisión evidenció que el valor ejecutado 
para el presente informe corresponde a la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS MONEDA LEGAL ($75.000.000), que corresponde al 10.71% con respecto a los 
valores aportados al convenio por Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de Cultura. 
Por lo cual, se procede a dejar evidencia del siguiente balance económico general:  
 

N° Descripción Suscribe Ejecución 
Financiera ($) 

Porcentaje de 
Ejecución 
inicial (%) 

Porcentaje 
de Ejecución 
Ajustado (%) 

Acumulado 
(Porcentaje 

Ajustado, %)  

1 Informe de supervisión 
parcial, cuota N°1 Interventoría 187.500.000 30,00 26,79 26,79 

2 Informe de supervisión 
parcial, cuota N° 2 Interventoría 187.500.000 30,00 26,79 53,58 

3 Informe de supervisión 
parcial, cuota N° 3 Interventoría 250.000.000 40,00 35,71 89,29 

4 Informe de supervisión 
final, cuota N° 4 Supervisión 75.000.000 - 10,71 100,00 

Aportes de Santiago de Cali D. E. – Secretaría 
de Cultura 700.000.000 - 100,00 - 

 

https://drive.google.com/file/d/1H0RqRWfjyqxHq6_eWatstAk55Wbyer6b/view?usp=sharing


 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 22 de 105 

En consecuencia, se consigna el resumen de ejecución presupuestal de este informe 
discriminado por proyecto de inversión y valor ejecutado, como aparece a continuación: 
 

Código de 
proyecto Comuna 

Cuota N° 
Total % 

Participación 

% 
Ejecución 
Ajustado 1 2 3 4 

26003917 15 37.500.000 36.199.197 51.300.803 0 125.000.000 17,86 100,00 

26003799 16 120.000.000 116.300.803 163.699.197 0 400.000.000 57,14 100,00 

26003245 21 30.000.000 35.000.000 35.000.000 75.000.000 175.000.000 25,00 100,00 

TOTAL 187.500.000 187.500.000 250.000.000 75.000.000 700.000.000 100,00 - 

 
De acuerdo a lo anterior, y conforme a lo autorizado en concordancia con el P. A. C, este valor 
se autoriza. 
 

Recomendaciones en el informe contable y financiero 
 

Se recomienda emitir factura de acuerdo a lo autorizado por la supervisión, con fecha de 
facturación igual o posterior a la fecha de suscripción del presente informe. 

5. INFORME TÉCNICO 

“FORMACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES A LOS HABITANTES DE 
LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI” ficha BP 26003917 

No. Obligaciones Estado de avance de la obligación 

1 Difundir y promocionar los talleres de 
Iniciación artística y Cultural 

100% de avance 
Actividades realizadas:  
 
Diseño de las Piezas Publicitarias (Flyers o 
Video) 
100% de avance registrado por la interventoría 
en anteriores informes de supervisión. 
Unidad: 1500 
 
Difusión por Redes Sociales de los Flyers y 
Video Diseñados 
100% de avance registrado por la interventoría 
en anteriores informes de supervisión. 
Unidad: 1. 
Relación de evidencias (si aplica): 
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2 Realizar talleres de formación artística 
y cultural 

100% de avance 
Actividades realizadas: 
 
Taller de formación en música Percusión y 
Armonías (Saxofón, Flauta y Clarinete) para 
2 Grupos de 15 personas cada uno, para una 
intensidad horaria de 12 horas semanales por 
grupo, para un total de 48 horas al mes por 
grupo, para un total de 96 horas al mes. (2 
Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 480 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 
 

CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Sinecio Riascos 01-021-2023 
BP26003917 Música 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

17 1 Cra 45 #53-65 
Ciudad Córdoba 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 60 92 88 0 0 0 240 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Juan Moreno 02-021-2023 
BP26003917 Música 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 
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15 1 Cra 38a #52-02 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 51 61 64 64 0 0 240 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

480 480 100,00 0 

 
Taller de Formación Danza Folclórica para 2 
Grupos de 15 personas cada uno, para una 
intensidad horaria de 12 horas semanales por 
grupo, para un total de 48 horas al mes por 
grupo, para un total de 96 horas al mes. (2 
Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 480 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 
 

CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Sandra Patricia Paz 03-021-2023 
BP26003917 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

15 1 Cra 45 #53-65 
Ciudad Córdoba 

Horas reportadas por el cultor 
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Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 69 117 54 0 0 0 240 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Juan Moreno 04-021-2023 
BP26003917 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

15 1 Cra 38a #52-02 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 40 56 48 96 0 0 240 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

480 480 100,00 0 

 
Taller de Danza Hip Hop para 2 Grupos de 10 
personas cada uno, para una intensidad horaria 
de 12 horas semanales por grupo, para un total 
de 48 horas al mes por grupo, para un total de 
96 horas al mes. (2 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 480 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 
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CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Yesenia Vargas 
Mosquera 

06-021-2023 
BP26003917 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 1 Cll 92 #28e-32 
Mojica 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 64 95 81 0 0 0 240 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Santiago Peñaloza 05-021-2023 
BP26003917 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 1 Cra 38a #50-32 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 69 105 66 0 0 0 240 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

480 480 100,00 0 
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Taller de Danza Popular (Salsa) 2 Grupos de 
10 personas cada uno, para una intensidad 
horaria de 23 horas quincenales por grupo, para 
un total de 46 horas al mes por grupo, para un 
total de 92 horas al mes. (2 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 460 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Leidy Johan Rivas 07-021-2023 
BP26003917 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

12 1 Cll 78 #28d-15 
Mojica 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 64 56 55 55 0 0 230 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Henry Valencia 08-021-2023 
BP26003917 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

11 1 Cra 42a #51-83 
Ciudad Córdoba 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 
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Horas 46 69 84 31 0 0 230 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

460 460 100,00 0 

 
Taller de formación en circense 2 Grupos de 
10 personas cada uno, para una intensidad 
horaria de 23 horas quincenales por grupo, para 
un total de 46 horas al mes por grupo, para un 
total de 92 horas al mes. (2 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 460 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Bayron Andrés 
Guerra 

10-021-2023 
BP26003917 Circense 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 1 Cra 42d1 #55-100 
Laureano Gómez 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 39 88 77 26 0 0 230 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 
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Alexander Olaya 09-021-2023 
BP26003917 Circenses 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 1 Cra 42d1 #55-100 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 56 96 78 0 0 0 230 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

460 460 100,00 0 

 
Taller de Góspel para 2 Grupos de 10 
personas cada uno, para una intensidad horaria 
de 23 horas quincenales por grupo, para un 
total de 46 horas al mes por grupo, para un total 
de 92 horas al mes. (2 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 460 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Gerson Castillo 12-021-2023 
BP26003917 Góspel 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 1 Cll 52a #29b-18 
Laureano Gómez 
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Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 45 109 76 0 0 0 230 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Alfredo Castro 11-021-2023 
BP26003917 Góspel 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 1 Cll 52a #29b-18 
Laureano Gómez 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 25 35 90 80 0 0 230 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

460 460 100,00 0 

 
Taller de formación (instrumental) 2 Grupos 
de 10 personas cada uno, para una intensidad 
horaria de 23 horas quincenales por grupo, para 
un total de 46 horas al mes por grupo, para un 
total de 92 horas al mes. (2 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 460 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 
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CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Marco Alexander 
González 

13-021-2023 
BP26003917 Instrumental 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

15 1 Cll 55 #33-54 
Laureano Gómez 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 44 92 94 0 0 0 230 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Cristian Camilo 
Agudelo 

14-021-2023 
BP26003917 Instrumental 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 1 Cll 55 #33-60 
Laureano Gómez 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 44 58 69 59 0 0 230 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

460 460 100,00 0 
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Taller de formación Técnica Vocal 2 Grupos 
de 10 personas cada uno, para una intensidad 
horaria de 23 horas quincenales por grupo, para 
un total de 46 horas al mes por grupo, para un 
total de 92 horas al mes. (2 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 460 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Wilson Mosquera 16-021-2023 
BP26003917 Técnica Vocal 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

15 1 Cll 55 #33-54 
Laureano Gómez 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 44 92 94 0 0 0 230 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Jerly Marcela Durán 15-021-2023 
BP26003917 Técnica Vocal 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 1 Cra 39d #56-60 

Horas reportadas por el cultor 
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Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 60 98 93 0 0 0 251 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

460 460 100,00 0 

 
Taller de formación Artes Expresión 
corporal 2 Grupos de 10 personas cada uno, 
para una intensidad horaria de 23 horas 
quincenales por grupo, para un total de 46 
horas al mes por grupo, para un total de 92 
horas al mes. (2 Cultores). 
Requisito de cumplimiento: 460 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Yeison Fernando 
Moran 

17-021-2023 
BP26003917 

Artes Expresión 
Corporal 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 1 Cra 48#54-40 
Córdoba 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 79 49 56 0 39 0 223 
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CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Julieth Murillo 18-021-2023 
BP-26003917 

Artes Expresión 
Corporal 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 1 Cra 42c #54-23b 
Ciudad Córdoba 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 44 90 107 0 0 0 241 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

460 464 100,00 0 

 
Lo anterior fue registrado como cumplimiento 
de la anterior actividad, por parte de la 
interventoría. 
Relación de evidencias (si aplica) 
https://drive.google.com/drive/folders/ 
1_bknllgZEiIv4z7lTu8MYdvmesMLG4kJ 

 
3 

Realizar clausura de los talleres de 
formación artística y cultural 

100% de avance 
Actividades realizadas: La presente actividad 
obedece a la realización de la clausura de los 
talleres en formación artística y cultural, la cual, 
la interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad en un 100%. 

Elemento 
Cantidad 

en 
Unidades 

Avance 
(%) 

https://drive.google.com/drive/folders/
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Alquiler Tarima 6 x 6 con carpa 1 100 

Personal de logística 8 100 

Alquiler equipo de sonido 5000 
watios con 3 micrófonos 1 100 

Alquiler sillas plásticas (sin brazos 
y cuatro patas) 1 100 

Servicio de Hidratación (botella 
agua 600 ml) 200 100 

Bomberos 1 100 

Organismo de socorro 1 100 

Dagma 1 100 

Derechos de autor (SAYCO y 
ACIMPRO) 1 100 

PGIRS 1 100 

Aseo antes, durante y después 1 100 

Baños Móviles 2 100 

Baños Móviles para personas con 
discapacidad reducida (MRD) 1 100 

Acometida de energía para la 
instalación de los equipos en el 
espacio de la puesta en escena 

1 100 

TOTAL 100 

      
Relación de evidencias (si aplica) 
https://drive.google.com/drive/folders/ 
1sn9AuiKF5pvnbmg0I9Rz V242rgytHSHK 

“FORMACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS A HABITANTES DE LA COMUNA 16 DE 
SANTIAGO DE CALI”, ficha BP26003799 

https://drive.google.com/drive/folders/%201sn9AuiKF5pvnbmg0I9Rz
https://drive.google.com/drive/folders/%201sn9AuiKF5pvnbmg0I9Rz
https://drive.google.com/drive/folders/1sn9AuiKF5pvnbmg0I9RzV242rgytHSHK
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No. Obligaciones Estado de avance de la obligación 

1 
Difundir y socializar los talleres de 

formación en prácticas artística en la 
comuna 16 de Santiago de Cali 

100% de avance 
Actividades realizadas:  
 

• Campaña de difusión de los talleres 
(video click, flaiers) 

• Difusión de los talleres a través de 
perifoneo 

• Pendones 2 mts x 1.50 
• Camisetas 

 
Lo anterior fue verificado y aprobado por la 
interventoría en anteriores informes. 
Relación de evidencias (si aplica): 
https://drive.google.com/drive/folders/ 
1JUvUSdFYUfPXqjzlmmCiH 
442dhoxczZj?usp=sharing 

2 
Realizar talleres de formación en 

prácticas artística en la comuna 16 
de Santiago de Cali 

100% de avance 
Actividades realizadas: 
 
Taller de formación en Danza Folclórica, 
para 3 grupos, 2 grupos de 21 personas cada 
uno y 1 grupo de 22 personas; con una 
intensidad de 72 horas al mes por grupo, para 
un total de 216 horas al mes (3 grupos x 72 
horas/mes=216 horas/mes). (3 Cultores)  
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Zenaida Delgado 02-021-2023 
BP26003799 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

https://drive.google.com/drive/folders/1JUvUSdFYUfPXqjzlmmCiH442dhoxczZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JUvUSdFYUfPXqjzlmmCiH442dhoxczZj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JUvUSdFYUfPXqjzlmmCiH442dhoxczZj?usp=sharing


 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 37 de 105 

20 1 
Cra 41f # 39-30 
Parque de los 

colores 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 40 68 126 126 0 360 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Gloria Luz Dary Luna 0-021-2023 
BP26003799 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

21 2 Cra 41h #40 - 74 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 13 74 82 101 90 0 360 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Carlos Alberto 
Castillo Ballesteros 

01-021-2023 
BP26003799 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

16 3 Cll 40 #46c – 58 
Diag. 65 #33-09 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 
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Horas 25 95 115 105 20 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 

 
Taller de formación en danza salsa, para 3 
grupos, 2 grupos de 21 personas cada uno y 1 
grupo de 22 personas; con una intensidad de 
72 horas al mes por grupo, para un total de 216 
horas al mes (3 grupos x 72 horas/mes=216 
horas/mes). (3 Cultores)  
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Jhon Porfirio Cuaran 05-021-2023 
BP26003799 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

22 1 Cra 41B # 36-09 
Antonio Nariño 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 30 105 125 100 0 0 360 

 
CULTOR N° 2 
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Cultor Contrato N° Disciplina 

Luis Alfonso Suarez 43-021-2023 
BP26003799 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

20 2 Cra 46c # 37 – 50 
Mariano Ramos 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 16 68 125 115 36 0 360 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Gildardo Caicedo 37-021-2023 
BP26003799 Danza 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

18 3 Cra 42ª1 # 44-86 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 52 84 92 114 18 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 

 
Taller de formación artesanía, para 3 grupos, 
2 grupos de 21 personas cada uno y 1 grupo de 
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22 personas; con una intensidad de 72 horas al 
mes por grupo, para un total de 216 horas al 
mes (3 grupos x 72 horas/mes=216 horas/mes). 
(3 Cultores)  
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Paola Andrea 
Villanueva 

08-021-2023 
BP26003799 Artesanía 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

19 1 Cll 45a # 39-73 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 40 95 84 141 0 0 360 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Luz Marina Ramírez 09-021-2023 
BP26003799 Artesanía 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

21 2 Cll 45a # 39-73 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 
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Horas 0 68 121 100 73 0 360 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Erika Solarte 07-021-2023 
BP26003799 Artesanía 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

6 3 Cra 48a # 43-71 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 25 100 110 125 0 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 

 
Taller de formación en artes plásticas, para 3 
grupos, 2 grupos de 21 personas cada uno y 1 
grupo de 22 personas; con una intensidad de 
72 horas al mes por grupo, para un total de 216 
horas al mes (3 grupos x 72 horas/mes=216 
horas/mes). (3 Cultores)  
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 
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Cultor Contrato N° Disciplina 

Maricela Guzmán 
Ceballos 

12-021-2023 
BP26003799 Artes Plásticas 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

28 1 Cll 40 # 54-78 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 14 70 118 90 68 0 360 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Luz Carabalí 11-021-2023 
BP26003799 Artes Plásticas 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

22 2 Cll 38a # 46-43 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 30 80 100 94 56 0 360 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Harold Vitola 10-021-2023 
BP26003799 Artes Plásticas 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

19 3 Cll 40 # 54-78 
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Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 4 104 100 120 32 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 

 
Taller de formación en teatro, para 3 grupos, 
2 grupos de 21 personas cada uno y 1 grupo de 
22 personas; con una intensidad de 72 horas al 
mes por grupo, para un total de 216 horas al 
mes (3 grupos x 72 horas/mes=216 horas/mes). 
(3 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Juan Mosquera 14-021-2023 
BP26003799 Teatro 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

21 1 diagonal 65 # 
33 - 09 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 92 105 100 33 0 360 
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CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Juan Álvarez 15-021-2023 
BP26003799 Teatro 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

23 2 

1. Calle 39 #41h 
2. Colegio Libardo 

Madrid 
Valderrama 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 4 61 103 105 87 0 360 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Jherzon Mazo 13-021-2023 
BP26003799 Teatro 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

20 3 Carrera 41f # 
46 - 68 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 20 100 108 104 28 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 45 de 105 

 
Taller de formación circo, para 3 grupos, 2 
grupos de 21 personas cada uno y 1 grupo de 
22 personas; con una intensidad de 72 horas al 
mes por grupo, para un total de 216 horas al 
mes (3 grupos x 72 horas/mes=216 horas/mes). 
(3 Cultores)  
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos: 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Luis Mazo 16-021-2023 
BP26003799 Circense 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

27 1 diagonal 65 # 
33 - 09 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 16 103 110 105 26 0 360 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Cristian Arias 17-021-2023 
BP26003799 Circense 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

31 2 calle 26 # 67b 
- 49 

Horas reportadas por el cultor 
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Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 30 95 105 105 25 0 360 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Brayan León Garzón 18-021-2023 
BP26003799 Circense 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

18 3 calle 26 # 67b 
- 49 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 54 118 109 79 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 

 
Taller de formación orquesta, para 3 grupos, 
2 grupos de 21 personas cada uno y 1 grupo de 
22 personas; con una intensidad de 72 horas al 
mes por grupo, para un total de 216 horas al 
mes (3 grupos x 72 horas/mes=216 horas/mes). 
(3 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos 
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CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Wilson Rúales 20-021-2023 
BP26003799 Música - Orquesta 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

28 1 calle 41a # 
44a – 32 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 72 96 84 108 0 360 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Oscar Alejandro 
Acosta 

21-021-2023 
BP26003799 Música - Orquesta 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

6 2 Carrera 41f 
# 39- 118 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 66 110 114 70 0 360 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Lastenia Lourdes 
Martínez 

19-021-2023 
BP26003799 Música - Orquesta 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 
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20 3 

Calle 40 # 44ª 
Caseta comunal 

Mariano Ramos y 
Conjunto 

Residencial La 
Alborada 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 13 65 109 121 52 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 

 
Taller de formación grupos musicales, para 
3 grupos, 2 grupos de 21 personas cada uno y 
1 grupo de 22 personas; con una intensidad de 
72 horas al mes por grupo, para un total de 216 
horas al mes (3 grupos x 72 horas/mes=216 
horas/mes). (3 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Luis Rúales 24-021-2023 
BP26003799 

Música  
Grupo musicales 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

9 1 calle 41a # 
44a - 32 
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Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 80 82 108 90 0 360 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Héctor Cardona 23-021-2023 
BP26003799 

Música  
Grupo musicales 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

37 2 carrera 41f # 
40 - 47 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 18 93 94 100 55 0 360 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Jhon Quintero 22-021-2023 
BP26003799 

Música  
Grupo musicales 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

20 3 carrera 41e # 
46 – 96 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 95 110 105 50 0 360 
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La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 

 
Taller de formación en vocalista, para 3 
grupos, 2 grupos de 21 personas cada uno y 1 
grupo de 22 personas; con una intensidad de 
72 horas al mes por grupo, para un total de 216 
horas al mes (3 grupos x 72 horas/mes=216 
horas/mes). (3 Cultores)  
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Camila Ortiz 
Peña 

25-021-2023 
BP26003799 Vocalista 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

20 1 carrera 41e # 
46 – 96 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 0 126 126 108 0 360 

Nota: El operador reporta 0 horas en junio y 
julio para este cultor, ya que fue contratado 
para el mes de agosto. 

CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 
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Nazly 
Chaverra 

26-021-2023 
BP26003799 Vocalista 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

17 2 carrera 48a # 
45 - 02 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 24 80 120 105 31 0 360 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Danny Rueda 27-021-2023 
BP26003799 Vocalista 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

19 3 carrera 48a # 
45 - 02 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 35 97 96 105 27 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 

 
Taller de formación en audiovisuales, para 3 
grupos, 2 grupos de 27 personas cada uno y 1 
grupo de 26 personas; con una intensidad de 
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72 horas al mes por grupo, para un total de 216 
horas al mes (3 grupos x 72 horas/mes=216 
horas/mes). (3 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Jhon Jairo 
Rodríguez 

29-021-2023 
BP26003799 Audiovisuales 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

14 1 carrera 44 # 43 
- 41 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 80 106 102 72 0 360 

 
Se presenta a Luis Guillermo García, el cultor 
mencionado en la nota aclaratoria, sin 
embargo, aunque la interventoría mencionó 
presentar el balance en el informe final, en el 
tercer informe de supervisión suscrito por la 
Interventoría, el balance de horas realizadas, 
completó el 100%, equivalente a 360 horas 
 

CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Luis Guillermo 
García 

41-021-2023 
BP26003799 Audiovisuales 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 
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17 1 carrera 44 # 43 
- 41 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 0 108 148 104 0 360 

Nota aclaratoria: para la presentación del 
segundo informe se manifiesta que el cultor 
José Fernando Rubio remplazado por el cultor 
Luis Guillermo García quien cumplió con el 
proceso de contratación, dio inicio a talleres el 
3 de agosto la ejecución de horas se entregara 
en el informe final. 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Cristian Botina 28-021-2023 
BP26003799 Audiovisuales 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

21 3 49b # 42 - 26 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 20 76 92 84 88 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 
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Taller de formación en poesía, para 4 grupos 
de 16 personas cada uno; con una intensidad 
de 54 horas al mes por grupo, para un total de 
216 horas al mes (4 grupos x 54 
horas/mes=216 horas/mes). (4 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Sonia Alarcón 32-021-2023 
BP26003799 Poesía 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

21 1 calle 38 # 
40a - 02 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 70 85 85 30 0 270 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Luis Salgado 31-021-2023 
BP26003799 Poesía 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

13 1 calle 47 # 
41h - 23 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 
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Horas 20 84 92 74 0 0 270 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Ivonne 
Mosquera 

38-021-2023 
BP26003799 Poesía 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

21 3 Calle 42 # 
42 - 31 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 85 92 93 0 0 270 

 
CULTOR N° 4 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Gloria Umaña 39-021-2023 
BP26003799 Poesía 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

13 4 Calle 41 No 
42c-17 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 60 100 110 0 0 270 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 
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1.080 1.080 100,00 0 

 
Taller de formación en danza urbana, para 3 
grupos, 2 grupos de 27 personas cada uno y 1 
grupo de 26 personas; con una intensidad de 
72 horas al mes por grupo, para un total de 216 
horas al mes (3 grupos x 72 horas/mes=216 
horas/mes). (3 Cultores) 
Requisito de cumplimiento: 1080 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento de la 
actividad, por lo tanto, se presenta el siguiente 
balance generado por ellos 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Ana Milena Mulato 
Moreno 

37-021-2023 
BP26003799 Danza Urbana 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

19 1 calle 38 # 
40a - 02 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 22 64 96 105 73 0 360 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Kevin Andrés Días 34-021-2023 
BP26003799 Danza Urbana 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

15 2 
Cra 26 # 60 

Caseta Comunal 
Cll. 42 # 50 - 32 
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Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 12 105 116 126 1 0 360 

 
CULTOR N° 3 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Lucero Viáfara 35-021-2023 
BP26003799 Danza Urbana 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

21 3 Calle 42 # 
42 - 31 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 16 85 116 105 38 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

1.080 1.080 100,00 0 

    
Relación de evidencias (si aplica) 
 
https://drive.google.com/drive/folders/ 
14jAbWhj6mxTDUoHRwXE0KjiVz6TJItUB 

 

 
3 

Adquirir insumos para la formación 
en prácticas artística en la comuna 

16 de Santiago de Cali 

100% de avance 
Actividades realizadas: La presente actividad 
obedece a insumos para los talleres de 

https://drive.google.com/drive/folders/
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formación en prácticas artísticas y culturales en 
la comuna 16. 
 
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 
 

CULTOR ALTERNATIVA ARTESANÍA 1 
Rollos de Nylon   
Martillos   
Paquetes de pinceles pares surtidos planos 
cerdas suaves   
Galones Colbon Madera  
Pinceles H x 7 surtidos   
Paleta Huevo  
Vinilo parchecitos   kilo  
Pegante Pocelanicron por kilo Buller 
Láminas de Cartón  
Seguetas   
Bisturís  
Aerógrafo  
Rollos de papel Kraft 
Frascos Barniz  
Tarros de pintura vacíos   
Cordón encerado kilo 
Cautil   

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace:  
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MWyXS6MioD9UjT3DxdZq0xX  
 
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 
 

INSUMOS CULTOR ALTERNATIVA 
ARTESANÍA 2 

TELAR  

Hilos Attam 

paños de ajugas mostacillas  

https://drive.google.com/drive/folders/
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tijeras medianas  
paquetes de argollas por 100 unidades en a 
cero 
paquetes de broches por 100 unidades en 
acero 
paquetes de anzuelos pata bisutería por 100 
unidades en acero 
Rollos de Nylon para bisutería  
Media libras de mostacilla checa numero 10 
diferentes colores  
sartas de lluvia de oro No 10 color café  

sarta lluvia de oro No 4 color rojo, azul y café  

Sarta de ágatas numero 8 colores surtidos  
Sarta de murano paseteado No 3 color azul 
turquesa, azul opalizado, verde manzana, 
naranja, blanco y negro 
Rollos de Murano paseteado opalizado No 10 
color verde aguamarina na beige  
Sarta de Bola Vidrio Cristal No 8 color Morado, 
Fucia, Rojo y naranja  
Rollos de cordón encerado colores surtidos   

Mandril para anillos en madera  

Sarta de ojos turcos No 8 olores variados  

Chipas de alambre de latón calibre 0.50 ml 

Chipas de alambre de latón calibre 0.75 ml 

Chipas de alambre de latón calibre 1 ml 

Chipas de alambre de latón calibre 1,5 ml 
Herramienta para entorchar alambre fijar en 
mesa 
Pegantes adoro para bisutería  

agujas crochet No 5 

madejas hilo guajiro colores surtidos  

cuadernos  
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lápices 20 

lapiceros  

Dulce abrigos  

Metro  

Tablas con gancho  

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 
 

CULTOR ALTERNATIVA ARTESANIA 2 

Cordón varios calibres y colores  
Cuentas de madera o sartas de madera para 
artesanía  
Argollas metálicas docena  

Bulto de yeso  

Vidrio picado kilo colores surtidos  

Paquetes bombas de la fiesta de boca grande  
Vasijas platicas (platoncitos de varios tamaños) 
GRTAN DE PEQUEÑO Y MEDIANO  
Espátulas plásticas metálicas-juegos  

Kutex  

Tijeras  

Guantes industriales  

Pinceles planos, redondos y abanicos  

follaje y rosas plásticas con tallo y hojas  

https://drive.google.com/drive/folders/
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Cinta de enmascarar 1 pulgada 

Porcelanicron BLANCO Y NEGRO  

Colbon Madera 236 mg 

Toallas de cocina  
Acrílicos blancos, negro, rojo, verde, amarillo 
metalizado bronce, oro y magenta 
Paletas para preparar  

Moldes de YESO con forma de hoja pauetq  
Hilo Terlenka No 4 negro café, rojo, verde y 
rosado conos  
Pepas No 6 para pulsera y otos bolsa  

Lijas de bloque  

Guantes quirúrgicos par  

yute color beis mts 

Barniz poliuretano brillante Mate 

Pistolas Pequeña 

Barra de siliconas paquetes gruesos  

cuadernos  

lápices 20 

Cartuchera  

Bolsas paquetes  

Lapiceros  

Piola Delgada Madeja  

Crakeladores  

brocha ancha 4 PUL  

Liga 180  

Metro metro modiste  
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Servilletas decoradas paquete  

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 
 

OPCIÓN 1 ARTES PLASTICAS 

Pincel chino plano x 12 

Pincel chino redondo x 17 

Pincel AH premium x 4 

Pincel AH premium x 6 

Pincel Abanico dura x9 

Oleos AH X 12  

Acuarela AH 12 tubos  

Paleta Plana P/S 

Bastidor 50x 70  

Acuarela 1/9 neve x 240 gr 

Cartulina Durex 1/8 x 10  

Lápiz Graduado Carbón Azul Staedile 

Trementina franco x 120 ml 

Aceite de linaca franco x 60 ml 

Tinta China colores  

Tinta china oro y plata  

Limpitipos Pelikan 

https://drive.google.com/drive/folders/
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AEROGRAFO 400 CC TRUPER 1195 BAJA  
BROCHA UTILITY BRUSH 1 PULG BYP 1306 
GOYA  
BROCHA UTILITY BRUSH 3 PULG BYP 1310 
GOYA  
BROCHA UTILITY BRUSH 4 PULG BYP 1311 
GOYA  
COMPRESOR SOL 3 1/2 HP 127 V 10 PSI 
15007 TRUPER 
COMPRESOR MINI 1/4 0.8 HP 60 W AZUL  
LACA AMARILLO CROMO MEDIO EVERY 
IND X GLN L 205 X 1/4 
LACA AZUL ENTONADOR EVERY IND X GLN 
L213 X 1/4 
LACA BLANCA EVERY IND X 1/4 

THINER CORRIENTE  
VINILO PINTULAN TIPO 1 AMARILLO ORO X 
GLN  
VINILO PINTULAN TIPO 1 AZUL OBSCURO X 
GLN  
VINILO PINTULAN TIPO 1 BLANCO X 
CUÑETE  
VINILO PINTULAN TIPO 1 MANDARINA X 
GLN 
VINILO PINTULAN TIPO 1 ROJO VIVO X GLN  
VINILO PINTULAN TIPO 1 VERDE PINO X 
GLN 
VINILO PINTULAN TIPO 1 VIOLETA POR 
GALON  

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 
 

OPCION 2 DE ARTES PLASTICAS 

https://drive.google.com/drive/folders/
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RESINA TARDES KILO  

VINILO MATE ESTAMPADO METRO 2  

ESPEJOS DE 50 X 40 

COMBOS DE VITARA Z EN LOS SEIS      
COLORES POR CADA COMBO  

PAQUETES DE PINCELES NUMEROS 
SURTIDOS  

ROLLO DE CINTA PARA ENMASCARA  

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 
 
OPCION 3 DE ARTES PLASTICAS  

blocks papel bond 20 gramos de cuarto  

resmas papel bond  

Cajas lápiz HB 3 

Cajas lápiz HB 6 

Cartón paja octavos  

kit de pinceles planos  

kit de pinceles redondos  

Caja de borradores miga de pan  

Paletas plásticas 

Acrílico kilo colores variados  

blocks cuarto pliego  

https://drive.google.com/drive/folders/
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Cajas de colores norma grande  

Colbon Buller Galón 

Bases Madera Ovaladas  

Tornillos dry wall caja  

Taladro inalámbrico  

Aerógrafo Iwata eclipse  

Tintas aerógrafo  

Alambre Grueso kilo 

Masilla Epóxica cajas de 25 gramos  

Tintas colores primarios y especiales  

Pinceles kit de 3  

Block papel 50 

Porcelanicron libra  

fomy Flexible 50 

Cajas grandes colores prisma color  

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 
 

OPCION  4 

BAFLE PROFESIONAL de 12 “Con soporte 
con trípode, cables y micrófono. 

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/
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https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 

 
Relación de evidencias (si aplica) 
 
La interventoría relaciona el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 

“FORMACION EN PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA 
COMUNA 21” ficha BP-26003245 

No. Obligaciones Estado de avance de la obligación 

1 Realizar talleres de Formación en 
artes 

100% de avance 
Actividades realizadas:  
 
Realizar taller de música para 3 grupos de 20 
personas cada uno; un grupo de niños; un 
grupos de jóvenes y uno de adultos, en tema 
de técnica vocal con una intensidad horaria de 
6 horas semanales por grupo, para un total de 
24 horas al mes por grupo, para un total de 72 
horas al mes un (1) cultor 
Requisito de cumplimiento: 360 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento del 
100% la actividad, por lo tanto, se presenta el 
siguiente balance generado por ellos 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Jhon Cuero 02-021-2023 
BP26003245 Música 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

19 1 Carrera 39d 
#56- 60 

Horas reportadas por el cultor 

https://drive.google.com/drive/folders/
https://drive.google.com/drive/folders/
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Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 86 66 74 111 23 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

360 360 100,00 0 

    
Camibuso algodón 180 gr en cuello V, franela 
blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada 
3 unidades 
(Ver acta N° 4148.010.27.1.021-2023 del 13 de 
septiembre de 2023, cuyo objetivo es: “Cumplir 
con la segunda entrega de dotación de materiales e 
insumos requeridos para el cabal cumplimiento del 
presente conforme a la ficha BP 26003245 que hace 
parte del contrato de servicios No. 
4148.010.27.1.021-2023”) 
 
La interventoría relaciona el siguiente enlace de 
evidencia 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
Realizar taller danza urbana para 3 grupos de 
20 personas cada uno; un grupo de niños, un 
grupo de jóvenes y uno de adultos, con la 
temática de hip hop, break dance y reggae, con 
una intensidad horaria de 6 horas semanales 
por grupo, para un total de 24 horas al mes por 
grupo, para un total de 72 horas al mes por 
cultor (1 cultor) 
Requisito de cumplimiento: 360 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento del 
100% la actividad, por lo tanto, se presenta el 
siguiente balance generado por ellos 

https://drive.google.com/drive/folders/
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CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Jhonatan Eduardo 
Hurtado 

00-021-2023 
BP26003245 Danza Urbana 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

20 1 
Calle 119 # 23 

Esquina 
Cra. 90 # 125b-28f 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 64 76 69 105 46 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

360 360 100,00 0 

    
Camibuso algodón 180 gr en cuello V, franela 
blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada 
3 unidades 
(Ver acta N° 4148.010.27.1.021-2023 del 13 de 
septiembre de 2023, cuyo objetivo es: “Cumplir 
con la segunda entrega de dotación de materiales e 
insumos requeridos para el cabal cumplimiento del 
presente conforme a la ficha BP 26003245 que hace 
parte del contrato de servicios No. 
4148.010.27.1.021-2023”) 
 
La interventoría relaciona el siguiente enlace de 
evidencia 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 

https://drive.google.com/drive/folders/
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Realizar taller danza (folclórica y andina) 
para 1 grupo de 20 personas y 2 grupos de 19 
personas cada uno, para un total de 3 grupos; 
un grupo de niños, un grupo de jóvenes y uno 
de adultos, con una intensidad horaria de 6 
horas semanales por grupo, para un total de 24 
horas al mes por grupo, para un total de 72 
horas al mes un (1) cultor 
Requisito de cumplimiento: 360 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento del 
100% la actividad, por lo tanto, se presenta el 
siguiente balance generado por ellos 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Diana Moreno 04-021-2023 
BP26003245 

Danza Folclórica y 
Andina 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

19 1 Carrera 28b1 
#125a – 23 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 73 104 83 60 40 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

360 360 100,00 0 

    
Camibuso algodón 180 gr en cuello V, franela 
blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada 
3 unidades 
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(Ver acta N° 4148.010.27.1.021-2023 del 13 de 
septiembre de 2023, cuyo objetivo es: “Cumplir 
con la segunda entrega de dotación de materiales e 
insumos requeridos para el cabal cumplimiento del 
presente conforme a la ficha BP 26003245 que hace 
parte del contrato de servicios No. 
4148.010.27.1.021-2023”) 
 
La interventoría relaciona el siguiente enlace de 
evidencia 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
Realizar taller danza (salsa) para 3 grupos de 
15 personas cada uno; un grupo de niños, un 
grupos de jóvenes y uno de adultos, con una 
intensidad horaria de 6 horas semanales por 
grupo, para un total de 24 horas al mes por 
grupo, para un total de 72 horas al mes un (1) 
cultor 
Requisito de cumplimiento: 360 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento del 
100% la actividad, por lo tanto, se presenta el 
siguiente balance generado por ellos 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Carmen Mosquera 04-021-2023 
BP26003245 Danza Salsa 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

19 1 Cra 24m # 86 – 71 
Cra 24s # 86 - 105 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 42 89 83 87 56 0 360 

https://drive.google.com/drive/folders/
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La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

360 360 100,00 0 

 
Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela 
blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada 
3 unidades 
(Ver acta N° 4148.010.27.1.021-2023 del 13 de 
septiembre de 2023, cuyo objetivo es: “Cumplir 
con la segunda entrega de dotación de materiales e 
insumos requeridos para el cabal cumplimiento del 
presente conforme a la ficha BP 26003245 que hace 
parte del contrato de servicios No. 
4148.010.27.1.021-2023”) 
 
La interventoría relaciona el siguiente enlace de 
evidencia 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
Realizar taller teatro (teatro de sala y teatro 
de espacios no convencionales) para 2 
grupos de 18 personas cada uno y 1 grupo de 
19 personas para un total de 3 grupos; un 
grupo de niños, un grupo de jóvenes y uno de 
adultos, con una intensidad horaria de 6 horas 
semanales por grupo, para un total de 24 horas 
al mes por grupo, para un total de 72 horas al 
mes un (1) cultor 
Requisito de cumplimiento: 360 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento del 
100% la actividad, por lo tanto, se presenta el 
siguiente balance generado por ellos 

 
CULTOR N° 1 

https://drive.google.com/drive/folders/
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Cultor Contrato N° Disciplina 

Martha Mina Mina 05-021-2023 
BP26003245 Teatro 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

15 1 
Parque Samanes 
Cra. 22 entre Cll. 

80B 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 72 69 96 123 0 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

360 360 100,00 0 

 
Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela 
blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada 
3 unidades 
(Ver acta N° 4148.010.27.1.021-2023 del 13 de 
septiembre de 2023, cuyo objetivo es: “Cumplir 
con la segunda entrega de dotación de materiales e 
insumos requeridos para el cabal cumplimiento del 
presente conforme a la ficha BP 26003245 que hace 
parte del contrato de servicios No. 
4148.010.27.1.021-2023”) 
 
La interventoría relaciona el siguiente enlace de 
evidencia 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
Realizar taller de artes plásticas (artes 
plásticas niños *dibujo, expresión artística y 
escultura) artes plásticas jóvenes y adultos 

https://drive.google.com/drive/folders/
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(dibujo, pintura, escultura, esténcil) para 3 
grupos de 20 personas cada uno; un grupo de 
niños, un grupo de jóvenes y uno de adultos, 
con una intensidad horaria de 6 horas 
semanales por grupo, para un total de 24 horas 
al mes por grupo, para un total de 72 horas al 
mes un (1) cultor 
Requisito de cumplimiento: 360 horas 
 
La interventoría registró el cumplimiento del 
100% la actividad, por lo tanto, se presenta el 
siguiente balance generado por ellos 

 
CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Aida Nury Marín 06-021-2023 
BP26003245 Teatro 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

18 1 

Cra. 24f # 82 
Esquina, cancha 

sintética y 
multifamiliares 
de Vallegrande 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 67 71 83 139 0 0 360 

 
La interventoría presento el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

360 360 100,00 0 

 
Camiseta algodón 180 gr en cuello V, franela 
blanca logos visibles Pecho y espalda Bordada 
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3 unidades 
(Ver acta N° 4148.010.27.1.021-2023 del 13 de 
septiembre de 2023, cuyo objetivo es: “Cumplir 
con la segunda entrega de dotación de materiales e 
insumos requeridos para el cabal cumplimiento del 
presente conforme a la ficha BP 26003245 que hace 
parte del contrato de servicios No. 
4148.010.27.1.021-2023”) 
 
La interventoría relaciona el siguiente enlace de 
evidencia 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
Actividades desarrolladas de la 
MODIFICACIÓN N° 1 (OTROSI – Prórroga y 
adición) 
 
Realizar taller de artes plásticas (artes 
plásticas niños *dibujo, expresión artística y 
escultura) artes plásticas jóvenes y adultos 
(dibujo, pintura, escultura, esténcil) para 1 grupo 
de 20 personas y 1 grupo de 21 personas, para 
un total de 2 grupos, con una intensidad horaria 
de 9 horas semanales por grupo, para un total 
de 36 horas al mes por grupo, para un total de 
72 horas al mes un (1) cultor 
Requisito de cumplimiento: 360 horas 
 

CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Carolina Torres 009-021-2023 
BP-26003245 Artes Plásticas 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

17 1 
Cra. 25 # 122-18 
Instituto Moderno 

Desepaz 

Horas reportadas por el cultor 

https://drive.google.com/drive/folders/
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Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 0 0 0 90 90 180 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Lilia del Socorro 
Ibarguen 

011-021-2023 
BP-26003245 Artes Plásticas 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

19 2 
Cra. 25 # 122-18 
Instituto Moderno 

Desepaz 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 0 0 0 90 90 180 

 
La supervisión informa el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

360 360 100,00 0 

 
Realizar taller danza (salsa) para 2 grupos de 
20 personas cada uno, con una intensidad 
horaria de 9 horas semanales por grupo, para un 
total de 36 horas al mes por grupo, para un total 
de 72 horas al mes un (1) cultor 
Requisito de cumplimiento: 360 horas 
 

CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Lindelia Viveros 
Mosquera 

013-021-2023 
BP-26003245 Danza - Salsa 
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Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

13 1 
Cra. 26i # 122 -36 
Caseta Comunal 

de Lideres 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 0 0 0 94 86 180 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Luisa Fernanda Ortiz 
Dicue 

010-021-2023 
BP-26003245 Danza - Salsa 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

13 2 
Cra 26 M3 #121–97 
Unidad Recreativa 

Calimio 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 0 0 0 78 102 180 

 
La supervisión informa el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

360 360 100,00 0 

 
Realizar taller danza (folclórica y andina) para 
2 grupos de 20 personas, con una intensidad 
horaria de 9 horas semanales por grupo, para un 
total de 36 horas al mes por grupo, para un total 
de 72 horas al mes un (1) cultor 
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Requisito de cumplimiento: 360 horas 
 

CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Luz Manuela 
Córdoba 

015-021-2023 
BP-26003245 Danza - Folclórica 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

24 1 
Calle 121 # 26E 

BIS – 17 
Ciudadela del Rio 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 0 0 0 90 90 180 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Omir Daniela Castro 
Arroyo 

012-021-2023 
BP-26003245 Danza - Folclórica 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

19 2 

Cra 28b #121b- 46 
Tecnocentro 

Cultural Somos 
Pacifico 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 0 0 0 90 90 180 

 
La supervisión informa el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 
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360 360 100,00 0 

 
Realizar taller danza urbana para 2 grupos de 
20 personas cada uno, con la temática de hip 
hop, break dance y reggae, con una intensidad 
horaria de 9 horas semanales por grupo, para un 
total de 36 horas al mes por grupo, para un total 
de 72 horas al mes por cultor (1 cultor) 
Requisito de cumplimiento: 360 horas 
 

CULTOR N° 1 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Ingrid Paola Riascos 014-021-2023 
BP-26003245 Danza - Urbana 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

20 1 
Cra. 25 # 122-18 
Instituto Moderno 

Desepaz 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 

Horas 0 0 0 0 90 90 180 

 
CULTOR N° 2 

Cultor Contrato N° Disciplina 

Yuly Viviana Melecio 016-021-2023 
BP-26003245 Danza - Urbana 

Beneficiarios 
registrados Grupo Ubicación 

10 2 

Carrera 23 con 
calle 120 y 120A 
Caseta Comunal 

Desepaz 

Horas reportadas por el cultor 

Mes Jun Jul Ago Sep Oct Nov Total 
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Horas 0 0 0 0 104 76 180 

 
La supervisión informa el siguiente balance 
general para esta actividad: 
 

N° Horas 
contratadas 

N° Horas 
cátedras 

ejecutadas 
% Avance N° Horas 

por ejecutar 

360 360 100,00 0 
 

Relación de evidencias (si aplica): 
 
Ver acta N° 4148.010.27.1.021-2023 del 13 de 
septiembre de 2023, cuyo objetivo es: “Cumplir 
con la segunda entrega de dotación de materiales e 
insumos requeridos para el cabal cumplimiento del 
presente conforme a la ficha BP 26003245 que hace 
parte del contrato de servicios No. 
4148.010.27.1.021-2023” 

2 Adquirir dotación para talleres de 
Formación en artes 

100% de avance 
Actividades realizadas: 
 
Adquisición de dotación para los talleres de 
danza – Folclórica 
 
La interventoría no presentó informe de avance 
en porcentaje de esta actividad para informes 
previos a este, por lo que, la supervisión 
evidenció el Acta N° 4148.010.27.1.021-2023 
con fecha del trece (13) de septiembre de dos 
mil veintitrés (2.023), cuyo objetivo fue: “Cumplir 
con la segunda entrega de dotación de 
materiales e insumos requeridos para el cabal 
cumplimiento del presente conforme a la ficha 
BP 26003245 que hace parte del contrato de 
servicios N° 4148.010.27.1.021-2023”, realizado 
en el Centro Administrativo Local Integrado – 
CALI 21, documento firmado por LUIS 
ABELARDO MONARES, JAIRO CRUZ 
BOLAÑOS y otros; en la página 7, observó el 
siguiente cuadro, el cual se presenta con ajuste 
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a la actividad teniendo en cuenta el espacio para 
reportar en el presente informe: 
 

Talleres de danza – Folclórica 
 

DETALLE DE INSUMO CANTIDAD CANTIDAD 
ENTREGADA 

Faldas de lino color blanco 
con boleros en tela 
estampada, colorida para 
danza folclórica, cada una 
elaborada con 7 metros de 
tela, con boleros, cintas 
satinadas, colores neón y 
millares para cantoras. 
Blusas enresortadas, talle 
alto a tres boleros anchos, 
con cintas satinadas 
colores neón con bordes en 
millares brillantes. 

12 12 

Pantalones en color blanco 
de las faldas con cintas 
satinadas y millares. 
Camisas de la tela de la 
falda, manga corta, cintas 
satinadas y millares. 

12 12 

Sombrero del pacífico norte 
para hombre  12 12 

Rabo de mico de la misma 
tela del vestuario en estilo 
rabo de mico.  

12 12 

Turbantes de tres (3) 
metros de largo de la 
misma tela del vestuario, 
con cintas de cincuenta 
(50) cm de ancho.  

12 12 

Sudaderas en diferentes 
colores africanizados con 
logos de los grupos 
bordados  

58 58 

Chaquetas en colores 
africanizados con logos de 
los grupos bordados 

58 58 

Camibusos estilo polo 
bordados, colores neutros 
diferentes, logos bordados.  

58 58 
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En el acta se menciona una entrega del 100% 
de estos elementos anteriormente relacionados. 
 
Adquisición de dotación para los talleres de 
danza – salsa 
 
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 
 

Adquisición de dotación para los talleres de 
danza - salsa 

Vestido de salsa para dama en tela lycra y tela 
decorada con escarcha fucsia con flecos largos 
color fucsia y tiras de lentejuelas, la decoración 
en el pecho con piedraria. Vestuario es un body 
completo, en la parte superior lleva tiras para 
amarrar al cuello y a la espalda, tela color piel, 
fleco fucsia y fleco morado.        

Traje de salsa para hombre, pantalón en satín 
negro, elástico, con cremallera y pretina ancha. 
Camisa tipo body, tela color fucsia y decorada 
con tela escarchada, manga larga.    

Uniformes de presentación, consta de camibuso 
tipo polo color blanco con cuellos y puños 
tejidos, logos bordados. Sudaderas en tela 
impermeable con bordado y forrada en malla 
calzón.  

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
Adquisición de insumos para los talleres de 
Formación en interpretación musical 
 
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 

https://drive.google.com/drive/folders/
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Adquisición de insumos para los talleres de 

Formación en interpretación musical 

cuadernillo de música (2 por alumno)  
copias de las partituras de música (2 por alumno) 
lápiz color negro (2 por alumno)  

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
Adquisición de insumos para los talleres de 
Formación en Teatro 
 
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 
 

Adquisición de insumos para los talleres de 
Formación en Teatro 
Camiseta negra para ensayo y presentación, 
franela algodón tallas (M, L y XL).  

Sudadera para ensayo y presentación color 
negro, franela perchada en las tallas de los 
beneficiarios de los talleres (M, L y XL). 

Colbon madera para elaboración de 
escenografía x galón.   

Pintura lavable de colores (amarillo, azul, rojo, 
negro y blanco) para elaboración de 
escenografía y utilería. 1 por color 

Brochas diferentes calibres 

Pinceles para elaboración de máscaras y 
escenografía (variados calibres) 1-10 

Kit maquillaje artístico 

Láminas de cartón paja grueso para 
elaboración escenografía 

https://drive.google.com/drive/folders/
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Bisturís grande para elaboración de máscaras y 
escenografía 
Balón Pilates Yoga Terapias Pelota Sportfitness 
55cm 

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 
Adquisición de insumos para los talleres de 
Formación en artes plásticas 
  
La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
insumos: 
 

Adquisición de insumos para los talleres de 
Formación en artes plásticas 

Cartón paja en 1/8 color blanco 
Masa porcelanicron patty  
Lápiz carboncillo piola 
Lápiz pastel blanco y sepia 
Acuarela artist palette peka 
Acuarela 1/8 neve x 240gr 
Pincel AH x 10 surtido 
Paleta huevo 
Acrílico profesional fusión color 
Bisturí industrial corcel plástico 
Aceite de linaza frasco x 50 ml 
Varsol tucán x 140 
Espátulas cerámica x 10 
Bastidor 40 x 50 
Texturizador 
Trementina x 1000ml 
Paleta plana p/s 
Oleo maries x 12 

https://drive.google.com/drive/folders/
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Pincel chino plano x 12 
Regla flexible fina línea azul  
Lápiz dibujo estabilo 
Borrador línea azul 724 PQN 
Resmilla papel bond carta x 75gr 
Caja de colores 
Plastilina grande x 9 
Papel seda 
Papel silueta pliego 
Cartulina en 1/8 blanca x paquete 
Cartulina en 1/8 negra x paquete 
Cartulina Bristol en 1/8 x 10 H colores 
Pegante colbón madera x galón 
Cinta 18X20 X 3/4" 
Papel bond x 115 x pliegos 
Sacapunta metálico  
Tijera punta roma 
Manecilla #6 
Vinilo estuche x 6  
Lija #400 x pliegos 
Marcador gráfico 751 x 10 
Plástico transparente C6 x kilo 

 
Como enlace de evidencia, la interventoría 
relaciona el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/  
1G0jvmtR2MW-yXS6MioD9UjT3DxdZq0xX 
 

Actividades desarrolladas de la MODIFICACIÓN 
N° 1 (OTROSI) 

 
La supervisión verificó el Acta N° 
4148.010.27.1.021-2023, fechada con día del 
veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés 

https://drive.google.com/drive/folders/
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(2.023), cuyo objeto es: “Cumplir con la tercera 
entrega de dotación de materiales e insumos 
requeridos para el cabal cumplimiento del 
presente conforme a la ficha BP 26003245 que 
hace parte del convenio de asociación N° 
4148.010.27.1.021-2023. OTRO SI COMUNA 
21”, realizada en el C.A.L.I. 21, suscrita por LUIS 
ABELARDO MONARES, JAIRO CRUZ 
BOLAÑOS, IRMA ALVAREZ, JULIANA RUBIO 
MONSALVE, LUIS FERNANDO HINESTROZA y 
JUAN DAVID OCAMPO; donde se evidenció 
que, se realizó la entrega del 100% de los 
siguientes elementos, de acuerdo a la 
presentación que se tiene en la misma acta (se 
ajusta teniendo en cuenta los espacios para 
reportar la actividad): 
 

DETALLE DE INSUMOS CANTIDAD 
CONTRATADA 

CANTIDAD 
ENTREGADA 

Faldas en tela estampada 
colorida para danza 
folclórica, cada una 
elaborada con 10 metros 
de tela, con boleros, 
cintas satinadas colores 
neón y millares. Danza 
abosao, blusas 
enresortadas talle alto a 
tres boleros anchos, con 
cintas satinadas colores 
neón con bordes en 
millares brillantes. 

4 4 

Pantalones en color 
neutro (el mismo de las 
faldas) con cintas 
satinadas y millares. 
Camisas de la tela de la 
falda manga corta cintas 
satinadas y millares 

4 4 

Sombreros del pacifico 
norte de hombre 4 4 

Rabo de mico de la 
misma tela del vestuario 
en estilo rabo de mico 

4 4 

Turbantes de tres metros 
de largo de la misma tela 
del vestuario, con cintas 

4 4 

Cununos hembra y 
macho 62 X 24 cm 
armados en madera de 
balso macho o 

3 3 
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aguacatillo, tanto el 
macho como el hembra, 
arillos en hierro, pieles en 
beberrón y chivo padrón 
macho y hembra 
respectivamente, fondo 
tapado con perforación o 
respiradero, cuñas en 
chanul o chaquiro y cordel 
en fibra de nailon 
(polipropileno 5mm) 
Bombo macho 42 X 42 
cm armados en madera 
de balso macho o 
aguacatillo, pieles en 
becerrón y chivo padrón 
macho, aros o pestaña en 
jague o jagua y cordel en 
fibra de nailon 
(polipropileno 5mm) 

2 2 

Bombo hembra 42 x 36 
cm armados en madera 
de balso macho o 
aguacatillo, pieles en 
becerrón y chivo padrón 
macho, aros o pestaña en 
jague o jagua y cordel en 
fibra de nailon 
(polipropileno 5mm) 

2 2 

Marimba de chonta de 20 
tablillas de chonta gualte 
pimbil o chontaduro, con 
base montada en madera 
de jigua amarillo o paco, 
cañutos en guadua o 
bambú Esta va con su 
respectivo par de tacos 

1 1 

Guasas 30 X 6 cm 
elaborados en guadua o 
bambú con travesaños en 
chonta chacarrá y semilla 
de archira 

4 4 

Vestido para dama en tela 
lycra, tela piel para lados 
dela silueta, flecos largo 
color fucsia y morado, 
tocado: es la decoración 
en el pecho y espalda. 
vestuario lleva un body y 
un sobre vestido largo en 
punta a la rodilla donde 
lleva pegado el fleco. tela 
color piel, fleco fucsia, 
fleco morado. 

4 4 

Traje de salsa para el 
hombre en satín elástico 
negro y fucsia con cierre y 

4 4 
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botos hombreras, 
pantalón del hombre con 
pretina ancha 
Conjuntos para baile 
urbano para hombre y 
mujer, tela deportiva 
brúcelas azul y franjas 
blancas. Camiseta cuello 
redondo con cremallera, 
con franjas blancas, 
sobrepuestas en las 
mangas. Pantalón tipo 
sudadera del mismo color 
de la camiseta con franjas 
blancas al costado, bota 
recta, en el mismo 
material de la camiseta. 

8 8 

Pantalón en drill strech 
color negro con cortes, 
cremallera, botonadura, 
bolsillos sobrepuestos, 
riata ancha y angosta. 
Camiseta: material satín 
elástico color naranja 

4 4 

Pantalón en drill strech 
color naranja con cortes y 
cremallera, botonadura, 
bolsillos sobrepuestos, 
riata ancha y angosta 
blusa dama, material 
lycra de color negro, 
chaqueta sobrepuesta 
con capucha del mismo 
color del pantalón 

4 4 

camisteas negra   para 
ensayo y presentación 
branel algodón tallas s, m, 
l, xl. 

20 20 

sudadera   para ensayo y 
presentación color negro 
franela perchada en las 
tallas de los beneficiarios 
de los talleres (s,m,l.xl. 

20 20 

Colbon para elaboración 
escenografía  4 4 

pintura lavable de colores 
(amarillo, azul, rojo, negro 
y blanco) para 
elaboración de 
escenografía y utilería. 2 
por color  

10 10 

brochas diferentes 
calibres  15 15 

Pinceles para elaboración 
de máscaras y 
escenografía (variados 
calibres) 1-10  

40 40 
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Kit maquillaje artístico 40 40 
Láminas de cartón paja 
grueso para elaboración 
escenografía  

25 25 

Micrófono Inalámbrico 
USB De Solapa O 
Diadema 

8 8 

Bisturís grande para 
elaboración de máscaras 
y escenografía 

15 15 

Balón Pilates Yoga 
Terapias Pelota 55cm 5 5 

Adquisición de 
insumos para los 
talleres de Formación 
en artes plásticas 

  

caja de lápices 12 
unidades (hb, 6b, 4b) (3 
lápices por persona) 

20 20 

borrador nato (caja de 24 
unidades)  10 10 

resma de papel bond 
tamaño carta  10 10 

pliego de papel seda de 
colores  40 40 

cartulina en octavos color 
negro  100 100 

galón de Colbón  3 3 

galón de Colbón madera 2 2 

rollo cinta de enmascarar 5 5 

Porcelanicron 30 30 

caja de acuarelas para 
dos grupos 40 40 

kit de 10 pinceles 
(número 1 al 10) por 
personas 

100 100 

paletas plásticas 
ovaladas para pintar 100 100 

Paleta plana para oleo 100 100 
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tubo de acrílico diferentes 
colores (blanco, rojo, 
amarillo, azul, negro y 
verde) diferentes 
tonalidades. 

455 455 

bisturís grandes plásticos  55 55 

tajalápiz metálico  54 54 

gancho doble clip binder 
grande 55 55 

kit de herramientas para 
escultura 53 53 

lápices 2b 100 100 

borrador para lápiz 
carboncillo 100 100 

bastidor completo de 
40x50 cms (2 por 
persona) 

40 40 

trementina botella 10 10 

kit de oleo de 12 colores 
por persona (1 kit por 
persona) 

100 100 

pinceles chinos por 5 
unidades  100 100 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a la 
mencionada acta, la supervisión informa que 
conforme al documento, se entregó a satisfacción 
los anteriores insumos y elementos.  

 
 

Relación de evidencias (si aplica) 
 
Acta N° 4148.010.27.1.021-2023, fechada con día del 
veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés 
(2.023), cuyo objeto es: “Cumplir con la tercera 
entrega de dotación de materiales e insumos 
requeridos para el cabal cumplimiento del presente 
conforme a la ficha BP 26003245 que hace parte del 
convenio de asociación N° 4148.010.27.1.021-2023. 
OTRO SI COMUNA 21” 

 
3 

Realizar clausura del proceso de 
Formación artística 

100% de avance 
Actividades realizadas:  
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La interventoría presentó un 100% de avance 
en informes previos a este, para los siguientes 
elementos: 
 

Desarrollo de la clausura de la comuna 21 
en espacio cerrado 

Presentador  
Tarima 6 x 6 
Equipo de sonido 5000 watios con micrófonos 
Sillas plásticas sin brazos de cuatro patas  
Derechos de autor  

   
Relación de evidencias (si aplica) 

 
Observaciones al informe técnico: 
 
La supervisión realizó las validaciones necesarias para el buen desarrollo del componente 
técnico del convenio, por lo cual, informa lo siguiente: 
 

Verificación de las garantías 
(véase la sección del informe contable y financiero de este documento) 

 
La supervisión verificó las garantías establecidas en el convenio y la carta de compromiso, 
evidenciando que las mismas fueron constituidas a favor de Santiago de Cali Distrito Especial 
– Secretaría de Cultura dando cumplimiento en la cobertura de riesgo y porcentajes de 
acuerdo al documento de aprobación de garantías suscrito por el Secretario de despacho, 
Brayan Stiven Hurtado; a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2023 en su estado inicial 
y una vez realizada la modificación del convenio de asociación N° 4148.010.27.1.021-2023, 
el día seis (6) de septiembre de 2.023. Se presenta resumen de las garantías del convenio de 
asociación: 
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Riesgo Descripción % 
Cobertura Vigencia Aseguradora Póliza N° Plazo Valor 

Cumplimiento 
(Artículo 

2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Ejecución cabal de 
las actividades 
inherentes al 

objeto contractual, 
por parte del 
contratista 

20% del 
valor del 
contrato 

Por la duración 
del Convenio y 
seis (6) meses 

más 

Seguros del 
Estado 

45-44-
101147701 

Desde 
16/05/23 

hasta 
31/05/24 

179.000.000 
(20%) 

Pago de Salarios y 
prestaciones 

sociales, (Artículo 
2.2.1.2.3.1.13 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 
laborales. 

8% del 
valor del 
contrato 

Por la duración 
del Convenio y 
tres (3) años 

más 

45-44-
101147701 

Desde 
16/05/23 

hasta 
30/11/26 

71.600.000 
(8%) 

Garantía de 
Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual 

(Artículo 
2.2.1.2.3.1.8. y 

Artículo 
2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Este amparo 
deberá ser en 

salarios mínimos 
mensuales 
vigentes. 

200 
SMMLV 

Durante la 
ejecución del 

Convenio 

45-40-
101084044 

Desde 
16/05/23 

hasta 
30/11/23 

232.000.000 
(200 

SMMLV*) 

Calidad del 
servicio (numeral 

6 del artículo 
2.2.1.2.3.1.7, 

artículo 
2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 

2015) 

Por los perjuicios 
derivados de la 

deficiente calidad 
del servicio 

prestado 

20% del 
valor del 
contrato 

Por la duración 
del Convenio y 
seis (6) meses 

más 

45-44-
101147701 

Desde 
16/05/23 

hasta 
31/05/24 

179.000.000 
(20%) 

 
Verificación de Seguridad Social y Parafiscales 

(véase la sección del informe contable y financiero de este documento) 
 
Se informa que fueron revisados los certificados de seguridad social y parafiscales como 
aparece en la sección del informe contable y financiero, expedido por el señor, Jorge Eliecer 
Muñoz Muñoz, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 6.100.544, ejerciendo 
mediante la tarjeta profesional número 168363-T, actuando en calidad de Revisor Fiscal, 
indica bajo la gravedad de juramento que, la Fundación Manos que Crean Sueños, identificada 
bajo el Número de Identificación Tributaria, NIT. 900.294.173-1, ha dado cumplimiento del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, señalando estar a paz y salvo con el pago de seguridad 
social (AFP – Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, EPS – Entidades 
Promotoras de Salud y ARL – Administradoras de Riesgos Laborales) y los aportes 
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parafiscales (ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA – Servicio Nacional de 
Aprendizaje y Cajas de Compensación Familiar), lo anterior con fecha del cinco (5) de 
diciembre de dos mil veintitrés (2.023). 
 

Revisión de cumplimiento en el beneficio de la población objetivo del convenio 
 
La supervisión verificó que los beneficiarios fueron registrados mediante el mecanismo de 
registro de beneficiarios de la Secretaría de Cultura en cumplimiento a lo establecido en la 
CLÁUSULA CUARTA. - ACTIVIDADES A CARGO DEL ASOCIADO, subtitulo de 
ACTIVIDADES GENERALES DEL ASOCIADO, numeral 23: “El ASOCIADO deberá reportar la 
información de población impactada en los formatos establecidos por la Secretaría de Cultura, en caso de utilizar 
otros mecanismos de caracterización deberán ser aprobados en Comité Técnico Operativo. Esta información 
deberá ser sistematizada a través de un link suministrado por la Secretaría de Cultura”, evidenciado lo 
siguiente: 
 

Código de 
Proyecto BP Comuna Población 

Objetivo 

Registros realizados por formato del 
mecanismo de registro de 

beneficiarios  Registros 
evidenciados 
por proyecto 

Formato 1 Formato 3 Formato 4 

26003917 15 200 176 0 150 326 

26003799 16 800 583 0 350 933 

26003245 21 499 557 0 540 1.097 

Registros evidenciados en 
base de datos por formato 1.499 1.316 0 1.040 2.356 

 
Nota aclaratoria: la población objetivo del proyecto es la población formada de acuerdo al 
propósito de los proyectos denominados: “FORMACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES A LOS HABITANTES DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI” ficha BP 
26003917; “FORMACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS A HABITANTES DE LA COMUNA 
16 DE SANTIAGO DE CALI”, ficha BP26003799 y “FORMACION EN PRACTICAS 
ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 21” ficha BP-26003245 
vigencia 2023, del que habla el objeto del presente convenio, y por tanto, la población 
beneficiada directamente es aquella que participó de los talleres de formación, los cuales 
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fueron registrados mediante el formato N° 1; mientras que la población beneficiada 
indirectamente, son los asistentes de los eventos, muestras y clausuras de los talleres de 
formación, los cuales se registraron por el formato N° 4. 
 
El asociado informa tener los documentos que soportan el cumplimiento de la población 
objetivo mediante correo con asunto “RESPUESTA SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE 
BENEFICIARIOS CONVENIO 021”, con fecha del diecinueve (19) de diciembre de 2023, 
donde adjuntan documento, relacionando la comuna, el proyecto correspondiente a la comuna 
impactada, el nombre del cultor, su disciplina, el nombre de proceso, grupos, y cantidad de 
hojas de inscripción contadas por el asociado, encontrándose 200 fichas de inscripción para 
el proyecto de inversión con código BP-26003917, correspondiente a la comuna 15; 840 fichas 
de inscripción que soportan los beneficiarios del proyecto de inversión con código BP-
26003799, correspondiente a la comuna 16; y, 499 fichas de inscripción que soportan los 
beneficiarios del proyecto de inversión con código BP-26003245, correspondiente a la comuna 
21. 
 
Por lo anterior, se le recomienda al asociado subir la información pendiente a los enlaces 
suministrados por la Secretaría de Cultura en los próximos cinco (5) días de radicar el presente 
informe de acuerdo al protocolo dispuesto por el organismo asociado. 
 

Formatos 
 

La supervisión verificó las actas aportadas por las partes, en las cuales, se observa un bajo 
nivel de implementación, conforme a la Tabla de Retención Documental – TRD del organismo, 
dificultando llevar control de un consecutivo relacionado para cada acta y listado de asistencia. 
 

Socializaciones 
 

La supervisión observa el acta N° 4173.415.1.14.11 con objetivo de “Socializar proyecto de cultura 
(monitores culturales) vigencia 2023.”, realizada el treinta (30) de mayo de 2023 en modalidad 
virtual, para la comuna 15, suscrita por ROSEMERY RODRIGUEZ y ANDREA SEGURA, 
donde se evidencia que el enlace de la secretaria, Sandra Milena Correa, presenta a la 
Fundación Manos que Crean Sueños, y ellos socializan, observándose capturas de pantalla 
donde se muestra en presentación de las diapositivas el convenio que nos ocupa; acta N° 
4173.416.3.2.12 cuyo objetivo fue: ”Socializar proyecto cultural 2023”, que data reunión del día 
primero (1) de junio de 2023, realizada en el auditorio del C.A.L.I. 16, para la comuna 16, 
suscrita por DIEGO BARRAGAN RIVERA y MARTHA ISABEL SOTO, donde se mencionó los 
artistas a contratar por disciplina, las fechas de inscripción e inicio; por último, el acta N° 
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4173.421.3.62.8, cuyo objetivo fue “Realizar reunión de comité de planeación, para socializar proyecto 
de FORMACION EN PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 21” ficha 

BP26003245 vigencia 2023 con la Secretaria de Cultura” con fecha del seis (6) de junio de 2023, 
realizada en el Centro Administrativo Local Integrado – CALI 21, suscrita por JORGE 
HURTADO, documento que evidencia la socialización del proyecto contratado. 
 

CLÁUSULA CUARTA. - ACTIVIDADES A CARGO DEL ASOCIADO 
ACTIVIDADES GENERALES DEL ASOCIADO 

 
1. Desarrollar a plenitud el objeto del CONVENIO, dentro de los términos y condiciones 

establecidos en este documento, la propuesta y el proyecto de la Secretaría de Cultura. 
 
El asociado, ha realizado el objeto del convenio en los términos y condiciones 
establecidos en el convenio. En el presente informe presentado por la supervisión y los 
anteriores, suscritos por la interventoría, se brinda evidencia con las respectivas 
observaciones y recomendaciones. 
 

2. Presentar a la Secretaría de Cultura, el Cronograma de actividades ajustadas a la fecha 
de inicio, el cual debe contener las actividades a desarrollar para la obtención de cada 
actividad exigida en el CONVENIO. 
 
La interventoría aprobó el cronograma de actividades y plan de trabajo, los cuales eran 
requisitos para la radicación de la cuota N° 1, suscrita por Russell Bedford. 
 

3. Realizar el aporte ofrecido en la propuesta.  
 
Para verificar cumplimiento de aportes del asociado, revisar el informe financiero de este 
documento. (Véase sección 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO) 
 

4. Definir y aplicar un protocolo para la radicación de cuentas de cobro y/o facturas para 
proveedores y/o artistas. 
 
La interventoría en el proceso de empalme, informó a la supervisión que se cumplieron 
los protocolos requeridos para la radicación de las facturas presentadas al 30 de 
noviembre, pues en el tercer desembolso, se suscribe el informe de supervisión con la 
fecha mencionada. Para el último informe, la supervisión revisó los informes técnico y 
financiero, presentado por el asociado, haciendo las observaciones necesarias, 
atendidas por el asociado según a lo requerido en el convenio. 
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5. Asistir a las reuniones o actividades programadas por el Comité Técnico de seguimiento 

que se conforme para el desarrollo del Proyecto. 
 
La supervisión observa que, durante el periodo de ejecución del convenio, se realizaron 
reuniones de Comité Técnico Operativo, las cuales se soportan en las actas que forman 
el expediente del convenio. 
 

6. Cumplir con el objeto del CONVENIO en la forma y tiempo pactados, exigiendo el 
cumplimiento de condiciones técnicas, jurídicas, económicas y administrativas exigidas 
en el convenio. 
 
La supervisión ha requerido anexos, comprobantes y demás documentos que soportan 
el cumplimiento en los componentes técnicos, jurídicos, económicos y administrativos 
del presente informe, se aclara que en cada informe de supervisión: tres (3) suscrito por 
la interventoría y uno (1) por la supervisión; se han consignado las observaciones 
realizadas en cada uno de los componentes.  
 

7. Entregar al supervisor(a) del CONVENIO la información relacionada con los 
subcontratos que suscriba para el desarrollo del proyecto, incluyendo los datos 
referentes a la existencia y representación legal de las entidades con quienes contrate, 
y la información referente a los pagos que realice con los recursos entregados. Para 
realizar dicha subcontratación debe contar con la aprobación del comité técnico 
operativo designado por la Secretaría de Cultura. 
 
El asociado, en el informe técnico relaciona las reuniones realizadas de Comité Técnico 
Operativo, como se muestra a continuación: 
 

N° N° Acta de Comité Fecha Objetivo / Tema Lugar 

1 4148.010.27.1.001 24/may/2023 Instalación de Comité 
Presupuesto 
Participativo, 
Oficina 218, 

Centro Cultural de 
Cali, Cra 5 #6-05  

2 4148.010.27.1.002 27/jun/2023 
Seguimiento y revisión de 

cotizaciones, plan de trabajo, 
cronograma de actividades 

3 4148.010.27.1.003 25/jul/2023 OTROSI adición comuna 21 
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4 4148.010.27.1.004 01/sep/2023 Seguimiento al convenio 

 
Nota: La numeración de las actas, relacionada por el asociado, no corresponden a la 
contenida en las actas de comité. 

 
8. Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y apoyo al área 

supervisora. 
 
El asociado ha atendido los requerimientos presentados por la supervisión, y ha 
brindado respuesta en asistencia y apoyo al área supervisora. 

 
9. Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que 

por razón del CONVENIO llegue a conocer, la obligación deberá ser cumplida por el (la) 
CONTRATISTA o ASOCIADO, aún después de terminado el proyecto. 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se observa que el asociado ha 
cumplido con la confidencialidad de la información y documentos relacionados al 
presente convenio.  
 
La interventoría, consignó la información de los beneficiarios en anteriores informes, 
observándose que fueron publicados los nombres y documentos de identidad para 
efectos de mostrar cumplimiento. La supervisión, recomendó a la interventoría, colocar 
los datos en términos numéricos en aras de protección de los datos personales, en 
cumplimiento de la Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012. 
 
Adicionalmente, la supervisión realizó requerimiento a la interventoría del cumplimiento 
de las mencionadas leyes, mediante oficio con radicado N° 202341480100009591, 
solicitando sanear los informes para ser publicados en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP II, de conformidad con la Ley de Transparencia. 

 
10. Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, 

pensiones, ARL y aportes parafiscales y garantizar que todo el personal subcontratado 
cuente con seguridad social integral. 
 
El asociado anexó el certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
y Parafiscales (Véase sección 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO). 
Adicionalmente, en los soportes que anexa el ASOCOCIADO para el informe técnico y 
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el informe contable y financiero, se evidencia el respectivo pago de la seguridad social 
de los contratistas que prestaron los servicios. 

 
11. Las obligaciones que se deriven del presente CONVENIO deberán prestarse en la 

oportunidad requerida por la entidad, de tal manera que se garantice el cumplimiento de 
los objetivos específicos y generales del proyecto. 
 
La supervisión verifica el cumplimiento de las obligaciones del convenio, las cuales 
fueron cumplidas por el asociado a favor de lograr a cabalidad el objeto contractual 
establecido, en aras de dar respuesta a los objetivos generales y específicos de los 
proyectos de inversión denominados: “FORMACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES A LOS HABITANTES DE LA COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI” 
ficha BP 26003917; “FORMACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS A HABITANTES DE 
LA COMUNA 16 DE SANTIAGO DE CALI”, ficha BP 26003799 y “FORMACION EN 
PRACTICAS ARTISTICAS Y CULTURALES A HABITANTES DE LA COMUNA 21” ficha 
BP-26003245 vigencia 2023, que aparecen en la CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL 
CONVENIO. 

 
12. Todo lo concerniente a publicidad, debe ser concertado con la oficina de 

comunicaciones de la Alcaldía, enviando copia de los diseños que vayan a ser impresos 
y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto No.0182 de 2013 por medio del cual 
se actualiza el Manual de Identidad Visual Corporativa del Distrito de Santiago de Cali 
y el INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA, 
Versión 1, Código: MEDE01.06.02.18. P07.I0 o el que haga sus veces. Asimismo, se 
deberá concertar los lugares de distribución del material, siempre respetando las 
normativas sobre espacios públicos y privados relativas al material publicitario y 
promocional (si hay lugar). 
 
Lo concerniente a la publicidad, fue verificado y aprobado en los informes realizados por 
la interventoría, pues su ejecución se presentó durante el periodo comprendido entre el 
23 de mayo hasta el 30 de octubre de 2023. 

 
13. Atender los requerimientos que imparta la persona encargada de la vigilancia y control, 

tendiente a la buena ejecución del objeto contratado o convenido. 
 

El asociado respondió a los requerimientos realizados por la supervisión, respondiendo 
a ellos. 
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14. Destinar los recursos para el cumplimiento del objeto del CONVENIO y bajo ninguna 
circunstancia utilizarlo para el pago de otro tipo de obligaciones, cualquiera que fuere 
su cuantía. 
 

Como se mencionó en las observaciones al informe contable y financiero, la 
interventoría informó en el proceso de empalme, que no hubo movimiento, ajuste o 
modificación al presupuesto de las actividades generales y específicas del convenio 
hasta el 30 de octubre de 2023, teniendo en cuenta los informes de interventoría de las 
cuotas N° 1, 2 y 3, aprobadas por este; y la supervisión no evidencia eso desde el 31 
de octubre hasta el 30 de noviembre. El único ajuste evidenciado fue la adición de 
recursos en la modificación N° 1. 

 
15. Adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de servicios conexos requeridos 

para el desarrollo del CONVENIO suscrito entre las partes cuando a ello haya lugar. 
 

La interventoría registró cumplimiento de lo anterior en los informes de las cuotas N° 1, 
2 y 3; y la supervisión, observa cumplimiento en el informe financiero y sus respectivos 
soportes. 

 
16. Adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo del CONVENIO con cargo a los recursos aportados por la Secretaría 
de cultura de Santiago de Cali; sin embargo, toda la contratación que realice el 
ASOCIADO, en el marco del CONVENIO, debe realizarse de conformidad con la 
normatividad vigente sobre la materia, teniendo en cuenta los principios de publicidad, 
economía y transparencia, y observar los precios del mercado, evitando con esto 
sobrecostos en la ejecución. 
 

En el informe financiero presentado por el asociado, se observa causaciones de 
adquisición de bienes y servicios para el desarrollo del objeto contractual, los cuales 
fueron aprobados previamente por la interventoría. La supervisión informa que, los 
soportes aportados por el asociado que soportan la ejecución del restante de las 
actividades, cuya suma es por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
MCTE ($75.000.000), se realizaron entrevistas de los cultores de la comuna 21, 
observando que las personas manifestaron participar en una convocatoria, la cual, 
indican enterarse por el medio voz a voz, donde hubo recepción de hojas de vida, una 
entrevista y la selección, observando cumplimiento del principio de publicidad, selección 
objetiva, transparencia y economía.  
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17. Efectuar oportunamente los pagos que sean requeridos, según los compromisos 
adquiridos con cargo a los recursos del CONVENIO. El pago del compromiso a 
proveedores y/o artistas debe ser en un tiempo inferior a 30 días calendario una vez 
radicada la documentación para dicho fin.  
 

La supervisión informa que, el asociado aportó los soportes contables y financieros que 
comprenden la solicitud de pago por valor de SETENTA Y CINCO MILLONES DE 
PESOS MCTE ($75.000.000), observando los comprobantes de egreso de los 
proveedores, artistas y demás, que deriva de los subcontratos para el cumplimiento del 
objeto contractual. Esta información puede ser evidenciada en el informe financiero 
aportado por el asociado, y sus respectivos soportes. 

 
18. Llevar una cuenta contable independiente para la ejecución del CONVENIO. 

 
La interventoría reportó la revisión de certificado de cuenta contable independiente 
indicando: “La Interventoría evidencia y adjunta pantallazo de la certificación de cuenta contable 
independiente, para la ejecución del presente Convenio. En dicho documento, el contador público Jorge 
Eliecer Muñoz Muñoz de la Fundación Manos que crean sueños, indica que para la ejecución del convenio 
interadministrativo: 4148.010.27.1.021-2023, en las comunas 15,16 y 21, se maneja la cuenta contable 
Cuenta corriente contable con 9 dígitos: 019-92100-6. En el banco de occidente.” 
 
Este certificado fue requerido nuevamente para efectos de verificar que se mantuviese 
la cuenta contable independiente, y el asociado aporto certificación con fecha del 
diecinueve (19) de diciembre del 2023, donde señala que: “FUNDACION MANOS QUE 
CREAN SUEÑOS con NIT: 900.294.173-1. A través del convenio de asociación No.4148.010.1.27.021-
2023 FORMACION DE PRACTIVAS ARTISTICAS Y CULTURALES DE LOS HABITANTES DE LA 
COMUNA 15 DE SANTIAGO DE CALI BP: 26003917, COMUNA 16 BP: 26003799 Y COMUNA 21 BP 
26003245 TODO VIGENCIA 2023. Se contabilizarán por la cuenta padre “416” denominada CONVENIOS 

2023 COMUNAS.” Suscrito por el señor, Jorge Eliecer Muñoz Muños, revisor fiscal de la 
Fundación Manos que Crean Sueños. 
 
Por lo anterior, desde el rol de vigilancia y control del convenio de asociación N° 
4148.010.27.1.021-2023, se informa, que hubo cumplimiento de esta obligación 
general. 

 
19. Presentar los informes parciales y un informe final de la ejecución total del CONVENIO, 

con el respectivo balance. El ASOCIADO deberá tener en cuenta al momento de 
presentar los informes, que estos deben estar acordes con el cronograma y actividades 
previstas para cada actividad, en armonía con la ejecución del CONVENIO, previos a la 
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solicitud de pago de los valores establecidos en la minuta del CONVENIO. Asimismo, el 
ASOCIADO deberá anexar documentos soporte (registros fotográficos, listados de 
asistencia, medios magnéticos, etc.) con su respectiva fecha, donde se evidencie el 
desarrollo de las actividades ejecutadas, a fin de dar respuesta ante una posible 
veeduría ciudadana y/o auditoria por parte de los entes de control.  
 
La supervisión evidencia presentación de los informes finales para esta cuota, 
constituida como cuota final de supervisión, o cuota N° 4; donde aporta informe técnico, 
e informe contable y financiero, al igual que los anexos que soportan el desarrollo de las 
actividades ejecutadas. De acuerdo a la interventoría, para los informes previos a este, 
aprobaron el cumplimiento de los componentes técnicos, contables y financieros de 
acuerdo a la CLÁUSULA SEXTA: DESEMBOLSO DE LOS APORTES. 
 
Adicionalmente, el asociado presentó balance con periodo  de enero 1 al 18 de 
diciembre del 2023, donde se evidencian cuentas por cobrar por valor de 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($325.000.000), toda vez 
que el tercer desembolso por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONE DE 
PESOS MCTE ($250.000.000) a la fecha de suscripción del presente informe, no ha 
ingresado a la cuenta del asociado, de acuerdo a la manifestado por personal de la 
fundación, y con este informe se autorizó el pago por la suma de SETENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS MCTE ($75.000.000), y cuenta por pagar del mismo valor.    

 
20. Presentar un (1) informe de ejecución contable y financiero al finalizar la gestión, 

auditado de conformidad con los reglamentos del ASOCIADO para aprobación del 
supervisor (a) del CONVENIO. El asociado se compromete a cumplir con lo dispuesto 
en la Ley 190 de 1995, artículo 45 y siguientes en cuanto a llevar la contabilidad de 
acuerdo a los principios generalmente aceptados, a consolidar los estados financieros 
y ser sometidos a una auditoría financiera. 
 
El asociado aportó un (1) informe de ejecución contable y financiera consolidado, 
verificado por la supervisión, el cual, fue suscrito por el señor JAIRO CRUZ BOLAÑOS, 
representante legal de la Fundación Manos que Crean Sueños. Adicionalmente, el 
asociado presentó balance con periodo del primero (1) de enero al dieciocho (18) de 
diciembre del 2023.  

 
21. Reportar a LA SECRETARÍA DE CULTURA el número de cuenta bancaria de ahorro o 

corriente, donde se le ha de desembolsar el valor derivado de la ejecución del presente 
CONVENIO.  
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El asociado ha aportado la certificación bancaria del banco BBVA Colombia, donde se 
indica que:  
 

“Que nuestro(a) cliente FUNDACION MANOS QUE CREAN SUEÑOS, identificado(a) 
con nit número 900.294.173 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la 
CUENTA CORRIENTE No. 0977002104 aperturada el 19 de enero del 2018, cuenta 
ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido 
contractualmente. 
 
Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 19 
de diciembre del 2023. 
 
Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las 
siguientes opciones de número de cuenta: 
 
Cuenta de 10 dígitos: 0977002104 
Cuenta de 16 dígitos: 0977000100002104 
Cuenta de 20 dígitos: 00130977000100002104 
 
Firma autorizada 
BBVA Colombia”. 

 
22. El ASOCIADO deberá garantizar que, en caso de requerirse transporte, éste debe 

cumplir con todos los requisitos y permisos legales expedidos por la autoridad 
competente. 
 

Durante el tiempo de ejecución correspondiente a este informe final, no se evidenció 
requerimientos de transporte. 

 
23. El ASOCIADO deberá reportar la información de población impactada en los formatos 

establecidos por la Secretaría de Cultura, en caso de utilizar otros mecanismos de 
caracterización deberán ser aprobados en Comité Técnico Operativo. Esta información 
deberá ser sistematizada a través de un link suministrado por la Secretaría de Cultura. 
 

La supervisión reportó la relación de esta obligación, al principio de la observación al 
informe técnico de esta sección (SECCIÓN 5. INFORME TÉCNICO). 

 
24. Implementar en la ejecución del CONVENIO todas las medidas de bioseguridad con el 

fin de evitar el contagio y la propagación del virus COVID- 19, de conformidad con la 
normativa nacional, departamental y distrital existente. 
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La medida de emergencia sanitaria finalizó el día 30 de junio de 2.022, toda vez que, en 
su momento, el presidente de la República, informó que: “Después de haber hablado 
con el comité epidemiológico podemos decir que el próximo 30 de junio se levanta la 
emergencia sanitaria en Colombia. No existen ya razones epidemiológicas analizadas 
científicamente por el comité para mantener la emergencia sanitaria más allá de esa 
fecha”, véase artículo en: https://www.larepublica.co/economia/gobierno-anuncio-que-
la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-terminara-el-30-de-junio-3388683  

 
25. Enviar con cada informe de supervisión, factura electrónica y el informe de actividades, 

acatando las directrices por parte de la Secretaría de Cultura para el envío de los 
documentos de pago. 
 
(Véase informe contable y financiero), se cita:  
 

“La supervisión evidenció lo siguiente: 
 

1. Un primer desembolso autorizado mediante informe suscrito con fecha del trece (13) de julio 
de dos mil veintitrés (2.023) por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($187.500.000) causación realizada por la presentación de 
la Factura Electrónica de Venta N° FE-95 a la Fundación Manos que Crean Sueños autorizado 
por la Interventoría de acuerdo a lo mencionado en el literal a, de la CLÁUSULA SEXTA: 
DESEMBOLSO DE LOS APORTES, autorizando el 30% del valor aportado por parte de 
Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de Cultura. 
 

2. Un segundo desembolso, con informe suscrito con fecha del once (11) de octubre de dos mil 
veintitrés (2.023) por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($187.500.000), con la presentación de la Factura Electrónica de Venta N° 
FE-100 a la Fundación Manos que Crean Sueños autorizado por la Interventoría, teniendo en 
cuenta el cumplimiento del literal a, de la CLÁUSULA SEXTA: DESEMBOLSO DE LOS 
APORTES; sin embargo, debido a la distribución del Plan Mensualizado Anual de Caja (P. A. 
C.), y a lo evidenciado de la ejecución del convenio por parte de la interventoría en la fecha 
del informe, autorizó el treinta por ciento (30%).  
 

3. Un tercer desembolso, con informe suscrito con fecha del treinta (30) de noviembre de dos 
mil veintitrés (2.023) por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($250.000.000), con la presentación de la Factura Electrónica de Venta N° FE-111 a la 
Fundación Manos que Crean Sueños autorizado por la Interventoría, teniendo en cuenta el 
cumplimiento del literal a, de la CLÁUSULA SEXTA: DESEMBOLSO DE LOS APORTES, y 
que, en el segundo desembolso se pagó el 30%; la interventoría verificó la distribución del 
Plan Mensualizado Anual de Caja (P. A. C.), y de acuerdo a lo evidenciado de la ejecución del 
convenio con fecha de corte del treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2.023) para el 
tercer informe, autorizó el treinta y cinco por ciento (35,71%) teniendo en cuenta que posterior 

https://www.larepublica.co/economia/gobierno-anuncio-que-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-terminara-el-30-de-junio-3388683
https://www.larepublica.co/economia/gobierno-anuncio-que-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-terminara-el-30-de-junio-3388683
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al segundo informe se realizó la modificación N° 1 al Convenio de Asociación N° 
4148.010.27.1.021-2023 por concepto de adición de recursos y de tiempo.” 

 
26. Cumplir con la CLÁUSULA SOCIAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES CABEZA 

DE FAMILIA EN LAS COMPRAS PÚBLICAS vinculando mínimo una (1) persona de los 
requeridos para la ejecución del convenio que debe cumplir con la caracterización de 
mujeres cabeza de familia; la calidad se acreditará con la presentación de una 
declaración juramentada ante notario, junto con documento de identidad de la mujer 
cabeza de familia. 
 
La supervisión revisó documento del asociado denominado “FORMATO 
DECLARACIÓN MADRE/PADRE CABEZA DE HOGAR”, donde se evidencia que: 
 

N° Nombres Ciudad de 
residencia Condición Nombre de persona 

de dependencia Parentesco Fecha de 
reconocimiento 

Notaria de 
registro 

1 
Claudia Patricia 

Ocampo 
Jaramillo 

Cali Padre Cabeza 
de Hogar 

Maria Lucy 
Jaramillo Madre 6/sep./2023 20 

 
Presentó el documento en la notaria 20, con soporte del documento de “Diligencia de 
reconocimiento de firma y contenido de documento privado Articulo 68 Decreto-Ley 960 
de 1970 y Decreto 1069 de 2015”, suscrito por el señor, Julián Andrés Díaz Arcos, 
notario (20) del Círculo de Cali, encargado; a los seis (6) días del mes de septiembre 
del 2023. 
 
Adicionalmente, la supervisión en labores de campo, constató que la señora Claudia 
Patricia Ocampo, continuó laborando hasta la fecha de finalización del convenio, y 
posterior a esta. 

 
27. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del convenio. 

 
 

Recomendaciones al informe técnico 
 
La supervisión realizó la revisión del informe técnico presentado para la presente cuota, 
comprendiendo todo el periodo de ejecución del presente convenio de asociación N° 
4148.010.27.1.021-2023. 
 
Por lo anterior, se recomienda entregar los soportes técnicos de los subcontratos causados 
para el presente informe, con fecha límite del veintiséis (26) de diciembre de 2023. Dando 
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cumplimiento de las obligaciones del convenio de Asociación N° 4148.010.27.1.021-2023 
donde se establece en la CLÁUSULA CUARTA - ACTIVIDADES A CARGO DEL ASOCIADO, 
en el subtítulo, ACTIVIDADES GENERALES DEL ASOCIADO, numerales 7, 19 y 20. 
 
Adicionalmente, se le recomienda al asociado subir la información pendiente a los enlaces 
suministrados por la Secretaría de Cultura, con fecha límite del veintiséis (26) de diciembre 
de 2023. 
 

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO 

Entregar los soportes legales, técnicos, financieros y contables que soportan el desarrollo de 
las actividades del convenio causadas en cumplimiento de la ejecución física, técnica y 
financiera de los proyectos de inversión objeto del presente convenio, con fecha límite del 
veintiséis (26) de diciembre de 2023. Dando cumplimiento de las obligaciones del convenio 
de Asociación N° 4148.010.27.1.021-2023 donde se establece en la CLÁUSULA CUARTA - 
ACTIVIDADES A CARGO DEL ASOCIADO, en el subtítulo, ACTIVIDADES GENERALES 
DEL ASOCIADO, numerales 7, 19 y 20: 
 

“7. Entregar al supervisor(a) del CONVENIO la información relacionada con los 
subcontratos que suscriba para el desarrollo del proyecto, incluyendo los datos 
referentes a la existencia y representación legal de las entidades con quienes 
contrate, y la información referente a los pagos que realice con los recursos 
entregados. Para realizar dicha subcontratación debe contar con la aprobación 
del comité técnico operativo designado por la Secretaría de Cultura. (…) 
 
(…) 19. Presentar los informes parciales y un informe final de la ejecución total 
del CONVENIO, con el respectivo balance. El ASOCIADO deberá tener en 
cuenta al momento de presentar los informes, que estos deben estar acordes 
con el cronograma y actividades previstas para cada actividad, en armonía con 
la ejecución del CONVENIO, previos a la solicitud de pago de los valores 
establecidos en la minuta del CONVENIO. Asimismo, el ASOCIADO deberá 
anexar documentos soporte (registros fotográficos, listados de asistencia, 
medios magnéticos, etc.) con su respectiva fecha, donde se evidencie el 
desarrollo de las actividades ejecutadas, a fin de dar respuesta ante una posible 
veeduría ciudadana y/o auditoria por parte de los entes de control. 
 
20.Presentar un (1) informe de ejecución contable y financiero al finalizar la 
gestión, auditado de conformidad con los reglamentos del ASOCIADO para 
aprobación del supervisor (a) del CONVENIO. El asociado se compromete a 
cumplir con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, artículo 45 y siguientes en cuanto 
a llevar la contabilidad de acuerdo a los principios generalmente aceptados, a 
consolidar los estados financieros y ser sometidos a una auditoría financiera (…)” 
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Adicionalmente, se le recomienda al asociado subir la información pendiente a los enlaces 
suministrados por la Secretaría de Cultura con fecha límite del veintiséis (26) de diciembre de 
2023. 
 
Por último, la supervisión recomienda al asociado, emitir factura de acuerdo a lo autorizado 
en este documento, con fecha de facturación igual o posterior a la fecha de suscripción del 
presente informe. 

7. FIRMA RESPONSABLES 
 

Firmas responsables: 
 
 
__________________________ 
Jennifer Mesa Gómez 
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión 
Supervisora 
 
 
__________________________ 
Julián Andrés Zorrilla Prieto 
Apoyo a la Supervisión 
Contratista 

 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 21 de diciembre de 2023. 

 


