
PRORROGA 001 AL CONTRATO DE OBRA NO. 2022-0724 DEL 23 
DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO POR VIA ELECTRONICA  
ATRAVÉS DEL SECOP II ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS 
ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E CON NIT: 890.706.833-9 Y 
CONSTRUCCION J Y D S.A.S. CON NIT.: 901.310.778-1 

 

           
Nit. 890.706.833-9 

 

 

 
Vo. Bo. 
Juridica 

CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805  EXT 285 Proyecto/Lorena 
R 

 

 

P
ág

in
a1

 

Entre los suscritos a saber LUIS EDUARDO GONZALEZ, mayor de edad identificado con la 
cédula de ciudadanía N°5.828.288 expedida en Ibagué, domiciliado en Ibagué - Tolima, en su 
calidad de Gerente del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUE TOLIMA 
nombrado mediante Decreto No.1243 del 02 de agosto de 2019 emanado de la Gobernación del 
Tolima y debidamente posesionado mediante Acta de Posesión de 02 de agosto de 2019, el cual 
se prorroga  hasta por un término de treinta (30) días contados a partir del 01 de abril de 2020  
hasta el 30 de abril de 2020, mediante Decreto Número 0328 del 30 de marzo de 2020, emanado 
de la Gobernación del Tolima, el cual se prorroga  el nombramiento  en calidad de Gerente hasta 
el 31 de Marzo de 2024, fecha en que se vence el periodo de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, mediante Decreto Número 0449 del 30 de Abril de 2020, 
emanado de la Gobernación del Tolima, quién para efectos del presente contrato se llamará el 
CONTRATANTE y de otra parte JESUS ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ, mayor de edad, vecina y 
residente en la ciudad de Ibagué, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.110.519.903 de 
Ibagué, quien actúa como Representante legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D 
S.A.S. CON NIT: 901.310.778-1, matriculado bajo el No. 307369 en la Cámara  de  Comercio de 
Ibagué, quien para efectos del Contrato se denominará EL CONTRATISTA,  hemos convenido 
celebrar la presente prorroga 001, al Contrato de OBRA Numero  2022-0724 del 23 de 
DICIEMBRE  de 2022, cuyo objeto está plenamente determinado dentro del texto del mismo y 
que consiste en: “CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
SÉPTIMO PISO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E SEDE LIMONAR”.. de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 
A.- Que de acuerdo al oficio del 17 de abril de 2023, mediante el cual el profesional  
universitario ingeniera biomédica, quien funge como supervisor del contrato, solicita prorroga 
a partir del 28 de abril de 2023 al 27 de mayo de 2023. 
 

 

C.-) Que teniendo en cuenta lo estipulado en el CAPITULO XII: MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN,  Las modificaciones contractuales se 
configuran como reformas o ajustes que se realizan a un contrato durante su ejecución; estas 
proceden por circunstancias  sobrevinientes, imprevisibles y fortuitas. En todo caso debe ser 
solicitada por el supervisor o interventor del contrato, dicho requerimiento será por escrito y 
dirigido al ordenador del gasto, en este se debe presentar justificación técnica de manera clara y 
precisa, en donde se indiquen las razones o fundamentos que dieron origen a la misma. Ahora 
bien, si la solicitud de modificación es solicitada por el contratista, el supervisor debe presentar el 
respectivo aval a la solicitud. Es indispensable señalar que el contrato sobre el cual se haga la 
modificación debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar que la modificación requerida no 
altere la esencia del Contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista 

 
Teniendo en cuenta lo anterior; la presente Acta, se regirá por las siguientes estipulaciones:  
 
PRIMERA: prorrogar la cláusula 6-plazo a partir del 28 de ABRIL de 2023 al 27 de MAYO de 
2023. 

 
SEGUNDA: AMPLIACION  DE LAS GARANTIAS. El Contratista se compromete a adicionar el 
valor de las garantías exigidas en el Contrato principal y de acuerdo a la presente acta, conforme 
a lo establecido en la Cláusula 18 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo; El 

contratista se obliga para con el contratante a prestar garantía única que avalará el cumplimiento 
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de las obligaciones surgidas a través de la póliza expedida por la entidad bancaria o compañía 
de seguros autorizada para funcionar en el país y que cubra lo siguiente: 

 

TIPO O CLASE DE GARANTÍA VALORES VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
Para precaver los perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales incluidas las 
multas y la cláusula penal que se 
pacten en el contrato. 

El valor de esta 
garantía es del diez por 
ciento (10%) del valor 
del contrato  

Con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más, contados a partir de 
la expedición de la póliza 

CALIDAD DEL SERVICIO: Para 
precaver las eventualidades que uno o 
varios los servicios de los contratos no 
reúnan las especificaciones o 
calidades exigidas para la contratación 
o que no sean aptos para los fines 
para lo cual fueron contratados, así 
como para precaver también los vicios 
de calidad de los servicios 

Su cuantía no será 
inferior al treinta por 
ciento (30%) del 
contrato 

Con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses 
más, contados a partir de 
la expedición de la póliza 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIÓN: Para cubrir a la 
entidad pública asegurada de los 
perjuicios que se le ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de 
las obligaciones laborales del 
contratista garantizado, frente al 
personal requerido para la ejecución 
del contrato amparado. 

Su cuantía será del 
Cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato. 

Con una vigencia igual al 
plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años  
más, contados a partir de 
la expedición de la póliza 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Para 
asegurar el pago de los perjuicios que 
el contratista ocasione a terceros por 
razón de la ejecución del contrato 

Doscientos Salarios 
Mínimos Legales 
Vigentes 200 SMMLV 

La vigencia de esta 
garantía deberá ser igual 
al período de ejecución 
del contrato 

BUEN MANEJO Y CORRECTA 
INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Para 
proteger al Hospital de la apropiación o 
la destinación indebida de los dineros 
entregados al contratista a título de 
anticipo del contrato. 

100 % del valor del 
Anticipo 

La vigencia del amparo 
debe ser desde la fecha 
de desembolso del 
anticipo, hasta la 
liquidación del contrato o 
hasta la amortización del 
anticipo. 
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TIPO O CLASE DE GARANTÍA VALORES VIGENCIA 

ESTABILIDAD D ELA OBRA: Para 
precaver que durante el periodo 
acordado la obra contratada, en 
condiciones normales de uso, no 
sufrirá defectos imputables al 
contratista. 

30% del valor del 
contrato 

Vigencia de 5 años a partir 
del recibo final de la obra  

 

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que 
demande la ejecución del contrato a favor del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, YA 
QUE LAS PÓLIZAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, POR LO TANTO SIN 
LAS PÓLIZAS APROBADAS, NO PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DEL ACTA, YA QUE EL 
NO CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION DEL CONTRATISTA, GENERA PROCESOS 
DISCIPLINARIOS PARA EL SUPERVISOR, QUIEN ES EL RESPONSABLE QUE SE CUMPLA 
CON LOS REQUISITOS CONTRACTUALES. 
 
TERCERA: Las demás cláusulas del contrato principal, continúan vigentes siempre y cuanto no 
se opongan con lo estipulado en la presente Acta.   
 
Este documento hace parte integral del contrato electrónico  del Secop II, asi como los demás 
documentos publicados  en el Secop II  (Análisis del sector, oferta del contratista). 
 
Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del Secop II.  


