
97CNOloGI 

H Saber co)Ar ma d Vida 

ACTA No. 

o OEL PUu, 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATISTA 

PLAZO 

CONTRATO 
INICIAL 

FECHA DE INICIO 

SOLICITUD DE 
MODIFICATORIO No. 1 

MODIFICACIÓN 

DEL 

MACROPROCES0: APOYO 

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA 

FORMATO: ACTA DE ADICION Y/O MODIFICACION 

001 

C.C 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

NIT 

Un (01) mes 

CONTRATO No. 

22/09/2023 

264-2023 

20/10/2023 

REALIZACIÓN DE UN CURSO TEORICO - PRACTICO SOBRE DIDÁCTICA, PARA LOS 
DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLPGICO DEL PUTUMAYO, EN TEMAS DE 
PEDAGOGÍA Y ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 
DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE DOCENTES INVESTIGADORES Y GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO DENTRO DE LAS 
CATEGORÍAS OFICIALES DE MINCIENCIAS" PLAN DE FOMENTO 2021. 

|CORPORACIÓN ABRIL 
X No. 900376671-0 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL DEL CONTRATO 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 

PN 

NUEVA FECHA DE 
TERMINACION DEL 

CONTRATO 

MODIFICACIÓN DE CLAUSULAS CONTRACTUALES 

Código: F-GJU-027 

Versión: 01 
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AÑO 2023 

PJ 

$30.000.000 

21/10/2023 

27/12/2023 

Entre MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO mayor de edad, en su calidad de Rector del Instituto 
Tecnológico del Putumayo, Obrando en nombre y representación, facultado para contratar mediante Ley 

80 de octubre de 1993, quien en adelante se denominará LÀ INSTITUCION, por una parte y por la otra parte 
HUBEIMAR GONZALES TORO en representación legal de la empresa CORPORACION ABRIL identificada con 
Nit. 900376671-0 en calidad de CONTRATISTA; hemos acordado suscribir un modificatorio con el fin de 

prorrogarel contrato de la referencia, previo las siguientes consideraciones: 

1) Que el día 20 de septiembre del 2023, entre el Instituto Tecnológico del Putumayo y CORPORACIÓN ABRIL Se 
celebró el Contrato No. 264-2023, cuyo objeto es la "REALIZACIÚN DE UN CURSO TEORICO - PRACTICO SOBRE 
DIDÁCTICA, PARA LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO, EN TEMAS DE PEDAGOGÍA 
Y ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN ACADÉMICA PARA EL RECONOCIMIENTO DE DOCENTES INVESTIGADORES Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO DENTRO DE LAS CATEGORÍAS OFICIALESs DE 

MINCIENCIAS" PLAN DE FOMENTO 2021". 

2) Que el valor de TREINTA MILLONES ($30.000.000) MDA/CTE incluido IVA, y demás impuesto directos e 
indirectos, 



3) 
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Así las cosas, dada la importancio del seminario taller se hace necesorio realizar la prórroga". 

Fecha: 17-09-2019 

Que el plazo de ejecución fue pactado por un (01) mes, contados a partir desde los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución y suscripción de acta de inicio, es decir, desde el día 22 de septiembre al 21 de 
octubre del 2023. 
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4) Que mediante oficio de fecha 19 octubre de 2023, la supervisora, solicita un Modificatorio al 
contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones; 

"Como supervisora del contrato numero 264 -2023 me permito solicitar se realice una prorroga en tiempo, teniendo en cuenta 
que en el desarrollo de la capacitación, se considera vioble flexibilizar el horario de realización del SEMINARIO-TALLER EN 
PEDAGOGIA, que estaba progromado a desarrollarse en el mes de octubre y no se llevó a cabo, toda vez, que para este mes 
los docentes se encontraban culminando semestre, por lo que estos, solicitaron que el curso se realizara entre el 3 al 27 de 
diciembre del presente año, yo que, para estas fechas se tienen programadas las vacaciones estudiantiles y tendrían la 
disponibilidad pora asistir. 

5) Que de acuerdo con las necesidades actuales del Instituto se hace necesario una prorroga al contrato 
de la referencia. 

A propósito de esta facultad, la Sala, en Concepto del 13 de agosto de 2009, Exp.: 1952, señaló: 

2 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 

"..) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mondoto y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta 
que la posibilidad de modificar los contratos estotales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidod del contrato 
sobre los restantes elermentos del mismo (..J), cuando sea necesario poro el cumplimiento del objeto y de los fines generoles 
del Estado." 

Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2014, expresó lo siguiente sobre la 
posibilidad de modificar los contratos estatales: 

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras 
de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.' Así lo prevén por ejemplo los articulos 14 y l6 de la 
ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para 
«f...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, contimua y 
adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20016 , la Corte Constitucional señaló ie 

las prórrogas de los contratos -como especie de modijicación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios 
de la contratación estatal. *3 

6) Que. en virtud del principio de la autonomia de la voluntad, las partes pueden llegar a los acuerdos que 
consideren pertinentes con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y los fines que 
con él se persiguen. 

7) Que verificada la ejecución contractual se evidencia que no existe incumplimientos al Contratista 

1 Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los TInes propios del estado social de derecho, ver la sentencia C 

932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 

5 Ver también la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo, sobre la constitucional de la posibilidad de roee 
los contratos de concesión portuaria (articulo 8° de la ley 19 de 1991). 
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Así las cosas, bajo esta normatividad, las partes acuerdan: 

ACUERDAN: 

Código: F-GJU-027 

Versión: 01 

CLAUSULA PRIMERA: Modificar el numeral 6 de la Aceptación de Oferta "Plazo de ejecución del contra to", 
y numeral 11 de los estudios previos "plazo de ejecución" y el numeral 1 del contrato electrónico, el cual 
quedará de la siguiente manera: 

Fecha: 17-09-2019 

"El plaz0 de ejecución del contrato será de TRES (03) MESES Y SEIS (06) DIAS, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución. Parágrafo. La vigencia del contrato 
será igual al plazo de su ejecución y cuatro meses más. Estos cuatro (4) meses serán únicamente para 
efectos de liquidación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007" 

REÇTOR 
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Nota: El plazo contemplado en el numeral del contrato electrónico se modificará como fecha de 
terminación. 

MIGUEL AÑGEL CANCHALA DELGADO 

CLAUSULA SEGUNDA-GARANTIAS: En virtud de lo expuesto en la normatividad vigente, el CONTRATISTA se 
compromete a notificar a la aseguradora, los términos de la presente modificación y el anexo donde conste 
la presente modificación por parte de la compañía aseguradora, el dual, deberá ser alegado al Instituto 
para la respectiva aprobación. 

CLAUSULA TERCERA- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las estipulaciones, términos y condiciones 
pactados en el Contrato electrónico No. 264 -2023, y disposiciones no modificadas ni contrarias al presente 
documento, permanecerán vigentes sin variación alguna. 

CLAUSULA CUARTA-PUBLICACIÓN En virtud de lo dispuesto en el Artículo 223 del decreto Ley 019 de 2012, 
en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de contratación vigente, 
se procederá a la publicación del presente documento en el SECOPIl que administra la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co 

Proyectó: Yuly Patricia Chanchi Guamanga -Apoyo Profesional ADM 
Revisó: Maxari Melo Burbano -Apoyo Jurídico ITPMo 
Aprobó:Nilsa Andrea Silva Castillo- Vicerrectora ACD (Supervisor 

Para constancia se firma, en Mocoa (P) a los veinte (20) días del mes de octubre de dos mil Veintitrés (2023). 

cORPORAcIÓN ABRIL 
RL/ HUBEIMAR GONZALES TORO 

CONTRATISTA 
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