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 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA NÚMERO 3557 de 2023 
 

PRÓRROGA NÚMERO DOS (2) DE 2023 
 
 
OBJETO:  MANTENIMIENTO Y OBRAS DE CERRAMIENTO PREDIOS DE LA 

ESTACION FÉRREA PUERTO WILCHES Y MANTENIMIENTO PREDIOS Y 
SEDE ANTIGUAS OFICINAS DE FERROVIAS EN LA ESTACION FÉRREA 
DE BARRANCABERMEJA, EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL 
SANTANDER. 

CONTRATISTA: JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ, C. C. No. 13.504.226 
VALOR INICIAL: $ 65.908.339,00 incluido IVA 
VALOR ADICIONAL No.1: $ 14.091.661,00 incluido IVA 
VALOR TOTAL ACUMULADO: $80.000.000 incluido IVA 
PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 15 DE ENERO DE 2024 
 
Entre los suscritos MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE, identificado con cédula de 
ciudadanía número 91.499.912 expedida en Bucaramanga, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS en su calidad de Director Territorial 
Santander (E), Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de Diciembre de 1992 y modificada su 
estructura por el Decreto 1292 del 14 de octubre del 2021 y facultado al respecto por las 
Resoluciones 3309 del 29 de octubre del 2021, 3429 de 2021, 3684 de 2021, 4187 de 
diciembre de 2021 y demás resoluciones concordantes expedidas por el INVIAS y demás 
normas reglamentarias y concordantes en materia de contratación, quien para los efectos 
de este documento se llamará EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, JUAN CARLOS 
PAEZ MARTINEZ identificado con cédula No. 13.504.226 expedida en Cúcuta (Norte de 
Santander), obrando en nombre propio, manifestando bajo la gravedad del juramento que 
no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento 
para contratar, y, quien para efectos del presente documento se denominará EL 
CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 
3557 de 2023 suscrito el 26 de septiembre de 2023 y la adición y prórroga No. 1 suscrita el 
12 de diciembre de 2023,  hemos convenido prorrogar el plazo de ejecución del contrato 
previas las siguientes, 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1) Que mediante oficio No. JCPM.023-213 del 22 de diciembre de 2023, EL CONTRATISTA 
solicita una prórroga al plazo actual de ejecución del contrato. 

2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1- 
IN-12-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga de fecha 22 de diciembre de 
2023, suscrito por el Contratista, el Director Territorial y el Supervisor del Contrato. 

3) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato fue 
aprobada por EL INSTITUTO a través del oficio 2023S-VSAN-011035 del 9 de octubre de 
2023. 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato principal No. 3557 de 2023, de la adición y prorroga No. 
1 y las siguientes, CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: Prorrogar el plazo del Contrato No. 3557 de 2023, 
desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 15 de enero de 2023. PARÁGRAFO PRIMERO: 
La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA 
y no implica sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la 
reprogramación con los recursos existentes del contrato, incluyendo los provenientes de la 
adición No. 1.PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de 
las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya  
incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - 
Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se 
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obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser 
presentado para aprobación del INSTITUTO. 
 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a 
prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con lo 
convenido en el mismo. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas 
las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este 
documento. 
 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se 
perfecciona con la firma electrónica a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para 
su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía 
Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente contrato. 
 
Para constancia se firma en Floridablanca, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre 
del año dos mil veintitrés (2023). 
 
 
POR EL INSTITUTO: 
 
 
 
MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE 
Director Territorial Santander Encargado 

 
 
POR EL CONTRATISTA: 
 
 
 
 
JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ 
C. C. No. 13.504.226 expedida en Cúcuta (Norte de Santander) 
Contratista. 

 
 
Revisión aspectos técnicos y financieros: Ing. Víctor Manuel Ruiz Vargas 
 

Revisión aspectos jurídicos: Claudia Patricia Olaya Galvis  
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