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PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2023 

 
 

OBJETO: 

 

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS 

CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE 

GRUPO AMV 1 LOTE 10.  

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024 

CONTRATISTA: CONSORCIO PRIETO- INPROTEKTO AMV 

con NIT. 901.729.339-1 (Integrado por 

ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO 

con C.C. 6.769.200, con un porcentaje de 

participación del 50%; INPROTEKTO 

LIMITADA con NIT. 800.032.486-5, con un 

porcentaje de participación del 50%). 

Entre los suscritos, MARIO JOSE CABALLERO GUERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.8.720.565 de Barranquilla - Atlántico, en su calidad de DIRECTOR 
TERRITORIAL DE SUCRE, según Resolución No.01439 del 04 de Junio de 2021 y 
posesionado mediante Acta No.000085 del 08 de junio de 2021, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, Establecimiento 
Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 
2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante Decreto 1293 
del 14 de octubre de 2021, y facultado por la Resolución 3429 del 5 de noviembre de 
2021, la cual modificó la Resolución 3309 de 2021, expedidas por el INVIAS, quien 
para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte, y 
por la otra, ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 6.769.200 expedida en Tunja, obrando en nombre y 
representación legal del CONSORCIO PRIETO -INPROTEKTO AMV, en su calidad 
de representante, según documento de conformación del consorcio, quien manifiesta 
bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que 
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad 
o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará 
EL CONSULTOR, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Numero 
002544 de 2023 y Adicional No.1 de 2023, hemos convenido en PRORROGAR el 
contrato previa las siguientes consideraciones: 1) Que, de acuerdo con  las 
instrucciones y lineamientos  contenidos mediante el Memorando Individual con No. 
Radicado: 2023I-VBOG-037707 de fecha 15 de diciembre de 2023, expedido por la 
Subdirección Gestión Integral de Carreteras, se efectuaron los trámites presupuestales 
para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y poder prorrogar 
los Contratos de Administración Vial hasta el 31 de enero de 2024. 2) El Consultor 
solicita la adición del Contrato mediante Oficio del día 26 de diciembre de 2023. 3) Que 
el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el Formato de Solicitud 
de Adición y/o Modificación y/o Prórroga MEPI-MN1-IN-13-FR-1 del 26 de diciembre 
de 2023, suscrito por el Consultor, el Supervisor del Contrato, el Abogado de la 
Territorial, el Director de la Territorial Sucre y el Jefe Unidad Ejecutora.  4) Que la 
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Garantía de Cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato 2544 
de 2023, fue aprobada por el Instituto mediante la Plataforma SECOP II el día 2 de 
noviembre de 2023. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente 
documento, el cual se regirá por las disposiciones del Contrato número 002544 de 
2023 y las siguientes clausulas. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - PRORROGAR el 
Contrato número 002544 de 2023, DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 
EL 31 DE ENERO DE 2024. PARÁGRAFO: La presente Prórroga del contrato se 
concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que el INSTITUTO pueda adelantar 
e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL 
CONSULTOR. CLAUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y 
NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. 
Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se 
obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el Acta de Modificación de Costos 
y el nuevo Programa de Distribución de Personal y otros Recursos. CLAUSULA 
TERCERA: GARANTIA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente documento, EL CONSULTOR, se obliga a Prorrogar la 
Garantía Única que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el 
mismo. CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 
vigente todas las estipulaciones del Contrato Principal que no se hayan modificado por 
lo acordado en este documento. CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN. La presente prórroga se perfecciona con la firma electrónica de las 
partes a través de la Plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere 
de la expedición del respectivo Registro Presupuestal por el Grupo de Presupuesto de 
la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única y del 
Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente documento.  
 

 

 

Elaboró: María del Pilar Chadid Vergara, Secretaria Territorial Sucre 

Vo.Bo. Minuta: Dr. Carlos José García Rosales, Abogado Territorial Sucre 

 


