
 
DS-1273 
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Ingeniero  
RICARDO BÁEZ GARCÍA  
Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales del INVIAS 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
atencionciudadano@invias.gov.co 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONVENIO 
 
REFERENCIA:  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2041 DE 2021 cuyo objeto es “AUNAR 

ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE 
CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA 
CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0.” 

 
Respetado Ingeniero,  
 
En atención a lo dispuesto en el objeto contractual enmarcado en el convenio interadministrativo 
No. 2041 de 2021 y sus documentos complementarios, se solicita la reducción en valor de la vigencia 
programada para el año 2024, del proyecto Manizales Mariquita No. 2402-0600-75 con el fin de 
optimizar los recursos que se encuentran dispuestos dentro de los respectivos planes de 
inversiones, bajo las siguientes consideraciones:  
 

1. ANTECEDENTES 
 
El PND 2018-2022 plasmó dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de 
capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad 
entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. 
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de 
Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que 
se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro 
de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación territorial.  
 
La Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” en su artículo 103 establece lo siguiente: 
 

"Artículo 103. Intervención de la red vial, fluvial y aeropuertos regionales. El Instituto 
Nacional de Vías (INVIAS) y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
podrán apoyar la financiación de proyectos para la intervención de la red vial, fluvial y 
los aeropuertos regionales de competencia de las entidades territoriales, previo a los 
criterios de priorización definidos por el Gobierno nacional y de acuerdo con lo previsto 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con el Marco de Gasto del correspondiente 
sector. En virtud del apoyo a las entidades territoriales, el INVIAS y la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil podrán adquirir, materiales, equipos, y la 
mano de obra requerida para su ejecución y podrán concurrir en la cofinanciación 
entidades de carácter privado. En todo caso, el INVIAS y la Aeronáutica Civil adoptarán 
las medidas requeridas para la ejecución de los recursos, entre otros, en convenio con 
los entes territoriales".  
 

El Gobierno Nacional en el marco de la estrategia de reactivación segura lanzó el Programa de obra 
pública Concluir, concluir, concluir para la reactivación de las regiones, y el Programa Vías para la 
legalidad y la reactivación, visión 2030. Si bien ambos programas priorizaron la red vial estratégica 
en las regiones, resultó necesario realizar intervenciones complementarias que permitieran 
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consolidar la red vial nacional, con el propósito de reactivar la economía del país, fortalecer la 
competitividad y afianzar la presencia del Estado a lo largo del territorio nacional.  
 
Es así que, bajo el Programa Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la 
reactivación 2.0, se busca recuperar infraestructura de transporte primaria, secundaria, terciaria y 
férrea que permita consolidar una red estratégica de transporte en el país, por lo que, el INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS establece lazos de cooperación con el DEPARTAMENTO DE CALDAS 
suscribiendo el Convenio Interadministrativo No. 2041 de 2021, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS 
PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0., el cual tiene dentro de su alcance, adelantar las 
actividades de mejoramiento del corredor vial del Departamento de Caldas, y de conformidad con 
lo dispuesto en los Estudios Previos y Anexo Técnico, estipulan la ejecución de los siguientes 
proyectos: 
 

 Vías del Renacimiento La Dorada - Sonsón - La Unión 
 Puente Aguadas: Armas - La María 
 La Manuela - Aerocafé 
 Manizales - Mariquita 

 
Sea del caso indicar que, el programa Conectar Territorios direcciona inversiones hacia la red vial 
secundaria a través de proyectos que buscan el mejoramiento de la conectividad vial en 18 
departamentos del país. En cuanto a la red primaria, se estima el mejoramiento de 510 km en 14 
departamentos y el mantenimiento y rehabilitación de red ferroviaria a cargo del INVIAS. Con una 
estimación de recursos de 4,87 billones de pesos para las vigencias 2022 – 2030. 
 
En este orden de ideas, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS suscribió convenio interadministrativo 
con INFICALDAS No. 1637-2020 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE INVIAS E INFICALDAS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA VÍA 
ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES (CALDAS) Y EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA) 
INCLUYENDO LAS VARIANTES FRESNO Y PADUA el cual aun se encuentra en ejecución. 
 

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: 
 
El proyecto de la vía Manizales Mariquita, se plantea sobre la ruta nacional 50, que es un corredor 
de tipo transversal que cruza el país en sentido este a oeste. Iniciando en el puerto de Nuquí (Chocó) 
y finalizando en Paratebueno, municipio del departamento de Cundinamarca. En su totalidad posee 
una longitud de 765.36 km, la cual está dividido en 11 tramos, 4 ramales y 1 variante. El conjunto 
de estos tramos atraviesa el municipio de Manizales, Caldas; y de Herveo, Fresno, Mariquita y Honda 
del departamento del Tolima. 
 
Dentro del Convenio 2041-2021, esta vía tiene un carácter relevante y sus inversiones se encuentran 
financiadas, según el último modificatorio en un valor de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 174,500,000,000 COP), distribuidas en vigencias futuras según 
la siguiente relación: 
 

MANIZALES - MARIQUITA 
VIGENCIA VALOR ANUAL  VALOR ACUMULADO  

2022  $       13,000,000,000   $ 13,000,000,000  
2023 $                                  -  $ 13,000,000,000  
2024  $       13,000,000,000   $ 26,000,000,000  
2025  $       15,500,000,000   $ 41,500,000,000  
2026  $       16,000,000,000   $ 57,500,000,000  
2027  $       21,000,000,000   $ 78,500,000,000  



 
MANIZALES - MARIQUITA 

VIGENCIA VALOR ANUAL  VALOR ACUMULADO  
2028  $       49,000,000,000   $ 127,500,000,000  
2029  $       17,000,000,000   $ 144,500,000,000  
2030  $       30,000,000,000   $ 174,500,000,000  

 
El INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS – INFICALDAS y el 
INVIAS, suscribieron Convenio 1637-2020 que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE INVIAS E INFICALDAS PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS EN LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES (CALDAS) Y EL MUNICIPIO DE MARIQUITA 
(TOLIMA) INCLUYENDO LAS VARIANTES FRESNO Y PADUA, bajo el cual se debía ENTREGAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS 
AMBIENTALES DE LAS VARIANTES FRESNO Y PADUA DE LA VÍA MANIZALES – FRESNO – MARIQUITA 
sobre el corredor vial ruta 5006 (Tramo Puente La Libertad – Fresno). 
 
El precitado convenio tenía como fecha de ejecución hasta el pasado 31 de diciembre de 2021, pero 
ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023 y a la fecha, INFICALDAS realizó la siguiente 
contratación en el marco del cumplimiento de sus obligaciones: 
 
Contrato:    A.C83-2021 
Contratista:    CONSORCIO ESTUDIOS CALDAS  
Descripción:  CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA VÍA ENTRE EL 

MUNICIPIO DE MANIZALES (CALDAS) Y EL MUNICIPIO DE 
MARIQUITA (TOLIMA) INCLUYENDO LAS VARIANTES FRESNO Y 
PADUA. 

Valor Inicial:    $ 1.402.695.676,00 M/CTE 
Adición No. 1:    $   558.962.676,00 M/CTE 
Adición No. 2:    $   128.268.781,00 M/CTE 
Valor Total:   $ 2.089.927.143,00 M/CTE 
Acta de inicio:    21 DE JULIO DE 2021 
Plazo Actual:     HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 
 
Dentro de la ejecución el consultor ha alcanzado un 99% del alcance planteado, y se cuenta con el 
diseño geométrico de ambas variantes que obedecen a las siguientes particularidades: 
 
Variante Fresno 

 
  

Proyección de estructuras 
13 Puentes 
9 Muros 
12 Estabilizaciones 



 
Variante Padua 
 

 
Los recursos incluidos en el Convenio 2041, tiene como finalidad, entre otras la ejecución de las 
variantes en Fresno y Padua, por lo que aún no es posible planear la ejecución de estas obras. La 
Gobernación de Caldas en su deber, ha estructurado el proyecto BPIN 2022003170118 con el cual 
se espera atender sitios de interés geotécnicos que requieren la atención para mantener las 
condiciones de transitabilidad y zonas de rehabilitación del pavimento, para mantener los niveles 
de servicio del corredor vial; por valor de TRECE MIL MILLONES DE PESOS ($ 13,000,000,000 COP), 
obras que pueden ser ejecutadas en la presente vigencia. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se solicita realizar la reducción de la vigencia 2023, incluida dentro 
del Convenio 2041, por valor de DOCE MIL MILLONES DE PESOS ($ 12,000,000,000) ya que es claro 
que ante la ausencia de insumos técnicos es imposible ejecutar las obras asociadas a dicha 
destinación presupuestal. 
 
 
En términos generales el avance de los diseños se detalle en la siguiente tabla: 
 

No. Título del volumen Variante de 
Fresno 

Variante de 
Padua Observaciones 

0 VOLUMEN 0. ESTUDIO, ANALISIS, DIAGNOSTICO O 
NECESIDADES ADICIONALES  Aprobado Aprobado   

1 VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y 
NIVELES DE SERVICIO Aprobado Aprobado   

2 VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO 
GEOMÉTRICO Aprobado Aprobado   

3 VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Aprobado Aprobado   

4 VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE 
FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS Aprobado Aprobado   

5 
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES TERRAPLENES Y ZONAS 
DE DISPOSICION DE MATERIALES 

Aprobado Aprobado   

6 VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA DISEÑO 
DEL PAVIMENTO Aprobado Aprobado   

7 VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, 
HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN Aprobado Aprobado   

8 VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS Aprobado Aprobado   

9 VOLUMEN IX ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y 
PAISAJISMO Aprobado Aprobado   

10 VOLUMEN X. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y 
SOCIAL INT INT 

Variante de Fresno: En revisión de 
la interventoría – 95% 
Variante Padua: En revisión de la 
interventoría – 95% 

11 VOLUMEN XI. ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL Aprobado Aprobado   

12 VOLUMEN XII. ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL RIESGO Y 
SOSTENIBILIDAD. Aprobado Aprobado   

Proyección de estructuras 
2 Puentes 
8 Muros 
5 Estabilizaciones 



 

No. Título del volumen Variante de 
Fresno 

Variante de 
Padua Observaciones 

13 VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, 
APUS Y PRESUPUESTO Aprobado Aprobado   

14 VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACIÓN 
ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO Aprobado Aprobado   

 
Una revisado El alcance del contrato de consultoría, el mismo contempla las labores fundamentales 
que debe desarrollar el consultor para realizar los estudios y diseños de las variantes de Fresno y 
Padua, para esta infraestructura con base en los pronunciamientos ambientales (Radicación 
2014068317-2-001 y 4120-E2-36295) generados por parte de la Autoridad Ambiental de Licencias 
Ambientales (ANLA), se requiere adelantar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pasando por los 
trámites necesarios, hasta llegar al licenciamiento por separado de cada una de las variantes. 
 
Una vez solicitada la autoliquidación de las variantes de Fresno y Padua ante el ANLA este arroja un 
total a pagar por variante de 108.236.000 es decir para la radicación de ambos documentos es 
necesario contar con un valor de 216.472.000 de los cuales solo se cuenta con 120.000.000 
haciéndose necesario el adicional de 96.472.000 para gestiones ante la ANLA, proceso que se 
encuentra a la espera de oficializarse entre el INVIAS e INFICALDAS. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y el estado del trámite de la licencia ambiental, es claro para el 
Departamento que aún no se cuenta con los elementos indispensables para iniciar un proceso 
contractual que asegure la ejecución de las actividades inherentes a alguna de las dos variantes, por 
lo que aún no se puede ejecutar el recurso asociado a la vigencia 2024 y será difícil cumplir con los 
trámites para lograr contratar el recurso durante dicha vigencia. 
 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 
 
Cómo ya se mencionó la ruta 5006 (Tramo Puente La Libertad – Fresno), se consolida sobre la ruta 
nacional 50, que es un corredor de tipo transversal que cruza el país en sentido este a oeste. 
Iniciando en el puerto de Nuquí (Chocó) y finalizando en Paratebueno, municipio del departamento 
de Cundinamarca. En su totalidad posee una longitud de 765.36 km, la cual está dividido en 11 
tramos, 4 ramales y 1 variante. El conjunto de estos tramos atraviesa el municipio de Manizales, 
Caldas; y de Herveo, Fresno, Mariquita y Honda del departamento del Tolima 
 
 
Actualmente, los corredores transversales que recorren al país de este a oste, son escasos a la altura 
de las cordilleras, por lo que los pocos corredores que existen se congestionan en gran medida 
cuando alguno de los otros se cierra por derrumbes o por siniestros de tránsito o de orden público, 
provocando alta congestión en los municipios y centros poblados que recorre el corredor vial 
induciendo dificultad en la intercomunicación terrestre de la población entre los departamentos de 
Tolima y Caldas, y los municipios directamente involucrados. Estas situaciones consecuentemente 
han provocado un aumento en tiempos de viaje, imposibilitando un oportuno acceso a bienes y 
servicios y aumento de los costos de transporte de carga y pasajeros. 
 
Por otro lado, esto provoca baja comercialización de productos agrícolas y ganaderos, 
incrementando el precio de los alimentos y el riesgo de accidentalidad, por lo que se considera que 
la población afectada y objetivo obedece a la siguiente relación: 
 

Población afectada y objetivo 
Municipio Total 

Departamento de Caldas 1.046.418 

Municipio de Mariquita Tolima 38.624 

Municipio de Herveo Tolima 7.266 

Municipio de Fresno Tolima 31.422 



 
Municipio Total 

Población Afectada 1.123.730 

Población Objetivo 1.123.730 
Fuente: Proyección 2023 derivada del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 

 
Caracterización demográfica población objetivo 

Rangos de edad Caldas Mariquita Herveo Fresno Total 
0-14 199.399 8.073 1.634 6.954 216.060 

15-19 71.402 2.836 580 2.517 77.335 
20-59 562.451 20.378 3.738 16.456 603.023 

60 o mas 213.166 7.337 1.314 5.495 227.312 
Hombres 505.511 18.930 3.711 16.097 544.249 
Mujeres 540.907 19.694 3.555 15.325 579.481 

Total, general 1.046.418 38.624 7.266 31.422 1.123.730 
Fuente: Proyección 2023 derivada del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 

 

4. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: 
 
Según las consideraciones anteriores se requiere evaluar la pertinencia y conveniencia para el 
convenio, de realizar la reducción de la vigencia 2024 del tramo MANIZALES – MARIQUITA, de 
manera que se puedan destinar los recursos del tramo vial Mariquita para prioridades latentes en 
la actualidad por parte de INVIAS, y de esta manera se avance en la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones convenidas entre las partes, según la siguiente relación: 
 

PROYECTO VIGENCIA VALOR AUTORIZADO VF VALOR MODIFICACIÒN 
SOLICITADA VALOR FINAL 

MANIZALES - MARIQUITA 

2022 $ 13,000,000,000.00 $ 0.00 $ 13,000,000,000.00 

2023 $ 12,000,000,000.00 -$ 12,000,000,000.00 $ 0.00 

2024 $ 13,000,000,000.00 -$ 13,000,000,000.00 $ 0.00 

2025 $ 15,500,000,000.00 $ 0.00 $ 15,500,000,000.00 

2026 $ 16,000,000,000.00 $ 0.00 $ 16,000,000,000.00 

2027 $ 21,000,000,000.00 $ 0.00 $ 21,000,000,000.00 

2028 $ 49,000,000,000.00 $ 0.00 $ 49,000,000,000.00 

2028 $ 17,000,000,000.00 $ 0.00 $ 17,000,000,000.00 

2028 $ 30,000,000,000.00 $ 0.00 $ 30,000,000,000.00 

TOTAL $ 186,500,000,000.00 -$ 25,000,000,000.00 $ 161,500,000,000.00 

 
Esta reducción afecta el rubro presupuestal 2402-06000-75, de tal suerte que no afecta los montos 
autorizados de los planes de inversiones, tal y conforme, se demuestra a continuación: 
 

PROYECTO PRESUPUESTAL VIGENCIA VALOR AUTORIZADO 
VF 

VALOR 
MODIFICACIÒN 

SOLICITADA 
VALOR FINAL 

2402-0600-75 

2022 $ 13,000,000,000.00 $ 0.00 $ 13,000,000,000.00 

2023 $ 12,000,000,000.00 -$ 12,000,000,000.00 $ 0.00 

2024 $ 13,000,000,000.00 -$ 13,000,000,000.00 $ 0.00 

2025 $ 15,500,000,000.00 $ 0.00 $ 15,500,000,000.00 

2026 $ 16,000,000,000.00 $ 0.00 $ 16,000,000,000.00 

2027 $ 21,000,000,000.00 $ 0.00 $ 21,000,000,000.00 

2028 $ 49,000,000,000.00 $ 0.00 $ 49,000,000,000.00 

2028 $ 17,000,000,000.00 $ 0.00 $ 17,000,000,000.00 



 

PROYECTO PRESUPUESTAL VIGENCIA VALOR AUTORIZADO 
VF 

VALOR 
MODIFICACIÒN 

SOLICITADA 
VALOR FINAL 

2028 $ 30,000,000,000.00 $ 0.00 $ 30,000,000,000.00 

TOTAL $ 186,500,000,000.00 -$ 25,000,000,000.00 $ 161,500,000,000.00 

 
Así las cosas, partiendo de la garantía de mantener los montos anuales asignados en el convenio ya 
indicados en la tabla anterior, se pretende optimizar los recursos buscando una pronta ejecución de 
las obras, teniendo en cuenta la disponibilidad de insumos técnicos para cada tramo, el avance y 
desarrollo técnico en la estructuración de los proyectos y la contratación de las obras por parte del 
departamento. Esto a través de la reprogramación de las asignaciones anuales a nivel de proyecto, 
es decir, cambiar la asignación estipulada en el convenio en cada vigencia, sin elevar el valor anual 
establecido para todo el convenio hasta 2030. 
 

5. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 
 

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o prorrogados 
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los 
cuales sirve el contrato. Así lo prevén, por ejemplo, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los 
cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma 
unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación (…)”. 
 
Así mismo, la citada Ley en su artículo 40, de forma muy general, faculta a las entidades estatales 
para celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y que requieran el 
cumplimiento de los fines estatales; en virtud de la referida cláusula habilitante, la administración 
puede celebrar, no solo contratos sino además otros acuerdos de voluntades para satisfacer la 
teleología estatal, como se hizo en el presente caso mediante la suscripción de un convenio 
interadministrativo, convenio que en todo caso, se ajusta a los lineamientos generales establecidos 
para los convenios o contratos y se rigen principalmente por la autonomía de voluntad de las partes, 
en el marco de la cual se podrán realizar los ajustes o modificaciones que las partes consideren 
relevantes y necesarias para llevar a feliz término las obligaciones y compromisos adquiridos en el 
marco del cumplimiento de los fines del Estado, principalmente, el de garantizar el bienestar general 
de los ciudadanos con la priorización de las obras.  
 
El Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto 1881 de 2008, afirmó 
que, es de la esencia del convenio interadministrativo que cada una de las entidades parte realice 
los cometidos estatales a su cargo, «pues es obvio que ninguna puede buscar fines públicos 
diferentes de aquellos que le fueron expresamente encomendados. En desarrollo de estos convenios, 
cada uno de los contratantes buscará ejecutar las tareas que le fueron asignadas, sin que esto 
signifique que necesariamente sea la misma, pues frecuentemente se trata de fines 
complementarios». 
 
En todo caso, es preciso señalar que los convenios interadministrativos se someten a los principios 
constitucionales y legales de la actividad contractual del Estado (transparencia, planeación, buena 
fe, entre otros) y, obviamente, a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 
209 CP (moralidad, economía, celeridad, entre otros).1 
 
En síntesis, los convenios interadministrativos son mecanismos de gestión conjunta de 
competencias administrativas que se instrumentan a través de acuerdos celebrados entre dos o más 
entidades públicas, en los cuales las contrayentes aúnan esfuerzos para el logro de los fines de la 
Administración regidos por los principios de coordinación y cooperación sin que ello suponga la 
cesión de la competencia encomendada a cada una de ellas.2 

 
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2410 de 2019. 
2 «Los convenios se reservan en forma exclusiva para regular mediante acuerdo el cumplimiento de los fines impuestos en la 
Constitución y la ley. Son convenios interadministrativos los que se celebran entre entidades estatales para aunar esfuerzos que le 



 
 
El convenio 2041 de 2021, en su CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, según el 
modificatorio No. 1 suscrito entre las partes, obliga al Instituto a reservar para el citado convenio la 
suma de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($522.614.000.000), obligación que, según PARÁGRAFO, se soporta en vigencias futuras 
excepcionales según oficio número 5.2.0.1, referencia 2-2021-060377 de fecha 12 de noviembre de 
2021 suscrito por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas, correspondientes al Programa 
2402, Subprograma 0600, Proyecto 0013 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y 
POBLACIONES. NACIONALES recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 114921 del 
12 de noviembre de 2021, así: 
 

VÍAS DEL RENACIMIENTO - LA DORADA - SONSÓN - LA UNIÓN 
VIGENCIA 

FISCAL VALOR ANUAL VALOR ACUMULADO 

2022 $         4,500,000,000 $                         4,500,000,000 
2023 $       13,200,000,000 $                       17,700,000,000 
2024 $       19,630,000,000 $                       37,330,000,000 
2025 $       20,220,000,000 $                       57,550,000,000 
2026 $       20,820,000,000 $                       78,370,000,000 
2027 $       21,452,000,000 $                       99,822,000,000 
2028 $       22,095,000,000 $                    121,917,000,000 
2029 $       22,755,000,000 $                    144,672,000,000 
2030 $       70,320,000,000 $                    214,992,000,000 

 
PUENTE AGUADAS: ARMAS - LA MARÍA 

VIGENCIA 
FISCAL VALOR ANUAL VALOR ACUMULADO 

2022  $ 100,000,000   $ 100,000,000  
2023  $ 9,130,000,000   $ 9,230,000,000  
2024  $ 11,900,000,000   $ 21,130,000,000  
2025  $ -   $ 21,130,000,000  
2026  $ -   $ 21,130,000,000  
2027  $ -   $ 21,130,000,000  
2028  $ -   $ 21,130,000,000  
2029  $ -   $ 21,130,000,000  

 
LA MANUELA – AEROCAFÉ 

VIGENCIA 
FISCAL VALOR ANUAL VALOR ACUMULADO 

2022  $ 900,000,000   $ 900,000,000  
2023  $ 3,000,000,000   $ 3,900,000,000  
2024  $ 2,505,000,000   $ 6,405,000,000  
2025  $ 13,820,000,000   $ 20,225,000,000  
2026  $ 14,150,000,000   $ 34,375,000,000  
2027  $ 13,219,000,000   $ 47,594,000,000  
2028  $ 19,272,000,000   $ 66,866,000,000  
2029  $ 45,126,000,000   $ 111,992,000,000  

 
permitan a cada una de ellas cumplir con su misión u objetivos. Cuando las entidades estatales concurren en un acuerdo de voluntades 
desprovisto de todo interés particular y egoísta, cuando la pretensión fundamental es dar cumplimiento a obligaciones previstas en el 
ordenamiento jurídico, la inexistencia de intereses opuestos genera la celebración de convenios. Los convenios celebrados de esta 
forma deben tener un régimen especial y, por consiguiente, distinto al de los contratos». PINO Ricci, Jorge. El Régimen Jurídico de los 
Contratos Estatales, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, Pág. 463. 



 
 
Y vigencias futuras excepcionales según Oficio número 5.2.0.1, Referencia 2-2021-060368 de fecha 
12 de noviembre de 2021, suscrito por Directora General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas 
correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0075 denominado 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS - SANTA CECILIA - PUEBLO RICO - 
FRESNO - BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS -BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, 
CUNDINAMARCA, recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 114321 del 12 de 
noviembre de 2021, así: 
 

MANIZALES – MARIQUITA 
VIGENCIA 

FISCAL VALOR ANUAL VALOR ACUMULADO 

2022  $ 13,000,000,000   $ 13,000,000,000  
2023  $ -   $ 13,000,000,000  
2024  $ 13,000,000,000   $ 26,000,000,000  
2025  $ 15,500,000,000   $ 41,500,000,000  
2026  $ 16,000,000,000   $ 57,500,000,000  
2027  $ 21,000,000,000   $ 78,500,000,000  
2028  $ 49,000,000,000   $ 127,500,000,000  
2029  $ 17,000,000,000   $ 144,500,000,000  
2030  $ 30,000,000,000   $ 174,500,000,000  

 
Teniendo en cuenta que los proyectos de VÍAS DEL RENACIMIENTO - LA DORADA - SONSÓN - LA 
UNIÓN, LA MANUELA – AEROCAFÉ y PUENTE AGUADAS - ARMA - LA MARÍA se encuentran todos 
bajo el Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0013 denominado CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES, estos hacen parte del mismo rubro, y además, se 
acompasa a lo estipulado en la CLÁUSULA QUINTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE 
CONVENIO, según la cual, EL INSTITUTO girará a LA ENTIDAD TERRITORIAL el valor a su cargo dentro 
de cada vigencia fiscal, de acuerdo con la disponibilidad del PAC de la misma, en nueve (9) 
desembolsos así: 
 

VIGENCIA 
FISCAL VALOR CONDICIÓN 

2022 $       18,500,000,000 Legalización del convenio y disponibilidad PAC vigencia 2022 
2023 $       25,330,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2023 
2024 $       47,035,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2024 
2025 $       49,540,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2025 
2026 $       50,970,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2026 
2027 $       55,671,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2027 
2028 $       90,367,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2028 
2029 $       84,881,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2029 
2030 $     100,320,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2030 

 
Así las cosas, se solicita Modificar la CLÁUSULA TERCERA del Convenio Interadministrativo No. 2041 
de 2021, la cual quedaría así: 
 
“CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se obliga a reservar para el 
presente convenio, la suma de QUINIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS 
($509.614.000.000 COP).  
 
PARÁGRAFO: Toda vez que el plazo del presente convenio excede la actual vigencia fiscal, existe 
autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 



 
2-2021-060377 de fecha 12 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora General del Presupuesto 
Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las 
siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0013 
denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONALES recursos nación, con número 
de autorización SIIF Nación 114921 del 12 de noviembre de 2021, así: 
 

CORREDOR PROYECTO 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 
FISCAL VALOR 

Vías del 
Renacimiento La 

Dorada - Sonsón- La 
Unión 

2402-0600-13 

2022 CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.500.000.000) 
2023 TRECE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($13.200.000.000) 

2024 DIEZ Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 
19.630.000.000) 

2025 VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
($20.220.000.000) 

2026 VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
($20.820.000.000) 

2027 VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
($ 21.452.000.000) 

2028 VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($22.095.000.000) 

2029 VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($ 22.755.000.000) 

2030 SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
($70.320.000.000) 

 

CORREDOR PROYECTO 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIA  
FISCAL VALOR 

Puente Aguadas: 
Armas - La María 2402-0600-13 

2022 CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000) 
2023 NUEVE MIL CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($9.130.000.000.) 
2024 ONCE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($11.900.000.000) 

 

CORREDOR PROYECTO 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 
FISCAL VALOR 

La Manuela- 
Aerocafé 2402-0600-13 

2022 NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 900.000.000) 
2023 TRES MIL MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000.000) 
2024 DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS ($2.505.000.000) 

2025 TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 
($13.820.000.000) 

2026 CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($14.150.000.000) 

2027 TRECE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS 
($13.219.000.000) 

2028 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES   DE PESOS 
($ 19.272.000.000) 

2029 CUARENTA Y C I N C O  MIL CIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 
DE PESOS ($ 45.126.000.000) 

 
Y vigencias futuras excepcionales según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2021-060368 de fecha 12 de 
noviembre de 2021, suscrito por Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al 
Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0075 denominado MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS - SANTA CECILIA - PUEBLO RICO - FRESNO - BOGOTA. 
TRANSVERSAL LAS ANIMAS -BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA, 
recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 114321 del 12 de noviembre de 2021, así:  

 



 

CORREDOR PROYECTO 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 
FISCAL VALOR 

Manizales Mariquita 2402-0600-75 

2022 TRECE MIL MILLONES DE PESOS ($ 13.000.000.000) 
2023 CERO ($ 0) 
2024 CERO ($ 0) 
2025 QUINCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($15.500.000.000) 
2026 DIECISEIS MIL MILLONES DE PESOS ($ 16.000.000.000) 
2027 VEINTI UN MIL MILLONES DE PESOS ($ 21.000.000.000) 
2028 CUARENTA Y NUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($ 49.000.000.000) 
2029 DIECISIETE MIL MILLONES DE PESOS ($ 17.000.000.000) 
2030 TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000.000) 

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SVR 84453 
del 12 de noviembre de 2021.” 
 
En consecuencia, resulta viable desde lo, técnico, financiero y jurídico, la solicitud de reducción de 
los recursos asignados al tramo Manizales – Mariquita para la vigencia 2024, ante la imposibilidad 
del Departamento de ejecutarlos, debido a los trámites ambientales en curso, de tal manera que, 
se optimicen los recursos, logrando la ejecución de las obras de manera eficiente, asegurando la 
contratación de las mismas, mediante proceso de Licitación Pública, a cargo de esta entidad 
territorial en obediencia al principio de selección objetiva. 
 
Agradezco su atención y pronta respuesta 
 
Atentamente, 
 
 
 
DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL 
Secretario de Infraestructura 
GOBERNACIÓN DE CALDAS 
 
Elaboró: María del Pilar Gómez Valencia – Profesional Universitario de la Secretaría de Infraestructura 



 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 
 

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1 

 

VERSIÓN 
 

1 

 

PÁGINA 
 

 

FECHA 07/11/2023 

(Día / Mes / Año) 

ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA 

 
SUBDIRECCIÓN DE 

MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN 
UNIDAD EJECUTORA:   NACIONALES  TERRITORIAL: D.T CALDAS  

RESPONSABILIDAD 

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la 
información contenida. 

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría. 

ANTECEDENTES 

CONVENIO No. 2041-2021 
 

(Indicar número de 
convenio y año) 

 
CONTRATISTA: GOBERNACIÓN DE CALDAS  

(Nombre o razón social del Interventor) 

OBJETO DEL CONVENIO: 

 
AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0. 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A 

 

(Indicar número de 
contrato y año) 

 

INTERVENTOR: N/A  

 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA:   N/A  

(Indique el plazo del contrato 
principal) 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:   N/A  

(Día / Mes / Año) 

 

MODIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRÓRROGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN 

 

Modificación 
No. 

Fecha Breve descripción 

01 22-Ago-2023 
Modificación distribución vigencias futuras y disminución del valor del Convenio para el tramo Manizales - 

Mariquita 

   

   

 

 

Contrato 
Adicional No. 

 

Periodo 

Desde 
(Día/Mes/Año) 

Hasta 
(Día/Me 
s/Año) 

N/A N/A N/A 

   

   

 

23/11/202
3 



 
 

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No. 

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN 

 
 

FECHA DEL ACTA 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

 
FECHA 

REANUDACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de diciembre 2030 

(Teniendo en cuenta las prórrogas y 
suspensiones) 

(Indicar Día/Mes/Año) 

 
 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 534,614,000,000.00 50% EN SMMLV: 294,221  

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de 
suscripción del contrato) 

VALOR ADICIONES 

 
Contrato 

Adicional No. 

 
Fecha 

 
Valor 

 
SMMLV del Año de la Adición 

 

01 22-Ago-2023 -$ 13,000,000,000 -11,207 

 
 
 
 

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:         $ 522,614,000,000  

(Indicar el valor teniendo en cuenta las 
adiciones) 

 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

Mediante comunicación escrita No. _DS-1273_ de fecha _23 de noviembre de 2023_ la Gobernación de Caldas solicita Reducir el valor del convenio, para lo 
cual se requiere LIBERAR la suma de TRECE MIL MILONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000.000,oo) de la Vigencia 2024 de la imputación presupuestal 
2401-0600-75, para lo cual se informa lo siguiente: 

 

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 

El proyecto de la vía Manizales Mariquita, se plantea sobre la ruta nacional 50, que es un corredor de tipo transversal que cruza el país en sentido este a oeste. 
Iniciando en el puerto de Nuquí (Chocó) y finalizando en Paratebueno, municipio del departamento de Cundinamarca. En su totalidad posee una longitud de 
765.36 km, la cual está dividido en 11 tramos, 4 ramales y 1 variante. El conjunto de estos tramos atraviesa el municipio de Manizales, Caldas; y de Herveo, 
Fresno, Mariquita y Honda del departamento del Tolima. 

 

Dentro del Convenio 2041-2021, esta vía tiene un carácter relevante y sus inversiones se encuentran financiadas, según el último modificatorio en un valor de 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 174,500,000,000 COP), distribuidas en vigencias futuras según la siguiente relación: 

 
 
 

 
 

 No.  DESDE HASTA  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 



 

De otra parte El INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS – INFICALDAS y el INVIAS, suscribieron Convenio 1637-
2020 que tiene por objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE INVIAS E INFICALDAS PARA REALIZAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES (CALDAS) Y EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA) INCLUYENDO LAS 
VARIANTES FRESNO Y PADUA, bajo el cual se debía ENTREGAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS 
PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES DE LAS VARIANTES FRESNO Y PADUA DE LA VÍA MANIZALES – FRESNO – MARIQUITA sobre el corredor 
vial ruta 5006 (Tramo Puente La 
Libertad – Fresno). 
 
El precitado convenio tenía como fecha de ejecución hasta el pasado 31 de diciembre de 2021, pero ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023 y 
a la fecha, INFICALDAS realizó la siguiente contratación en el marco del cumplimiento de sus obligaciones: 
 
Contrato: A.C83-2021 
Contratista: CONSORCIO ESTUDIOS CALDAS 
Descripción: CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES (CALDAS) Y EL MUNICIPIO DE 
MARIQUITA (TOLIMA) INCLUYENDO LAS VARIANTES FRESNO Y PADUA. 
Valor Inicial: $ 1.402.695.676,00 M/CTE 
Adición No. 1: $ 558.962.676,00 M/CTE 
Adición No. 2: $ 128.268.781,00 M/CTE 
Valor Total: $ 2.089.927.143,00 M/CTE 
Acta de inicio: 21 DE JULIO DE 2021 
Plazo Actual: HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023 
 
 
Dentro de la ejecución el consultor ha alcanzado un 99% del alcance planteado, y se cuenta con el diseño geométrico de ambas variantes que obedecen a 
las siguientes particularidades: 
 

 
 

 
Variantes Fresno y Padua 

 
 
 
 



 

 

 
No. 

 
Título del volumen 

Variante de 
Fresno 

Variante de 
Padua 

 
Observaciones 

0 
VOLUMEN 0. ESTUDIO, ANALISIS, DIAGNOSTICO O 
NECESIDADES ADICIONALES 

Aprobado Aprobado 
 

1 
VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y 
NIVELES DE SERVICIO 

Aprobado Aprobado 
 

2 
VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

Aprobado Aprobado 
 

3 VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Aprobado Aprobado 
 

4 
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE 
FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

Aprobado Aprobado 
 

 

5 
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES TERRAPLENES Y ZONAS 
DE DISPOSICION DE MATERIALES 

 

Aprobado 

 

Aprobado 

 

6 
VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA DISEÑO 
DEL PAVIMENTO 

Aprobado Aprobado 
 

7 
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, 
HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 

Aprobado Aprobado 
 

8 VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS Aprobado Aprobado 
 

9 
VOLUMEN IX ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y 
PAISAJISMO 

Aprobado Aprobado 
 

 
 

10 

 

 

VOLUMEN X. ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y 
SOCIAL 

 
 

INT 

 
 

INT 

Variante de Fresno: En revisión 
de la interventoría – 95% 

Variante Padua: En revisión de la 
interventoría – 95% 

11 VOLUMEN XI. ESTUDIO DE GESTIÓN PREDIAL Aprobado Aprobado  

12 
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL RIESGO Y 
SOSTENIBILIDAD. 

Aprobado Aprobado 
 

13 
VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, 
APUS Y PRESUPUESTO 

Aprobado Aprobado 
 

14 
VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE EVALUACIÓN 
ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 

Aprobado Aprobado 
 

 

Una revisado El alcance del contrato de consultoría, el mismo contempla las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para realizar los estudios 
y diseños de las variantes de Fresno y Padua, para esta infraestructura con base en los pronunciamientos ambientales (Radicación 2014068317-2-001 y 4120- 
E2-36295) generados por parte de la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA), se requiere adelantar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
pasando por los trámites necesarios, hasta llegar al licenciamiento por separado de cada una de las variantes. 

 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y el estado del trámite de la licencia ambiental, es claro para el Departamento que aún no se cuenta con los elementos 
indispensables para iniciar un proceso contractual que asegure la ejecución de las actividades inherentes a alguna de las dos variantes, por lo que aún no se 
puede ejecutar el recurso asociado a la vigencia 2024 y será difícil cumplir con los trámites para lograr contratar el recurso durante dicha vigencia. 

 

2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

Cómo ya se mencionó la ruta 5006 (Tramo Puente La Libertad – Fresno), se consolida sobre la ruta nacional 50, que es un corredor de tipo transversal que cruza 
el país en sentido este a oeste. Iniciando en el puerto de Nuquí (Chocó) y finalizando en Paratebueno, municipio del departamento de Cundinamarca. En su 
totalidad posee una longitud de 765.36 km, la cual está dividido en 11 tramos, 4 ramales y 1 variante. El conjunto de estos tramos atraviesa el municipio de 
Manizales, Caldas; y de Herveo, Fresno, Mariquita y Honda del departamento del Tolima 

 
 

Actualmente, los corredores transversales que recorren al país de este a oste, son escasos a la altura de las cordilleras, por lo que los pocos corredores que 
existen se congestionan en gran medida cuando alguno de los otros se cierra por derrumbes o por siniestros de tránsito o de orden público, provocando alta 
congestión en los municipios y centros poblados que recorre el corredor vial induciendo dificultad en la intercomunicación terrestre de la población entre los 
departamentos de Tolima y Caldas, y los municipios directamente involucrados. Estas situaciones consecuentemente han provocado un aumento en tiempos de 
viaje, imposibilitando un oportuno acceso a bienes y servicios y aumento de los costos de transporte de carga y pasajeros. 

 
Por otro lado, esto provoca baja comercialización de productos agrícolas y ganaderos, incrementando el precio de los alimentos y el riesgo de accidentalidad, 
por lo que se considera que la población afectada y objetivo obedece a la siguiente relación: 

 

Población afectada y objetivo 

Municipio Total 

Departamento de Caldas 1.046.418 

Municipio de Mariquita 
Tolima 

38.624 

Municipio de Herveo 
Tolima 

7.266 

Municipio de Fresno Tolima 31.422 

Población Afectada 1.123.730 

Población Objetivo 1.123.730 

Fuente: Proyección 2023 derivada del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018



Población Objetivo 1.123.730 

 

Caracterización demográfica población objetivo 

Rangos de edad Caldas Mariquita Herveo Fresno Total 

0-14 199.399 8.073 1.634 6.954 216.060 

15-19 71.402 2.836 580 2.517 77.335 

20-59 562.451 20.378 3.738 16.456 603.023 

60 o mas 213.166 7.337 1.314 5.495 227.312 

Hombres 505.511 18.930 3.711 16.097 544.249 

Mujeres 540.907 19.694 3.555 15.325 579.481 

Total, general 1.046.418 38.624 7.266 31.422 1.123.730 

Fuente: Proyección 2023 derivada del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 
 

3. JUSTIFICACIÓN FINANCIERA: 
 

Según las consideraciones anteriores se requiere evaluar la pertinencia y conveniencia para el convenio, de realizar la reducción de la vigencia 2024 del tramo 
MANIZALES – MARIQUITA, de manera que se puedan destinar los recursos del tramo vial Mariquita para prioridades latentes en la actualidad por parte de 
INVIAS, y de esta manera se avance en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones convenidas entre las partes, según la siguiente relación: 

 

PROYECTO VIGENCIA VALOR AUTORIZADO VF 
VALOR MODIFICACIÒN 

SOLICITADA 
VALOR FINAL 

 
 
 
 
 
 
 

MANIZALES - 
MARIQUITA 

2022 $ 13,000,000,000.00 $ 0.00 $ 13,000,000,000.00 

2023 $ 12,000,000,000.00 -$ 12,000,000,000.00 $ 0.00 

2024 $ 13,000,000,000.00 -$ 13,000,000,000.00 $ 0.00 

2025 $ 15,500,000,000.00 $ 0.00 $ 15,500,000,000.00 

2026 $ 16,000,000,000.00 $ 0.00 $ 16,000,000,000.00 

2027 $ 21,000,000,000.00 $ 0.00 $ 21,000,000,000.00 

2028 $ 49,000,000,000.00 $ 0.00 $ 49,000,000,000.00 

2028 $ 17,000,000,000.00 $ 0.00 $ 17,000,000,000.00 

2028 $ 30,000,000,000.00 $ 0.00 $ 30,000,000,000.00 

TOTAL $ 186,500,000,000.00 -$ 25,000,000,000.00 $ 161,500,000,000.00 

 
Esta reducción afecta el rubro presupuestal 2402-06000-75, de tal suerte que no afecta los montos autorizados de los planes de inversiones, tal y conforme, se 
demuestra a continuación: 

 

PROYECTO 
PRESUPUESTAL 

 
VIGENCIA 

VALOR AUTORIZADO 
VF 

VALOR 
MODIFICACIÒN 

SOLICITADA 

 
VALOR FINAL 

 
 
 
 
 
 
 

2402-0600-75 

2022 $ 13,000,000,000.00 $ 0.00 $ 13,000,000,000.00 

2023 $ 12,000,000,000.00 -$ 12,000,000,000.00 $ 0.00 

2024 $ 13,000,000,000.00 -$ 13,000,000,000.00 $ 0.00 

2025 $ 15,500,000,000.00 $ 0.00 $ 15,500,000,000.00 

2026 $ 16,000,000,000.00 $ 0.00 $ 16,000,000,000.00 

2027 $ 21,000,000,000.00 $ 0.00 $ 21,000,000,000.00 

2028 $ 49,000,000,000.00 $ 0.00 $ 49,000,000,000.00 

2028 $ 17,000,000,000.00 $ 0.00 $ 17,000,000,000.00 

2028 $ 30,000,000,000.00 $ 0.00 $ 30,000,000,000.00 

TOTAL $ 186,500,000,000.00 -$ 25,000,000,000.00 $ 161,500,000,000.00 

 

Así las cosas, partiendo de la garantía de mantener los montos anuales asignados en el convenio ya indicados en la tabla anterior, se pretende optimizar los 
recursos buscando una pronta ejecución de las obras, teniendo en cuenta la disponibilidad de insumos técnicos para cada tramo, el avance y desarrollo técnico 
en la estructuración de los proyectos y la contratación de las obras por parte del departamento. Esto a través de la reprogramación de las asignaciones anuales 
a nivel de proyecto, es decir, cambiar la asignación estipulada en el convenio en cada vigencia, sin elevar el valor anual establecido para todo el convenio hasta 
2030. 

 

4. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

 
Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la 
realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén, por ejemplo, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las 
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación (…)”. 

 

Así mismo, la citada Ley en su artículo 40, de forma muy general, faculta a las entidades estatales para celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 
autonomía de la voluntad y que requieran el cumplimiento de los fines estatales; en virtud de la referida cláusula habilitante, la administración puede celebrar, no 
solo contratos sino además otros acuerdos de voluntades para satisfacer la teleología estatal, como se hizo en el presente caso mediante la suscripción de un 



convenio interadministrativo, convenio que en todo caso, se ajusta a los lineamientos generales establecidos para los convenios o contratos y se rigen 
principalmente por la autonomía de voluntad de las partes, en el marco de la cual se podrán realizar los ajustes o modificaciones que las partes consideren 
relevantes y necesarias para llevar a feliz término las obligaciones y compromisos adquiridos en el marco del cumplimiento de los fines del Estado, principalmente, 
el de garantizar el bienestar general de los ciudadanos con la priorización de las obras. 

 
El Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto 1881 de 2008, afirmó que, es de la esencia del convenio interadministrativo que 
cada una de las entidades parte realice los cometidos estatales a su cargo, «pues es obvio que ninguna puede buscar fines públicos diferentes de aquellos que 
le fueron expresamente encomendados. En desarrollo de estos convenios, cada uno de los contratantes buscará ejecutar las tareas que le fueron asignadas, sin 
que esto signifique que necesariamente sea la misma, pues frecuentemente se trata de fines complementarios». 

 
En todo caso, es preciso señalar que los convenios interadministrativos se someten a los principios constitucionales y legales de la actividad contractual del 
Estado (transparencia, planeación, buena fe, entre otros) y, obviamente, a los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 CP (moralidad, 
economía, celeridad, entre otros).1 

 

En síntesis, los convenios interadministrativos son mecanismos de gestión conjunta de competencias administrativas que se instrumentan a través de acuerdos 
celebrados entre dos o más entidades públicas, en los cuales las contrayentes aúnan esfuerzos para el logro de los fines de la Administración regidos por los 
principios de coordinación y cooperación sin que ello suponga la cesión de la competencia encomendada a cada una de ellas.2 

 
El convenio 2041 de 2021, en su CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, según el modificatorio No. 1 suscrito entre las partes, obliga al 
Instituto a reservar para el citado convenio la suma de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($522.614.000.000), obligación que, según PARÁGRAFO, se soporta en vigencias futuras excepcionales según oficio número 5.2.0.1, referencia 2-2021-060377 
de fecha 12 de noviembre de 2021 suscrito por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales 
se reservarán las siguientes sumas, correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0013 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONALES recursos Nación, con 
número de autorización SIIF Nación 114921 del 12 de noviembre de 2021, así: 

 

VÍAS DEL RENACIMIENTO - LA DORADA - SONSÓN - LA UNIÓN 

VIGENCIA 
FISCAL 

VALOR ANUAL VALOR ACUMULADO 

2022 $ 4,500,000,000 $ 4,500,000,000 

2023 $ 13,200,000,000 $ 17,700,000,000 

2024 $ 19,630,000,000 $ 37,330,000,000 

2025 $ 20,220,000,000 $ 57,550,000,000 

2026 $ 20,820,000,000 $ 78,370,000,000 

2027 $ 21,452,000,000 $ 99,822,000,000 

2028 $ 22,095,000,000 $ 121,917,000,000 

2029 $ 22,755,000,000 $ 144,672,000,000 

2030 $ 70,320,000,000 $ 214,992,000,000 

 
PUENTE AGUADAS: ARMAS - LA MARÍA 

VIGENCIA 
FISCAL 

VALOR ANUAL VALOR ACUMULADO 

2022 $ 100,000,000 $ 100,000,000 

2023 $ 9,130,000,000 $ 9,230,000,000 

2024 $ 11,900,000,000 $ 21,130,000,000 

2025 $ - $ 21,130,000,000 

2026 $ - $ 21,130,000,000 

2027 $ - $ 21,130,000,000 

2028 $ - $ 21,130,000,000 

2029 $ - $ 21,130,000,000 

 
LA MANUELA – AEROCAFÉ 

VIGENCIA 
FISCAL 

VALOR ANUAL VALOR ACUMULADO 

2022 $ 900,000,000 $ 900,000,000 

2023 $ 3,000,000,000 $ 3,900,000,000 

2024 $ 2,505,000,000 $ 6,405,000,000 

2025 $ 13,820,000,000 $ 20,225,000,000 

2026 $ 14,150,000,000 $ 34,375,000,000 

2027 $ 13,219,000,000 $ 47,594,000,000 

2028 $ 19,272,000,000 $ 66,866,000,000 

2029 $ 45,126,000,000 $ 111,992,000,000 

 

Y vigencias futuras excepcionales según Oficio número 5.2.0.1, Referencia 2-2021-060368 de fecha 12 de noviembre de 2021, suscrito por Directora General 
del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 
2401, Subprograma 0600, Proyecto 0075 denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS - SANTA CECILIA - PUEBLO RICO 
- FRESNO - BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS -BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA, recursos Nación, con número 
de autorización SIIF Nación 114321 del 12 de noviembre de 2021, así: 

 
 

1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 2410 de 2019. 
2 «Los convenios se reservan en forma exclusiva para regular mediante acuerdo el cumplimiento de los fines impuestos en la Constitución y la ley. Son convenios interadministrativos los que 
se celebran entre entidades estatales para aunar esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir con su misión u objetivos. Cuando las entidades estatales concurren en un acuerdo de 

voluntades desprovisto de todo interés particular y egoísta, cuando la pretensión fundamental es dar cumplimiento a obligaciones previstas en el ordenamiento jurídico, la inexistencia de 
intereses opuestos genera la celebración de convenios. Los convenios celebrados de esta forma deben tener un régimen especial y, por consiguiente, distinto al de los contratos». PINO Ricci, 
Jorge. El Régimen Jurídico de los Contratos Estatales, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, Pág. 463. 



 MANIZALES – MARIQUITA  

VIGENCIA 
FISCAL 

VALOR ANUAL VALOR ACUMULADO 

2022 $ 13,000,000,000 $ 13,000,000,000 

2023 $ - $ 13,000,000,000 

2024 $ 13,000,000,000 $ 26,000,000,000 

2025 $ 15,500,000,000 $ 41,500,000,000 

2026 $ 16,000,000,000 $ 57,500,000,000 

2027 $ 21,000,000,000 $ 78,500,000,000 

2028 $ 49,000,000,000 $ 127,500,000,000 

2029 $ 17,000,000,000 $ 144,500,000,000 

2030 $ 30,000,000,000 $ 174,500,000,000 

 

Teniendo en cuenta que los proyectos de VÍAS DEL RENACIMIENTO - LA DORADA - SONSÓN - LA UNIÓN, LA MANUELA – AEROCAFÉ y PUENTE AGUADAS 
- ARMA - LA MARÍA se encuentran todos bajo el Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0013 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES NACIONALES, estos hacen parte del mismo 
rubro, y además, se acompasa a lo estipulado en la CLÁUSULA QUINTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO, según la cual, EL 
INSTITUTO girará a LA ENTIDAD TERRITORIAL el valor a su cargo dentro de cada vigencia fiscal, de acuerdo con la disponibilidad del PAC de la misma, en 
nueve (9) desembolsos así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así las cosas, se solicita Modificar la CLÁUSULA TERCERA del Convenio Interadministrativo No. 2041 de 2021, para lo cual se requiere LIBERAR la suma de 
TRECE MIL MILONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000.000,oo) de la Vigencia 2024 de la imputación presupuestal 2401-0600-75, la cual quedaría así: 

 
“CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente convenio, la suma de QUINIENTOS NUEVE 
MIL SEICIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS ($509.614.000.000 COP). 

 
PARÁGRAFO: Toda vez que el plazo del presente convenio excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras 
excepcionales según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2021-060377 de fecha 12 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora General del Presupuesto Público 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, 
Proyecto 0013 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, 
GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONALES recursos nación, con número de autorización SIIF Nación 114921 del 12 de noviembre de 2021, así: 
 
 

 

VIGENCIA FISCAL VALOR CONDICIÓN 

2022 $ 18,500,000,000 Legalización del convenio y disponibilidad PAC vigencia 2022 

2023 $ 25,330,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2023 

2024 $ 47,035,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2024 

2025 $ 49,540,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2025 

2026 $ 50,970,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2026 

2027 $ 55,671,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2027 

2028 $ 90,367,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2028 

2029 $ 84,881,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2029 

2030 $    100,320,000,000 Disponibilidad de PAC vigencia 2030 

 

CORREDOR 
PROYECTO 

PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 

FISCAL 
VALOR 

  2022 CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.500.000.000) 

       2023 TRECE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($13.200.000.000) 

  
     2024 

DIEZ Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 
  19.630.000.000) 
  

     2025 VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS  

Vías del Renacimiento  ($20.220.000.000) 

     2026 VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.820.000.000) La Dorada - Sonsón- La 2402-0600-13 

Unión  

     2027 VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 
  21.452.000.000) 
       2028 VEINTIDÓS MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($22.095.000.000) 

  
     2029 VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 

  22.755.000.000) 
  2030 SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($70.320.000.000) 

 
CORREDOR 

PROYECTO 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIA 
FISCAL 

VALOR 

 
Puente Aguadas: 
Armas - La María 

 

2402-0600-13 

2022 CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000) 

2023 NUEVE MIL CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($9.130.000.000.) 

2024 ONCE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($11.900.000.000) 

 

CORREDOR 
PROYECTO 

PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 

FISCAL 
VALOR 

 
 
 

La Manuela-
Aerocafé 

 
 
 

 
2402-0600-13 

2022 NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 900.000.000) 

2023 TRES MIL MILLONES DE PESOS($ 3.000.000.000) 

2024 DOS MIL QUI NIENTOS CINCO MILLONES DEPESOS ($2.505.000.000) 

2025 
TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($13.820.000.000) 

2026 
CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DEPESOS ($14.150.000.000) 

2027 
TRECE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($13.219.000.000) 

 



   
2028 

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONESDE PESOS 
($ 19.272.000.000) 

 

2029 
CUARENTA Y CI N C O MIL CIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DE 

PESOS ($ 45.126.000.000) 

 

Y vigencias futuras excepcionales según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2021-060368 de fecha 12 de noviembre de 2021, suscrito por Directora General del 
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 
2401, Subprograma 0600, Proyecto 0075 denominado MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS - SANTA CECILIA - PUEBLO RICO 
- FRESNO - BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS -BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA, recursos Nación, con número 
de autorización SIIF Nación 114321 del 12 de noviembre de 2021, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando SVR 84453 del 12 de noviembre de 2021.” 

 

En consecuencia, resulta viable desde lo, técnico, financiero y jurídico, la solicitud de reducción de los recursos asignados al tramo Manizales – Mariquita para 
la vigencia 2024 ante la imposibilidad del Departamento de ejecutarlos debido a los trámites ambientales en curso, de tal manera que se optimicen los recursos, 
logrando la ejecución de las obras de manera eficiente, asegurando la contratación de las mismas, mediante proceso de Licitación Pública, a cargo de esta 
entidad territorial en obediencia al principio de selección objetiva.. 

 

 

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, 
objeto de la presente solicitud) 

 
DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DEL CONVENIO 

 

Valor anticipo otorgado: $ -  Valor amortizado: $ -  Saldo por amortizar : $ -  

(mes anterior a la presente    (mes anterior a la presente solicitud)   (mes anterior a la presente solicitud) 
solicitud) 

 

Valor facturado (Incluido IVA) a: Octubre de 2023 $ 43,830,000,000 Último mes facturado:  
Agosto 2023 

(mes anterior a la presente  (año)   (Indicar mes y año) 
solicitud) 

 
Saldo por ejecutar (Incluido 

IVA):   $ 465,784,000,000  

(mes anterior a la presente 
solicitud) 

 
 
 
 
 

 
PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES 

 

CORREDOR 
PROYECTO 

PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 

FISCAL 
VALOR 

 
 
 
 
 
 

Manizales Mariquita 

 
 
 
 
 
 

2402-0600-75 

2022 TRECE MIL MILLONES DE PESOS ($ 13.000.000.000) 

2023 CERO ($ 0) 

2024 CERO ($ 0) 

2025 QUINCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($15.500.000.000) 

2026 DIECISEIS MIL MILLONES DE PESOS ($ 16.000.000.000) 

2027 VEINTI UN MIL MILLONES DE PESOS ($ 21.000.000.000) 

2028 CUARENTA Y NUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($ 49.000.000.000) 

2029 DIECISIETE MIL MILLONES DE PESOS ($ 17.000.000.000) 

2030 TREINTA MIL MILLONES DE PESOS ($ 30.000.000.000) 

 

 

Formulario 1 

Valor actualizado 
última Minuta de 

Modificación 
Contractual 

No. Fecha: 

 

Valor solicitado 

 
Valor actualizado presente 

solicitud 

Descripción Valor inicial    

N/A N/A N/A N/A N/A 

 $ 
- 

$ 
- 

$ - $ - 

 $ 
- 

$ 
- 

$ - $ - 

 $ 
- 

$ 
- 

$ - $ - 

 $ 
- 

$ 
- 

$ - $ - 

Valor Total     

 



N/A 

 

 

  
(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)  

             
   

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO  

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)  

Desde la Dirección Territorial de INVIAS, y desde la supervisión definida para el convenio, se conceptúa que la modificación propuesta y solicitada por el 
Departamento de reducción en valor de la vigencia programada para el año 2024, del proyecto Manizales Mariquita No. 2402-0600-75, asegura una redistribución 
de los recursos, correspondiendo a la mejor alternativa para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Departamento, comprometiendo 
apropiadamente los recursos destinados en las vigencias tempranas, es conveniente la reducción solicitada, toda vez que ante la ausencia de elementos técnicos 
y estudios y diseños, se puede destinar el recurso de esta vigencia para la ejecución de obras prioritarias como el tramite de la licencia ambiental de las variantes 
de Fresno y Padua   

 

 

 

 

 

 
OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:  

  

 

 
 

            
   

Notas: 
            

   

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, 
documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría. 

 

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el 
caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación. 

 

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el 
contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor 
y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas. 

 

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz 
de riesgos del contrato de interventoría. 

 

                

                
             

   

Firma       Firma                

Nombre: DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL   Nombre: MARIA DEL PILAR GÓMEZ VALENCIA  

Secretario de Infraestructura    Supervisor del Convenio      

DEPARTAMENTO DE CALDAS    DEPARTAMENTO DE CALDAS    

Matrícula Profesional No. 17202-140882CLD    Matrícula Profesional No. 17202-313208CLD    

 
  

   
      

    

 
  

   
      

    

 
  

   
      

    

 
  

   
      

    

Vo.Bo. Firma  Vo.Bo. Firma    
 Vo.Bo. Firma          

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA Nombre: CARLOS M. ZULUAGA GOMEZ  Nombre: NATALIA GUERRERO GALEANO    

Supervisor del Convenio Gestor Técnico de Convenio  Abogada Unidad Ejecutora     

INVIAS   INVIAS    INVIAS     

Matrícula Profesional No. 17202-21600 CLD Matrícula Profesional No. 17202-093612 CLD  
    

    

  
  

  
      

    

                

     Firma                 

   Nombre: RICARDO BÁEZ GARCÍA  
       

   Jefe Unidad Ejecutora  
 

   
    

   Matrícula Profesional No. 25202-086579 CND      

 
  

   
      

    

Original: Archivo de 
Gestión del INVIAS.              

 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y 
Subdirección de Sostenibilidad.                     

 

 

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO



24 11 2023
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO DE GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONVENIO No. 2041-2021 PARTES: INVIAS Y DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA DE INICIO: 4/07/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2030

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A INTERVENTOR:

N/A N/A Día Mes

N/A N/A Día Mes

N/A N/A Día Mes Día Mes Año

N/A N/A Día Mes Día Mes Año

N/A N/A Día Mes Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: N/A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

Día Mes Día Mes Año

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N/A OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

(Incluye adiciones)

(Incluye prórrogas y suspensiones)

-$                                        

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0.

N/A

534.614.000.000,00$                     

522.614.000.000,00$                     

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
  SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2041-2021 

INVIAS -DEPARTAMENTO DE CALDAS

OBJETO DEL CONVENIO: 

FECHA

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2030

VIGENCIA

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

-$                                        

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Hasta

VIGENCIA
Desde Hasta

Año

AñoOtros

Valor Asegurado 
($)

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) Año

Desde

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

% Amparo

Seguro % Asegurado Valor Asegurado 
($)

Amparo

Cumplimiento

Estabilidad y/o Calidad de Obra Año

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones Año

Calidad de Estudios y Diseños Año

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

Año

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

N/A

N/A



ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

N/A N/A Día Mes

N/A N/A Día Mes

N/A N/A Día Mes Día Mes Año

N/A N/A Día Mes Día Mes Año

N/A N/A Día Mes Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A

Certificado de modificación o anexo No.: N/A
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: N/A

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

N/A  N/A Día Mes Día Mes Año

N/A  N/A Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N/A OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N/A

NOTAS:

Firma
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA
SUPERVISOR DEL CONVENIO
Matrícula Profesional No.: 17202-21600 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Toda vez que se trata de un convenio interadministrativo no se requieren garantías para el mismo. Sin embargo, El DEPARTAMENTO DE CALDAS deberá solicitar 
a los contratistas derivados de obra e interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de los respectivos contratos, la constitución de una 
garantía única de cumplimiento y el seguro de responsabilidad civil extracontractual que ampare los riesgos contemplados en la CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA del 
Convenio 2041 de 2021. 

N/A

Amparo % Amparo Valor Asegurado 
($)

VIGENCIA
Desde

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Hasta

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Cumplimiento Año

Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones Año

Calidad de Estudios y Diseños Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra Año

OBSERVACIONES:

Seguro % Asegurado Valor Asegurado 
($)

VIGENCIA
Desde Hasta

N/A

N/A

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o
seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el
Instituto.

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) Año

Otros Año

 

Firmado digitalmente 
por JULIO ENRIQUE 
GUEVARA JARAMILLO



MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2023I-VCAL-029800

Fecha: 2023-11-24 17:39:15

Para: Ricardo Baez Garcia
1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
De: Julio Enrique Guevara Jaramillo
1000006 DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

Asunto: Solicitud de reducción al Convenio No. 2041 de 2021

Estimado Doctor Baez Garcia,

Desde la Dirección Territorial de INVIAS, y desde la supervisión definida para el convenio,
se avala la modificación propuesta y solicitada por el Departamento mediante oficio No.
DS-1273 del 23 de noviembre de 2023, de reducción en valor de la vigencia programada
para el año 2024, del proyecto Manizales Mariquita No. 2402-0600-75 del convenio 2041
de  2021  cuyo  objeto  es  “AUNAR  ESFUERZOS  PARA  LA  ATENCION  DE  VIAS
REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DECALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO
EN  EL  MARCO  DEL  PROGRAMA  PARA  LACONEXIÓN  DE  TERRITORIOS,  EL
CRECIMIENTO  SOSTENIBLE  Y  REACTIVACION  2.0.”,  en  la  que  se  asegura  una
redistribución de los recursos, correspondiendo a la mejor alternativa para el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por el Departamento, comprometiendo apropiadamente los
recursos destinados en las vigencias tempranas, es conveniente la reducción solicitada,
toda vez que ante la ausencia de elementos técnicos y estudios y diseños,  se puede
destinar el recurso de esta vigencia para la ejecución de obras prioritarias como el trámite
de la licencia ambiental de las variante de Fresno y Padua.

Cordial saludo, 

Julio Enrique Guevara Jaramillo 
DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS 

Proyectado Por: LUISA MARIA OSORIO GARCIA
Revisado Por: 

________________________________________________________________________________
Instituto Nacional de Vías
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co

Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co

Fecha: 2023-11-24 17:39:15
Radicado: 2023I-VCAL-029800
Destino: Ricardo Baez Garcia
Copia A: 
Anexos: 0

http://www.invias.gov.co/


REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



ANEXOS CONVENIO No 2041-2021. 

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 

PROYECTOS. MODIFICACIÓN 2. 

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas 
con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad vigente, en especial el Manual de Contratación e Interventoría del 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o 
contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los 
aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así: 

Convenio interadministrativo No. 2041-2021.Objeto: 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 
CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE 
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0 

Se marca con una (X) 

 
 

 
 
 
 
 
 

RICARDO BÁEZ GARCÍA 
Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales 
 Instituto Nacional de Vías 
Ordenador del gasto 

 
 
 
 

CARLOS MAURICIO ZULUAGA GÓMEZ 
Gestor Técnico  Convenio 
Grupo Sur-Occidente 
Instituto Nacional de Vías 

APLICATIVO SI NO APLICA
SECOP X
SICO X
SEPRO X
CIFRA X
GESPROY X

ACTUALIZADO



SICO 
 

 
 

 
 

 
 

SECOP 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEPRO 
 

 





MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE
 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 75106875 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS
 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.
 

Se expide en Bogotá el 27/11/2023 01:46 PM

Código Verificación: R4DU3X81FB

Válida hasta: 25/02/2024

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



28/11/23, 9:50 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:50:06 AM horas del 28/11/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 75106875
Apellidos y Nombres: VELASQUEZ CARDONA LUIS CARLOS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes
la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la
pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a
lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co


28/11/23, 9:50 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.gov.co/
https://www.gov.co/


23/11/23, 15:17 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/2

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 23/11/2023 03:17:27 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 75106875 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 78533499 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia
(https://www.policia.gov.c

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

https://www.policia.gov.co/
https://www.policia.gov.co/
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


 
 
 
 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de
noviembre de 2023, a las 15:06:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 75106875
Código de Verificación 75106875231123150646

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 23 de noviembre del 2023
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de � Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) LUIS CARLOS VELASQUEZ CARDONA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 75106875:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 235542286

PIB
15:08:47
Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



 
 
 
 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de
noviembre de 2023, a las 15:07:14, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8908010521
Código de Verificación 8908010521231123150714

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 23 de noviembre del 2023
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de � Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona DEPARTAMENTO DE CALDAS    identificado(a) con NIT número 8908010521:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 235542851

PIB
15:13:38
Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co


