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PRORROGA No. 2 AL CONTRATO No. 2568 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION
TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5

VALOR INICIAL: $ 382.195.294 INCLUIDO EL IVA
VALOR ADICIONAL 1: $121.028.510

VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 503.223.804

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES

ORDEN DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2023

PLAZO PRORROGA 1: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO PRORROGA 2: HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA VENCIMIENTO: 29 DE FEBRERO DE 2024
CONSULTOR: HR INGENIERIA S.A.S.

NIT: 830.133.073 -1

REPRESENTANTE LEGAL: YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS
CEDULA DE CIUDADANIA: No. 79.797.938 de Bogota D.C.

PRORROGA No. 2 AL CONTRATO No. 2568 del 24 de julio de 2023. Entre los suscritosIngenneioro MARLON
OSWALDO GAMBOA DUARTE, identificado con cédula de ciudadania namero 91.499.912 expedida en
Bucaramanga, obrando en nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su
calidad de Director Territorial Santander (E) , establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio
de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante
el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021 y facultado al respecto por la Resolucion No. 3358 del 25 de
septiembre de 2023, expedida por Director General del INVIAS quien para los efectos de este documento se
llamar& EL INSTITUTO por una parte, y por la otra la sociedad HR INGENIERIA S.A.S. con NIT 830.133.073 - 1,
representada legalmente por el sefior YELMAN YOHANI HERNANDEZ ROJAS identificado con nimero de
cédula de ciudadania 79.797.938 de Bogota D.C., quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que ni el
ni los integrantes de la sociedad que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad,
incompatibilidad ni de impedimento para contratar y quien, para efectos del presente contrato, se denominara
EL CONSULTOR, en razén a que anteriormente celebramos el contrato principal nimero 2568 del 24 de julio
de 2023, hemos convenido prorrogar el contrato 2568 del 2023 previas las siguientes consideraciones:

1) Que mediante oficio de fecha 20 de diciembre de 2023, dirigido a la Direccion Territorial Santander del
INVIAS, el CONSULTOR presenta solicitud para que se prorrogue el plazo del contrato 2568 del 2023 hasta el
veintinueve (29) de febrero de 2024.

2) Que a través de memorando individual de radicado No. 2023I-VBOG-037702 de fecha 15 de diciembre de
2023 de la Subdireccion Gestion Integral de Carreteras Nacionales, se recibieron instrucciones para que se
adicione en valor y se prorrogue el plazo actual de los contratos de Administracion Vial que se ejecutan en
jurisdiccion de la Territorial Santander, entre estos el contrato No. 2568 de 2023.

3) Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Prérroga del 20
de diciembre de 2023, suscrito por el CONSULTOR, el Supervisor y el Director Territorial Santander.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las
disposiciones del contrato No. 2568 del 2023 y las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO. Prorrogar el plazo del contrato 2568 de 2023 hasta el veintinueve (29) de
febrero de 2024. PARAGRAFO PRIMERO: La presente ampliacion del plazo del contrato se concede por
solicitud del CONTRATISTA y no implica adicion en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL
CONTRATISTA efectuara la reprogramacion con los recursos existentes del contrato y no presentard
reclamacion alguna por mayor permanencia en el sitio de las obras que tenga como causa la prorroga otorgada.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente prérroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL
INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o
incurra EL CONSULTOR.
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CLAUSULA SEGUNDA - AQTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO
PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS: Para la continuidad en el
cumplimiento de sus obligaciones, EL CONSULTOR se obliga a presentar para aprobacion del INSTITUTO, el

acta de modificacion de costos de personal y el nuevo programa de distribucion de personal y otros recursos
correspondientes.

CLAUSULA TERCERA - GARANTIA UNICA: Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
presente documento, EL CONSULTOR se obliga a prorrogar la garantia Unica que tiene constituida, de
conformidad con el plazo que se fijan en el mismo.

CLAUSULA CUARTA: - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Contintian vigentes todas las estipulaciones
del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLAUSULA QUINTA — PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION: El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion por las partes. Para su ejecucion y legalizacion se requiere de la
aprobacion del certificado de modificacion de la Garantia Unica de que trata la clausula correspondiente
del presente Contrato.

Para constancia se firma en Floridablanca, a los veintisiete (27) dias del mes de diciembre del afio dos
mil veintitrés (2023).

POR EL INSTITUTO:

e Firmado digitalmente
por MARLON OSWALDO
GAMBOA DUARTE

MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander (E)

POR EL CONSULTOR

R INGENIERIA S.A.S.

Elaboré: Ing. Sebastian Felipe Fuentes Suarez

Revisién Juridica: Claudia Patricia Olaya Galvis =

Revision técnica: Silvia Beatriz Correa Jiménez
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