
OBJETO:   SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN 
TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO 
AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - 
PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 
103+0287 - PR105+0448 - LOTE 3.) 

 
PLAZO:  HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2024  
 
CONTRATISTA:              COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL 

LLANO 
  
 
NIT.     NIT 800.248.337-4. 

 
CONTRATO NÚMERO 2805 DE 2023, PRORROGA NÚMERO UNO (1) al CONTRATO 
No. 2805 DE 2023. Entre los suscritos JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.094.2673.575  expedida en Pamplona-
Norte de Santander, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial Casanare (e), establecimiento Público 
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 
del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto No. 2618 de 
2013 y Decreto No 1292 de 2021 y facultado al respecto por la Resolución No. 08121 
del 31 de diciembre de 2018 y resolución No. 00359 de enero del año 2019, expedidas  por 
el INVIAS, quien para los efectos de este documento, se llamará el INSTITUTO, por una 
parte, y por la otra HELI BALDIÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.297.269 
expedida en  Villavicencio – Meta, obrando en nombre y representación de la 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AIRES DEL LLANO., con NIT No. 
800.248.337-4 manifestando bajo la gravedad del juramento que no se encuentran incursos 
en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, 
para efectos del presente documento, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que 
anteriormente celebramos el contrato principal número 2805 de septiembre de 2023,  
Otrosí Modificatorio 1 del 10 de octubre de 2023, Adicional 1 y modificación 2 del 20 
de diciembre de 2023; hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que mediante oficio de fecha  20 de diciembre de 2023 el contratista 
solicitó a la interventoría la adición  del contrato. 2) Que mediante oficio de CC2642AMV1-
117 de fecha 21 de diciembre de 2023 la Interventoría solicita que se prorrogue el contrato 
para dar continuidad al servicio de mantenimiento de este tramo de la vía 6211 El Crucero 
– Aguazul y 6512 Aguazul – Yopal (paso nacional). 3) Que el soporte técnico con que se 
fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Prorroga y sus anexos 
de fecha 21 DICIEMBRE DE 2023, suscrito por el Contratista, Interventoría, el Supervisor 
del Contrato y el director territorial. 4) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por la 
Dirección territorial Casanare, quien aprobó la adición y prorroga. 5) En virtud de las 
anteriores consideraciones se hace necesario realizar la modificación y suscribir el presente 
documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 2805 de 2023 y las 
siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO. - Prorrogar El plazo para la 
ejecución del presente contrato HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2024.. 
PARÁGRAFO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del 
CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para el INSTITUTO.  CLÁUSULA 
SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. - Para la continuidad 
en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo 
Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del 



 

 

 

 

 

 

INSTITUTO. CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a 
prorrogar la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el presente 
documento. CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado 
en este documento. CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El 
presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma transaccional SECOP II y la aprobación de las garantías de que trata la cláusula 
correspondiente del presente Contrato. 
 
 
 

Proyectó: Manuel Francisco Ballesteros Salcedo  
 

Elaboró y Vo.Bo.: Jaime Iván González Solarte  
 

Elaboró y Actualizó en Sico: Marisol Avendaño Vargas  
 

 
 

 


