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OBJETO: 

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS 

CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE 

LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE 

GRUPO AMV 2 LOTE 8. 

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024 

CONTRATISTA: SEMPAF INGENIERIA S.A.S con NIT 

901.117.308-5. 

Entre los suscritos, MARIO JOSE CABALLERO GUERRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.8.720.565 de Barranquilla - Atlántico, en su calidad de DIRECTOR 
TERRITORIAL DE SUCRE, según Resolución No.01439 del 04 de Junio de 2021 y 
posesionado mediante Acta No.000085 del 08 de junio de 2021, obrando en nombre y 
representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, Establecimiento 
Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 
2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante Decreto 1293 
del 14 de octubre de 2021, y facultado por la Resolución 3429 del 5 de noviembre de 
2021, la cual modificó la Resolución 3309 de 2021, expedidas por el INVIAS, quien 
para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte, y 
por la otra, ANA SOFIA PASAJE ERAZO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.085.310.275 expedida en Pasto, obrando en nombre y representación legal 
de la sociedad SEMPAF INGENIERIA S.A.S, en su calidad de Gerente, según 
Certificado de Existencia y Representación Legal del 20 de junio del 2023 expedido 
por la Cámara de Comercio de Cali, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento 
que ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del 
presente documento se denominará EL CONSULTOR,  en razón a que anteriormente 
celebramos el Contrato Numero 002495 de 2023 y Adicional No.1 de 2023, hemos 
convenido en PRORROGAR el contrato previa las siguientes consideraciones: 1) Que, 
de acuerdo con  las instrucciones y lineamientos  contenidos mediante el Memorando 
Individual con No. Radicado: 2023I-VBOG-037707 de fecha 15 de diciembre de 2023, 
expedido por la Subdirección Gestión Integral de Carreteras, se efectuaron los trámites 
presupuestales para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
y poder prorrogar los Contratos de Administración Vial hasta el 31 de enero de 2024. 
2) El Consultor solicita la adición del Contrato mediante Oficio del día 26 de diciembre 
de 2023. 3) Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el 
Formato de Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga MEPI-MN1-IN-13-FR-1 
del 26 de diciembre de 2023, suscrito por el Consultor, el Supervisor del Contrato, el 
Abogado de la Territorial, el Director de la Territorial Sucre y el Jefe Unidad Ejecutora.  
4) Que la Garantía de Cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del 
Contrato 002495 de 2023, fue aprobada por el Instituto mediante la Plataforma SECOP 
II el día 29 de noviembre de 2023. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir 
el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del Contrato número 
002495 de 2023 y las siguientes clausulas. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - 
PRORROGAR el Contrato número 002495 de 2023, DESDE EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2023 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024. PARÁGRAFO: La presente Prórroga 
del contrato se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que el INSTITUTO 
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pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya 
incurrido o incurra EL CONSULTOR. CLAUSULA SEGUNDA: ACTA DE 
MODIFICACIÓN DE COSTOS Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAL Y OTROS RECURSOS. Para la continuidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del 
INSTITUTO, el Acta de Modificación de Costos y el nuevo Programa de Distribución 
de Personal y otros Recursos. CLAUSULA TERCERA: GARANTIA ÚNICA. - Dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL 
CONSULTOR, se obliga a Prorrogar la Garantía Única que tiene constituida, de 
conformidad con el plazo que se fija en el mismo. CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA 
DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigente todas las estipulaciones del Contrato 
Principal que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. CLAUSULA 
QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prórroga se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma 
transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo 
Registro Presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las 
cláusulas correspondientes del presente documento.  
 

 

 

 

Elaboró: María del Pilar Chadid Vergara, Secretaria Territorial Sucre 

Vo.Bo. Minuta: Dr. Carlos José García Rosales, Abogado Territorial Sucre 

 


