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MODIFICACION DE CONTRATOS O
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ADICION [ ] PRORROGA || ACLARACION/MODIFICACION [ |
SUSPENSION REANUDACION [ ] CESION [
CONCEPTO TECNICO
CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE

DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

CONTRATO / ORDEN DE
COMPRA / CONVENIO No.

4173.010.26.1.395-2023.

CONTRATISTA

CONSULTORIA Y SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE SAS

IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA

NIT. 901.027.483-1.

OBJETO Realizar estudios de vulnerabilidad sismica y disefios de reforzamiento
estructural a la sede comunal de barrio la base comuna 8, de conformidad con
el proyecto denominado "Mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes
comunales de Santiago de Cali, segun ficha EBI BP-26004315".

VALOR INICIAL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEIS CIENTOS SESENTA Y CUATRO

MIL DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 54.664.248).

FECHA DE SUSCRIPCION

16/05/2023

FECHA DE INICIO 31/05/2023
FECHA DE TERMINACION 16/09/2023
INICIAL

ADICIONES N/A

VALOR TOTAL A LA FECHA

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEIS CIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 54.664.248).

PRORROGAS

(1) Una - Se realiz6 una prorroga del contrato hasta el 30 de diciembre de
2023, pues, a la fecha de terminacion del mismo, no se ha obtenido la
licencia de reforzamiento estructural.

FECHA DE TERMINACION A | 30/12/2023

LA FECHA

ACLARACION N/A

SUSPENSION (1) una — Se realizé6 una primera suspension del contrato del 12 de

septiembre al 31 de octubre, pues era necesario abordar el item #7,
"Gastos Administrativos, incl. Licencia". Para obtener la licencia de
construccion, se necesitaba presentar, ante la curaduria urbana 2, no
solo los estudios ya realizados sino también, documentos
dependientes de terceros.

REANUDACION

N/A

CESION

Nombre del Cesionario: N/A

Identificacion del Cesionario: N/A

Fecha de Cesion: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACION:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,

sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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1. Que con fecha dieciséis (16) de mayo de 2023 se suscribié contrato entre el Distrito de
Santiago de Cali — Secretaria de Desarrollo territorial y Participacion Ciudadana y Consultoria
Y Supervision De Estructuras CSE SAS.

2. Que el objeto del contrato es realizar estudios de vulnerabilidad sismica y disefios de
reforzamiento estructural a la sede comunal de barrio la base comuna 8, de conformidad con
el proyecto denominado "Mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes comunales de
Santiago de Cali, segun ficha EBI BP-26004315”.

3. Que el plazo inicial del contrato se estipuld hasta el quince (15) de septiembre de 2023.

4. Al 15 de septiembre, se habian completado los estudios de vulnerabilidad sismica, disefio
estructural y levantamiento arquitecténico, representando el 60% del contrato. Aun es
necesario abordar el item #7, "Gastos Administrativos, incl. Licencia". Para obtener la licencia
de construccion, es preciso presentar, ante la curaduria, no solo los estudios ya realizados
sino también documentos dependientes de terceros.

5. Que, por lo anteriormente relacionado, ALFONSO LEMOS AGUILAR — Subsecretario para
la Promocién y Fortalecimiento en calidad de supervisor del contrato emite concepto favorable
para suspender el contrato No. 4173.010.26.1.395-2023 hasta el 31 de octubre de 2023.

6. Que en el mes de noviembre de 2023 fue radicada ante la curaduria urbana 2 de Santiago
de Cali toda la documentacion requerida para iniciar con el tramite de la inspeccion de la
licencia de construccién en modalidad de reforzamiento estructural y la entidad dio un plazo
de entrega maxima hasta el 28 de diciembre de 2023.

7. Que el quince (15) de noviembre de 2023 el contratista de consultoria CONSULTORIA Y
SUPERVISION DE ESTRUCTURAS CSE SAS mediante oficio No. OFC 002-2023 realiza
solicitud de prérroga.

8. Que, por lo anteriormente relacionado, ALFONSO LEMOS AGUILAR — Subsecretario para
la Promocién y Fortalecimiento en calidad de supervisor del contrato emite concepto favorable
para prorrogar el contrato No 4173.010.26.1.395-2023 hasta el 30 de diciembre de 2023.

9. Posterior a la radicacion de la documentacion requerida ante la curaduria urbana 2, en el
mes de noviembre de 2023, la curaduria emite acta de observaciones y correcciones No.
CU2-OF-23-9709, a través de la cual, se concede un término de 30 dias habiles para
subsanar las observaciones y continuar con el debido tramite.

10. En consecuencia, el término conferido en la prérroga, la cual se extiende hasta el 30 de
diciembre del 2023, no atiende a las necesidades para corregir las observaciones expuestas
por la curaduria urbana 2.

11. Que, por lo anteriormente relacionado, ALFONSO LEMOS AGUILAR — Subsecretario
para la Promocién y Fortalecimiento de la Participacion Ciudadana, en calidad de supervisor
del contrato en mencion, emite concepto favorable para suspender el contrato No.
4173.010.26.1.395-2023, hasta que se superen las vicisitudes expuestas, motivos de la
suspension, las cuales se evidencian también, en el archivo adjunto a este oficio.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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CARGO: SUBSECRETARIO DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO

CIUDAD Y FECHA: 20/12/2023

Anexos: Oficio No. CU2-OF-23-9709 expedido el 01 de diciembre de 2023.

GESTION JURIDICO VERSION

ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

NOMBRE COMPLETO: ALFONSO LEMOS AGUILAR

Este documento es propiedad de |a Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,

sin previa autorizacion del sefor Alcalde.
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Oficio N° CU2-OF-23-9709
Santiago de_Cali, 01 de diciembre de 2023

Propietario(a): MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Direccion: CARRERA 4 QOeste # 16 - 22
Arquitecto: LINA MARIA ESTEVEZ JOYA

ACTA DE OBSERVACIONES Y CORRECCIONES

Con el 4nimo de continuar con el tramite respectivo para la expedicion de una LICENCIA DE CONSTRUCCION para
el desarrollo de un proyecto de REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y AMPLIACION DE
EDIFICACION INSTITUCIONAL (SEDE COMUNAL DEL BARRIO LA BASE COMUA 8) a realizarse en la CARRERA
12 # 56 - 35, radicado en esta Curaduria Urbana con el N° 76001-2-23-0923, una vez revisada la documentacion y
planos aportados a continuacion le informo las observaciones y correcciones que debe tener en cuenta:

OBSERVACIONES JURIDICAS:

Indicar en el formulario Unico si el proceso constructivo requiere supervision tecnica. J/EI estudio de suelos debe
contener la firma autografa del Ing. LUIS FERNANDO MONTOYA. . \.\

OBSERVACIONES URBANISTICO-ARQUITECTONICAS:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION Y _AMPLIACION: En razon a que el proyecto presenta
modificaciones sustanciales versus la aprobacion anterior y conforme a lo que le indicaron en la linea de demarcacion
N° 202341320300020004 del 12 de octubre de 2023.expedida por el DAPD, “El equipamiento colectivo que se pretenda
construir o ampliar sobre la zona verde ptblica, queda supeditado a la formulacion y aprobacion de un Esquema de Implantacion
v Reqularizacién por el Departamento Administrativo de Planeacion del Distrito Especial de Santiago de Call". Una vez resuelto
lo anterior debe: //Complementar informacion en los rétulos en lo relativo a la denominacion del Proyecto.
/IComplementar las Plantas y Cortes con la relacion de la edificacion con el espacio plblico, de manera que haya
correspondencia con lo que indica la Linea de Demarcacion expedida por el Departamento Administrativo de
Planeacion Municipal, referente a las secciones Y todos los elementos que conforman el Perfil vial. //Corregir Y
completar el cuadro de &reas, para proceder a liquidar las expensas correspondientes. Debe ajustar las éreas
atendiendo lo aprobado en la licencia anterior. /[Corregir esquema de localizacion del inmueble, con respecto a su
posicion en la manzana, forma de predialidad y nomenclatura de los vecinos colindantes (deben corresponder con lo
reportado en el FUN) y Orientacion respecto al Norte. //Verificar e identificar el tipo de red que pasa frente al predio.
En el caso de redes de energia, expresar su proyeccion en plantas y cortes, indicando la distancia respecto al
paramento de construccion en el primer piso. A nivel de los pisos superiores debe conservar una distancia de 1.70
metros respecto a la fachada, en caso que dicha red sea de baja tension, o 2.30 metros en caso qué sea de media
tension (Norma RETIE). Si es necesario plantear retroceso este no puede ser utilizado como terraza, ni como balcon.
//Indicar en los proyectos arquitectonico y estructural el GRUPO Y SUBGRUPO DE OCUPACION, de acuerdo con su
ocupacion principal o dominante (NSR-10, Numeral K.2.1.2'y Tabla K.2.1-1); ademas la clasificacion dentro del
GRUPO DE USO, definidos en el Capitulo A.2, USOS I Il o1V (A1.3.3yA25.1)yla CATEGORIA DE RIESGO,
para efectos de resistencia contra el fuego (Tablas J.3.3-1y J.3.3-2). /IDibujar completa la planta general del primer
piso, expresando y acotando Andenes, Antejardines y Calzadas de las diferentes vias que delimitan el predio. Ademas
de la totalidad de la propuesta donde se exprese la zona de parqueo aprobada en anterior Licencia y E.I.R. //Corregir
textos y los demas aspectos que se indican directamente en los planos. //Plantear Unidad de Almacenamiento de
Residuos con 2 espacios independientes, uno para residuos aprovechables y otro para no aprovechables.
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Oficio N° CU2-OF-23-9709

OBSERVACIONES ESTRUCTURALES:

1. PRESENTAR ACTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS, donde se indique en que paginas
de la memoria de calculo 0 planos, sé da respuesta a cada una de las observaciones. //2. Una vez que s€ cumpla con
los requerimientos del arquitecto revisor, ajustar el proyecto estructural para que haya total coordinacion entre ellos,
en lo referente a borde de losa, espesores de placa, altura de entrepiso, ductos y ventilacion, nomenclatura y distancia
entre ejes, niveles e informacion en las cajetillas de rotulos de los planos. /3. Verificar requisitos para la revision
estructural independiente y presentacion de memoria y memorial de responsabilidad e inhabilidades en los términos
de la Resolucion 0017 del 4 de diciembre de 2017 numeral 3.6 y ajustar segin corresponda. Tener presente que las
memorias de calculo y planos estructurales deben incluir la firma del revisor estructural independiente.

/4. Debido a que se pretende modificar |a licencia de construccion vencida, por lo cual se debe tener en cuenta en la
nueva solicitud las disposiciones y requerimientos estructurales pertenecientes a la licencia vencida (76001-2-17-0703
de julio 16 de 2018) de los pisos ya construidos 0 presentar y justificar si no se ejecutd el reforzamiento y ampliacion
de dicha licencia vencida. //5. Se debe aclarar e identificar en planos estructurales de reforzamiento y memorias de
calculo de reforzamiento que elementos estructurales se contemplan nuevos, existentes y cuales se estan reforzando
(recalce). Estudio de vulnerabilidad /6. Complementar [a evaluacion de la estructura presentada de acuerdoaA.10.5.1
de laNSR-10, se debe determinar los indices de sobre esfuerzo de todos los elementos estructurales (vigas existentes,
columnas existentes y muros de mamposteria) y el indice de sobre-esfuer2o y flexibilidad general. Memoria de Calculos
reforzamiento. //7. Se recomienda verificar el modelo matematico estructural ya que un periodo fundamental de 0.526
segundos es demasiado alto para una estructura de porticos de concreto de un solo piso de altura, esto puede ser un
indicio de algtin error en la modelacion._//8. Se debe aclarar la descripcion del proyecto, el uso que se le dara ala
estructura, el coeficiente de importancia, tipo de sistema estructural, capacidad de disipacion de energia, tipo de
cimentacion e informacion que sea relevante del disefio, segun A.1.5.3.1 del NSR-10._//9. Verificar coeficiente de
importancia asignado a la estructura, de acuerdo a la clasificacion institucional este pertenece al grupo de uso I,
1=1.25.//10. Al clasificarse como institucional y grupo de uso lll, se debe aportar los requerimientos especiales para
edificaciones de grupos de uso Iy IV (Umbral de dafio) de acuerdo al A.12 dela NSR-10.//1 1. Especificar segun las
tablas A.3-1a A.3-5 del NSR-10, cual es el sistema de resistencia sismica y de resistencia de cargas verticales utilizado
para obtener €l coeficiente de disipacion de energia basico. //12. Presentar chequeo de resistencia al cortante para
nudos en porticos de concreto DES segun la seccion C2174 C217410C2174.2 del NSR-10._//13. Presentar
chequeo de la relacion columna fuerte viga débil, titulo C.21.6.2 del NSR-10._//14. Presentar chequeo de cuantia
volumétrica en columnas, segun titulo C.21.6.4 .4 del NSR-10.//15. Definirlos parametros que determinan la resistencia
al fuego y anexar disefio correspondiente para los elementos estructurales segun J.3.4yJ.35del NSR-10..//16. Definir
los parametros que determinan |a resistencia al fuego para los elementos no estructurales segin J.3.4 Y J.3.5de NSR-
10. Planos. //17. Verificar proyecto estructural (planos, memorias de calculo y disefio y detallado de elementos no
estructurales) debidamente coordinado con proyecto arquitectonico._//18. Se debe identificar claramente en planos
estructurales cuales son 10s elementos estructurales que seé estan reforzando, los elementos estructurales nuevos y
los elementos estructurales existentes, junto con detalles estructurales del reforzamiento segn corresponda._//19.
Anexar descripcion del proceso constructivo de recalce de columnasy vigas de ser necesario. //20. Verificar separacion
de estribos en zonas de traslapos de acuerdo a C.21.5.2.3 del NSR-10'y en zonas confinadas (2H)._//21. Revisar
longitud minima de ganchos sismicos segun titulo C.7.1.4 y C.7.2.2 del NSR-10. _//22. Tener en cuenta las
observaciones indicadas en los planos revisados y memorias, los cuales debe anexar en la proxima entrega.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores a entera satisfaccion, debe completar dos (2) juegos de los planos
arquitectonicos y de los planos estructurales, debidamente corregidos, atendiendo las observaciones que s€ indican y
dos (2) copias de la Memoria de Calculo y del Estudio de Suelos. Asi mismo, presentar y pagar al Municipio la
correspondiente Declaracion Privada del Impuesto de Delineacion y el “Aporte por Mayor Edificabilidad” (si fuere del
caso), y pagar ademas el saldo de la expensa de la Curaduria para la expedicion de los Actos Administrativos
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Oficio N° CU2-OF-23-9709

solicitados. Para la proxima revision debe presentar todas las copias de los planos que sirvieron de base para
la primera revision.

Por lo anterior, le informo que cuenta con un término de treinta (30) dias habiles, contados a partir del dia siguiente a
la fecha de envio del presente oficio, para cumplir con las exigencias indicadas con anterioridad. Vencido este termino
sin el cumplimiento de lo requerido, su solicitud se entendera DESISTIDA, conforme con lo establecido en el Articulo

2.2.6.1.2.2.4 del Decreto Unico Reglamentario 1077 de 2015 y en consecuencia esta Curaduria Urbana procedera a
ARCHIVAR el expediente.

NOTA: El plazo mencionado podra ser ampliado hasta por un término adicional de quince (15) dias habiles, siempre
y cuando medie solicitud de parte, antes del vencimiento.

GERARDO HERNAN LOZANO}ZYORIA

Curador Urbano 2 de Santiago gé Cali
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