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Tunja, 27 de diciembre de 2023

Doctor

JUAN CARLOS CRUZ MARTINEZ

Director Unidad Especial de Contratacion Estatal

Alcaldia Mayor de Tunja

E. S.D.

Asunto: Solicitud a Suspensién N°3 para los Contratos 1289 y 1409 de 2022

Cordial saludo;

Respetada doctor Cruz:

Con la presente me permito remitir a su despacho suspension N°3 para el contrato de obra

N°1289 de 2022 y contrato de interventoria N°1409 de 2022, de acuerdo a solicitud del
interventor por un término treinta (30) dias a partir del 27 de diciembre de 2023.

Esta sectorial y supervision da concepto favorable a la solicitud del contrato de interventoria
N°1409 de 2022, al considerar que la funcion y desarrollo de este va a la par con el contrato
de obra 1289 de 2022 para ejercer sus funciones contractuales de seguimiento y control.
Agradecemos su colaboracién

Cordialmente;
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BIBIANA PAOLA BARRERA CASALLA

Slpervisor designado contrato 1409 de 2022

Proyecto: Bibiana Barrera C.
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