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REPUBLICA DE COLOMBIA 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

NIT. 800.215.807-2 

 
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LOS 

MUNICIPIOS DE GUADUAS Y CHAGUANI DEL 

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA 

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 

PLAZO SOLICITADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 
 

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS con NIT: 
900.768.923-4 

 
CONTRATO NÚMERO 4282 DE 2023 – PRORROGA No. 01 Entre los suscritos, GUSTAVO ALFONSO 
CEPEDA OCAMPO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 80.134.411 expedida en Bogotá 
D.C, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, en su calidad de 
Director Territorial Cundinamarca (E), mediante resolución de encargo No. 4118 del 16 de noviembre de 
2023; Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el 
Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 
debidamente facultado según numeral 2° del artículo quinto de la Resolución No. 3309 del 29 de octubre 
de 2021, modificada por la Resolución No. 3429 del 05 de noviembre de 2021 expedida por el INVIAS, 
quien para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, LEYDI 
MABEL PEREZ CHUD, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 31.577.305, obrando en calidad 
de Representante Legal de CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS, identificada con el NIT 
900.768.923-4, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal 
alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, 
para efectos del presente contrato, se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente 
celebramos el Contrato No. 4282 de 2023, hemos convenido PRORROGAR el presente contrato, previas 
las siguientes consideraciones:1) Que mediante oficio dirigido al supervisor, el CONTRATISTA, solicita la 
prórroga al contrato No. 4282 de 2023, por las razones allí expuestas 2) Que teniendo en cuenta la solicitud 
realizada por parte del Contratista, EL INSTITUTO  consideró viable la solicitud de prórroga del contrato a 
fin de continuar con las actividades propias del mismo. 3) Que el soporte técnico en que se fundamenta 
la solicitud se encuentra en el formato de solicitud de prórroga de fecha 22 de diciembre de 2023, suscrito 
por el CONTRATISTA, el abogado de  la Dirección Territorial Cundinamarca, el Supervisor del Contrato y 
el Director Territorial Cundinamarca (E). 4) Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente 
documento el cual se regirá por  las disposiciones del Contrato No. 4282 de 2023 y las siguientes 
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. - Prorrogar el plazo del Contrato No. 
4282 de 2023 hasta el 30 de abril del 2024. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS. - Dentro de los  tres 
(3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA se obliga     a 
ampliar las garantías que tiene a favor del INSTITUTO, de conformidad con esta prórroga. CLÁUSULA 
TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones que 
no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento. CLÁUSULA CUARTA: 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. – El presente documento se perfecciona 
con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación de las Garantías. 


