


ACTA DE PRORROGA No. 01 

CONTRATO DE OBRA No. 305–ESMBAS02–2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTRATANTE: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GBMAT No. 5 

 

 
CONTRATISTA: CONSORCIO SHALOM 

 

 
OBJETO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DEL 
ESB GBMAT EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DE LA CIUDAD DE ALBANIA 
PARA LA VIGENCIA 2023” 

 

 
VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($264.651.207) 

 
VALOR DE ADICIONALES: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($132.325.603) 

 
PLAZO PACTADO: DOS (2) MESES 

 
 
 

FECHA DE INICIO: 31/10/2023 

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 26/12/2023 

FECHA DE INICIACION DE PRORROGA: 02/01/2023 

FECHA DE TERMINACION DE PRORROGA: 26/02/2023 

 
 
 

PRORROGA SOLICITADA: DOS (2) MESES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE PRORROGA No. 01 

CONTRATO DE OBRA No. 305–ESMBAS02–2023 

 

 

 

 
 
 
 
 

A los 24 (veinticuatro) días del mes de diciembre de 2023 el Consorcio SHALOM 

contratista del contrato No. 305-ESMBAS02-2023, cuyo objetivo es: “MANTENIMIENTO 

Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y 

EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DEL ESB GBMAT EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DE LA CIUDAD DE ALBANIA PAR ALA 

VIGENCIA 2023” por medio del R/L ingeniero Raúl Armando Olaciregui Márquez, solicita 

a la interventoría una prórroga de DOS MESES, ya que: 

Teniendo en cuenta y frente a las condiciones predispuestas por época de fin de año, donde se 

presentan contratiempos por escasos de materiales con los proveedores, se presentaron atrasos 

en los pedidos de los materiales de la cubierta, los cuales tuvieron que ser pedidos en otra ciudad 

y con otros proveedores, y atrasos en materiales de cantera, los cuales estuvieron 

escasos en ferreterías de la ciudad de Albania y su área metropolitana, por lo tanto, el 

contratista no pudo recibir a tiempo el material requerido para cumplir con el 100% del 

avance de obra para para la entrega el día veintiséis (26) de diciembre estipulado como 

fecha de entrega en contrato No. 305-ESMBAS02-2023. 

Por lo anterior, se hace necesario suscribir el acta de prórroga al contrato de obra No. 305- 

ESMBAS02-2023., cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO 

BAJA COMPLEJIDAD DEL ESB GBMAT EN EL DEPARTAMENTO DEL NÍAGDALENA 

DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA PAR ALA VIGENCIA 2023”. Hasta la fecha del día 

de elaboración de esta acta, la obra tiene un avance del 86%, por lo que no se han detenido 

las actividades operativas para dar cumplimiento a las actividades establecidas. 

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervienen, a los 

24 (veinticuatro) días del mes de diciembre de 2023 

 
 
 

 

RAUL OLACIREGUI MARQUEZ 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO BETEL 

CONTRATISTA DE OBRA 

 



 

FECHA: 24/12/2023 
 

 

 

SOLICITUD DE PRORROGA PARA OBRA No. 305-ESMBAS02-2023 
 

 
 
 

 

CERTIFICADO 

La empresa CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS con No Nit. 

900.932.263-4, por medio de la R/L Sandra Oviedo Sierra y la interventoría de 

obra arquitecta Wendy Molina, aprueban la solicitud de prorroga solicitada por el 

consorcio BETEL, certificando la veracidad de los altercados mencionados, los cuales 

provocaron atrasos en los tiempos de entrega estipulados en el contrato No. 305- 

 

 
 
 
 
 

 

Sede Principal: CRA 7 # 60 – 44 – MONTERIA – CÓRDOBA 

Sucursal Calle 6 # 6A Barrio Gaitán- LETICIA - AMAZONAS 
Teléfono: 3127719028 - Correo electrónico: construccionesyasesoriashv@gmail.com 

ESMBAS02-2023 con objeto “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA 

COMPLEJIDAD DEL ESB GBMAT EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DE LA 

CIUDAD DE ALBANIA PAR ALA VIGENCIA 2023” 

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervienen. 
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