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CONTRATO No. 4600097302 de 2023 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (Mes de Noviembre y Diciembre Año 2023) 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (20/12/2023) 

 

CONTRATANTE:          
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: 
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES 
URBANAS – ESU 

NIT:  890.984.761-8 

OBJETO: 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL 

DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE 

MEDELLÍN 

VALOR INICIAL: 

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS 

TRECE PESOS M/L ($41.486.103.913) incluido IVA 

ADICION N°1: N/A 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS 
ADICIONES: 

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS 

TRECE PESOS M/L ($41.486.103.913) incluido IVA 

DURACIÓN INICIAL:  
TRESCIENTOS DIECIOCHO (318) DÍAS CALENDARIO, 
EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER DEL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2023. 

AMPLIACIÓN N°1 

POR EL TERMINO DE CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO Y HASTA 
EL 15 DE FEBRERO DE 2024, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE. 

DURACIÓN INICIAL MAS 
AMPLIACIONES: 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO (364) DÍAS 
CALENDARIO, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER 
DEL 15 DE FEBRERO DE 2024 

FECHA DE INICIO: DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN: QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2024 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097302 
de 2023,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 

 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 
 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
Con este Contrato Interadministrativo se administraron los recursos para el servicio de 
vigilancia en el edificio central y sedes externas del Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín, en las modalidades de fija y móvil, armada y sin 
armas, canina, alarmas, CCTV, otros sistemas tecnológicos como: Drones, Segway, que 
fueron necesarios para garantizar la prestación del servicio, en general, todos los 
servicios que estaban autorizados y reglamentados por la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada-Supervigilancia, través de los siguientes componentes: 

 

1. Administración de recursos: El contratista debe administrar los recursos establecidos en 
el contrato, ejecutándolos y presentando informes de seguimiento sobre su ejecución. 
 
2. Asesoría: El contratista debe asesorar y prestar cooperación técnica al Distrito de 
Medellín en Aspectos relacionados con el objeto del contrato. 
 
3. Apoyo logístico: El Contratista debe poner a disposición del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología E Innovación de Medellín los recursos con que cuenta para apoyar 
logísticamente las labores del servicio de vigilancia y mantenimiento de los equipos de 
seguridad que se dispongan para el cumplimiento del objeto del contrato. 

  
Desagregados así: 

 
COMPONENTE 1: VIGILANCIA FÍSICA 
 
COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
SISTEMAS 
 
CCTV DEL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL Y SUS SEDES 
 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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COMPONENTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS 
DE ACCESO CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE MEDELLÍN Y SUS SEDES 

 

 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones  técnicas 
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los 
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.  

 
Se ha realizado el seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 
especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y propuesta económica, la 
Empresa para la Seguridad Urbana-ESU, cumple a cabalidad con lo antes mencionado 
así como la entrega de los servicios de vigilancia solicitados, radios de comunicación y 
caninos. En cuanto a la dotación de uniformes requerida para el grupo de guardas, se 
está cumpliendo de acuerdo con lo estipulado por la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, además cuenta con el personal para el refuerzo requerido, así como 
los elementos disuasivos en los puestos requeridos 

 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 

 
El contratista y el contratante, han venido cumpliendo con la ejecución de las obligaciones 
establecidas en los estudios previos y la cláusula novena del Anexo al Contrato 
Interadministrativo 4600097302 de 2023 
 

 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista (este        
informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que 
se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los 
productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las 
certificaciones del cumplimiento de actividades. 

 
El Contratista cumple con las entregas a tiempo de los productos, informes mensuales y 
el informe de gestión del mes de octubre, tal como consta en la carpeta contractual 

 

 Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o 
cronograma realizado para la entrega de actividades o productos). 

 
El porcentaje (%) de ejecución física del contrato 4600097302 de 2023, desde el 16 de 
febrero 2023 al  (31) de diciembre de 2023, es del (87%) por ciento, ya se cuenta con la 
ampliación 01. 

 

 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, 
en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien  o servicio entrega el contrato y 
aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de 
Desarrollo).   

 
La Gerencia Integral del Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín ha aportado al 
Plan de Desarrollo Medellín Futuro, Línea Estratégica 5: Gobernanza y Gobernabilidad, 
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Componente 3.5.1. Gobierno transparente y el Programa 3.5.1.4. Liderazgo público y 
fortalecimiento de la gestión institucional, cuyo Objetivo específico es: Administrar de 
manera eficiente los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio de Medellín y 
fortalecer la cadena de abastecimiento estratégico, a través del desarrollo de 
herramientas innovadoras, sostenibles y sociales, para prestar un servicio con calidad y 
oportunidad a los grupos de valor y lograr la satisfacción de sus necesidades. 

 
En cuanto a este párrafo, es de aclarar que se da cumplimiento del Plan de Acción a 
través de los proyectos asociados a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo con 
el presupuesto de inversión de las secretarías que participan en cada uno de sus 
programas proyectados donde es necesario prestar el servicio de seguridad y vigilancia 
para así dar cumplimiento a un programa a la comunidad 

 

 Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del 
cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.). 

 
El contratista cumple con todo lo relacionado con los registros de cuadros resumen datos 
de cumplimiento del cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y 
control, etc. Tal como consta en el expediente físico.  
 
(La información aquí detallada debe coincidir con el objeto del contrato, con el alcance de 
este y con la propuesta técnica y económica entregada por el contratista y aprobada por 
el contratante). 
 
El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables 
al respectivo contrato.  
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Retención Impto. Renta Honorarios 11% $ 103.005.736 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12 $ 994.000 

TOTAL  $103.999.736 

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

 Para los contratos con persona Jurídica de solidaridad laboral baja, se registran los 
datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el 
representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales. 

 
Empresa para la Seguridad y Solución Urbana – ESU, cumple con su obligación de afiliar 
a todo el personal vinculado al Fondo de Pensiones y cesantías, EPS, ARL y además ha 
cumplido con la contribución a impuestos y parafiscales. Envía   la certificación firmada 
por el Revisor Fiscal de la Empresa y por el representante Legal con respecto al pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cada que se realice el 
pago de honorarios. 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado 
al Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor Fiscal 

o Representante Legal) 

01/03/2023 
Período comprendido entre el 01 
de septiembre de 2022  hasta el 
28 de febrero de 2023 

Marelbi Verbel Peña l- Representante Legal 
(E) 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 
108114- 

03/04/2023 
Periodo comprendido entre el 01 
de octubre 2022 hasta el 31 de 
marzo 2023 

Marelbi Verbel Peña l- Representante Legal 
(E) 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 
108114- 

01/06/2023 
Periodo comprendido entre el 01 
de diciembre 2022 hasta el 31 de 
mayo 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal- Representante 
Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 
108114- 

04/07/2023 
Periodo comprendido entre el 01 
de Enero 2023 hasta el 30 de 
junio 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal- Representante 
Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 
108114- 

01/08/2023 
Periodo comprendido entre el 01 
de febrero 2023 hasta el 31 de 
julio 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal- Representante 
Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 
108114- 

01/09/2023 
Periodo comprendido entre el 01 
de marzo 2023 hasta el 31 de 
agosto 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal- Representante 
Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 
108114- 

02/10/2023 
Periodo comprendido entre el 01 
de abril 2023 hasta el 30 de 
septiembre 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal- Representante 
Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 
108114- 

01/11/2023 
Periodo comprendido entre el 01 
de mayo 2023 hasta el 31 de 
octubre 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal - Representante 
Legal 
María Nidia Marin Giraldo Contador T.P. 
108114- 

01/12/2023 
Periodo comprendido entre el 01 
de junio 2023 hasta el 30 de 
noviembre 2023 

Edwin Muñoz Aristizabal - Representante 
Legal 
María Nidia Marín Giraldo Contador T.P. 
108114- 
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 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos 
en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes 
muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, 
publicaciones, entre otros, esta gestión consiste: (cuando aplique). 
 

Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 

Se solicitó la marcación de los bienes adquiridos por el contrato 4600097302 de 2023,  a 
la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, el día  11 de julio de 2023 con el radicado 202310367811 los 
bienes que fueron suministrados por el contratista son los siguientes  
 

 
 
 
 
 
 

Descripción del Bien Cantidad 
UPS ON-LINE 1KVA 18.00 

LICENCIA DE BASE DE ACTUALIZACION DE PROFESIONAL A ENTERPRISE 1.00 

LICENCIA DE CONEXION DE CAMARA DE SISTEMAS DE TERCEROS EXISTENTES Y NUEVAS 
CAMARAS A GSC 5.11 

23.00 

LICENCIA DE ACTUALIZACION DE CAMARAS EXISTENTES EN VMS GSC 5.7 DE PROFESIONAL A 
ENTERPRISE GCS 5.11 

99.00 

RANSFERENCIA DE LICENCIAS DE GSC120501-629857 A GSC190628-302584 19.00 

LICENCIA DE ADVANTAGE PARA CAMARAS DE SISTEMA DE TERCEROS EXISTENTES Y NUEVAS 
CAMARAS 

23.00 

LICENCIA DE ADVANTAGE PARA CAMARAS EXISTENTES EN VMS MIGRANDO DE PROFESIONAL A 
ENTERPRISE 

99.00 

LICENCIA DE ADVANTAGE PARA CAMARAS TRANSFERIDAS DE GSC120501 - 629857 A GSC 190628 
- 302584 

19.00 

DIRECTORIO PARA INSTALACION DE SECURITY CENTER UNIFICADO 1.00 

ARCHIVER 189.2TB ALMACENAMIENTO NETO 1.00 

ESTACION DE TRABAJO PARA CENTRO DE MONITOREO CON CAPACIDAD DE 4 SALIDAS DE 
VIDEO Y 55 STREAMS MAX EN H265 @HD 

1.00 

SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUERTOS SFP 1 G /10 GB 23.00 

SWITCH CORE.12 PUERTOS SFP+ 3.00 

MODULOS SFP 10G MULTIMODO 50.00 

MODULOS RJ45 10G 7.00 

CABLE DE FIBRA OPTICA DE 6 HILOS OM3 ARMADA 2,000.00 

SUMINISTRO DE TUBERIA CONDUIT EMT DE 3/4 PARA TENDIDO DE REDES DE VOZ POR 
TECHO,PISO, Y MUROS INC ACCESORIOS DE UNION Y FIJACION DE TUBERIA, MARCACION 
SEGUN RETIE 

90.00 
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Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia) 
Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada 
uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado 
en cartera. 
 

Numero Inventario Denominación del activo 

200616522 UPS ON-LINE 1KVA 

200616523 UPS ON-LINE 1KVA 

200616524 UPS ON-LINE 1KVA 

200616525 UPS ON-LINE 1KVA 

200616526 UPS ON-LINE 1KVA 

200616527 UPS ON-LINE 1KVA 

200616528 UPS ON-LINE 1KVA 

200616529 UPS ON-LINE 1KVA 

200616530 UPS ON-LINE 1KVA 

200616531 UPS ON-LINE 1KVA 

200616532 UPS ON-LINE 1KVA 

200616533 UPS ON-LINE 1KVA 

200616534 UPS ON-LINE 1KVA 

200616535 UPS ON-LINE 1KVA 

200616536 UPS ON-LINE 1KVA 

200616537 UPS ON-LINE 1KVA 

200616538 UPS ON-LINE 1KVA 

200616539 UPS ON-LINE 1KVA 

200642782 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642783 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642784 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642785 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642786 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642787 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642788 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642789 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642790 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642791 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642792 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642793 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642794 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642795 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642796 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642797 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642798 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642799 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642800 MODULO SFP 10G MULTIMODO 
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200642801 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642802 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642803 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642804 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642805 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642806 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642807 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642808 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642809 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642810 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642811 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642812 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642813 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642814 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642815 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642816 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642817 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642818 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642819 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642820 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642821 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642822 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642823 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642824 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642825 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642826 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642827 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642828 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642829 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642830 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642831 MODULO SFP 10G MULTIMODO 

200642832 MODULO RJ45 10G 

200642833 MODULO RJ45 10G 

200642834 MODULO RJ45 10G 

200642835 MODULO RJ45 10G 

200642836 MODULO RJ45 10G 

200642837 MODULO RJ45 10G 

200642838 MODULO RJ45 10G 

200642753 DIRECTORIO PARA INSTALACION DE SECURITY CENTER UNI 

200642754 ARCHIVER 189.2TB ALMACENAMIENTO NETO 

200642755 ESTACION DE TRABAJO PARA CENTRO DE MONITOREO CON 1 

200642756 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642757 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642758 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 
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200642759 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642760 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642761 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642762 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642763 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642764 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642765 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642766 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642767 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642768 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642769 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642770 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642771 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642772 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642773 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642774 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642775 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642776 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642777 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642778 SWITCH DISTRIBUCION 24 PUERTOS POE+370W CON 4 PUER 

200642779 SWITCH CORE.12 PUERTOS SFP+ 

200642780 SWITCH CORE.12 PUERTOS SFP+ 

200642781 SWITCH CORE.12 PUERTOS SFP+ 

Responsable 71588298 FABIO ENRIQUE SOSSA LONDOÑO 

 

 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, 
ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. 
(cuando aplique). 

 
El día 27 de noviembre de 2023, se solicita través de formato FO-GECO-059 al 
Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios la 
modificación 01 de la ampliación 01 por el termino de cuarenta y seis (46) días, 
contados a partir del 1 de enero y hasta el 15 de febrero de 2024, ambas fechas 
inclusive para que sea aprobada. 
 
El Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios aprueba 
la modificación 01 de la ampliación 01 del contrato en mención en el Acta número 103 
del 28 de noviembre de 2023. 
 
El proceso de la modificación quedo firmada por las partes y publicada en la 
plataforma del SECOPII. 
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 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, 
tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus 
periodos de cobertura respectivamente. 

  
Al contrato en mención durante la ejecución no se ha presentado en relación de 
ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso 
del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura 
respectivamente. 
   

 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los 
riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron 
superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías). 

 
Durante la ejecución del contrato, no se ha presentado materialización de riesgos y su 
mitigación   
 

 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de 
calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. (Este se realiza 
conforme a lo acontecido en el periodo reportado 

 

 
 

 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué 
se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de 
cumplimiento por periodo. 

 
A la fecha no ha sido auditado por los entes de control o por de la Secretaría de 
Evaluación y Control 
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 (otros aspectos relevantes) 
 
Dentro del expediente físico esta toda la documentación relacionada con la ejecución del 
contrato. 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

 Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se 
obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición 
de la Cuenta por Contrato). 

 
Se anexa la información de la Imputación de Gastos, extraída del sistema SAP  

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud de 
Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido 

110022623 72200000 2320202008 200223 4000112272 50095448 4800014333 

110090123 72200000 2320202008 200223 4000112272 50095448 4800014333 

110090123 75100000 2320202008 200084 4000112399 50095448 4800014334 

110090123 75100000 2320202008 200148 4000112399 50095448 4800014334 

110090123 75100000 2320202008 200161 4000112399 50095448 4800014334 

110090123 72500000 2320202008 200278 4000112392 50095448 4800014335 

110090123 72500000 2320202008 200188 4000112392 50095448 4800014335 

110000123 70700000 21202020080502 1000000 4000112503 50095448 4800014336 

110000123 74300000 2320202008 200422 4000112268 50095448 4800014337 

110000123 74300000 2320202008 200422 4000112420 50095448 4800014337 

110070123 70700000 2320202008 200367 4000112502 50095448 4800014338 

110500123 72100000 21202020080502 1000000 4000112173 50095448 4800014339 

110090123 71300000 2320202008 200087 4000112355 50095448 4800014340 

110090123 71300000 2320202008 200088 4000112355 50095448 4800014340 

110090123 71300000 2320202008 200091 4000112355 50095448 4800014340 

110000123 71300000 2320202008 200094 4000112355 50095448 4800014340 

110070123 71300000 2320202008 200099 4000112355 50095448 4800014340 

110090123 71300000 2320202008 200101 4000112355 50095448 4800014340 

110090123 71300000 2320202008 200104 4000112355 50095448 4800014340 

110090123 73200000 2320202008 200288 4000112360 50095448 4800014341 

110701723 73200000 2320202009 200271 4000112360 50095448 4800014341 

110070123 71200000 2320202008 200252 4000112227 50095448 4800014344 

110090123 71200000 2320202008 200258 4000112227 50095448 4800014344 

110070123 74200000 2320202008 200077 4000112358 50095448 4800014345 

110090123 74200000 2320202008 200293 4000112358 50095448 4800014345 

110000123 74200000 2320202008 200305 4000112358 50095448 4800014345 

110090123 74200000 2320202008 200305 4000112358 50095448 4800014345 

110000123 74200000 2320202008 200313 4000112358 50095448 4800014345 
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110090123 74200000 2320202008 200313 4000112358 50095448 4800014345 

110090123 74200000 2320202008 200315 4000112358 50095448 4800014345 

110090123 74200000 2320202008 200316 4000112358 50095448 4800014345 

110000123 74200000 2320202008 200319 4000112358 50095448 4800014345 

110070123 74200000 2320202008 200343 4000112358 50095448 4800014345 

110070123 74200000 2320202008 200344 4000112358 50095448 4800014345 

 

 Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos 
anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios. se obtiene del reporte que 
se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato); se 
relacionan de manera acumulativa: 
 
Se realizan los pagos de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y en el 
anexo del contrato Clausula SEXTA: FORMA DE PAGO, se Anexa la información 
extraída del sistema SAP. 
 
Se anexa cuadro con la información de las cuentas de cobro recibidas y aprobadas  
por el supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del 
contrato en la forma de pago: 
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. 
Cuenta de 

Cobro  

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698270 505.088.967 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698270 638.219.292 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698270 842.120.292 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698270 874.890.096 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698270 874.890.096 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698270 842.120.292 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698270 842.120.292 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698270 171.878.995 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698271 27.650.063 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698271 27.137.843 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698271 27.137.843 

4800014333 ESU-1717 7/03/2023 5000698271 14.420.021 

4800014334 ESU-1717 7/03/2023 5000698280 1.024.505.692 

4800014334 ESU-1717 7/03/2023 5000698280 44.319.055 

4800014334 ESU-1717 7/03/2023 5000698280 77.319.796 

4800014335 ESU-1717 7/03/2023 5000698300 26.584.272 

4800014335 ESU-1717 7/03/2023 5000698300 187.321.027 

4800014335 ESU-1717 7/03/2023 5000698300 247.908.686 

4800014336 ESU-1717 9/03/2023 5000698360 8.010.819.335 

4800014336 ESU-1717 9/03/2023 5000698361 7.389.192.336 

4800014336 ESU-1717 9/03/2023 5000698361 177.863.166 
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4800014336 ESU-1717 9/03/2023 5000698361 177.863.166 

4800014336 ESU-1717 9/03/2023 5000698361 177.863.166 

4800014336 ESU-1717 9/03/2023 5000698361 88.037.501 

4800014337 ESU-1717 7/03/2023 5000698302 75.633.506 

4800014337 ESU-1717 7/03/2023 5000698302 78.224.366 

4800014337 ESU-1717 7/03/2023 5000698302 78.224.366 

4800014337 ESU-1717 7/03/2023 5000698302 14.870.468 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 92.889.101 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 601.230.458 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 192.475.000 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 1.101.230.458 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 300.000.000 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 1.256.123.841 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 968.762.500 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 692.075.464 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 292.765.291 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 10.146.687 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 279.830.000 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 10.146.687 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 10.146.687 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 112.953.435 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 64.756.348 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 199.017.377 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 99.017.377 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 215.997.938 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 234.248.491 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 60.950.289 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 49.017.377 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 192.017.377 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 233.240.467 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698251 12.552.350 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698251 1.003.871.396 

4800014340 ESU-1717 7/03/2023 5000698269 140.374.791 

4800014340 ESU-1717 7/03/2023 5000698269 14.700.000 

4800014340 ESU-1717 7/03/2023 5000698269 8.022.609 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 125.104.003 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 2.218.755 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 300.000 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 34.998.743 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 50.000.000 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 42.461.073 

4800014340 ESU-1717 6/03/2023 5000698250 14.916.095 

4800014341 ESU-1717 7/03/2023 5000698277 154.103.933 

4800014344 ESU-1717 7/03/2023 5000698278 644.324.949 
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4800014344 ESU-1717 7/03/2023 5000698279 33.911.840 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698363 148.560.525 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698363 9.824.074 

4800014345 ESU-1717 10/03/2023 5000698400 2.850.808.362 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698365 41.123.267 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698366 154.792.784 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698365 186.524.043 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698365 168.776.934 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698366 79.383.024 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698366 12.242.294 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698366 283.266.813 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698366 172.601.880 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698365 424.872.077 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698363 74.165.136 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698363 106.441.810 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698363 144.545.375 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698363 4.103.934 

4800014345 ESU-1717 9/03/2023 5000698363 5.454.625 

4800014336 ESU-1718 9/03/2023 5000698372 63.827.205 

4800014336 ESU-1718 9/03/2023 5000698372 177.863.166 

4800014336 ESU-1718 9/03/2023 5000698372 32.495.056 

4800014337 ESU-1718 9/03/2023 5000698375 41.382.999 

4800014337 ESU-1718 9/03/2023 5000698375 78.224.366 

4800014337 ESU-1718 9/03/2023 5000698375 78.224.366 

4800014337 ESU-1718 9/03/2023 5000698375 33.878.170 

4800014338 ESU-1718 9/03/2023 5000698383 182.678.311 

4800014345 ESU-1718 9/03/2023 5000698377 63.143.308 

4800014345 ESU-1718 9/03/2023 5000698378 32.386.400 

4800014336 ESU-1719 9/03/2023 5000698371 85.305.107 

4800014336 ESU-1719 9/03/2023 5000698371 177.863.166 

4800014336 ESU-1719 9/03/2023 5000698371 177.863.166 

4800014336 ESU-1719 9/03/2023 5000698371 177.863.166 

4800014336 ESU-1719 9/03/2023 5000698371 14.542.951 

4800014339 ESU-1720 9/03/2023 5000698368 49.761.731 

4800014339 ESU-1720 9/03/2023 5000698368 118.931.570 

4800014339 ESU-1720 9/03/2023 5000698368 2.642.924 

4800014339 ESU-1720 9/03/2023 5000698368 2.642.924 

4800014339 ESU-1720 9/03/2023 5000698368 2.642.924 

4800014339 ESU-1720 9/03/2023 5000698368 2.642.924 

4800014339 ESU-1720 9/03/2023 5000698368 1.928.266 

4800014341 ESU-1721 9/03/2023 5000698369 82.700.448 

4800014341 ESU-1721 9/03/2023 5000698369 228.361.196 

Valor Desembolsado  39.892.405.950 
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Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el 
supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato 
en la forma de pago mes de abril:  

 
 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido) 

4800014333 FE4838 14/04/2023 5000700956 8.082.287 

4800014334 FE4838 14/04/2023 5000700954 1.802.017 

4800014335 FE4838 14/04/2023 5000700971 622.082 

4800014336 FE4838 14/04/2023 5000700951 23.880.596 

4800014337 FE4838 14/04/2023 5000700969 342.924 

4800014340 FE4838 14/04/2023 5000700836 11.809.645 

4800014341 FE4838 14/04/2023 5000700974 214.001 

4800014344 FE4838 14/04/2023 5000700957 786.996 

4800014345 FE4838 14/04/2023 5000700962 6.657.815 

4800014339 FE4839 14/04/2023 5000700832 330.371 

4800014341 FE4840 14/04/2023 5000700975 428.003 

Total 54.956.737 

 
Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el 
supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato 
en la forma de pago mes de junio: 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4800014333 FE4975 2/06/2023 5000705906 16.671.065 

4800014334 FE4975 2/06/2023 5000705907 3.660.082 

4800014335 FE4975 2/06/2023 5000705909 1.282.492 

4800014336 FE4975 2/06/2023 5000705910 47.776.064 

4800014337 FE4975 2/06/2023 5000705914 679.461 

4800014340 FE4975 2/06/2023 5000705915 23.530.773 

4800014341 FE4975 2/06/2023 5000705944 428.003 

4800014344 FE4975 2/06/2023 5000705940 2.222.108 

4800014345 FE4975 2/06/2023 5000705942 600.726 

4800014345 FE4975 2/06/2023 5000705942 600.726 

4800014345 FE4975 2/06/2023 5000705942 600.726 

4800014345 FE4975 2/06/2023 5000705942 600.726 

4800014345 FE4975 2/06/2023 5000705943 4.154.812 

4800014345 FE4975 2/06/2023 5000705943 6.788.740 

4800014333 FE4976 5/06/2023 5000705991 16.755.963 
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4800014334 FE4976 5/06/2023 5000705990 3.290.521 

4800014335 FE4976 5/06/2023 5000705998 1.244.164 

4800014336 FE4976 5/06/2023 5000705987 46.170.597 

4800014337 FE4976 5/06/2023 5000705995 90.846 

4800014337 FE4976 5/06/2023 5000705997 595.000 

4800014340 FE4976 5/06/2023 5000705988 23.494.529 

4800014341 FE4976 5/06/2023 5000706059 428.003 

4800014344 FE4976 5/06/2023 5000706076 2.012.785 

4800014345 FE4976 5/06/2023 5000705994 4.023.887 

4800014345 FE4976 5/06/2023 5000705994 9.322.570 

4800014339 FE4977 2/06/2023 5000705963 674.051 

4800014339 FE4978 2/06/2023 5000705974 631.464 

4800014341 FE4979 2/06/2023 5000705961 399.469 

4800014341 FE4980 2/06/2023 5000705973 856.005 

4800014337 FE4990 2/06/2023 5000705980 2.009.546 

4800014338 FE4990 2/06/2023 5000705979 2.419.657 

4800014345 FE4990 2/06/2023 5000705981 262.762 

4800014333 FE5023 16/06/2023 5000706886 16.826.696 

4800014334 FE5023 16/06/2023 5000706874 3.643.615 

4800014335 FE5023 16/06/2023 5000706885 1.378.101 

4800014336 FE5023 16/06/2023 5000706872 47.659.855 

4800014337 FE5023 16/06/2023 5000706884 685.846 

4800014340 FE5023 16/06/2023 5000706873 23.234.447 

4800014341 FE5023 16/06/2023 5000706887 428.003 

4800014344 FE5023 16/06/2023 5000706875 2.258.290 

4800014345 FE5023 16/06/2023 5000706882 1.490.057 

4800014345 FE5023 16/06/2023 5000706882 10.812.627 

4800014345 FE5023 16/06/2023 5000706883 1.043.773 

4800014339 FE5024 16/06/2023 5000706889 665.002 

4800014341 FE5025 16/06/2023 5000706888 856.005 

4800014337 FE5026 16/06/2023 5000706918 2.009.546 

4800014338 FE5026 16/06/2023 5000706917 2.419.657 

4800014345 FE5026 16/06/2023 5000706920 262.762 

4800014336 FE5027 16/06/2023 5000706915 9.132.259 

4800014337 FE5028 16/06/2023 5000706922 2.009.546 

4800014338 FE5028 16/06/2023 5000706921 2.419.657 

4800014345 FE5028 16/06/2023 5000706923 262.762 

Total 353.776.829 

 
Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el 
supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato 
en la forma de pago mes de julio: 
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Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4800014333 FE5104 19/07/2023 5000709402 16.631.542 

4800014334 FE5104 19/07/2023 5000709360 3.114.426 

4800014335 FE5104 19/07/2023 5000709404 1.710.494 

4800014336 FE5104 19/07/2023 5000709356 48.541.034 

4800014337 FE5104 19/07/2023 5000709400 685.846 

4800014340 FE5104 19/07/2023 5000709358 23.737.041 

4800014341 FE5104 19/07/2023 5000709406 428.003 

4800014344 FE5104 19/07/2023 5000709362 2.254.128 

4800014345 FE5104 19/07/2023 5000709364 13.346.456 

4800014339 FE5105 19/07/2023 5000709354 659.678 

4800014341 FE5106 19/07/2023 5000709348 856.005 

4800014336 FE5107 24/07/2023 5000709753 17.506.805 

4800014336 FE5107 24/07/2023 5000709749 566.440 

4800014337 FE5107 24/07/2023 5000709743 1.793.594 

4800014338 FE5107 24/07/2023 5000709746 3.597.745 

4800014345 FE5107 24/07/2023 5000709740 337.756 

Total 135.766.993 

 
Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el 
supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato 
en la forma de pago mes de agosto: 
 

Número Pedido 
Nro. 

Factura 
Fecha 

Contabiliza 
Documento 

Material 
Vlr. Recibido 

4800014333 FE5158 16/08/2023 5000711437 16.845.629 

4800014334 FE5158 16/08/2023 5000711436 2.850.080 

4800014335 FE5158 16/08/2023 5000711442 1.738.435 

4800014336 FE5158 16/08/2023 5000711432 48.861.410 

4800014337 FE5158 16/08/2023 5000711441 696.738 

4800014340 FE5158 16/08/2023 5000711434 23.795.523 

4800014341 FE5158 16/08/2023 5000711444 434.976 

4800014344 FE5158 16/08/2023 5000711438 2.159.364 

4800014345 FE5158 16/08/2023 5000711439 3.604.352 

4800014345 FE5158 16/08/2023 5000711440 9.960.661 

4800014339 FE5159 16/08/2023 5000711429 655.096 

4800014341 FE5160 16/08/2023 5000711427 869.952 

Total 112.472.216 
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Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el 
supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato 
en la forma de pago mes de septiembre: 
 
 
 
 
 

Número Pedido Nro. Factura Fecha Contabiliza Documento Material Vlr. Recibido 

4800014336 FE5227 21/09/2023 5000714586 287.341 

4800014337 FE5227 20/09/2023 5000714257 4.207.622 

4800014338 FE5227 21/09/2023 5000714583 6.464.974 

4800014345 FE5227 20/09/2023 5000714252 525.523 

4800014339 FE5228 20/09/2023 5000714265 655.827 

4800014333 FE5229 19/09/2023 5000714173 1 

4800014333 FE5229 19/09/2023 5000714174 17.230.373 

4800014334 FE5229 19/09/2023 5000714172 3.101.866 

4800014335 FE5229 19/09/2023 5000714191 1.761.790 

4800014336 FE5229 19/09/2023 5000714170 52.488.807 

4800014337 FE5229 19/09/2023 5000714190 706.095 

4800014340 FE5229 19/09/2023 5000714171 24.010.945 

4800014341 FE5229 19/09/2023 5000714192 440.875 

4800014344 FE5229 19/09/2023 5000714175 1.609.883 

4800014344 FE5229 19/09/2023 5000714176 499.221 

4800014345 FE5229 19/09/2023 5000714178 13.102.849 

4800014345 FE5229 19/09/2023 5000714179 645.463 

4800014341 FE5230 19/09/2023 5000714164 1.338.285 

4800014336 FE5231 19/09/2023 5000714162 2.513.280 

4800014339 FE5232 20/09/2023 5000714264 9.750 

Total 131.600.770 

 
Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el 
supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato 
en la forma de pago mes de octubre 2023: 
 

Número Pedido Nro. Factura Fecha Contabiliza 
Documento 

Material 
Vlr. Recibido 

4800014333 FE5293 18/10/2023 5000716625 17.228.047 

4800014334 FE5293 18/10/2023 5000716623 2.905.597 

4800014335 FE5293 18/10/2023 5000716633 1.761.790 

4800014336 FE5293 18/10/2023 5000716619 49.878.675 

4800014337 FE5293 18/10/2023 5000716631 706.095 

4800014340 FE5293 18/10/2023 5000716620 3.145.283 

4800014340 FE5293 18/10/2023 5000716621 4.531.959 
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4800014340 FE5293 18/10/2023 5000716622 6.186.004 

4800014340 FE5293 18/10/2023 5000716620 4.744.981 

4800014340 FE5293 18/10/2023 5000716620 5.495.607 

4800014341 FE5293 18/10/2023 5000716634 440.875 

4800014344 FE5293 18/10/2023 5000716626 2.246.799 

4800014345 FE5293 18/10/2023 5000716627 1.114.266 

4800014345 FE5293 18/10/2023 5000716627 6.724.896 

4800014345 FE5293 18/10/2023 5000716628 64.067 

4800014345 FE5293 18/10/2023 5000716629 5.844.898 

4800014336 FE5294 18/10/2023 5000716616 7.674.828 

4800014336 FE5295 18/10/2023 5000716611 2.525.423 

4800014337 FE5295 18/10/2023 5000716610 2.935.925 

4800014345 FE5295 18/10/2023 5000716612 156.996 

4800014339 FE5296 18/10/2023 5000716608 665.577 

4800014341 FE5297 18/10/2023 5000716613 881.748 

Valor Total  127.860.336 

 
Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el 
supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato 
en la forma de pago mes de noviembre 2023: 
 

Número Pedido Nro. Factura Fecha Contabiliza Documento Material Vlr.Recibido 

4800014333 FE5347 17/11/2023 5000719419 17.242.238 

4800014334 FE5347 17/11/2023 5000719418 3.085.674 

4800014335 FE5347 17/11/2023 5000719427 1.761.790 

4800014336 FE5347 17/11/2023 5000719410 48.544.927 

4800014337 FE5347 17/11/2023 5000719426 706.095 

4800014340 FE5347 17/11/2023 5000719414 24.530.242 

4800014341 FE5347 17/11/2023 5000719428 440.875 

4800014344 FE5347 17/11/2023 5000719421 2.285.639 

4800014345 FE5347 17/11/2023 5000719425 13.748.310 

4800014339 FE5348 17/11/2023 5000719431 665.577 

4800014341 FE5349 17/11/2023 5000719409 881.748 

4800014336 FE5350 17/11/2023 5000719548 6.017.402 

4800014337 FE5350 17/11/2023 5000719549 3.517.541 

4800014345 FE5350 17/11/2023 5000719546 600.518 

4800014337 FE5363 20/11/2023 5000719588 285.599 

4800014336 FE5364 20/11/2023 5000719640 36.893.123 

Valor Total  161.207.298 

 
Se anexa cuadro con la información de las facturas recibidas y aprobadas por el 
supervisor de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y el anexo del contrato 
en la forma de pago mes de diciembre 2023: 
 

Número Pedido Nro. Factura Fecha Contabiliza Documento Vlr. Recibido 
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Material 

4800014333 FE5438 13/12/2023 5000724458 17.225.929 

4800014334 FE5438 13/12/2023 5000724453 3.073.903 

4800014335 FE5438 13/12/2023 5000724479 1.761.790 

4800014336 FE5438 13/12/2023 5000724445 70.536.325 

4800014337 FE5438 13/12/2023 5000724477 711.572 

4800014340 FE5438 13/12/2023 5000724451 24.536.611 

4800014341 FE5438 13/12/2023 5000724484 440.875 

4800014344 FE5438 13/12/2023 5000724459 2.174.369 

4800014345 FE5438 13/12/2023 5000724468 6.546.493 

4800014345 FE5438 13/12/2023 5000724468 5.987.293 

4800014345 FE5438 13/12/2023 5000724469 1.189.901 

4800014339 FE5439 13/12/2023 5000724497 676.966 

4800014341 FE5440 13/12/2023 5000724491 881.748 

4800014333 FE5441 13/12/2023 5000724506 17.225.929 

4800014334 FE5441 13/12/2023 5000724505 3.073.903 

4800014335 FE5441 13/12/2023 5000724513 1.761.790 

4800014336 FE5441 13/12/2023 5000724501 47.664.070 

4800014337 FE5441 13/12/2023 5000724512 711.572 

4800014340 FE5441 13/12/2023 5000724502 15.053.970 

4800014340 FE5441 13/12/2023 5000724503 9.482.641 

4800014341 FE5441 13/12/2023 5000724517 440.875 

4800014344 FE5441 13/12/2023 5000724507 2.174.369 

4800014345 FE5441 13/12/2023 5000724509 13.723.688 

4800014336 FE5442 13/12/2023 5000724527 93.973 

4800014339 FE5442 13/12/2023 5000724523 582.993 

4800014341 FE5443 13/12/2023 5000724519 881.748 

4800014336 FE5457 14/12/2023 5000725190 2.025.086 

4800014336 FE5457 14/12/2023 5000725109 4.839.313 

4800014337 FE5457 14/12/2023 5000725188 3.201.979 

4800014345 FE5457 14/12/2023 5000725126 525.523 

4800014336 FE5458 14/12/2023 5000725102 15.227.259 

4800014336 FE5459 14/12/2023 5000725166 7.756.959 

Total 282.191.415 
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 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se 
obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe 
financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del 
contrato por proyectos): 

 

 Se anexa el cuadro con la información extraída de SAP, de acuerdo con el acumulado 
de la ejecución del contrato por proyectos: 

 

Contrato Pedido 
Grupo de 
compras 

Denominación 
Grp Comp 

Proyecto Nombre Proyecto 
Valor Proyecto 

Pedido 
Valor Facturado 
Proyecto Pedido 

Saldo Proyecto 
Pedido 

4600097302 4800014333 203 Incl.Social y Flia 200223 

ASISTENCIA TÉCNICA A 
LA GESTIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS SOCIALES 
MEDELLÍN 

5.903.397.827 5.865.639.788 37.758.039 

4600097302 4800014334 226 
Desarrollo 
Econom. 

200148 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE CIUDAD 
PARA TRANSFORMARSE 
EN DESTINO TURÍSTICO 
INTELIGENTE MEDELLÍN 

46.000.000 46.000.000 0 

4600097302 4800014334 226 
Desarrollo 
Econom. 

200161 

ASISTENCIA  TÉCNICA A 
LA GERENCIA DE 

CORREGIMIENTOS 
MEDELLÍN 

80.252.403 80.252.403 0 

4600097302 4800014334 226 
Desarrollo 
Econom. 

200084 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE 

TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA PARA LA 
CUARTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL MEDELLÍN 

1.063.363.438 1.053.493.823 9.869.615 

4600097302 4800014335 236 
De la No 
Violencia 

200188 

ASISTENCIA Y 
REPARACIÓN A VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO 

ASENTADAS EN LA 
CIUDAD MEDELLÍN 

257.311.438 256.580.344 731.094 

4600097302 4800014335 236 
De la No 
Violencia 

200278 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 

REINTEGRACIÓN Y 
REINCORPORACIÓN A LA 

VIDA SOCIAL Y 
ECONÓMICA. MEDELLÍN 

222.018.361 222.018.361 0 

4600097302 4800014336 235 
Suministros y 

Serv 
    17.622.996.423 17.574.323.497 48.672.926 

4600097302 4800014337 206 Movilidad 200422 

MEJORAMIENTO DE LA 
SEDE DE LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD MEDELLIN, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE 

510.000.000 507.951.596 2.048.404 

4600097302 4800014338 235 
Suministros y 

Serv 
200367 

ADMINISTRACIÓN 
INTEGRAL DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES 
DE PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO MEDELLIN 

200.000.000 200.000.001 -1 

4600097302 4800014339 217 Salud     188.065.613 188.065.613 0 
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4600097302 4800014340 219 
Cultura 

Ciudadana 
200101 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS DE 
VISIBILIZACIÓN Y 

APROPIACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

MEDELLÍN 

129.848.984 129.848.984 0 

4600097302 4800014340 219 
Cultura 

Ciudadana 
200104 

APOYO AL SISTEMA 
MUNICIPAL DE CULTURA 

MEDELLÍN 
150.390.273 150.390.273 0 

4600097302 4800014340 219 
Cultura 

Ciudadana 
200099 

ADMINISTRACIÓN DEL 
ARCHIVO HISTORICO 

MEDELLÍN 
169.283.404 169.283.404 0 

4600097302 4800014340 219 
Cultura 

Ciudadana 
200094 

ASISTENCIA A LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DEL PARQUE 
EXPLORA MEDELLÍN 

1.054.974.957 1.054.974.957 0 

4600097302 4800014340 219 
Cultura 

Ciudadana 
200091 

CONSOLIDACIÓN DE LA 
RED CASAS DE LA 

CULTURA MEDELLÍN 
1.399.400.348 1.348.263.041 51.137.307 

4600097302 4800014340 219 
Cultura 

Ciudadana 
200088 

CONSOLIDACIÓN RED DE 
PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 

Y CULTURALES 
MEDELLÍN 

743.145.015 743.145.015 0 

4600097302 4800014340 219 
Cultura 

Ciudadana 
200087 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS MEDELLÍN 
5.402.195.470 5.373.972.991 28.222.479 

4600097302 4800014341 222 Seguridad 200271 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS 

ORGANISMOS DE  
SEGURIDAD Y JUSTICIA 

MEDELLÍN 

322.859.679 320.633.235 2.226.444 

4600097302 4800014341 222 Seguridad 200288 

APOYO PARA LA 
GESTIÓN DE LAS 

INSPECCIONES DE 
POLICÍA EN EL MARCO 

DEL SISTEMA DE 
JUSTICIA CERCANA AL 
CIUDADANO MEDELLÍN 

159.948.831 158.228.427 1.720.404 

4600097302 4800014344 210 
Participación 

Ciud 
200252 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
INNOVACIÓN SOCIAL – 

CENTROS DE 
PARTICIPACIÓN ZONAL 

MEDELLÍN 

668.763.090 665.722.683 3.040.407 

4600097302 4800014344 210 
Participación 

Ciud 
200258 

ASISTENCIA TÉCNICA Y 
MATERIAL A LAS JUNTAS 

ADMINISTRADORAS 
LOCALES MEDELLÍN 

35.198.057 35.198.056 1 

4600097302 4800014345 218 Medio Ambiente 200077 
CONSTRUCCIÓN DEL 

REFUGIO DE VIDA 
SILVESTRE MEDELLIN 

164.391.855 164.391.855 0 

4600097302 4800014345 218 Medio Ambiente 200293 

DESARROLLO DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 

CONSERVACION DE 
ECOSISTEMAS 

ESTRATEGICOS 
MEDELLIN 

2.958.934.640 2.932.343.494 26.591.146 
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4600097302 4800014345 218 Medio Ambiente 200316 

FORTALECIMIENTO DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 

PROTECCION Y EL 
BIENESTAR ANIMAL 

MEDELLIN 

248.278.974 248.278.974 0 

4600097302 4800014345 218 Medio Ambiente 200305 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL DE 
MEDELLIN-SIGAM 

MEDELLIN 

203.346.810 203.346.809 1 

4600097302 4800014345 218 Medio Ambiente 200313 
FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS MEDELLIN 

451.170.820 451.170.818 2 

4600097302 4800014345 218 Medio Ambiente 200315 
FORTALECIMIENTO DE LA 

CULTURA AMBIENTAL 
MEDELLIN 

306.717.263 306.717.263 0 

4600097302 4800014345 218 Medio Ambiente 200319 

PROTECCIÓN Y 
CONSERVACION DE LAS 

CUENCAS 
ABASTECEDORAS PARA 

MEDELLIN-LEY 99 DE 1993 
MEDELLIN 

440.986.748 426.126.045 14.860.703 

4600097302 4800014345 218 Medio Ambiente 200343 

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN LA 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA DEL SISTEMA 

HIDROGAFICO MEDELLIN 

222.914.360 215.927.942 6.986.418 

4600097302 4800014345 218 Medio Ambiente 200344 

MANTENIMIENTO DE 
CORREDORES VERDES 
PARA LA CONECTIVIDAD 
ECOLOGICA MEDELLIN 

159.948.832 159.948.832 0 

Totales           41.486.103.913 41.252.238.524 233.865.389 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 
Valor del Contrato 41.486.103.913 

Adiciones N/A 

Total valor del contrato más adiciones N/A 

Valor desembolsado  39.892.405.949 

Valor ejecutado de los recursos desembolsados    $ 27.220.563.249 

Pagos autorizados acumulados  de honorarios  1.359.832.594 

Pagos Realizados (Acumulado) desembolso con 
Honorarios  

28.580.395.843 

Porcentaje de ejecución financiera sobre lo ejecutado 
del desembolso y Honorarios 

69% 

 
Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o 
interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: 
 

 Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración (aplica para 
contratos interadministrativos y de administración delegada) 
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RELACION DE EJCUCION SÓLO LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION POR 
LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA (ESU) MES A MES  

Informe de Ejecución mes Marzo 31/20203- Ejecución Febrero 1.448.849.076 

Informe de Ejecución mes Abril 30/20203- Ejecución Marzo 2.967.007.880 

Informe de Ejecución mes Mayo 31/20203-Ejecución Abril 3.017.395.194 

Informe de Ejecución mes Junio 30/20203-Ejecución Mayo 3.232.818.029 

Informe de Ejecución mes Julio 31/20203-Ejecución Junio 3.001747.492 

Informe de Ejecución mes Agosto 31/20203-Ejecución Julio 3.063.353.837 

Informe de Ejecución mes Septiembre 30/20203-Ejecución agosto 3.241.048.419 

Informe de Ejecución mes Octubre 31/20203-Ejecución septiembre 4.113.302.355 

Informe de Ejecución mes noviembre 31/20203-Ejecución octubre  3.135.040.967 

 

 Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos 
entregados para administración (aplica para contratos interadministrativos y de 
administración delegada). 

 
RELACION DE PAGOS DE HONORARIOS DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

ADMINITRAR MES A MES  

Pagos autorizado en el mes de Abril/2023 54.956.737 

Pagos autorizado en el mes de Junio/2023 353.776.829 

Pagos autorizado en el mes de Julio/2023 135.766.993 

Pagos autorizado en el mes de Agosto/2023 112.472.216 

Pagos autorizado en el mes de Septiembre/2023 131.600.770 

Pagos autorizado en el mes de Octubre/2023 127.860.336 

Pagos autorizado en el mes de Noviembre/2023 161.207.298 

Pagos autorizado en el mes de diciembre/2023 282.191.415 

  1.359.832.594 

 

 Relación de los informes de ejecución de recursos (aplica para contratos 
interadministrativos y de Mandato, esta relación debe ser validada por contabilidad del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, soportada con la 
facturación respectiva y con el formato oficial, además tenga en cuenta que se 
presenta trimestralmente). 
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 Relación de los informes de reintegros financieros (cuando es el caso, tenga en 
cuenta los documentos soporte para realizar esta gestión: formato oficial, relación del 
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periodo liquidado con los respectivos extractos bancarios y los comprobantes del pago 
efectuado al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el 
sello de la entidad bancaria). 
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Periodo 

Valor 
Reintegro 

de 
Recursos 

Secretaria N°. Cuenta de Cobro 
N°. Recibo 
de Pago 

Fecha de 
Pago 

Marzo/2023 100.667.138 
Suministros y 
Servicios 

245016377220 1579494890 2023-05-16 

Marzo/2023 474.464 Salud 220178823936 1579497652 2023-05-16 

Marzo/2023 708.130 Seguridad FONSET 225016413877 1579492399 2023-05-16 

Abril/2023 154.247.652 
Suministros y 
Servicios 

225016488718 1583820857 2023-06-23 

Abril/2023 699.672 Salud 235016485168 1582686957 2023-06-13 

Abril/2023 1.235.128 Seguridad FONSET 225016520654 1583811060 2023-06-23 

Mayo/2023 143.621.774 
Suministros y 
Servicios 

230016604881 1587851168 2023-07-27 

Mayo/2023 623.131 Salud 225016624747 1587436459 2023-07-24 

Mayo/2023 1.187.514 Seguridad FONSET 220180538766 1587849618 2023-07-27 

Junio/2023 127.552.432 
Suministros y 
Servicios 

225016730233 1590058131 2023-08-17 

Junio/2023 536.844 Salud 245016716708 1591523745 2023-08-31 

Junio/2023 1.065.160 Seguridad FONSET 235016712678 1591524771 2023-08-31 

Julio/2023 120.222.962 
Suministros y 
Servicios 

230016751188 1592967744 2023-09-12 

Julio/2023 490.063 Salud 245016717310 1592966575 2023-09-12 

Julio/2023 1.017.390 Seguridad FONSET 235016753727 1594438799 2023-09-25 

Agosto/2023 104.978.454 
Suministros y 
Servicios 

230016850998   

Agosto/2023 405.878 Salud 245016859814 1598839634 2023-11-03 

Agosto/2023 906.803 Seguridad FONSET 235016851001 1598838674 2023-11-03 

Septiembre/2023 89.388.182 
Suministros y 
Servicios 

240016832243   

Septiembre/2023 315.907 Salud 245016881441 1600852372 2023-11-23 

Septiembre/2023 758.228 Seguridad FONSET 220182113121 1600851706 2023-11-23 

Octubre/2023 77.990.656 
Suministros y 
Servicios 

240016910750 
Pendiente 

por la 
Empresa 
ESU por 
reintegrar 

 

Octubre/2023 250.781 Salud 230016932455  

Octubre/2023 649.646 Seguridad FONSET 245016896415  

Noviembre/2023 56.892.340 
Suministros y 
Servicios 

Quedo para enero ser 
enviados Hacienda 

están firmado 
  

Noviembre/2023 169.776 Salud 
Quedo para enero ser 

enviados Hacienda 
están firmado 

  

Noviembre/2023 508.177 Seguridad FONSET 
Quedo para enero ser 

enviados Hacienda 
están firmado 
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Valor recursos reintegrados en el periodo (Reintegros Financieros y de manera 
acumulativa según el caso) 

656.736.270 

 
Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones 
financieras y contables (Cuando Aplique):  
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración 39.892.405.950 

Valor inicial Honorarios por recursos entregados en 
administración 

1.593.697.963 

Adiciones N/A 

Valor inicial más Adiciones (Describir de manera separada los 
honorarios de los recursos a administrar) 

N/A 

Pagos realizados a los aliados de los recursos entregados en 
administración  

27.220.563.249 

Pago autorizado del mes de abril 2023 54.956.737 

Pago autorizado del mes de junio 2023 353.776.829 

Pago autorizado del mes de julio 2023 135.766.993 

Pago autorizado del mes de agosto 2023 112.472.216 

Pago autorizado del mes de septiembre 2023 131.600.770 

Pago autorizado del mes de octubre 2023 127.860.336 

Pago autorizado del mes de noviembre 2023 161.207.298 

Pago autorizado del mes de diciembre 2023 282.191.415 

Total  28.580.395.843 

Porcentaje de ejecución financiera sobre lo ejecutado del 
desembolso y Honorarios 

 69% 

 
Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza de este y las 
características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la 
Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia adscrita tenga definido como 
herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance 
presupuestal durante el período reportado y acumulado. Esto es: Acta de Pago, Resumen 
de Ejecución, Archivo de Reporte de Independientes o de Control de pagos, Etc. 
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DESCRIPCIÓN VALOR UNIDAD CANTIDAD TOTAL

VALOR 

EJECUTADO 

PERIODO

ACUMULADO 

EJECUTADO

PORC  

EJECUTADO 

MES

PORC TOTAL 

EJECUTADO 

ACUMULADO

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN 

REPRESENTACIÓN PARA 

LA GERENCIA INTEGRAL 

DEL PROYECTO DE 

SEGURIDAD DEL DISTRITO 

DE MEDELLÍN

41.486.103.913$ Pesos 1                 41.486.103.913$ 39.892.405.949,00$ 39.892.405.949,00$ 96,16% 96,16%

VALOR 

EJECUTADO 

PERIODO

ACUMULADO 

EJECUTADO

PORC  

EJECUTADO 

MES

PORC TOTAL 

EJECUTADO 

ACUMULADO
408.733.555,00$      40.301.139.504,00$ 0,99% 97,14%

VALOR 

EJECUTADO 

PERIODO

ACUMULADO 

EJECUTADO

PORC  

EJECUTADO 

MES

PORC TOTAL 

EJECUTADO 

ACUMULADO
135.766.994,00$      40.436.906.498,00$ 0,33% 97,47%

VALOR 

EJECUTADO 

PERIODO

ACUMULADO 

EJECUTADO

PORC  

EJECUTADO 

MES

PORC TOTAL 

EJECUTADO 

ACUMULADO
112.472.217,00$      40.549.378.715,00$ 0,27% 97,74%

VALOR 

EJECUTADO 

PERIODO

ACUMULADO 

EJECUTADO

PORC  

EJECUTADO 

MES

PORC TOTAL 

EJECUTADO 

ACUMULADO
259.461.106,00$      40.808.839.821,00$ 0,63% 98,37%

VALOR 

EJECUTADO 

PERIODO

ACUMULADO 

EJECUTADO

PORC  

EJECUTADO 

MES

PORC TOTAL 

EJECUTADO 

ACUMULADO
161.207.298,00$      40.970.047.119,00$ 0,39% 98,76%

VALOR 

EJECUTADO 

PERIODO

ACUMULADO 

EJECUTADO

PORC  

EJECUTADO 

MES

PORC TOTAL 

EJECUTADO 

ACUMULADO
282.191.415,00$      41.252.238.534,00$ 0,68% 99,44%

PYG CONTRATO 4600097302

EJECUCIÓN HONORARIOS FEBRERO A MAYO 2023

EJECUCIÓN HONORARIOS JUNIO 2023

EJECUCIÓN HONORARIOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023

EJECUCIÓN HONORARIOS OCTUBRE 2023

EJECUCIÓN HONORARIOS AGOSTO - SEPTIEMBRE 2023

EJECUCIÓN HONORARIOS JULIO 2023

PAC CONTRATO PAGO RECUROS EN ADMON INICIALES 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

En lo transcurrido del presente contrato no se ha presentado reclamaciones y/o 
controversias que den pie a un proceso administrativo sancionatorio por lo tanto no se 
ha dado lugar a sanciones o multas. 
 
La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato 

se encuentra vigente, como se relaciona a continuación: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación de 

la Garantía 
Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 
Estado SA 

65-44-101218942 

Cumplimiento 15/02/2023 30/06/2024 16/02/2023 $4,148,610,391.30 

Pago de 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales, 

otros 

15/02/2023 31/12/2026 16/02/2023 $2,074,305,195.65 
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MODIFICACION  01 AMPLIACION 01 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

Seguros del 
Estado SA 

65-44-
101218942 

Cumplimiento 15/02/2023 15/08/2024 18/12/2023 $4,148,610,391.30 

Pago de 
Salarios y 

Prestaciones 
Sociales, 

otros 

15/02/2023 15/02/2027 18/12/2023 $2,074,305,195.65 

 

 (otros aspectos relevantes) 
 
Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito supervisor autorizó pagos en el mes diciembre por ($282.191.415) por 
concepto de honorarios.  
 
Atentamente, 
 
 
FABIO ENRIQUE SOSA LONDOÑO 
Profesional Universitario          
Supervisor del Contrato 4600097302 
Subsecretaría de Gestión Bienes – Secretaría Suministros y Servicios 
 

 
Elaboró y proyecto: 
LIRIANA TANGARIFE DAVID 
Apoyo Técnico, Administrativo y Financiero Contable      
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios 
 
 
Revisó: 
 

 
SANTIAGO RUIZ LOPEZ  
Apoyo Jurídico 
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios 
  

 

 
ALEJANDRO CORTES GAVIRIA  
Apoyo administrativo, financiero y contable 
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios 


