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CONTRATO NÚMERO AO 037  DE 2022 

CONTRATISTA 

Nombre ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS 

Número de Cedula de Ciudadanía, Cedula 

de Extranjería o NIT. 
901.300.058-2 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DE LA SEÑALÉTICA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR 

DEL ACTA DE INICIO 

ADICIONES: N/A 

PRÓRROGAS: N/A 
SUSPENSIONES: DEL 27 DE SEPTIEMBRE 

AL 21 DE OCTUBRE DE 2022 

MODIFICACIONES: N/A 

FECHA DE INICIO: 30 DE JULIO DE 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 21 DE 

OCTUBRE DE 2022 

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 

FECHA DE CIERRE DE EXPEDIENTE: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 

 

CONSIDERACIONES 

 

En la Aceptación de Oferta No 037 de 2022, se videncia el Acta de Terminación y Liquidación 

de fecha 19 de Noviembre de 2022. 

 

En constancia se realiza el cierre del expediente contractual, en Villa de Leyva, el 28-12-2023 
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