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ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01685-2023  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA  

01685 - 2023 

LOCALIZACIÓN MUNICIPIOS DE JURISDICCIÓN DE LA CAS 

CONTRATANTE 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER-
CAS 

NIT 804.000.292-0 

CONTRATISTA                                GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S 

NIT 830.509.427-9 

REPRESENTANTE LEGAL 
LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ 

1.098.720.597 de Bucaramanga-Santander 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS 
CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL 
DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS. 

VALOR DEL CONTRATO 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE 
MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTITRÉS 
CENTAVOS MTCE ($156.117.162,23) 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DOS (02) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

SUPERVISOR 
ROCÍO AYALA MORENO 
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental. 

 
ACTA DE INICIO 

FECHA DE INICIO: 7 de 
diciembre de 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 1: 
31 de diciembre de 2023 

 
ACTA DE ADICIÓN Y 
PRORROGA No. 1 

FECHA DE SU PRORROGA:  TÉRMINO:  

 
En San Gil a los veintidós (22) días del mes de Diciembre de 2023 se reunieron, GLORIA 
MILENA DURÁN VILLAR mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
37.897.514 expedida en el municipio de San Gil, en su condición de Secretaria General de 
la Corporación Autónoma Regional de Santander —CAS-, quien mediante resolución No. 
000829 de 07 de noviembre de 2023 y acta de posesión número 0622 del 10 de noviembre 
de 2023, a quien mediante manual de contratación e interventoría de la CAS, adoptado por 
resolución DGL No. 00693 de 04 de octubre de 2022, se le delego la facultad de celebrar o 
perfeccionar todos los contratos y convenios cualquiera que sea su régimen contractual 
aplicable y sus modificaciones, y quien para efectos del presente documento se denominará 
LA CORPORACIÓN, por una parte,  ROCIO AYALA MORENO Subdirectora de Planeación 
y Ordenamiento Ambiental, actuando en calidad de Supervisora del contrato,  y la señora 
LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
1.098.720.597 de Bucaramanga-Santander, en calidad de representante Legal de la 
empresa GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S., con NIT 830.509.427-9 en calidad 
de Interventoría  externa del Contrato de obra No. 01684 – 2023; con el fin de suscribir el 
acta de suspensión No. 01  al contrato de interventoría  No. 01685-2023 cuyo objeto es 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA 
EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS 
CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA 
JURISDICCION DE LA CAS”. Para ello, se tuvieron en cuenta las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1. Se suscribió contrato de Interventoría No. 01685 - 2023 el día 27 de noviembre de 2023 

entre   la CORPORACIÓN   AUTÓNOMA   REGIONAL   DE SANTANDER CAS y 
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GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE 
TRATAMIENTO EN VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION 
DE LA CAS por valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL 
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS MTCE ($156.117.162,23) 
y dos (02) meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 

2. Que el día 7 de diciembre del 2023, se suscribió ACTA DE INICIO del contrato de 
interventoría 01685-2023.  
 

3. Que, una vez avalada la suspensión del contrato de obra No 01684-2023 por parte de 
la interventoría según oficio OF-CASB-005, la supervisión de la CAS, avala y considera 
procedente la suspensión del contrato de Interventoría 01685-2023 por el término de 
20 días, y por ello las partes: 

  

ACUERDAN: 
 
PRIMERO: Suscribir la suspensión No. 01 del contrato de interventoría No. 01685-2023 
cuyo objeto es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO EN 
VIVIENDA RURAL DISPERSA EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA CAS”.  por 
el término de veinte (20) días, contados a partir del día veintidós (22) de Diciembre de 2023, 
hasta el diez (10) de Enero de 2024 inclusive o antes si las causas que originaron la 
suspensión son superadas. 
 
SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías constituidas 
mediante pólizas de seguros una vez se suscriba el acta de reinicio. 
 
En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintidós 
(22) días del mes de Diciembre de 2023. 

 

 

________________________________ 

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ 
Representante Legal 

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS 
S.A.S 

Interventor  

 

 

        

GLORIA MILENA DURÁN VILLAR 

SECRETARIA GENERAL C.A.S. 

 

      

______________________________ 
ROCIO AYALA MORENO 

Subdirectora de Planeación y 
Ordenamiento  

Ambiental - CAS 

Supervisora del Contrato 

 
 NOMBRE FIRMA 

Proyectó 
Sandra Sofia Morales Rey  

 


