REPUBLICA DE COLOMBIA

AERONAUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

OTROSI N°1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 23001137-H3
SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REGIONAL OCCIDENTE - AEROCIVIL Y DISEGRAFICOS PUBLICIDAD S.A.S. NIT.
900.586.243-2.

Entre el Dr. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ mayor de edad, vecino de Florida (V); identificado con
la cédula de ciudadania 16.889.912 de Florida (V) obrando en su condicion de DIRECTOR
AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL, segin Resolucién namero 02529 del 16 de agosto de 2019,
entidad especializada de caracter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personeria juridica,
autonomia administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3; debidamente facultado
para la celebracion del presente contrato, conforme a la delegacién conferida bajo el marco juridico
establecido por los articulos 209 y 211 de la Constitucion Politica, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004
(modificado por el Decreto 823 de 2017), el articulo 49 de la Ley 446 de 1998, articulo 12 de la Ley 80
de 1993, articulo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolucién 00896 del 03 de abril de 2019, en adelante
la ENTIDAD, por una parte; y, por la otra, JOAQUIN OSWALDO VALLEJO BURGOS, identificado con
CC N°79'619.824 DE BOGOTA D.C, en calidad de Representante Legal de DISEGRAFICOS
PUBLICIDAD S.A.S. NIT. 900.586.243-2, hemos convenido celebrar el presente otrosi, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el dia 19 de octubre del 2023, se celebré el contrato N°23001137-H3, cuyo objeto es:
33400C1395 REALIZAR ACTIVIDADES INTEGRATIVAS, DE RECONOCIMIENTO, LUDICAS Y
RECREATIVAS QUE INTEGREN EL BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS
DE LA AEROCIVIL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON

2. Que el dia 28 de octubre del 2023, se dio inicio al contrato correspondiente.

1) Que el dia 27 de diciembre de 2023 se presento solicitud FORMATO 69 por parte del supervisor y
demas documentos soporte en la cual se indica lo siguiente:

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en
el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual “(...) Las entidades podran celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades,
condiciones y, en general, las clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios
y finalidades de esta Ley y a los de la buena administracion.”, con el fin de garantizar la eficacia del
contrato de la referencia, solicito:

TIPO DE MODIFICACION
Prorroga de ampliacion del plazo de ejecucion contractual.: HASTA EL 27 DE ENERO DEL 2024.

Que teniendo en cuenta el cierre fiscal, y demas labores administrativas que comprenden el cierre de
fin de afio de la Entidad, y dado que se generaron inconvenientes logisticos en la ejecucion contractual,
no se logré la ejecucion del 100% de las actividades, existen actividades pendientes por ejecutar en el
FORMATO N°7- PROPUESTA ECONOMICA, las cuales son necesarias para la AERONAUTICA CIVIL
REGIONAL OCCIDENTE; como resultado de esta revisién se determiné modificar y ampliar el plazo de
ejecucion, a través de una prorroga y constitucion de la correspondiente reserva presupuestal.
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REPUBLICA DE COLOMBIA

AERONAUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

OTROSI N°1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 123001137-H3
SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
REGIONAL OCCIDENTE — AEROCIVIL Y DISEGRAFICOS PUBLICIDAD S.A.S. NIT.

900.586.243-2.
En atencion a lo anterior, las partes;

ACUERDAN

PRIMERO; Atendiendo a la solicitud, se prorroga plazo de ejecucion HASTA EL 27 DE ENERO DEL
2024.

SEGUNDO: : Que el contratista se obliga en el menor termino posible a adicionar las pélizas del
contrato.

TERCERO: Las demas clausulas del Contrato que no fueron sujeto de modificaciéon contindan
vigentes y por consiguiente de obligatorio cumplimiento para las partes.

CUARTA El presente documento se perfecciona con la firma de quienes intervienen en ella.

QUINTA EI presente documento debera ser publicado en el portal nico de contratacién SECOP I,
segun lo dispone el Articulo 2.2.1.1.1.7.1., del decreto 1082 de 2015.

Para constancia, se firma en el SECOP Il.

Por el contratante,
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MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronautico Regional Occidente

Por el contratista )

JOAQUIN.OSY tEJO BURGOS
CCN°79°619.824 DEE AD.C
Representante-tiegal

DISEGRAFICOS PUBLICIDAD S.A.S. NIT. 900.586.243-2
Proyecto: Johanna Franco Jaramillo, area de contratacion
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