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No. 2528 Fecha: 2023 

Entidad contratante: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

Nit: 899.999.007-0 

Ordenador del gasto WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA 

Identificación: 16.656.408 

Contratista:  CONSORCIO INTERAGRUPACIONES / Agrupación 1. 

Identificación: 901.769.997-7 

Área/Dependencia GRUPO DE INFRAESTRUCTURA 

CONSIDERACIONES DE LA PRÓRROGA 

1) Objeto: 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL 
DE PROGRAMACIONMPARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO 
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN 
LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS.GRUPO 1. 

2) Plazo inicial: Tres (3) meses calendario. 

3) Valor Inicial con todas 
las adiciones: 

Valor inicial del Contrato: CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
60/100 ($106.896.795,60) M/CTE, incluidos todos los costos directos e 
indirectos en que debe incurrir el proponente para la ejecución del objeto 
contractual, incluido el IVA 

4) Fecha de Acta de 
Inicio 

22 de noviembre de 2023 

5) Oficio que soporta la 
solicitud 

No. Radicado de oficio DRC-2023-594 SNR2023IE018482 Bogotá, D.C., 21 
de diciembre de 2023 suscrito por el AUGUSTO BURGOS CONTRERAS 

DIRECTOR REGIONAL CENTRO. Supervisor del contrato. 

6) Tiempo de la prórroga 
Prorrogar el contrato por el término de un (1) mes y Veinticuatro (24) dias a 
partir del primero (1) de enero de 2024 hasta el Veinticuatro (24) de febrero 
de 2024. 

7) Disponibilidad 
Presupuestal 

N/A 

8) Fundamentos Legales 

Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, están dadas las condiciones 
de hecho y derecho que hacen procedente prórroga acorde a lo dispuesto en 
la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes. 

CLAUSULAS DE LA PRÓRROGA 

1) Prórroga:  
Prorrogar el contrato por el término de un (1) mes y Veinticuatro (24) días a 
partir del primero (1) de enero de 2024 hasta el Veinticuatro (24) de febrero 
de 2024. 

2)Perfeccionamiento y 
Legalización 

El presente documento se perfecciona con la aceptación de las partes en la 
plataforma transaccional SECOP II. Hasta tanto la entidad no apruebe la 
modificación, no se entenderá legalizada la prórroga. 

 
3) Póliza y ARL 

Póliza: El contratista tramitará y cargará en la plataforma transaccional 
SECOP II, punto 2: CONDICIONES, los anexos modificatorios de la póliza 
con la cual amparó los riesgos derivados de la ejecución del contrato 
conforme a la prórroga que se concede. ARL: N/A 

4) Inhabilidades e 
Incompatibilidades. 

El contratista declara bajo la gravedad de juramento, con la aprobación del 
siguiente documento, que no se haya incurso en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad conforme las disposiciones contenidas en el artículo 127 de 
la Constitución Política de Colombia, artículos 8 y 9 de Ley 80 de 1993, los 
artículos 60 y 61 de la ley 610 de 2000, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 

http://www.supernotariado.gov.co/


 
                                                                                          

 MACROPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: MP - GNCT - PO - 01 - PR - 01 
- FR - 17 

PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, 
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS 

CONTRACTUALES 

Versión: 02 

FORMATO: ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Fecha: 06 – 12 -  2023 

 

PRÓRROGA 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2528 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, NIT 899.999.007- 0 Y EL CONSORCIO 
INTERAGRUPACIONES, IDENTIFICADO CON NIT. 901.769.997-7. 

2 
Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 
PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

y demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su 
cargo, cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa 
promueva un tercero contra la entidad o cualquiera de sus funcionarios o 
contratistas. 

 

Proyectó: Eduardo Antonio Carriazo Calderon - Dirección de Contratación.  
Revisó: Héctor Iván Suarez – Dirección de Contratos  
Revisó y Aprobó Transaccionalmente: Ramiro Alejandro Cardona Aguirre – Asesor del Despacho. 
Aprobó Transaccionalmente: William Pérez Castañeda – Secretario General 
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