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RESPONSABLES Proyectó Revisó Aprobó 

Nombre 
CONSTANZA SAAVEDRA 

MOLANO 
DIEGO SEBASTIAN 

HERNANDEZ ROJAS 
DIEGO SEBASTIAN 

HERNANDEZ ROJAS 

Cargo Secretaria Gr 01 Cod 440 Secretario de Turismo Secretario de Turismo 
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CONTRATO NÚMERO CONVENIO DE ASOCIACION 004 DE 2022 

CONTRATISTA 

Nombre 
CORPORACIÓN SOCIOCULTURAL 

UNIENDO CORAZONES (CORPOUNIC) 

Número de Cedula de Ciudadanía, Cedula 

de Extranjería o NIT. 
901.186.110-9 

OBJETO DEL CONTRATO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO “APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, 

CULTURAL Y ARTÍSTICO FORTALECIENDO LA IDENTIDAD LOCAL Y VOCACIÓN 

TURÍSTICA, A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

AUNANDO ESFUERZOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA” A LLEVARSE CABO 

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2022. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($285.950.136,00) 

M/CTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Hasta el 30 de junio de 2022 y/ o hasta agotar el 

presupuesto oficial 

ADICIONES: N/A 

PRÓRROGAS: Sesenta (69) días calendario SUSPENSIONES: N/A 

MODIFICACIONES: N/A 

FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERO DE 2022 
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30 DE 

AGOSTO DE 2022 

FECHA DE LIQUIDACIÓN: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

FECHA DE CIERRE DE EXPEDIENTE: 28 DE DICIEMBRE DE 2023 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el Convenio de Asociación No 004 de 2022, se evidencia el Acta de Terminación y 

Liquidación de fecha 6 de Septiembre de 2022. 

 

En constancia se realiza el cierre del expediente contractual, en Villa de Leyva, el 28-12-2023 
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