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SOLICITUD DE OTROSI No. 02 – CONVENIO No. 1796 -2023 
 

 

Secretaría de Infraestructura 
Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Públicas, Piso 2- Popayán- Cauca 
Teléfono: (057+ 2) 8235952 
sinfraestructura@cauca.gov.co 
www.cauca.gov.co  

Fuente de los recursos 
destinados al convenio 
principal: 

RECURSOS PROPIOS 

Fecha de elaboración de 
la solicitud: 

27 de Diciembre de 2023 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 

El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita el OtroSi No 02 al 
convenio 1796-2023 estén plenamente justificadas ante la administración y no 
causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado. 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 

CONVENIO X ORDEN  CONTRATO  

Contrato número: 1796 de 2023 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento del 
Cauca y el MUNICIPIO DE CALOTO, para la ejecución de las obras a realizarse en 
el MUNICIPIO DE CALOTO en el marco de la ejecución del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN LA IINSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ESCIPIÓN JARAMILLO EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA.”, 
código BPIN 2022003190147. 

Supervisor: MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO 

PARTES 
• DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

• MUNICIPIO DE CALOTO 

Valor inicial del contrato: 
MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS M/CTE. ($1.046.153.636,00) 

Adicional en valor: N /A 

Plazo inicial del 
convenio: 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  

2. ANTECEDENTES  

Prórroga Plazo 

N/A N/A 
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CLÁUSULAS  

PRIMERO. 
PRÓRROGA: prorrogar el plazo de ejecución del convenio inter 
administrativo No1796- 2023 el cual será hasta el 31 de julio de 
2024 

SEGUNDO. 

GARANTÍA: El municipio se compromete a ampliar la garantía 
única de que trata la cláusula octava de cláusula complementario 
del convenio interadministrativo No 1796-2023 de acuerdo al 
presente OtroSi N 02 y deberá ser cargada la plataforma Secop II 
para su aprobación dentro de los tres (03) días hábiles siguiente a 
la suscripción del mismo 

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 

 
Justificación 

de la 
solicitud: 

1).- El 02 de junio de 2023, el departamento del Cauca suscribió 
convenio interadministrativo con el Municipio de Caloto, con objeto: 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el 
departamento del Cauca y municipio de Caloto, para la ejecución de 
las obras realizadas en el municipio de Caloto en el Marco de la 
ejecución del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
DEPORTIVA CUBIERTA EN EL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ESCIPIÓN JARAMILLO EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA”  2).- 
El 4 de julio de 2023 se suscribió el acta de inicio previo a 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
convenio 3).- El 17 de julio de 2023 se suscribió el OtroSi No 02 del 
convenio No 1796 -2023 4).- Mediante el oficio del 13 de diciembre de 
2023 el municipio de Caloto, solicita OtroSi NO 02  para ampliar el 
plazo contractual del convenio No 1796-2023 en virtud del ajuste  
tramitado del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA 
CUBIERTA DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCIPIÓN 
JARAMILLO EN EL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA” ante la 
oficina asesora de planeación se solicita prorrogar el plazo de 
discusión contractual del convenio a fin de extender el mismo hasta el 
31 de julio de 2024 tiempo que se amplió el plazo del proyecto 5).-
Mediante oficio de fecha 27 de diciembre de 2023, el supervisor del 
proyecto para el departamento del Cauca, avala la solicitud del OtroSi 
No 02 realizada por el municipio. Por lo anterior, las partes acuerdan 
suscribir Otrosí No 02 al convenio número 1796 - 2023 
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TERCERO. 
 VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: las demás 
cápsulas del convenio H7 96 20 23 continúan vigentes sin 
modificación alguna 

QUINTA 
El presente OtroSi N 02 del convenio No 1796-2023, se 
perfeccionará con la firma electrónica de las partes la plataforma 
Seco II. 

 
Institucionalmente, 

 
 
 
 
 

MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO 
Supervisor 

 
 
Proyectó: Ginna Marcela Macias Martínez - Profesional de apoyo- Secretaría de Infraestructura 


